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Sitzungstyp OBL-Sitzung 

 
 
 
Themen 

- Übergeordnete Steuerung der Ausführung 
- Besprechung Projektänderungen 
- Verzichtsplanung 
- Termin- und Kostenkontrolle 
- Vertragliche Aspekte 
- PQM / Sicherheit 
- Umweltaspekte 

 
 
 
 
 
 
Traktanden 

1. Protokoll der letzten Sitzung 
2. Mitteilungen 
3. Stand der Arbeiten 
4. Bauprogramm SOLL-IST Vergleich) 
5. Planlieferung / Plancontrolling 
6. Technik 
7. Werkvertrag / Finanzen 
8. Nachträge und Regie – Entscheide 
9. Projektbezogenes Qualitätsmanagement PQM / Sicherheit 

9.1 Sicherheit 
9.2 PQM 

10. Verschiedenes 
11. Pendenzen 
12. Nächste Sitzung 

Rhythmus jeden Monat 
Leitung ANSB, Eugen Schmid 
Protokoll öBL Anschlussrampen Raron 

 
 
 
 
Teilnehmer 

Oberbauleitung, ANSB E. Schmid OBL 
Projektverfasser Anschlussrampen Raron R. Abgottspon 

 
PL PV 
Stv. PL 

Örtliche Bauleitung, zu bestimmen  CBL 
öBL 

Unternehmer  BC 
Stv. BC 

falls erforderlich weitere 
OptionaleTeil- 
nehmer Projektleitung, ANSB P. Stefanovic PL 

 
 
Verteiler 

Alle Teilnehmer 
Oberaufsicht ASTRA T. Kreienbühl Leiter 
Leitung ANSB M. Hutter Amtschef 
Projektleitung BSA, ANSB Y. Cina PL 
falls erforderlich weitere 

 


