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Sitzungstyp Bausitzung 

 
 
 

Themen 

- Steuerung der Ausführung 

- Termin- und Kostenkontrolle, Stand der Arbeiten 

- Überwachung / PQM 

- Technische Belange, spez. Probleme 

- Planlieferung 

- Umwelt 

- Arbeitssicherheit 

- Behandlung Ausmass, Regie und Nachträge 

 
 
 
 
 
 

 
Traktanden 

1. Protokollgenehmigung der letzten Bausitzung 

2. Mitteilungen 

3. Stand der Arbeiten / Bauprogramm / Belegschaft 
4. Bauprogramm 

5. Planlieferung / Plancontrolling 
6. Technik 

7. SBB / DfM / Schnitstellen 
8. Vermessung 

9. Geologie 

10. Materialbewirtschaftung (MBW) 

11. Umwelt 

12. Projektbezogenes Qualitätsmanagement PQM / Sicherheit 
12.1 Projektbezogenes Qualitätsmanagement PQM 
12.2 Sicherheit 

13. Werkvertrag / Finanzen 

14. Nachträge / Regie - Entscheide 

15. Verschiedenes 

16. Pendenzen 

17. Sitzungstermine 

Rhythmus alle 2 Wochen (Donnerstag, 13:30 Uhr (Bauleitungsbüro Raron) 
Leitung öBL Anschlussrampen Raron 
Protokoll öBL Anschlussrampen Raron 

 
 
 

Teilnehmer 

Örtliche Bauleitung 
 CBL / öBL 

Ingenieur PL Projektverfasser  
R. Abgottspon 

PL PV 

Unternehmer, ARGE Anschlussrampen Raron 
 BC 

Stv. BC 
falls erforderlich weitere 

 

 

 
Optionale 
Teilnehmer 

Projektleitung, ANSB 
P. Stefanovic PL 

Oberbauleitung, ANSB E. Schmid OBL 
Inklinometer- und Inkrexmessungen,  PL 
Dauerüberwachung Erschütterungen,  PL 
SBB U, Kuonen PL 
Umweltbaubegleitung, 

ARGE Pronat AG, BUWEG & NATUR.ING AG 

Ch. Glenz UBB 
Geologie, 
OSPAG 

M. Ruppen Geologe 

 
Verteiler 

Alle Teilnehmer 
KORA - Internetplattform 
falls erforderlich weitere 

 


