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INTRODUCTION 
 
Suite aux différentes variantes présentées, dont chaque variante s’approche entre 15.8 millions et  
15.9 millions, la Commune a vérifié sa capacité financière et a informé son mandataire qu’elle devra 
impérativement s’approcher d’un investissement global de 8 millions car elle n’a pas les capacités suffisantes 
pour un investissement global. Elle devra ainsi privilégier les options suivantes : 
 

1. soit réaliser une salle de sport supplémentaire afin de favoriser leurs sociétés locales (en raison des 
dotations horaires scolaires, la commune ne peut justifier, même en augmentant le nombre de ses 
salles de classe, un subventionnement de la part de la DICS pour une salle supplémentaire), réaliser 
une nouvelle AES, 1 salle enfantine supplémentaire et effectuer les travaux d’entretien essentiels à 
son bâtiment existant (conduites sanitaires, adaptation AEAI, accès personnes à mobilité réduite, …), 
ceci en conservant les salles de classe existantes à 60 m2, soit inférieure de 21 m2 à la norme. 
 

2. soit favoriser la mise aux normes complète de son bâtiment existant, (surfaces des salles de classe, 
rénovation complète de la façade, désamiantage, parasismique, ascenseur, …) en augmentant le 
nombre de salles par l’aménagement d’un nouvel étage en structure légère. 
 

3. soit construire un bâtiment indépendant pour minimiser les interventions sur le bâtiment existant 
(conduites sanitaires, adaptation AEAI, accès personnes à mobilité réduite, …) 
 

 
 
  



 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
Variante 1 
 
 
- Projet 
 
- Coûts 
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var. 1 halle de gym, salles de classes existantes
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efCSG_100_10_Rez inférieur

efCSG_Etude de faisabilité pour l'agrandissement et la rénovation
du centre scolaire de Grolley

Commune de Grolley (FR)
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Estimation sommaire de l'étude de faisabilité - coûts par élements

INVESTISSEMENT TOTAL POUR LA VARIANTE 1

TOTAL TRAVAUX DE MISE AUX NORMES SECURITE - CFC 2 + 5 278'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX DE MISE A JOUR MOBILITE REDUITE - CFC 2 + 5 68'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX DE REFECTIONS - CFC 2 + 5 1'114'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX D'ADAPTATION DE L'EXISTANT - CFC 2 + 5 863'000.00 Frs/TTC

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT SELON CUBE SIA 116 - CFC 2 5'520'000.00 Frs/TTC

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 1 110'000.00 Frs/TTC
Estimation

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 4 416'000.00 Frs/TTC
Terrain de sport (300'000.00) + adaptation places de parcs et aménagements

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 5 331'000.00 Frs/TTC
Estimation

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 9 300'000.00 Frs/TTC
Estimation

TOTAL INVESTISSEMENT CFC 1 à 9 - VARIANTE 1 9'000'000.00 Frs/TTC

La location d'une structure provisoire pendant la durée des travaux n'est pas comprise dans les prix.
La façade de l'école existante n'est pas assainie, seuls des travaux de réfections mineures et urgentes seront effectués. 

Abri pc (200 places à 1'500.00 CHF/TTC) -300'000.00
AES Si pas déjà perçues (surface x 2'340.00 CHF x 16.8%) -60'000.00
Classe enfantine (surface x 2'340.00 CHF x 16.8%) -35'000.00
Façade (60 CHF/m2 sans les fenêtres) -30'000.00

Salle de sport (1'880'000 x 16,8%) -315'000.00

TOTAL SUBVENTIONS ENVISAGEABLES -425'000.00 Frs/TTC

INVESTISSEMENT TOTAL AVEC SUBVENTIONS 8'575'000.00 Frs/TTC

Avec 9 classes primaires et 3 classes enfantines, la salle suplémantaire sera occupée durant environ 5 périodes. De ce fait, la 
subvention ne sera pas attribuée.

La subvention est uniquement accordée à partir de 11 périodes d'utilisation.

SUBVENTIONS ENVISAGEABLES
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Estimation sommaire de l'étude de faisabilité - coûts par élements

INVESTISSEMENT TOTAL POUR LA VARIANTE 2

TOTAL TRAVAUX DE MISE AUX NORMES SECURITE - CFC 2 + 5 278'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX D'ELIMINATION DES MATERIAUX TOXIQUES - CFC 2 + 5 242'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX DE MISE A JOURS DE LA MOBILITE REDUITE - CFC 2 + 5 165'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX PARASISMIQUES - CFC 2 + 5 345'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX DE REFECTIONS - CFC 2 + 5 2'857'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX D'ADAPTATION DE L'EXISTANT - CFC 2 + 5 965'000.00 Frs/TTC

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT SELON CUBE SIA 116 - CFC 2 5'779'000.00 Frs/TTC

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 1 116'000.00 Frs/TTC
Estimation

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 4 423'000.00 Frs/TTC
Terrain de sport (300'000.00) + adaptation des aménagements

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 5 347'000.00 Frs/TTC
Estimation

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 9 433'000.00 Frs/TTC
Estimation

TOTAL INVESTISSEMENT CFC 1 à 9 - VARIANTE 2 11'950'000.00 Frs/TTC

Abri pc (200 places à 1'500.00 CHF/TTC) -300'000.00
AES Si pas déjà perçues (surface x 2'340.00 CHF x 16.8%) -60'000.00
Façade (60 CHF/m2 sans les fenêtres) -60'000.00

Classes compl. (surface x 2'340.00 CHF x 16.8%) -190'000.00

TOTAL SUBVENTIONS ENVISAGEABLES -420'000.00 Frs/TTC

INVESTISSEMENT TOTAL AVEC SUBVENTIONS 11'530'000.00 Frs/TTC

La subvention est uniquement accordée une fois les salles de classe nécessaires.

Cette variante nécessite une intervention sur le parasismique.
Cette variante nécessite une réfection totale des façades existantes.

SUBVENTIONS ENVISAGEABLES

Ne sont pas compris la location d'une structure provisoire pendant la durée des travaux.



 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
Variante 3 
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- Coûts 
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Estimation sommaire de l'étude de faisabilité - coûts par élements

INVESTISSEMENT TOTAL POUR LA VARIANTE 3

TOTAL TRAVAUX DE MISE AUX NORMES SECURITE - CFC 2 + 5 341'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX MATERIAUX TOXIQUES CFC 2 + 5 242'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX DE MISE A JOUR MOBILITE REDUITE - CFC 2 + 5 68'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX DE REFECTIONS - CFC 2 + 5 503'000.00 Frs/TTC

TOTAL TRAVAUX D'ADAPTATION DE L'EXISTANT - CFC 2 + 5 448'000.00 Frs/TTC

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT SELON CUBE SIA 116 - CFC 2 6'603'000.00 Frs/TTC

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 1 132'050.00 Frs/TTC
Estimation

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 4 448'000.00 Frs/TTC
Terrain de sport (300'000.00) + adaptation places de parcs et aménagements

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 5 396'000.00 Frs/TTC
Estimation

TOTAL COUTS AGRANDISSEMENT - CFC 9 495'000.00 Frs/TTC
Estimation

TOTAL INVESTISSEMENT CFC 1 à 9 - VARIANTE 3 9'676'050.00 Frs/TTC

Abri pc (200 places à 1'500.00 CHF/TTC) -300'000.00
AES Si pas déjà perçues (surface x 2'340.00 CHF x 16.8%) -90'000.00

Classes primaires (surface x 2'340.00 CHF x 16.8%) -110'000.00

Classes enfantines (surface x 2'340.00 CHF x 16.8%) -100'000.00

TOTAL SUBVENTIONS ENVISAGEABLES -390'000.00 Frs/TTC

INVESTISSEMENT TOTAL AVEC SUBVENTIONS 9'286'050.00 Frs/TTC

La subvention est uniquement accordée une fois les salles de classe nécessaires.

La location d'une structure provisoire pendant la durée des travaux n'est pas comprise dans les prix.
La façade de l'école existante n'est pas assainie, seuls des travaux de réfection mineures et urgentes seront effectués. 

SUBVENTIONS ENVISAGEABLES

La subvention est uniquement accordée une fois les salles de classe nécessaires.



 
 

 
CONCLUSION 
 
Suite à la séance du 23 septembre 2019, la Commune privilégie la variante 1, c’est-à-dire qu’elle souhaite une 
salle de sport supplémentaire pour favoriser les sociétés locales, avec une salle de classe enfantine 
supplémentaire et un nouvel AES et n’effectuer que les transformations minimales sur le bâtiment existant 
(conduites sanitaires, adaptation AEAI, accès personnes à mobilité réduite, …). 
 
En raison de la liaison entre la salle de sport existante et la nouvelle, la façade du bâtiment sportif, qui est 
faible en matière thermique devrait être assainie thermiquement pour minimiser les coûts de chauffage. 
 
De plus, il serait nécessaire de prévoir quelques places de réserve pour l’AES afin d’éviter une transformation 
future. La Commune est consciente que par cet investissement, elle retarde les frais de rénovation de la 
façade, des revêtements intérieurs et du désamiantage ainsi que certaines installations techniques, 
notamment CVS-E.  
 
Avec cette variante, elle se laisse la possibilité de faire ces transformations plus tard avec comme possibilité 
une surélévation du bâtiment. 
 
Cette variante est estimée à 8.5 millions, de ce fait, la Commune doit  
 

- soit augmenter son crédit d’investissement ; 
 

- soit diminuer certains investissements (modification de l’entrée de l’école, nouvelle isolation de la salle 
de sport existante, supprimer le monte-personne dans la zone sportive, ...) 

 
 
Alexandre Clerc doit vérifier dans les prochaines semaines si le Sbât (Service des bâtiments de l’État de 
Fribourg) peut exiger de passer les salles de classe de 60 m2 à 81 m2, ceci même si ces salles de classe ne 
sont pas touchées par la rénovation / transformation. 
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