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Bl Zweck des Dokuments

Im Teil B Projektbeschrieb und Dokumentation der Submissionsunterlagen werden die technischen
und organisatorischen Grundlagen aufgezeigt, die fir das generelle Projektverstédndnis relevant sind.
Sie bilden die Basis zum Ausfillen des Angebotsformulars im Teil D.

Die Kapitel B2 bis B4 geben einen Uberblick tiber das Projekt und behandelt im Wesentlichen fol-
gende Themen:;
e  Ausgangslage inkl. Gbergeordnete Ziele der Seesanierung
Belasteter Bereich, Charakteristik der Abfélle und Sanierungsbedarf
Projektorganisation und Finanzierung
Termine / Meilensteine
Nachbarprojekte / Abgrenzungen
Projektgrundlagen

B2  Projektbeschrieb

B2.1 Ausgangslage
Problemstellung

Seen werden im Allgemeinen als naturbelassene Raume wahrgenommen. In Wirklichkeit bilden die
Seesedimente eine Art (letzte) Senke fir die Tatigkeiten an Land. Siedlungsabwasser und gewerblich
genutztes Wasser wurden bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts unbehandelt in die
Gewasser eingeleitet. Seit der Industrialisierung fanden auf diese Weise punktuell grosse Mengen an
nicht oder nur schwer abbaubaren Schadstoffen den Weg in die Schweizer Seen.

Systematische Untersuchungen von Seesedimenten

Verschiedene Seen sind bedeutende Trinkwasserreservoirs. Rund 70% des Trinkwassers der Stadt
Zurich stammt aus dem Zirichsee. Um die Belastungssituation im Zurichsee zu erfassen, entschied
sich der Kanton Zurich im Jahr 2012, die Untersuchung der Seesedimente an die Hand zu nehmen.
Zur Entwicklung der Untersuchungsmethodik wurde zu Beginn ein 9 km langer Uferabschnitt entlang
der Gemeinden Meilen, Uetikon am See und Mannedorf untersucht. Die Untersuchungen zeigten,
dass vor dem CU-Areal (Grundstiicke Kat.-Nrn. 3341 (Rotholz), Meilen und 4128 (Betriebsareal),
Uetikon am See) die Seesedimente hohe Schadstoffgehalte aufweisen. 2014 wurden die Seesedi-
mente in diesem Bereich genauer untersucht und beurteilt. Das genaue Vorgehen zur Untersuchung
und Beurteilung basiert auf zwei Berichten ([1, 2, siehe Seite 10], Internet: https://awel.zh.ch/inter-
net/baudirektion/awel/de/abfall rohstoffe altlasten/altlasten/kataster der belasteten standorte/kbs-in-
den-seen.html#a-content).

Spuren der friheren industriellen Tatigkeit auf dem Betriebsareal

Das frihere Betriebsareal der Chemie Uetikon AG (CU-Areal) liegt zwischen dem Bootshafen und der
Gemeindegrenze zu Meilen (Gebiet Rotholz) und belegt rund 75% des Seeanstosses der Gemeinde
Uetikon am See. Das Betriebsareal wurde zwischen 1836 und 1957 nach und nach durch Aufschut-
tungen im Zurichsee geschaffen und tber 150 Jahre industriell genutzt. Seit 2016 ist das CU-Areal im
Besitz des Kantons Zurich und der Gemeinde Uetikon am See.

In der Vergangenheit wurde mit umweltgefahrdenden Stoffen anders umgegangen als heute. Die in-
dustriellen Tatigkeiten, insbesondere die Diingerproduktion, haben daher auf dem Betriebsareal und
im See Spuren hinterlassen. Aus den Produktionsprozessen von Schwefelsaure, Superphosphat,
Phosphorséaure und Mischdiinger sind diverse Abfallstoffe (z.B. Supergips, Pyritasche,
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Aufschliesseschlamm, Braunkohle- / Steinkohle- / Holzasche etc.) entstanden, welche heute teilweise
als Ablagerungen am Seegrund vorhanden sind.

Stark belastete Ablagerungen auf dem Seegrund vor dem CU-Areal

Die Untersuchungen des Seegrunds vor dem CU-Areal zeigen, dass
e die Seesedimente mit Schadstoffen - v.a. Schwermetalle - stark belastet sind,;

e es sich um Abfallablagerungen aus dem Chemiebetrieb handelt, die klar von den natirlichen
Sedimenten unterschieden werden kénnen;

e die Abfallablagerungen ohne oder nur mit geringfligiger Sedimentuberdeckung am Seegrund
vorliegen und damit eine Freisetzung von Schadstoffen ins Seewasser und in die aquatische
Umwelt mdglich ist;

e die stark belasteten Ablagerungen im Schnitt rund 50 cm méchtig sind und auf einer Flache
von rund 75'000 m? vorkommen, wobei der belastete Bereich noch deutlich grésser ist.

Die Beurteilung gemass [1, siehe Seite 10] stitzt sich auf verschiedene Untersuchungen der Seesedi-
mente vor dem CU-Areal (Sedimentkerne, Feststoffanalysen, Aufschlammversuche und Diffusions-
messungen). Als topographische Grundlage dienen detaillierte Aufnahmen des Seegrunds aus dem
Jahr 2012. Eine detailliertere Dokumentation der Untersuchungen ist nachfolgend zusammengefasst.

Das Schadstoffpotential ist gross: In 21 Sedimentkernen Uberschreitet mindestens eine Schadstoff-
konzentration den 10-fachen PEC-Wert!. Die Abfalle liegen grésstenteils direkt an der Sediment-Was-
ser-Grenze. Damit ist die Exposition ebenfalls gross. Die stark belastete Ablagerung befindet sich
zum Hauptteil in Wassertiefen zwischen 5 und 20 m. Aufschlammversuche haben gezeigt, dass gros-
sere Konzentrationen an Schadstoffen durch eine mechanische Mobilisierung ins Wasser gelangen
kénnen. Das Freisetzungspotential wird mit mittel bis gross beurteilt.

Die Wassertiefe vor der Ufermauer nimmt rasch zu. Trotz der sehr hohen Schadstoffkonzentrationen
im Sediment sind im jetzigen Zustand keine humantoxikologischen Risiken vorhanden, da das Ufer
nur zum Schwimmen geeignet ist und ein problematischer Direktkontakt von Badenden mit der Abla-
gerung unwahrscheinlich ist.

Belasteter Bereich

Der belastete Bereich liegt vollstandig im Zirichsee, der als Trinkwasserreservoir und zum Baden
dient sowie den Lebensraum von verschiedenen Gewasserorganismen (Fische, Schnecken, Larven,
Insektenlarven etc.) darstellt. Die Flache, in der sich die Belastungen von der Hintergrundkonzentra-
tion des Zirichsees abheben, weist eine Ausdehnung von ca. 750 m entlang des Ufers auf und reicht
von der Ufermauer bis ca. 300 m in den See hinaus (Abbildung 1). Der besonders stark belastete Be-
reich liegt vor dem zentralen und 6stlichen Fabrikgelande sowie untergeordnet vor der Deponie Rot-
holz und umfasst rund 75'000 m? (Abbildung 2).

1 Das 6kotoxikologische Risiko wird in der internationalen Literatur mit dem sogenannten TEC-Wert (threshold
effect concentration) und PEC-Wert (probable effect concentration) ermittelt. Der PEC-Wert definiert eine
stoffspezifische Schwelle der Sedimentbelastung, jenseits welcher 6kotoxikologische Effekte zu erwarten
sind, wenn Gewasserorganismen mit dem Sediment in Kontakt kommen. Bei einer Uberschreitung des PEC-
Wertes liegt ein mittleres und bei einer 10-fachen Uberschreitung ein grosses Schadstoffpotential und somit
ein grosses 6kotoxikologisches Risiko vor [1, siehe Seite 10].

B Sanierung CU_BHV_Projektbeschrieb und Dokumentation / 23.01.2020 Seite 3 von 10



Kanton Ziirich
Baudirektion

Amt fur Abfall, Wasser,

Energie und Luft

de onie
Ro [IQ'Z

". Belasteter Bereich im See
vor der Chemie Uetikon AG
e Uferlinie

Wassertiefe (ab 406.0 m 4.M. /
MW Ziirichsee)

2 ‘ie U

O
etiko

n AG

1'234'800

009,£69,2

Abbildung 1: Belasteter Bereich im See vor dem CU-Areal (schematisch). Detailliertere Informationen
sind Abschnitt B3 der Dokumentation zu entnehmen.
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Abbildung 2: Besonders stark belasteter Bereich (rote Umrandung) mit eingezeichneten Seetiefen-
linien.

Detailliertere Angaben zum Ablagerungsraum und zur Charakteristik der Abfélle sind in der Beilage 1
den Ausschreibungsunterlagen beigelegt.

B2.2 Sanierungsbedarf

Gemass Art 32c Abs. 1 des Umweltschutzgesetzes (USG) sorgen die Kantone dafir, dass durch Ab-
falle belastete Standorte saniert werden, wenn sie zu schadlichen oder lastigen Einwirkungen fiihren.

Die Baudirektion beurteilte die belasteten Ablagerungen am Seegrund vor Uetikon mit Verfigung Nr.
407 vom 06. Juni 2016 als sanierungsbedirftig. Der Sanierungsbedarf begriindet sich in Art. 10 Abs. 2
lit a der Altlasten-Verordnung (AltlV) sowie gestitzt auf die AWEL-Beurteilungsmethodik zu belasteten
Standorten in Seen (vgl. AWEL-Bericht vom Oktober 2016: Gefahrdungsabschétzung und Beurteilung
von belasteten Standorten in Seen; online verflgbar). In derselben Verfigung beauftragte die Baudi-
rektion das AWEL, die Sanierung in Zusammenarbeit mit der Chemie Uetikon AG (heute: Zeochem
AG) an die Hand zu nehmen.

Die im Rahmen der Detailuntersuchung ausgefiihrte Gefahrdungsabschétzung zeigt eine hohe Ge-
fahrdung der sich im See befindenden Gewasserdkologie und damit des Schutzgutes Oberflachenge-
wassers. Die Schadstoffkonzentrationen in den Ablagerungen sind sehr hoch (der 6kotoxikologisch
massgebliche Grenzwert, PEC-Wert, wird z.B. bei Blei bis zu 100-fach und bei Arsen bis zu 85-fach
Uberschritten). Die Ablagerungen liegen mehrheitlich ohne Sedimentiiberdeckung in direktem Kontakt
mit dem Seewasser am Seegrund vor. Das Freisetzungspotential ist gross (Uberschreitung des 10-
fachen Konzentrationswertes gemass AltlV von Blei und Cadmium im Wasser, welches sich direkt mit
dem Seewasser vermischen kann). Die Dringlichkeit zur Sanierung wird dadurch vom AWEL als hoch
eingestuft.
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Das AWEL definiert das Uibergeordnete Sanierungsziel geméss Art. 15 Abs. 1 AltlV wie folgt:

e Ziel der Sanierung ist die Beseitigung der grossen Geféahrdung, welche fur das Schutzgut
Oberflachengewasser besteht.

B2.3 Altlastenrechtliches Vorgehen bis zur Sanierung

In einer Variantenstudie geméss Vorgaben des Bafu wird die geeignete Sanierungsvariante eruiert.
Als Grundlage fir die Variantenstudie wurde die Variante Dekontamination im Rahmen einer Totalun-
ternehmer-Submission (siehe Kapitel B3.1) ausgeschrieben. Das Submissionsverfahren ist damit Teil
der Variantenstudie. Die Variantenstudie wird von einem Altlastenexperten erarbeitet. Nach der Beur-
teilung der Behdorde zur Variantenwahl sind die Vorgaben zur Sanierungsleistung die Grundlage fur
die Erstellung des Sanierungsprojektes, welches der ausgewahlite Totalunternehmer ausarbeiten wird.
Die Behorde beurteilt das Sanierungsprojekt gemass Art. 18 AltlV im Rahmen des Bewilligungsverfah-
rens und verflgt darin unter anderem auch das definitive Sanierungsziel.

B2.4 Umweltnotiz

Die Sanierung von Ablagerungen ist gemass Anhang der Verordnung tber die Umweltvertraglichkeits-
prifung nicht UVP-pflichtig. Damit jedoch die relevanten Umweltbereiche friihzeitig erkannt und koor-
diniert werden konnen, werden die Umweltthemen im Rahmen einer Umweltnotiz abgehandelt.

Als Anhang zur Umweltnotiz wurde fir jede Umweltauswirkung ein Massnahmenblatt erstellt. Das Ziel
der Massnahmenblatter ist die ausfuhrliche Beschreibung der Massnahmen im Umweltbereich und die
Auflistung samtlicher Angaben, die zum Schutz der Umwelt notwendig sind. Da das Verfahren zur Alt-
lastsanierung im Zirichsee vor Uetikon erst im Rahmen des Zuschlags an den ausgewahlten Totalun-
ternehmer festgelegt wird, kénnen sich die vorgesehenen Massnahmen im Umweltbereich noch an-
dern. Die detaillierte Ausarbeitung der Massnahmenbléatter ist daher erst nach Festlegung des Sanie-
rungsverfahrens moglich. Die Massnahmenblatter sind daher der vorliegenden Version der Umweltno-
tiz noch nicht beigelegt und die Umweltnotiz beschrénkt sich auf eine zusammenfassende Beschrei-
bung der Massnahmen, in der Detailtiefe wie sie zum aktuellen Projektstand méglich ist.

B3  Projektorganisation

B3.1 Projektorganigramm

Die Projektorganisation zur Altlastensanierung im Zurichsee vor Uetikon ist in Abbildung 3 aufgezeigt.
Auftraggeber und Projektleitung liegen beim AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe (Bauherr-
schaft).

Zur Ausfuhrung der Altlastensanierung im Zirichsee vor Uetikon wird derzeit mittels zweistufigem se-
lektivem Submissionsverfahren ein Totalunternehmer (TU) evaluiert. Die erste Stufe (Praqualifika-
tion) erfolgte im Sommer 2017. Ende August 2019 wurden die Angebote zur zweiten Stufe (ausgear-
beitetes Vorprojekt und finanzielles Angebot) wurden Ende August 2019 eingereicht und befinden sich
derzeit bei der Bauherrschaft in Prifung. Der Vergabeentscheid steht bald bevor. Mit dem TU wird ein
Vertrag auf Basis des KBOB-Werkvertrages Totalunternehmer Tiefbau abgeschlossen. Die Vergiitung
des TU erfolgt mit einer Globale.

Der Totalunternehmer erbringt sémtliche Leistungen fir die Planung, Projektierung und Realisierung,
die zur Erreichung des Sanierungsziels fur das vorliegende Projekt erforderlich sind. Dabei sind die
schweizerische Gesetzgebung sowie samtliche nationalen und kantonalen Normen, Richtlinien, Wei-
sungen von Behorden und Fachverbanden einzuhalten. Das Sanierungsprojekt hat, insbesondere den
Anforderungen der Gewasserschutz- und Umweltschutzgesetzgebung zu genligen.

Die Leistungen des Totalunternehmers umfassen die SIA-Phasen 31-33 und 51-53 bzw. die Phasen
Sanierungsprojekt, Sanierung und Erfolgskontrolle gemass Altlastenverordnung (siehe auch Anhang 2
der BAFU-Publikation ,Bauvorhaben und belastete Standorte®, online verfugbar).

B Sanierung CU_BHV_Projektbeschrieb und Dokumentation / 23.01.2020 Seite 6 von 10



Kanton Ziirich
Baudirektion

Amt fir Abfall, Wasser,
Energie und Luft

Teil B

Gegenstand des TU-Auftrages ist ausschliesslich die Sanierung der Altlasten im See vor dem CU-
Areal und der Deponie Rotholz (siehe Abbildungen 1 und 2). Die landseitige Sanierung von Altlasten
auf dem Betriebsareal oder der ehemaligen Deponie Rotholz sind nicht Gegenstand des TU-Mandats.
Als Grenze zwischen Land und See gilt die bestehende Ufermauer.

Die durch einen Dritten auszufiihrende Qualitatssicherung Umwelt (QsU) wird in einem separaten Auf-
trag vergeben und beinhaltet zum einen die fachliche und administrative Unterstiitzung der Projektlei-
tung seitens Bauherrschaft in den Bereichen Altlasten, Umwelt und Gewasserschutz und zum anderen
die Uberwachung und Qualitatssicherung der umwelttechnischen Arbeiten des planenden und ausfiih-
renden Totalunternehmers. Die Vergabe dieses Mandats steht kurz bevor.

Das Mandat der Bauherrenvertretung (BHV) beinhaltet im Wesentlichen die Fiihrung und Kontrolle
des ausfuhrenden Totalunternehmers und dessen Arbeiten sowie die generelle Unterstlitzung der Pro-
jektleitung seitens Bauherrschaft. Die Leistungen der BHV sind im Teil C genauer beschrieben.

Bewilligungs- Steuergruppe

behérden (5tG)
Bauherrschaft
Auftraggeber Qualitdtssicherung
Fremdiiberwacher Ki ikati .
vakant o Baudirektion, AWEL Projekt (QS P)
Abfallwirtschaft und Betriebe vakant
Unterstiitzung
Lenkungsausschuss weitere Experten
CPH nach Bedarf

Projektverantwortlicher Projektleitung (PL) Projektgruppe

CPH [PV CPH) AWEL Abfallwirtschaft (PG)

) . und Betriebe
Weitere Beteiligte

* Eigentiimer
* Gemeinden

* Zirichsee- —
schifffahrt Bauherrenvertretung (BHV) Quali slsu: erung
* Seepolizei el Umwekt {?su)
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Lenkungsbefugnis

Weisungsbefugnis Totalunternehmung (TU)
Informationsfluss vakant

Weitere Zusammenarbeit

Abbildung 3: Organigramm der Bauherrschaft zum Projekt Altlastsanierung im Zurichsee vor Uetikon.
Das ausgeschriebene Mandat ist rot umrandet.

B3.2 Projektfinanzierung

Die Finanzierung der Seesanierung liegt zu 80% bei der Zeochem AG und zu 20% beim Kanton Zi-
rich (AWEL).

B Sanierung CU_BHV_Projektbeschrieb und Dokumentation / 23.01.2020 Seite 7 von 10



Kanton Ziirich
Baudirektion

Amt fir Abfall, Wasser,
Energie und Luft

Teil B

B3.3 Verfahren

Das Ablaufschema zum Verfahren fur die Altlastensanierung im Zirichsee vor dem CU-Areal ist in der
Beilage 2 aufgefihrt.

B3.4 Voraussichtliche Projektmeilensteine

Meilenstein Termin
Vertragsschluss AWEL — TU (voraussichtlich) Sommer 2020
Eingabe Baugesuch September 2020
Erteilung Baubewilligung Marz 2021

Start Realisierung / Sanierung Altlast Juli 2021
Fertigstellung Sanierung Altlast Juli 2023

B3.5 Nachbarprojekte / Abgrenzung

Der Kanton Zirich hat das Betriebsareal Anfang 2016 von der Chemie Uetikon AG erworben und im
Oktober 2016 die Halfte an die Gemeinde Uetikon am See weiterveraussert. Das Areal soll einer Neu-
nutzung zugefuhrt werden, unter anderem sind der Bau einer neuen Mittelschule fir 1'000 SchilerIn-
nen bis 2028 an diesem Standort sowie Geschafts- und Wohnzonen geplant.

Die Sanierung der Deponie Rotholz wird im Jahr 2020 ausgefihrt. Die Arbeiten sind voraussichtlich
bis zum Zeitpunkt der Sanierung der Seeflache abgeschlossen. Die Abgrenzung zwischen dem Dritt-
projekt Sanierung Deponie Rotholz, einem allfalligen Drittprojekt auf dem CU-Areal (Arealentwicklung,
wie z.B. Bau Kantonsschule) und dem vorliegenden Projekt Sanierung im Zirichsee entspricht der be-
stehenden Ufermauer. Verantwortlich fur die Sanierung der Deponie Rotholz ist die Zeochem AG.
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Abbildung 4: Auszug aus dem Kataster fur belastete Standorte (KbS) fur das CU-Areal, dem Gebiet
Rotholz und dem Zirichsee.
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B4  Projektgrundlagen

B4.1 Referenzen

[1] Gefahrdungsabschatzung und Beurteilung von belasteten Standorten in Seen, AWEL, Dr. von
Moos AG, SCAHT, Eawag vom Oktober 2016 (online verfligbar)

[2] Methoden zur Untersuchung von belasteten Standorten in Seen, AWEL, Dr. von Moos AG, vom
Oktober 2016 (online verfligbar)

B4.2 Beilagen

1) Dokumentation zum Ablagerungsraum und zur Charakteristik der Abfélle
2) Ablaufschema

B4.3 Weiterfiihrende Grundlagen

Folgende Unterlagen stehen der BHV fir die Mandatsaustibung als Grundlage zur Verfiigung (werden
nach Vertragsunterzeichnung abgegeben):

e Projekt des Totalunternehmers (in Arbeit)

o Belastete Standorte im See vor Uetikon, Variantenstudium zum Sanierungsprojekt (in Arbeit)

e Vorgabe fir die zu erbringende Sanierungsleistung (Totalunternehmer)

e Vorgaben betreffend Behandlung / Entsorgung (AWEL, Mai 2018)

o Anforderungen an die Wasserqualitat im See und an Abwassereinleitungen inkl. zugehorige
Tabelle (AWEL, Mérz 2018)

¢ Belastete Ablagerungen im Zurichsee vor der Chemie Uetikon AG (Dr. von Moos AG, 2015)

¢ Analyse Sedimentkerne 2017: Dokumentation Schadstoffpotential, tabellarische Ubersicht
(AWEL, Méarz 2018)

e Verbrennungsversuche zur Schadstoffentfrachtung von Sedimenten aus dem Zirichsee, End-
bericht (Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung, Mérz 2018)

e Bericht zu den hydrometallurgischen Extraktionsversuchen mit Bohrkernmaterial der CU
Uetikon (ZAR, Mai 2017)

e Merkblatt fir den Umgang mit den Sedimenten vor der CU Uetikon, Fachbereich Radioaktivi-
tat (Nucfilm GmbH, 21. April 2018)

e Sanierung belastete Ablagerungen am Seegrund vor Uetikon-Arbeitshilfe im Hinblick auf Ent-
sorgung (Neosys, 29. Mai 2018)

e Studie Zurichseeweg Uetikon — Untersuchung der Wasserpflanzen, Abschatzung fischékologi-
sches Potenzial (Aqua Plus, 14. Juli 2011)

e Auszug aus dem Kataster der belasteten Standorte (Kanton Zirich, Auszug vom Mai 2018)

e Situationsplane: Probenahmestandorte (Seegrund), Blockwurfzone, Abtragungskdérper (See-
grund), Urankonzentration in belasteter Schicht (Dr. von Moos AG, Juni 2018)

o Perimeterpléane: Projektperimeter (TBF + Partner AG, Méarz 2018), Sanierungsperimeter und
Zonen (Dr. von Moos AG, Juni 2018), Perimeter fir die Bauinstallationen (TBF + Partner AG,
Marz 2019), Uferperimeter fir Untersuchungen der terrestrischen Fauna und Flora (TBF +
Partner AG, Marz 2018)

e Wassertiefenmessungen im Hafen Langenbaum (Seepolizei, Februar 2018)

e Diverse Werkleitungsplane

e Untersuchungen zur Ufermauer Seestrasse 102-94f: Stabilitdtstberprifung der Ufermauer
entlang Sanierungsperimeter (Dr. von Moos AG, Mai 2018), Zustandsaufnahme, Fotodoku-
mentation, Nivellement Nullmessung, Neigungsmessungen (Steiger Baucontrol, Mai und Juni
2018)

e Tauchaufnahmen (Seepolizei, 2017)

e Tauch- und Handschopfproben (August / September und November 2017): Schadstoffpoten-
tial, Ubersichtsliste (Dr. von Moos AG, Mai 2018)
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