Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir

Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Infrastrukurfiliale Thun

03

N06.32 EP Muri - Rubigen

PFLICHTENHEFT FUR PLANERLEISTUNGEN

Projektbezeichnung: N06.32 080130 - EP Muri - Rubigen

Projektkurzbezeichnung N06.32-001

Projektnummer: 080130

Teilprojekt / Beschaffungsgegenstand: ~ Projektverfasser Umwelt, Larm/Akustik und optional UBB

Phasen: EK, MK/AP und PGV, MP/DP und optional UBB in Pha-
sen SIA 41-53

Vergabeverfahren: offenes Verfahren

Datum: 30.01.2020



EP N06.32 Muri - Rubigen
Pflichtenheft PV U-LA-UBB

Inhaltsverzeichnis
A. ZusammeNnfasSSUNG........ccuuueeiimiimmmimmmmmninnr . 3
= JR N | [ = = | 3 = 4
B.1. GelUNGSDEIEICN ...t 4
B.2. (CT=To = a1 = 1o o PRSP 4
B.3. ZWECK ...ttt e e e e e e e e e e e e e e s e e e e nres 4
C. Projektbeschreibung.........cccooiiiiimmmini e ——— 5
C.1. =T 0] =T U o T TP PR 5
c.2. PrOJEKIZIEIE ..o e e e e e et e e e e e e e e rereeaaeeas 5
C.3. Abgrenzung und SChnittStellEeN ............oviiiiiiii e 5
C.3.1.  Projektperimeter..........cuiiiiiiie e e et 5
C.3.2. NaChDArPrOJEKLE.....cco ittt e e e e s rnt e e e anaeee s 6
C4. INVENTArODIEKLE ... e 6
C.5. ProjektUmIang ... 7
O PR I = T O SUPUPPTSTPPPPP 7
C.5.2. KUNSIDAULEN ...ttt b e bbb st e e abbe e sbeeenneeas 7
C.5.3. Geologie / GEOECHNIK .....coiiiiiiiiiiiiee e e e e 8
L2 U 417 | USRI 8
LR T I - Ty o T A (S 8
O T T Y =T 4 (= o | PRSPPI 9
O3 R = 1S 7 N SRRSO 9
C.6. KOStENVOranSCRIAQ .....coooiiiiii e a e e 9
C.B8.1. Terminplan ... 10
D. Beschaffungsgegenstand.............ccccoiiiiiiininnninnnnnnnnns 1
D.1. GIUNASALZE ...ttt s et et e e e s 11
D.2. ProJektPRASEN ... .. a e 11
D.3. Leistungsinhalte Projektierungs- und Realisierungsphase...........cccoooiiiiiiiiiiiiiin. 12
D.3.1. Organisation und AdmINIStration.............ocuiiiiiiiiii e 12
D.3.2.  Projektb@arb@ituNQ.......ccooiuuiiiiiiiiii it 12
[ IR TR N U o | PSR 13
D.3.4.  LArM/AKUSTIK ...oeeiie ettt ettt st raa e 14
D.3.5. KOSten / FINANZIEIUNG ...coiiiiiiiiieee ettt e e e e e e e e e e e nneeneeeas 15
[ R N G T =11 1 111 0T S SO PRSP PUPTP PRI 15
D.4. Abgrenzungen zu Leistungen Dritter ....... ..o 15
D.5. AUSGESChIOSSENE MaNUALE......coiiiiiiiiiiieee e 16
D.6. Projektorganisation und SitZUNGSWESEN ........c.ueiiiiiiiiiiiiiiie e 16
D.6.1. ProjektorganiSation ............coo i e 16
N TS 1 U Lo £ =TT o R 16
D.7. Anforderungen, VOorausSSEtZUNGEN ..........oiiiii i 17
D.7.1. Qualifikation und Erfahrung .........coooiiiiiii e 17
D.7.2. Projektsprache, SprachkenniniSSe ..........cceoiiiiiiiiiiiiiiii e 17
E. Honorar / VergUtung.......cccceuiiiiiiiiiiiniieessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnnnns 18
F. Grundlagen....... .o s 19
F.1. 7= 1 =TT o 19
F.2. Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien, Weisungen ............cccccoiiiiniie. 19
F.3. Weitere GrundIagen ........cooo i 19

Seite 2 von 20



EP NO06.32 Muri - Rubigen A Zusammenfassung
Pflichtenheft PV U-LA-UBB

A. Zusammenfassung

Der Abschnitt 32 der NO6 zwischen Muri und Rubigen ist als Nationalstrasse 1. Klasse klassiert. Die
heutige Linienflhrung wurde im Jahr 1973 in Betrieb genommen. Seither wurden ausser kleineren lo-
kalen Instandsetzungen sowie einer Deckbelagserneuerung im Jahre 2002 keine Instandsetzungspro-
jekte auf dieser Strecke durchgefiihrt.

Die Belage haben ihre Nutzungsdauer tberschritten, daher ist der rund 3.5 Kilometer lange Abschnitt
zwischen den Anschlissen Muri und Rubigen instand zu setzen. Im Weiteren ist das Quergefalle der
Fahrbahnen abschnittweise nicht normkonform. Das Quergefalle ist auf die geforderten Mindestwerte
anzupassen.

Damit die Vorgaben des Umweltschutzes eingehalten werden, soll auf dem ganzen Abschnitt ein Trenn-
system eingerichtet und das Strassenabwasser in Reinigungsanlagen (SABA) behandelt werden. Eine
SABA beim Anschluss Rubigen ist bereits erstellt. Im Projekt soll eine Anlage beim Anschluss Muri
projektiert und umgesetzt werden.

Diverse Kunstbauten sind in einem sanierungsbediirftigen Zustand. Es besteht Nachweisbedarf betref-
fend Tragfahigkeit, Erdbebensicherheit und Anprallschutz. Die Bauwerke werden im Erhaltungsprojekt
erneuert und gegebenenfalls verstarkt.

Im Bereich Raintalwald liegt ein ausgedehntes Rutschgebiet. Es bestehen Probleme mit der Hangsta-
bilitat, was eine erhebliche Gefahrdung fiir die Nationalstrasse darstellt. Der Rutschhang soll mit geeig-
neten Massnahmen stabilisiert werden.

Die Elektroausristung ist stérungs- und ausfallanfallig und nach der Betriebsdauer von 20 Jahren zu
ersetzen respektive zu erneuern, da sie nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entspricht. Das
Projekt beinhaltet die Erneuerung der BSA und der Signalisation auf dem entsprechenden Abschnitt.

Die vorliegende Beschaffung beinhaltet die Leistungsinhalte flr den Projektverfasser Umwelt inkl.
Larm/Akustik in den Phasen Globales Erhaltungskonzept (EK), Massnahmenkonzept (MK) / Ausfih-
rungsprojekt (AP) inkl. Plangenehmigungsverfahren (PGV) und Massnahmenprojekt (MP) / Detailpro-
jekt (DP) fur das Umweltprojekt sowie optional die Umweltbaubegleitung. Ebenso sind die Leistungen
fur Larmberechnungen, Erstellung Umweltnotizen (gesamtes Erhaltungsprojekt) / Umweltvertraglich-
keitsbericht (nur SABA Muri) und die Ausgestaltung von allfélligen Massnahmen enthalten. Das Projekt-
team muss Uber ausreichende personelle Ressourcen mit den nétigen Erfahrungen fiir die Funktionen
Umweltingenieur und Akustiker verfigen.
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B. Allgemeines

B.1. Geltungsbereich
Dieser Leistungsbeschrieb gilt fiir den Projektverfasser Umwelt inkl. Larm/Akustik und optionaler Um-
weltbaubegleitung (PV U-LA-UBB).

B.2. Gegenstand

B.3.

Der Leistungsbeschrieb gibt eine Ubersicht liber die Projektierungsarbeiten des im Projekt betroffenen
ASTRA-Fachbereichs Umwelt (U) gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbi-
chern und beschreibt die Leistungen fir die Projektphasen:

Globales Erhaltungskonzept (EK)

Massnahmenkonzept (MK) und Ausfiihrungsprojekt (AP) inkl. Plangenehmigungsverfahren (PGV)
Massnahmenprojekt (MP) und Detailprojekt (DP)

Optional: Umweltbaubegleitung (UBB) in SIA Phasen 41-53

Die Leistungen basieren auf der SN 640 026 «Projektbearbeitung; Projektstufen» und der SIA 103
«Ordnung fur Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure».

Die zu erbringenden Leistungen richten sich nach den aktuellen ASTRA-Fachhandbiichern. Dabei ist
die Hierarchie der Standards gemass Kapitel F.2 zu beachten.

Zweck

Der Leistungsbeschrieb definiert fir die Projektierungs- und Realisierungsphase, welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind, damit eine mdglichst gute Lésung zielgerichtet erar-
beitet und ausgeflihrt werden kann. Jede Projektphase baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ziele und Leistungen sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf er-
ganzt werden.
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C.

Projektbeschreibung

C.2.

C.3.

C.3.1.

Einleitung

Der Abschnitt 32 der NO6 zwischen Muri und Rubigen ist als Nationalstrasse 1. Klasse klassiert. Die
heutige Linienfihrung wurde im Jahr 1973 in Betrieb genommen.

Die Belage haben ihre Nutzungsdauer Uberschritten, daher wird der rund 3.5 Kilometer lange Abschnitt
zwischen den Anschlissen Muri und Rubigen instandgesetzt und an die Normanforderungen ange-
passt. Zudem ist aufgrund des Umweltschutzes auf dem ganzen Abschnitt ein Trennsystem einzurich-
ten und das Strassenabwasser in Reinigungsanalgen (SABA) zu behandeln.

Diverse Kunstbauten sind in einem sanierungsbediirftigen Zustand. Sie werden im Erhaltungsprojekt
erneuert und gegebenenfalls verstarkt.

Im Bereich Raintalwald bestehen Probleme mit der Stabilitdt der Fahrbahn. Der Rutschhang soll mit
geeigneten Massnahmen stabilisiert werden.

Die Elektroausriistung entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und ist stérungs- und
ausfallanfallig. Das Projekt beinhaltet die Erneuerung der BSA auf dem entsprechenden Abschnitt.

Projektziele

Fir das Trassee wird das Ziel verfolgt, die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit wiederherzustellen.
Zudem soll unter Einhaltung der aktuellen Normen, Richtlinien und Fachhandbuicher die Substanz
der bestehenden Anlagen erhalten und die Verflugbarkeit gewahrleistet werden.

Die Kunstbauten sollen unter Berilicksichtigung der Substanzerhaltung sowie Gewahrleistung von
Sicherheit und Verfuigbarkeit instandgesetzt werden.

Auf dem ganzen Abschnitt wird das bestehende Entwésserungsnetz zu einem Trennsystem umge-
baut und die Strassenwasserbehandlung erfolgt in Strassenabwasser-Behandlungsanlagen (SABA).

Abgrenzung und Schnittstellen

Projektperimeter

Der Projektperimeter der Instandsetzung liegt zwischen den beiden Anschlissen Nr. 13 Muri und Nr.
14 Rubigen zwischen km 8.000 bis km 11.630 auf dem Abschnitt 36 der NOG6, die Anschlisse wurden
bereits instandgesetzt und sind nicht Projektbestandteil.

Der Perimeter fir die Entwasserung umfasst das gesamte Entwasserungsnetz von der neu zu erstel-
lenden SABA Muri bis zur bestehenden SABA Rubigen.
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Abbildung 1: Projektperimeter (rot)

C.3.2. Nachbarprojekte
Folgende laufenden Nachbarprojekte sind zu beriicksichtigen:

- NO6 Pannenstreifen-Umnutzung Wankdorf — Muri: Verkehrsmanagement-Massnahme als voriiber-
gehende Massnahme bis zur Engpassbeseitigung; Projekt befindet sich in der Submissionsphase
und wird voraussichtlich ab Mitte 2021 realisiert.

- NO6 Bypass Bern-Ost: Verkehrsiiberlastungen auf dem Abschnitt Wankdorf — Muri sollen entscharft
werden (Engpassbeseitigung).

- NO6 Rubigen — Thun — Spiez: Abschnitt Rubigen — Kiesen ist bereits erneuert, Abschnitt Thun-Nord
— Thun-Sid wird per Ende 2020 erneuert. Das Projekt Kiesen — Thun Nord startet 2020 mit Vorbe-
reitungsarbeiten.

Folgende kiirzlich abgeschlossenen Nachbarprojekte sind zu beriicksichtigen:

- NO06 Geschwindigkeitsharmonisierung und Gefahrenwarnung (GHGW) Muri — Allmendingen: in Be-
trieb seit 2017.

— NO6 Anschluss Muri: Der Anschluss wurde in den Jahren 2018/2019 umgestaltet.
— NO6 Anschluss Rubigen: Der Anschluss wurde in den Jahren 2017/2018 umgestaltet.

C.4. Inventarobjekte

Die auf dem Abschnitt vorhandenen Inventarobjekte sind in der Beilage «07.3 EP MuriRu 10-Liste»
aufgefihrt.
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C.5. Projektumfang

C.5.1. Trassee

Der Deckbelag der Fahrbahn wurde 2004 erneuert und zeigt heute einen annehmbaren bis guten
Zustand. Die Trag- und Binderschichten sind ebenfalls als annehmbar bis gut klassiert. Aufgrund
des Alters haben Deckbelag und Tragschichten ihre Nutzungsdauer jedoch Uberschritten, zudem
sind abschnittsweise die Mindeststarken bzw. der Strukturwert der Belage fur die Verkehrsklasse T6
unterschritten. Aus diesem Grund ist im Projektauftrag der Erhaltungsplanung ASTRA ein Totaler-
satz vorgeschlagen.

Das Quergefalle ist abschnittweise nicht normkonform. Anpassung auf die geforderten Mindestwerte
sind vorzunehmen. Diese Héhenanderung kdnnte als Tieferlegung oder als Erhéhung des Fahr-
bahnniveaus erfolgen.

Auf den sehr kurzen Abschnitten nach dem Anschluss Muri bis zur Unterfihrung Vordermarchligen-
weg (BW-Nr. 430.09) sowie zwischen der Unterfiihrung Flurweg Kleinhdchstetten (BW-NR. 430.10)
bis vor den Anschluss Rubigen ware mittels Reduktion der Mittelstreifenbreite und einer geringflgi-
gen seitlichen Verbreiterung die erforderliche Breite von 12.70 m flr eine 4/0-Verkehrsfiihrung mog-
lich. Im dazwischenliegenden langeren Bereich ist aufgrund der Topografie (Hohenversatz zwischen
den beiden Fahrbahnen) eine 4/0-Verkehrsfliihrung nur mit erheblichen baulichen Massnahmen
maglich. Die Verhaltnismassigkeit solcher Massnahmen ist fraglich.

Fir die Bauphasen sind die Mdglichkeiten bei der Verkehrsfihrung in Varianten aufzuzeigen und die
Bestvariante fur die optimale Verkehrsflhrung ist festzulegen.

Die Entwasserung entspricht heute weitgehend einem Mischsystem. Zur Einhaltung der Anforderun-
gen gemass Fachhandbuch ASTRA und den Normen ist auf dem ganzen Abschnitt ist ein Trennsys-
tem einzurichten.

Mit dem Trennsystem werden fir das Schmutzwassersystem Rohrkapazitaten auf ein einjahriges
Regenereignis ausgelegt (Jahrlichkeit von 1 Jahr). Das gesamte System ist durch den Projektverfas-
ser entsprechend hydraulisch zu prifen und zu dimensionieren. Ebenso sind die Jahrlichkeiten fir
die Dimensionierung der SABA mit dem Gesamtprojektleiter und der Fachunterstitzung festzulegen.

Am Anschluss Muri wird zur Einhaltung der Vorgaben des Umweltschutzes eine neue SABA erstellt.
Die Erstellung der Anlage ist vorzugsweise auf der Parzelle des ASTRA anzustreben.

Auf dem gesamten Abschnitt wird das Entwasserungsnetz gepriift und an die neuen Bedingungen
angepasst.

Durch die Bauherrschaft wir abgeklart, ob die Projektauflage im vereinfachten Verfahren durchge-
fuhrt werden kann.

Im Weiteren ist Restwasser vor der SABA abzutrennen und einzuleiten. Wie viel Wasserzufluss vom
Perimeter Ostring — Muri in die neue SABA Muri fliessen kann, ist baldmaoglichst mit dem Nachbar-
abschnitt zu koordinieren.

Die Fahrzeugrickhaltesysteme auf dem gesamten Streckenabschnitt sind auf Normkonformitat zu
Uberprufen. Es ist davon auszugehen, dass zum Teil Anpassungen am bestehenden FZRS notwen-
dig werden.

Die Zaune, Tore und Barrieren sind ebenfalls zu untersuchen. Sie haben grundsatzlich einen guten
Zustand.

C.5.2. Kunstbhauten

Diverse Kunstbauten sind in gutem bis schadhaftem Zustand. Gemass Syntheseplan sind insbeson-
dere die folgenden Kunstbauten schadhaft bzw. sanierungsbediirftig:
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= UNF Froumholz

= UNF Vordermarchligenweg

= UEF Hintermarchligenweg

= UNF Flurweg Kleinhdchstetten
= DL Giesse Hunzigeruti

= DL Giesse mit Weg Hunzigeruti

Nachweisbedarf besteht im Wesentlichen betreffend Tragfahigkeit, Erdbebensicherheit und Anprall-
schutz. Insbesondere fir die UNF ist nachzuweisen, dass die heute ohne Sonderbewilligung zuge-
lassenen Achslasten nach wie vor mit einem Erflllungsgrad n > 1.0 zugelassen sind.

Es sind voraussichtlich in Abhangigkeit des Zustands Betonsanierungen, Reprofilierung und die Er-
neuerung des Oberflachenschutzes erforderlich.

Bei einigen Bauwerken ist zudem der Ersatz der Abdichtung und des Belags sowie allfallige Verstar-
kungsmassnahmen und die Ertlichtigung der Briickenpfeiler hinsichtlich Anprallschutz und Erdbe-
benertlichtigung umzusetzen.

C.5.3. Geologie / Geotechnik

Im Bereich Raintalwald liegt ein ausgedehntes Rutschgebiet vor. Die Kriechbewegungen stammen
aus tiefgriindigen Massenbewegungen, welche lokal von oberflichennahen Rutschprozessen tiber-
lagert werden. Die Situation wurde bereits umfassend untersucht. Der Rutschhang stellt fir die Nati-
onalstrasse eine erhebliche Gefahrdung dar. Niederschlage beglinstigen den Kriechprozess. Im
Rahmen des Globalen Erhaltungskonzepts ist ein Monitoring aufzubauen.

Im Zuge der Bearbeitung des Projektauftrags wurden fur die Sicherung des Hanges mittels Stutz-

konstruktionen (SM Raintalwald SP-BE) mehrere Varianten untersucht. Als Bestvariante wurde die
Verstarkung mit Stitzriegeln evaluiert. Diese Variante ist im Globalen Erhaltungskonzept in einem
Variantenstudium zu prifen.

C.5.4. Umwelt

Die vorhandenen Schutzgebiete (insbesondere Auengebiete) entlang der Aare sind aus Umweltsicht
geblhrend zu bertcksichtigen. Das Sickerwasser soll direkt in unverrohrten Bachen in die Aare ab-
geleitet werden.

Im Bereich Raintalwald soll im Zusammenhang mit der Sanierung der Stitzkonstruktion ebenfalls
eine Anpassung an der Entwasserung erfolgen. Die Ableitung soll nach der Querung der Autobahn
als offenes Gerinne gefihrt werden.

C.5.5. Larm / Akustik

Der Abschnitt Muri — Rubigen gilt bezgl. Larmschutz als erstsaniert.
Es wurde eine Zustandserfassung Larm (ZEL) durchgeftihrt (Bericht vom 21.10.2011).

Gemass Projektauftrag kdnnen bei einem Grossteil der Gebaude mit Grenzwertiiberschreitung mit
dem Einbau eines larmmindernden Belags die Grenzwerte eingehalten werden. Im Projekt sind die
Larmberechnungen durch einen Akustiker zu aktualisieren.

Der Planungshorizont fiir die akustische Beurteilung ist 2040.
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C.5.6. Verkehr

Die neusten Erkenntnisse zeigen ein etwas geringeres Verkehrswachstum als urspriinglich prognos-
tiziert wurde. Im Teilprojekt Verkehr werden die Verkehrsprognosen fir das Jahr 2040 ermittelt. Die
urspringlichen Prognosen sind entsprechend kritisch zu hinterfragen. Die Verkehre fur den Zeithori-
zont 2040 sind u.a. fir die Larmberechnungen erforderlich.

C.5.7.BSA

Auf Grund der Betriebsdauer von 20 Jahren (Alter der heutigen Anlage) entsprechen die BSA nicht
mehr dem heutigen technischen Stand resp. den aktuellen Vorgaben des ASTRA. Die ungenigen-
den Anlagen und die neuen Anforderungen an die Sicherheit erhdhen die Stéranfallig- und Ausfall-
haufigkeit.

Das Haupttrasse der heutigen BSA verlauft nach den Planen des ausgefiihrten Werkes im Pannen-
streifen Muri-Rubigen und hat sehr viele Querungen zum Pannenstreifen Rubigen — Muri.

Die Kabelanlage soll langs der Strassenachse auf beiden Seiten mit einem Rohrblock von 6 PE-
Rohre @ 120mm neu gebaut werden. Die heutigen vielen Querverbindungen sollen reduziert wer-
den. Die notwendigen Querungen und Kabelschachten missen ebenfalls neu gebaut werden.

Die Signalisation auf dem gesamten Streckenabschnitt ist normkonform zu planen und auszubilden.
Die Signale werden grundsatzlich unbeleuchtet und dementsprechend mit Riickstrahlwert Klasse R3
ausgeflhrt.

C.6. Kostenvoranschlag

Die Baukosten belaufen sich auf rund 36 Mio. CHF exkl. Unvorhergesehenes und exkl. MWST, Kosten-
stand 2015, Kostengenauigkeit +/- 40%.

Die Baukosten fur den Anteil des vorliegenden Mandats T und K betragen rund 27.5 Mio. CHF.
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Tabelle 1: Kostenzusammenstellung exkl. Unvorhergesehenes exkl. MWST (Kostenstand 2015, Genauigkeit +/- 40%
gem. Synthesebericht)

Trassee / Umwelt 26°145°000
Fahrbahn 14°300°000
Entwasserung 7°000'000
SABA Muri 3’300°000
Leitsystem, Zaune 300’000
Baustellensignalisation, Markierung 1'245°000

Kunstbauten 1°256°000

Instandsetzung 747°000
Verstarkung 359000
Anprallschutz 150’000

Tunnel / Geotechnik 4’059°000

Rutschung Raintalwald 3'619'000
Sekundarrutschung 440’000
BSA 4’515°000
BSA-Tiefbau 4°300°000
Baustellensignalisation, Markierung 215’000
TOTAL 35’975’000

C.6.1. Terminplan

Siehe Dokument «06 Grobterminprogrammpy».

™M Exkl. Kosten fiir 02.06.32.941.05 BRUCKE Giessen KI. Hochstetten (T 23A), da Fremdobjekt
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D. Beschaffungsgegenstand

D.1.

D.2.

Grundsaitze

Fur die Erarbeitung des Projekts gelten folgende Vorgaben (Auflistung nicht abschliessend):

Fachliche Entscheide (z.B. Normabweichungen, technische Bewertung von Varianten) sind in Pro-
jektfachsitzungen (PFS) mit der Fachunterstiitzung herbeizuflihren und anschliessend an der Ge-
samtprojektleitungssitzung (GPLS) bestatigen zu lassen.

Die zum jeweiligen Zeitpunkt gliltigen Normen und Richtlinien ASTRA sind einzuhalten. Abweichun-
gen erfordern die Zustimmung durch die Gesamtprojektleitung ASTRA (GPL) und der Fachunter-
stlizung (FU). Strategische Entscheide werden im Rahmen von Projektsteuerungssitzungen (PSS)
gefallt.

Die Ausarbeitung des Ausfiihrungsprojekts fiir die SABA Muri muss insbesondere den Vorgaben an
die Projekt-Auflage, den Anforderungen des ASTRA als Genehmigungsbehdérde und den in den
Fachhandblchern festgehaltenen Anforderungen genligen.

Die Dossierstrukturen fir das EK und MK/AP und DP/MP sind mit dem PV Trassee / Kunstbauten
und der Fachunterstltzung friihzeitig festzulegen. Dabei ist im Einzelnen zu vereinbaren, bei wel-
chen Punkten von den Mustervorgaben im Fachhandbuch abgewichen werden kann.

Es wird getreues, sorgféltiges und gewissenhaftes Arbeiten und die Ubernahme einer aktiven Rolle
des Mitdenkens im Projekt erwartet.

Neue Aufgabenstellungen und technische Varianten miissen mittels Factsheet erarbeitet und be-
grindet werden.

In der Phase EK miissen Kosteninformationen mit einer Genauigkeit von +20% vorliegen, in der Phase
MK/AP mit £15 % und in der Phase MP/DP mit £10%.

Der Projektierungsfortschritt wird im Rahmen von regelmassig stattfindenden Projektsitzungen zwi-
schen der Gesamtprojektleitung ASTRA und den Projektbeteiligten besprochen.

Der Prozessablauf erfolgt nach dem Modell Bauplanung der SIA 112 und der ASTRA-Nomenklatur
(gem. NSG/NSV). Samtliche Prozesse und Phasen sind mit Dokumenten abzuschliessen, welche
einem Genehmigungsverfahren durch die Bauherrschaft unterliegen. Eine Weiterarbeit in der nachs-
ten Phase erfordert die Leistungsfreigabe durch die Gesamtprojektleitung.

Die Leistungen sind bezlglich der Schliisselpersonen personenbezogen. Wenn ein Anbieter eine in der
Offerte angebotene Person nicht mehr einsetzen kann, ist er verpflichtet, dem Bauherrn einen gleich-
wertigen Ersatz vorzuschlagen. Die Gleichwertigkeit des vorgeschlagenen Ersatzes wird von der Bau-
herrschaft beurteilt. Falls kein gleichwertiger Ersatz angeboten werden kann, verfallt der Dienstleis-
tungsvertrag. In diesem Fall besteht seitens des Anbieters auch kein Anspruch auf eine Mindestver-
tragssumme (Mindestbetrag), resp. einen allfalligen Schadenersatz.

Projektphasen

Im Leistungsumfang des ausgeschriebenen Mandats sind folgende Teilprojekte und Projektphasen ent-
halten (Tabelle 2):
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Tabelle 2: Leistungsumfang

D.3.

D.3.1.

D.3.2.

GP/EK AP/MK DP/MP 41 51 52 53
Unterhalt EK MK MP
Ausbau (SABA) AP/PGV DP

Bestandteil
Optionale Leistungen

Leistungsinhalte Projektierungs- und Realisierungsphase
Die nachstehend formulierten Leistungsinhalte sind nicht abschliessend.

Erganzend zu den «Allgemeine Projektierungsleistungen» (Fachhandbuch 20 001-00003) und den ver-
langten Dossierstrukturen (Fachhandbuch Trassee/Umwelt) sind insbesondere die nachfolgend aufge-
fuhrten Themen abzuhandeln:

Organisation und Administration

Erarbeiten von fachlich korrekten und bewilligungsfahigen Teilleistungen fiir die Gibergeordneten Pro-
jektdossiers, welche in den genannten Phasen qualitats-, kosten- und termingerecht umgesetzt wer-
den kdénnen.

Rechtzeitiges Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen und Empfehlungen zur Gewahrleistung
einer effizienten und effektiven Planung.

Teilbeitrage fur externe Information und Kommunikation (z.B. technische Textvorlagen, Visualisie-
rungen relevanter Projektelemente, etc.) auf dem eigenen Fachgebiet.

Organisation von und Teilnahme an Fachsitzungen zu Umweltthemen, Fihren der Protokolle und
Pendenzenlisten dieser Sitzungen.

Fihren der Protokolle mit Entscheid- und Pendenzenlisten von Fachsitzungen (Projektsitzungen,
Projektfachsitzungen, Bausitzungen, etc.).

Erstellen von Dokumenten gemass Vorgabe ASTRA, GPL und BHU sowie Ablage der aktuellen Ver-
sionen auf der verwendeten Plattform.

Projektbearbeitung
Beraten des Auftraggebers als sachkundige Partei (Empfehlungen, Vorschldge, Abmahnungen).
Sichten der vorhandenen Unterlagen und Dossiers, Auftrag analysieren.

Kontrollieren der vorhandenen, firr die Planung benétigten Grundlagen und Unterlagen. Beschaffung
der fehlenden Grundlagen beim Auftraggeber beantragen (Beschaffung bei Kantonen, Gemeinden
und Dritten).

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen/Untersuchungen und vorgangigen Pro-
jektphasen.

Vorschlagen von zusatzlichen Erhebungen und Untersuchungen bei ungeniigender Qualitat der
Grundlagen.

Laufendes / frihzeitiges Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA-Richtlinien und -Normen.

Erstellen von Faktenblattern mit Gegenuberstellungen und Kostenvergleichen fur neue bzw. ange-
passte Varianten.

Erstellen von Projektédnderungsantrédgen in Zusammenarbeit mit der BHU.
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- Teilleistungen fur die Erstellung von abschliessenden Variantenbewertungen (Kosten-Wirksamkeits-
analyse, ev. NISTRA-Bewertung) und Wahl der Bestvariante.

— Umsetzen / Einhalten der Vorgaben des projektspezifischen Projekthandbuchs.

- Einarbeiten der Auflagen / Pendenzen aus der Vorphase bzw. aus dem Plangenehmigungsverfah-
ren.

- Fortlaufende Dokumentierung der Projektierungsergebnisse und Archivierung auf der entsprechen-
den Plattform.

D.3.3. Umwelt

Erhaltungsprojekt

- Unterstitzen des PV Trassee und Kunstbauten sowie des PV Geotechnik und Geologie bei der Er-
arbeitung der Dossiers bezuglich der relevanten Umweltanforderungen. Einbezug der Vorgaben und
Projektleistungen gemass Kap. C.5.4

- Umweltnotiz:
Erstellen der Umweltnotiz fiir die Phase EK, MK und MP gemass den Erfordernissen des Fachhand-
buchs Trassee / Umwelt, insbesondere:

= Umweltrelevanz-Matrix (EK und MK)

=  Gesetzeskonformitat des Ist-Zustandes prifen (EK)

= Auswirkungen des Vorhabens grob beurteilen (EK)

= Beschreibung der relevanten Auswirkungen und Massnahmen nach Umweltbereichen (MP)
= Genehmigungsverfahren abklaren (EK)

= Beschreibung der Detailkonzepte nach Umweltbereichen (MP)

= Pflichtenheft fir die Umweltbaubegleitung und fur die bodenkundliche Baubegleitung (MP)
= Umweltnotiz erstellen (EK, MK und MP)

= Hinweis: Die Teilaspekte «D Wesentliche Anderung der Nationalstrasse» und «E Andere Pro-
jektbestandteile, welche der UVP unterliegen» der Phase EK mussen nicht bearbeitet werden.

- Erstellung Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP):
Das Erhaltungsprojekt beinhaltet grundsatzlich keine Neubauten. Es sind daher keine neuen land-
schaftlichen Elemente zu planen. Vortubergehend beanspruchte Fldchen werden grundsétzlich wie-
der in den urspringlichen Zustand versetzt. Es ist voraussichtlich kein LBP zu erarbeiten.

- Erstellung Uberwachungskonzept Gewasser:
Gemass den Erfordernissen des Fachhandbuchs Trassee / Umwelt.
Hinweis: Erarbeitung Detailkonzept erfolgt in der Phase Massnahmenprojekt (MP) im Nachfolge-
mandat.

— Erstellung Kurzbericht gemass Storfallverordnung:
Gemass den Erfordernissen des Fachhandbuchs Trassee / Umwelt.

- Erstellung Altlasten Voruntersuchung gemass Altlasten Verordnung:
Es werden keine Leistungen erwartet.

- Erstellung Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept:
Erstellen eines Grobkonzepts gemass den Erfordernissen des Fachhandbuchs Trassee / Umwelt.
Hinweis: Erarbeitung Detailkonzept erfolgt in der Phase Massnahmenprojekt (MP) im Nachfolge-
mandat.
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Erstellung Erdbewegungs- und Rekultivierungskonzept:

Erstellen des Erdbewegungs- und Rekultivierungskonzepts (Grobkonzept) geméass den Erfordernis-
sen des Fachhandbuchs Trassee / Umwelt. Konzept beinhaltet im Wesentlichen den Substrataufbau
und die Begriinung / Bepflanzung, die fiir die Wiederherstellung der Flachen notwendig sind.
Hinweis: Die Erarbeitung des Detailkonzepts erfolgt in der Phase Massnahmenprojekt (MP) im
Nachfolgemandat.

Erstellung Koordination Konzept fur archdologische/paldontologische Grabungen:

Abklaren der Belange fir die Archdologie und Paldontologie in Zusammenarbeit mit der ASTRA-
Fachstelle Archdologie / Paldontologie und Koordination mit dem Projektverfasser (insbesondere
Einholung der fir die Abklarungen notwendigen Grundlagen).

Hinweis: Die Durchflihrung der allfalligen Sondierungs- und Rettungsgrabungen fiir neu bebaute Fla-
chen oder Installationsplatze erfolgt im Rahmen des Massnahmenprojekts (MP) im Nachfolgeman-
dat.

Erstellung Massnahmenplan und Massnahmenliste Umwelt:
Gemass den Erfordernissen des Fachhandbuchs Trassee / Umwelt.

Erstellung Konfliktplan Umwelt fir die Phase EK:
Gemass den Erfordernissen des Fachhandbuchs Trassee / Umwelt.

Planung / Durchfiihrung Umweltbaubegleitung (optionale Leistung):
Gemass dem Dokument «03.1 Leistungsbeschrieb fir den Umweltbaubegleiter (UBB) in der Aus-
schreibungs- und Realisierungsphase».

Ausbau

Einbringen der relevanten Umweltanforderungen friihzeitig in die Projektierung des AP SABA zu
Handen des Projektverfassers SABA Muri (PV T und K).

Prufen der Projektdokumente des AP SABA Muri beziglich den relevanten Umweltanforderungen.

Umweltvertraglichkeitsbericht 3. Stufe fir SABA Muri:

Es ist ein Umweltvertraglichkeitsbericht 3. Stufe gemass dem ASTRA Fachhandbuch Trassee / Um-
welt sowie Art. 8a bis 10 UVPV mit allen hierzu notwendigen Untersuchungen zu erstellen. Hinweis:
Da die Planung der SABA direkt mit dem AP beginnt, werden keine Umweltvertraglichkeitsberichte
der 1. und 2. Stufe erstellt.

Planung / Durchfihrung Umweltbaubegleitung (optionale Leistung):
Gemass dem Dokument «03.1 Leistungsbeschrieb fiir den Umweltbaubegleiter (UBB) in der Aus-
schreibungs- und Realisierungsphase».

D.3.4. Larm/Akustik

Erheben und Zusammentragung der fir die Larmberechnung relevanten Grundlagen. Uberpriifen
bestehendes Berechnungsmodell (CADNA-Datei aus ZEL 2011 vorhanden) und MISTRA LBK.

Beurteilung der l[armrechtlichen Einordnung des Abschnitts.

Einschatzen Erforderlichkeit fur zusatzliche / aktuelle Messungen zur Eichung bzw. Kalibrierung des
Modells (Kurzzeitmessung / Stichproben-Emissionsmessung, Vorbeifahrtsmethode / Statistical
Pass-by-Method nach ISO 11819-1 oder Anhanger-Methode / Close-Proximity Method), gegebenen-
falls Bestellen und Begleiten der Messungen bei eigenem Subunternehmer. Ubernahme der Resul-
tate aus erganzenden Messungen und Integration ins Larmmodell.

Begehung, Detailaufnahmen von bestehenden Gebauden und Larmschutzmassnahmen. Aktualisie-
ren des Larmmodells sowie Erhéhung Detaillierungsgrad.

Erganzung von neuen Gebduden im Larmmodell (infolge Reflexionen).

Aktualisierung Strassenlarmemissionsplan als Grundlage.
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Erneute Prufung Erschliessungs- / Baubewilligungsdatum bei Gebduden und Parzellen > Immisions-
grenzwerte.

Durchfiihrung der Neuberechnung im Larmberechnungsmodell u.a. unter Berticksichtigung des Be-
lags SDA 8-12 fir die Planungshorizont 2040. Ermittlung der Larmpegel an den Empfangspunkten.

Beurteilung der larmtechnischen Wirkung der bestehenden Anlage sowie unter Berticksichtigung der
im Erhaltungsprojekt vorgesehenen Larmschutzmassnahmen (insbesondere larmarmer Deckbelag
SDA 8-12).

Beurteilung der wirtschaftlichen Tragbarkeit der L&rmschutzmassnahmen mittels WTI-Berechnung
(geméass TMB 21 001-20106 und Leitfaden Strassenlarm, BAFU 2006).

Stufengerechte Zusammenfassung und Dokumentation der Nachweise und Erkenntnisse in Berich-
ten inkl. Beilagen, Darstellungen und Planen.

Aktualisierung des Larmbelastungskatasters im Management-Informationssystem Strasse und
Strassenverkehr (MISTRA LBK) mit dem neuen Berechnungszustand mit Bestatigung der Eingaben
mit Formular gem. TMB 21 001-20104.

D.3.5. Kosten / Finanzierung

Aufzeigen der Kostenfolgen einer Bestellungsanderung.

Budgetierung der eigenen Leistungen und monatliche Aktualisierung zu Hd. BHU (Cash/Stunden-
Tabelle der Filiale F2).

Monatliche Abgabe der vom PL visierten Stundenrapporte.

D.3.6. Termine

Erstellen und Nachfiihren eines Detail-Terminprogramms.

Meldung des Projektfortschritts zuhanden der BHU.

D.4. Abgrenzungen zu Leistungen Dritter

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abgrenzung zu Drittplanern und Spezialisten und die Zuordnung der
Verantwortlichkeit.

Tabelle 3: Abgrenzung der Leistungen der wesentlichen Dienstleister

Tatigkeit Verantwortlichkeit
Beratung und Unterstiitzung fir die Fachbereiche Bau, Ubergeordnete Ko- BHU Bau
ordination der Fachplaner, Spezialisten und Schnittstellen, Termin- und Kos-

tencontrolling, Sitzungswesen, Beschaffungen fiir die Fachbereiche Bau

Beratung und Unterstiitzung fir den Fachbereiche BSA, Beschaffungen BHU BSA
BSA, Kostencontrolling BSA

Erarbeitung der Projektdossiers inkl. Synthesedossier, Abklarungen und PV Trassee und Kunstbauten
Schnittstellenkoordination, Integration von Drittleistungen in die Projektdos-
siers und in das Synthesedossier

Erarbeitung des Projektdossiers BSA PV BSA
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D.5.

Erarbeiten des Dossiers Geotechnik, Variantenbearbeitung Rutschhang PV Geotechnik und Geologie
Raintalwald; Bearbeitung / Prifung / Dimensionierung von weiteren Larm-

schutzddammen (gemass Anforderungen PV Umwelt), Stiitzmauern und

Steinschlagschutzwanden

Erarbeitung der Umweltnotiz (EK, MK und MP) und des Umweltvertraglich- PV Umwelt und Larm/Akustik
keitsberichts (SABA Muri), Umweltabklarungen; larmrechtliche Nachweise inkl. UBB

und Unterstiitzung bei der Dimensionierung von allfalligen Massnahmen,

Umweltbaubegleitung (optional)

Fachbegleitung und Fachberatung Bereich Verkehr, Bauphasenplanung; Verkehrsingenieur
Signalisation und Markierung

Vermessungsleistungen an moglichen SABA-Standorten, im Bereich Rain- Bauherren-Vermessung
talwald, bei den Anschliissen Muri und Rubigen und auf der offenen Strecke
im Perimeter

Ausgeschlossene Mandate
Fur das Gesamtprojekt werden weitere Mandate beschafft.

Eine Unternehmung respektive Unternehmungen mit besonderer Beziehung (strategische Partner-
schaft, Beteiligungsform, bestehendes Anstellungsverhaltnis auf Stufe Geschéftsleitung oder Verwal-
tungsrat) sowie deren Subunternehmung kann Zuschlagsempfangerin von mehreren Mandaten sein,
wobei gewisse Kombinationen ausgeschlossen sind. Falls solche Ausschlussgrinde vorliegen, ist die
Zuschlagsempfangerin fiir den Zuschlag von weiteren Mandate ausgeschlossen.

Die Zuschlagsempfanger fiir das Mandat «<BHU Bau» und «BHU BSA» im Projekt «N06, EP Muri —
Rubigen» sind fiir einen Zuschlag fir das Mandat «PV U-LA-UBB» ausgeschlossen.

D.6.

D.6.1.

D.6.2.

Projektorganisation und Sitzungswesen

Projektorganisation

Siehe Dokument «05 Projektorganisation».

Sitzungswesen

Es finden regelméssig Sitzungen gemass den nachstehend aufgefiihrten Sitzungstypen statt (Auflistung
der Sitzungstypen Projektierung, Realisierung gemass Dokument 03.1 Leistungsbeschrieb UBB):

Tabelle 4: Sitzungswesen in der Projektierung

Sitzungstyp Abkz. Ziele Teilnehmer Vorsitz Protokoll Turnus
Projektsteuerungs- PSS Projektsteuerung; Uberge- AC |, FBL FU, FC, BL BL PM BHU Bei Bedarf
Sitzung ordnete Entscheide Bauherr- PM Nord, BL IC, BL EP,
schaft / Besteller BL Support, GPL, BHU
Gesamtprojekt- GPLS Koordination Gesamtprojekt BL PM Nord, GPL, BL  GPL BHU 3-monat-
leitungssitzung fur alle Teilprojekte/Fachbe- EP, BHU; lich, vor
reiche und der gemeinsa- PSS

men Schnittstellen
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Projektfachsitzung PFS

Projektsitzung Bau ~ PS
und BSA

D.7. Anforderungen, Voraussetzungen

D.7.1. Qualifikation und Erfahrung

Sicherstellen, dass fachtech-
nische Vorgaben ASTRA ab
Projektbeginn korrekt be-
rucksichtigt werden.

— Vorbereitung der Ent-
scheide, die an der
GPLS und ev. PSS her-
beigefiihrt werden.

operative Projektleitung zur
Umsetzung der technischen,
finanziellen und terminlichen

D Beschaffungsgegenstand

FaS, I+K, PV, GE, PV U

sowie weitere bei Be-

darf

GPL, FaS, BHU, PV; GPL PV

Experten sowie weitere
bei Bedarf (z. B. PV U)

GPL, BHU, PV; GPL PV

Experten, Spezialisten,
GE bei Bedarf

Bei Bedarf

Nach Be-
darf

Die Anforderungen betreffend Qualifikation und Erfahrung des Anbieters sind auf SIMAP und in den

Angebotsunterlagen festgelegt.

Es sind folgende Schliisselpersonen gefordert:

- Umweltingenieur

- Akustiker

Der Umweltingenieur Gbernimmt die Projektleitung / Koordination im Projektteam.

D.7.2. Projektsprache, Sprachkenntnisse

- Die Projektsprache ist Deutsch. Sdmtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektsprache zu
verfassen. Allfalliger Ubersetzungsaufwand geht zu Lasten des Anbieters.

- Sprachkenntnisse: Gefordert wird mind. Sprachniveau B2 geméass Europaischem Referenzraum fur

Sprachen (

)-
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E. Honorar / Vergitung

Das Honorar fur die Bearbeitung des ausgeschriebenen Mandats ist vom Anbieter mittels Excel-Datei
«04 Honorartabelle PV U-LA-UBB.xIsx» auszuweisen.

Die geschatzten Stunden sind vorgegeben und den Honorarkategorien sowie Phasen zugeordnet.
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F. Grundlagen

F.1. Beilagen

- 1

2
3
- 4
5

Synthesebericht Projektauftrag, Weber + Bronnimann AG, 25.06.2015
Syntheseplan Projektauftrag, Weber + Bronnimann AG, 04.09.2015
Inventarobjekt-Liste, 2019

Inhaltsverzeichnis Grundlagen EP MuriRu, 2019

Inhaltsverzeichnis Umgestaltung AS Muri

F.2. Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien, Weisungen

Es gelten die aktuellen Normen, Richtlinien und Weisungen der ASTRA-Zentrale und der ASTRA-Filiale
Thun:

- Die fallweise Anwendung von kantonalen oder kommunalen Normen ist mit der Bauherrschaft fest-
zulegen.

Es qilt die folgende Hierarchie der Standards:

o

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenossisches Departement fur

Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Hierarchie der Standards

Gesetze

Verordnungen, Rechtsprechung und Richtlinien im 6ffentlichen
Bereich des Gesundheitswesens und der Arbeitssicherheit

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

ASTRA-Weisungen und ASTRA-Richtlinien

Technische Normen (z B. VSS, SIA, CEN, ISO)

ASTRA-Fachhandbiicher

ASTRA-Dokumentationen und

Forschungsberichte und Publikationen

N7

Abbildung 2: Hierarchie der Standards

F.3. Weitere Grundlagen

— Nationalstrassengesetz (NSG)
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— Nationalstrassenverordnung (NSV)
— Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser (GeSchG)
- Gewasserschutzverordnung (GeSchV)

— Storfallverordnung (StFV)

- RILi 16350: ASTRA-RIchtlinie Baupolizei Nationalstrassen

- BAFU Wegleitung: Gewasserschutz bei der Entwasserung von Verkehrswegen, 2002

- VSA Richtlinie: Regenwasserentsorgung, 2002

- VSA Richtlinie: Abwassereinleitungen in Gewasser bei Regenwetter (STORM), 2007
- SN 640 340a: Strassenentwasserung (Grundlagen)

- SN 640 347: Strassenentwasserung (Belastung des Strassenabwassers)

- SN 640 610b: Umweltbaubegleitung samt Umweltbauabnahme
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