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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung (BSA)

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die 6rtliche Bauleitung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase. Es ist flr
Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebietes sowie fiir Rlickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten des ASTRA-Fachbe-
reiches Betriebs- und Sicherheitsausriistung (BSA) gemass den Anforderungen in den entsprechenden
Fachhandbiichern und beschreibt die Leistungen flir die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfiihrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fur
Gebaudeinstallationen), der Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell) und dem ASTRA-Fachhandbuch BSA.
Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfiihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbiichern.

Die Wirkungskontrolle bei den Nationalstrassen ist projektphaseniibergreifend. Das Erhebungskonzept wur-
de zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen muissen in
der Regel vor den Bauausfiihrungen erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fiir Auftraggeber und Auftragnehmer” vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen Infrastruktur - Filialen des ASTRA.

Das Pflichtenheft beschreibt fiir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung (BSA)

B

Leistungen Uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung seiner Leistungen

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber Uber alle fiir den Auftraggeber (objektiv und
subjektiv) wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifuhren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an Auftraggeber und Oberbauleitung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche mit denjenigen des Fachberei-
ches BSA

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitatsmanagements

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung

Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fur den richtigen Zeitpunkt des Beizugs von Spezialisten
Die FUhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
in der Realisierungsphase

Das Aufzeigen der Folgen von Bestellungsanderungen des Auftraggebers

Auswertung und Analyse der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen Pro-
jektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der BSA - Dokumenten auf der Projektplatt-
form des ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung (BSA)

B Leistungen Uber alle Projektstufen

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
4.1 Ausschreibung (41)
Grundlagen: - Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)
- Erhebungskonzept
- Genehmigung ASTRA gemass UKR
- Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet
- Auflagen AP / DP / MP fir die Ausfiihrung
- Plangenehmigungsverfiigung des Ausfiihrungsprojektes durch das GS UVEK
- Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz
- Genehmigter Terminplan ASTRA
- Genehmigter Vorschlag Losbildung fur die Realisierung (Projektstrukturplan ASTRA)
- ASTRA Beschaffungshandbuch
- Projekthandbuch ASTRA
- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)
Ziele: - Werk- und Liefervertrage abgeschlossen
- Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefiihrt
- Ausfuihrungsreifes Ausschreibungsprojekt
- Vergabe der Realisierung abgeschlossen

- Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen/Beschwerden)

4.2 Unterlagen fiir die Ausfithrung (51)

Grundlagen: - Ausschreibungsunterlagen

- Werk- und Liefervertrage

- Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

- Planlieferungsprogramm fur die Unternehmung (Ausfuihrungspléne und Unterlagen)
Ziele: - Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fiir die Ausflihrung

- in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des Bauwerkes und de-
ren Ausristung

- Realistische und realisierbare Bauablaufe
- Bauphasen mit Unternehmer (BSA und Bau) abgeglichen
- Sichere Verkehrsfuhrungen in der Realisierung

- Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern

- Definitive und realisierbare Ausfihrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
- Projekthandbuch ASTRA

- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept

- Bewilligungen fir Bau und Ausristung

- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
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Leistungsbeschrieb oértliche Bauleitung (BSA)

B Leistungen Uber alle Projektstufen

Ziele:

Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser

Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung

Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfullt

Rechtzeitiges Bereitstellen und Lieferung von Plénen, Prinzipschemas und Ubersichten
Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen

Tests, Integraltest und Abnahmen durchgefihrt

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der ortlichen Bauleitung unterschrieben

Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen:

Ziele:

12.03.2020 09:59
und Realisierungsphase

Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen

Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte

Unterlagen der Ausfliihrungsanderungen

Projekthandbuch ASTRA

Abnahmeprotokolle der erstellten Bauwerke und Anlagen

Méngelliste

Bauwerke und Anlagen abgenommen, ibernommen und in Betrieb genommen

Ausfihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt, DAW im Fachbereich BSA gemass
Vorgaben der technischen Merkblatter (Fachhandbuch) bzw. der "filialspezifische Vorla-
gen“ in Papierform und elektronisch vorhanden)

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
Mangel behoben, Garantien erflillt

Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung (BSA)

C Qualitdtsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)
- Q-Lenkungsplan Bauherr, PQM Projektverfasser und Unternehmer

- Kontrollplan fir die Bauausfiihrung
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung (BSA)

D

Leistungen ortliche Bauleitung (BSA)

D

Leistungen ortliche Bauleitung

Projektstufen: Ausfiihrung

Organisation

O

OoOoooao
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Leitet technisch und Uberwacht die Arbeiten auf der Baustelle (Qualitat, Termine, Kosten) im Rah-
men der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen

Ist verantwortlich fur die Qualitatskontrollen der BSA Ausfiihrung (Kontroll- und Prifplane)

Ist verantwortlich firr die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen der Ausfiihrung
Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen
Bauleitung fiir Bau- und Ausriistungsteile, welche von Dritten projektiert wurden

Organisiert den Pikettdienst Baustelle der értlichen Bauleitung und koordiniert diesen mit der Ober-
bauleitung

Berat die Oberbauleitung und wirkt bei der Festlegung des Bauvorganges und Verkehrsfihrungen
mit
Klart Sperrungsbedurfnisse der Unternehmer ab und beantragt diese bei der Oberbauleitung

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Grundstiicken und den nétigen Rechten (z.B. Weg-
rechte)

Organisiert, fihrt bzw. nimmt teil an Bau- und Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung
Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)
Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil und wirkt bei der Vorbereitung mit

Bietet den Projektverfasser, Fachbauleitungen, die Bauherrenvermesser, die Bauherrenlabors und
Weitere fiir Baustellenkontrollen auf

Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen
Erstellt die Berichte zuhanden Oberbauleitung geméss Vorgabe Projekthandbuch ASTRA
Flhrt Pendenzen- und Entscheidlisten von allen Sitzungen

Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, Arbeits- und Abldseprogramme (inkl. Verkehrsfiihrun-
gen, Provisorien) unter Mithilfe von Unternehmern und Fachplanern

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit, den Schulungen des Baustellenpersonals und Weiteren mit
Koordiniert die verschiedenen Unternehmer
Unterstitzt die Unternehmer bezliglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104)

Koordiniert die Inbetriebsetzung der Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) und mit der VM-CH

Beschrieb und Visualisierung

(]
a
a

o ad

O
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g

FUhrt ein Baujournal in gebundener Form
Uberwacht die Umsetzung der Vorgaben des Sicherheitsbeauftragten Strecke

Veranlasst die Ubertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Héhenfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

Uberwacht und beurteilt die Qualitatslenkung der Unternehmer
Holt die Unterschriften der Unternehmer gemass Kontrollplane ein

Vorbereitet und koordiniert Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichun-
gen

Anordnet und flhrt technische Korrekturmassnahmen durch
Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und Verfiigbarkeitskontrollen mit

Organisiert Bemusterungen
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung (BSA)
D Leistungen ortliche Bauleitung (BSA)

O Organisiert und ermittelt Ausmasse gemass Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und fortlaufend
(in der Regel vierzehntaglich) mit den verschiedenen Unternehmern

|

Erstellt fortlaufende eine Fotodokumentation gemass Vorgaben Bauherr

|

Praft die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen

O Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 25). Er-
greift Massnahmen bei Nichteinhalten der Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung

O Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten, rechnet die Regiear-
beiten in der Regel vierzehntaglich ab

[0 Bietet die Bauherrenvermessung flr Feldaufnahmen und Einmasse auf

O Prift die Abrechnung des Anreizsystems (z.B. Bonus- / Malussystem des Unternehmers) bzw. der
vereinbarten Konventionalstrafe

O Hilft bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf der Basis KBOB Standardvertrage und
der Norm SIA 118 mit

O Veranlasst die Kontrolle der Absteckungen des Unternehmens durch den Projektverfasser bzw. die

Bauherrenvermessung

O Fuhrt durch und wertet die notwendigen Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten Umge-
bung aus

O Prift und beurteilt Nachtrage. Erstellt eine Liste der Nachtrage und protokolliert sie entsprechend

O Prdft Materialien und Lieferungen

O Kontrolliert laufend Mehr- und Mindermengen Realisierung (Basis Leistungsverzeichnis (LV))

O Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen

O Berat den Auftraggeber im Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen mit Unternehmer, Drit-
ten, Konkursen usw.

O Hilft bei der Durchfiihrung der Mangelbehebung vor Inbetriebnahme mit

O P.Iant und fihrt Tests / Integraltest und Abnahmen durch, holt die notwendigen Freigaben beim GPL
ein

O Stellt Mangeln fest, erstellt und fihrt Mangellisten nach

O Erstellt die Prif- und Abnahmeprotokolle

O Raugt Mangel in Absprache mit der Oberbauleitung

O Ordnet Massnahmen und Fristen fir die Mangelbehebung an

O Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf

O Uberwacht die Arbeiten der Méngelbehebung

0 Nimmt Mangelbehebungen ab

O Liefert die Unterlagen fir die Erstellung der Plane des ausgefiihrten Bauwerkes

O Vergleicht die Ausfiihrung mit den Unterlagen der Ausflihrung und veranlasst Massnahmen bei Ab-
weichungen

O Pruft Projektanderungen gegeniber Massnahmen- bzw. Detailprojekt und deren finanziellen, termin-
lichen und qualitativen Folgen

O Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die Umgebung

O Kontrolliert die vorschriftsgemasse Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien

O Beantragt und tGberwacht die Umsetzung der nétigen Untersuchungen gemass Kontrollplan sowie
aktualisiert den Prufplan

O

Veranlasst Baukontrollen durch die Fachplaner, die Spezialisten und die Behdrden

O Legt mit dem Unternehmer den Zeitpunkt fir das Betonieren, Ausschalen, Freigabe von Fahrstreifen
bei Belagsarbeiten u.a.m. fest
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung (BSA)

D

Leistungen ortliche Bauleitung (BSA)

o d

|
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Schlagt Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen zu Handen der Oberbaulei-
tung vor

Beantragt und beurteilt Bemusterungen
Fahrt durch und wertet Funktionsversuche aus

Kontrolliert laufend und protokolliert Anderungen von nachtréglich nicht mehr kontrollierbaren Arbei-
ten

Dokumentiert die Anderungen gegeniiber den Ausfiihrungsunterlagen. Erstellt Rotstiftplane (hand-
schriftliche Eintrage Bauleitung)

Uberpriift die Notwendigkeit von Projektanderungen aufgrund der laufenden Ausfilhrung
Liefert Angaben zur Nachfiihrung der Ausflihrungsunterlagen

Fahrt Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1 usw. durch

Erstellt den wochentlichen Baubericht mit Fotodokumentation

Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten Unternehmeraudits mit

Nimmt an Bauherrenaudits der drtlichen Bauleitung teil und stellt die nétigen Unterlagen dazu bereit

Kosten / Finanzierung

O Praft die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 34, Abs. 1)

O Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsanderungen (SIA 118, Art. 85)

O Plant und fuhrt Teil- und Schlussabnahmen durch und erstellt die entsprechenden Protokolle

O Uberwacht laufend die Baukostenentwicklung und schléagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
in Absprache mit der Oberbauleitung vor (dient als Basis flr die VAK / fur die Trendsanalysen bei
den Controllingsitzung).

[0 Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten

O Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlagt allfallige Korrekturmassnah-
men vor

O Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemass vereinbarter
Darstellungsart und Gliederung

O Fahrt die Baubuchhaltung

O Kontrolliert die Ausmasse und die Rechnungen der Unternehmer

Termine

O Holt die Genehmigung des Planlieferungsprogramms beim Unternehmer ein

O Uberwacht laufend das Planlieferungsprogramm und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen und
schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen der Oberbauleitung vor

O Fuhrt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-Vergleich nach, Erstellt Terminprognosen und zeigt
die wirtschaftlichen Konsequenzen von Terminabweichungen auf

O Fuhrt fortlaufende Plausibilitatskontrollen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme der Unterneh-
mer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den Bausitzungen der 6értlichen Bauleitung und Oberbauleitung

O Stellt die Unterlagen der Ausflihrung gemass Vorgaben Auftraggeber zusammen
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung (BSA)

D

Leistungen ortliche Bauleitung (BSA)

Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten

Organisation

O
O

OO0OoOooOooao

Umschreibt und grenzt die Aufgabenstellung ab und legt die entsprechende Projektorganisation fest

Koordiniert den Beizug von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fur die gemeinsame
Prafung von Bauwerksteilen und die Durchflhrung von Probelaufen erforderlich ist

Koordiniert fachlich die Leitung der Inbetriebnahme der Ausristungen und Installationen
Uberprift die Umsetzung von Massnahmen des Qualitdtsmanagements

Organisiert und wirkt bei der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit
Beschafft die erforderlichen definitiven Bewilligungen

Hilft bei der Informations- und Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn mit

Bereitet Grundlagen flir den Abschluss von Versicherungen im Hinblick auf die Betriebsphase vor

Beschrieb und Visualisierung

O

o d

Oo0oOooOooaoao
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O

Plant, organisiert, begleitet und fuhrt die Inbetriebnahme des Bauwerkes durch oder von Bauwerk-
steilen, Ausristungen und Installationen oder Teilen davon

Koordiniert die Abnahme der Betriebs- und Sicherheitsausriistung mit dem Betrieb und der VM-CH

Bereitet vor und flhrt die erforderlichen Tests / Integraltest von Ausristungen oder Ausristungstei-
len durch

Uberprift die Vollstandigkeit der Tests / Integraltest

Uberpriift die Beschriftung der Anlagen gemass Vorgabe Auftraggeber

Plant, organisiert und tiberwacht die integrierten Tests / Integraltest von Ausriistungen
Bereitet vor, flhrt durch und protokolliert die Schlussabnahmen

Wirkt bei der Instruktion des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit

Wirkt mit beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung

Wirkt bei der Ubergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile sowie von Ausriistungen und
Installationen an den Bauherrn mit

Beschafft und Gberprift die von Unternehmern und Lieferanten nachgeflihrten Ausfihrungsplane, -
schemas und -unterlagen

Flhrt die wahrend der Bauausfilhrung vorgenommenen Anderungen in den Pléanen des ausgefiihr-
ten Bauwerkes nach

Fahrt die Werkleitungsplane inkl. Dritter nach

Fihrt Nutzungsvereinbarungen, Projektbasis des Bauwerks und Realisierungspflichtenhefte von An-
lagen und Installationen nach (Rotstiftplan)

Revidiert und fiihrt Fachkoordinationsplane nach

Erstellt die Revisionsplane und den revidierten Baubeschrieb inkl. die Einsatzplane fir die Ereignis-
dienste (Notfallmanagementkonzept)

Beschafft und tberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

Holt ein und Uberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Ausfliihrungsunterlagen
Stellt die fiir den Betrieb und Unterhalt notwendigen Unterlagen zusammen

Wirkt bei Betriebsinstruktionen der Unternehmer bei der Schlussprifung mit

Stellt Unternehmerlisten zusammen

Wirkt bei der Erstellung von Unterhaltsplanen mit

Wirkt beim Abschluss von Wartungsvertragen mit
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung (BSA)

D

Leistungen ortliche Bauleitung (BSA)

O

Oo0OoOooao

Stellt Mangel fest, erstellt und fiihrt Liste der Mangel nach, die bis zum Ablauf der Riigefristen aufge-
treten sind

Rugt die Mangeln in Absprache mit dem Bauherrn bzw. der Oberbauleitung
Ordnet Massnahmen und Fristen fur die Mangelbehebung an

Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf
Uberwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Mangelbehebung ab

Organisiert und fiihrt Nachtests durch

Kosten / Finanzierung

O Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung fiir Bauwerk, Ausristungen und Installati-
onen gemass vereinbarter Gliederung und Darstellungsart in Zusammenarbeit mit der Oberbaulei-
tung

O Stellt der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Werk- und Liefervertrage gegenuber,
begriindet die Abweichungen

O Bestimmt Kostenkennwerte und Zusammenstellungen von Vergleichswerten anderer Bauten und
Ausrustungen gemass Vorgabe Auftraggeber

O Beschafft abschliessend die finanziellen Sicherheiten

Termine

O Erstellt ein Terminprogramm fir die Inbetriebnahme des Bauwerkes und dessen Ausristungen

O Erstellt ein Terminprogramm fiir die Mangelbehebung

O Wirkt bei der Erstellung eines Ubersichtsplanes (ber die Ablauffristen der Garantien mit

Dokumentation

O
O
O

Stellt die Dokumente ausgeflihrtes Werk gemass Vorgaben Auftraggeber zusammen
Erstellt Mangel- und Pendenzenlisten

Archiviert in Absprache mit dem Projektverfasser die richtiggestellten Bauwerksakten in gebrauchs-
fahiger Form (Papier und elektronisch) wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages

Fihrt die auf elektronischen Datentragern gespeicherten Daten bei Anderungen der Betriebssoft-
ware nach

Kontrolliert die Vollstdndigkeit der Dokumentation auf den Anlagen
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