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1.1.

1.2.

1.3.

Einleitung

Ausgangslage

Die Unterhaltsplanung Nationalstrasse, kurz UPIaNS, sieht die Sanierung des Autobahnab-
schnittes NO6/NO8 Rubigen - Thun Nord - Spiez (Wimmis) vor. Die Nationalstrasse NO6 zwi-
schen Rubigen und Spiez wurde anfangs der 70er Jahre erstellt. Viele Anlageteile sind in die
Jahre gekommen und missen erneuert werden. Im Rahmen der Unterhaltsplanung Natio-
nalstrassen UPIaNS wird mit einer umfassenden Erneuerung (Gesamtinstandsetzung) die
Anpassung an die heutigen Anforderungen erstellt und die Gebrauchstauglichkeit der gesam-
ten Strassenanlage inklusive Betriebs- und Sicherheitsausriistung fir eine weitere Betriebs-
zeit von 15 — 20 Jahren gewahrleistet.

Dazu sucht das ASTRA eine ortliche Bauleitung (6BL BSA) fir die Realisierung der Betriebs-
und Sicherheitsausristung des Abschnitts Kiesen - Thun Nord (Teilprojekt 3 (TP 3))- Spiez
(Wimmis) und zwar fur die Phasen:

o Ausfiihrung (SIA 51 und 52)
¢ Inbetriebnahme, Abschluss (SIA 53)
Im vorliegenden Dokument werden die Leistungen und Grundlagen flr die Ingenieuraus-

schreibung PV/6BL der Betriebs- und Sicherheitsausriistung (BSA) fur das Erhaltungsprojekt
NO6/NO8 RUTS, Abschnitt Kiesen - Thun Nord fiir die Phasen 51 — 53 beschrieben.

Losaufteilung

Fur den vorliegenden Auftrag ,0BL BSA TP 3“ wird ein Vertrag erstellt. Es gibt keine weitere
Aufteilung.

Teilprojekte

Das Gesamtprojekt EP NO6/NO8 RUTS Rubigen - Thun Nord - Spiez (Wimmis) besteht aus
mehreren Teilprojekten (TP). Die fiir den Projektverfasser BSA relevanten Teilprojekte sind
nachfolgend beschrieben:

e TP 1: Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!
NO06 Rubigen — «Mlnsingen»
Realisierung 2015

e TP 2 Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!
NO6 «Munsingen» - Kiesen (exkl. Anschluss Kiesen)
Realisierung 2016

e TP 3 Bestandteil dieser Ausschreibung!

NO06 Kiesen (inkl. Anschluss Kiesen) — Thun Nord (exkl. Anschluss Thun Nord)
Realisierung 2020 - 2022
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e TP 4 Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!
Bezeichnung des Projektverfasser-Loses BSA (untergeordnete Bedeutung)

e TP 11 Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!
NO6 Thun Nord (inkl. Anschluss Thun N.) — Thun Sid (inkl. Anschl. Thun Sid)
Dieses TP enthalt schwerpunktmassig den Allmendtunnel (richtungsgetrenn-
ter Tunnel) und dessen Vorzonen

e TP 12 Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!
NO6 Thun Sud (exkl. Anschluss Thun Sid) — Kanderbriicke
Dieses TP enthalt schwerpunktmassig eine offene Strecke

e TP 13 Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!
NO6 Kanderbriicke — Simmenfluhtunnel resp. NO6/NO8 Kanderbr. — Spiez
Dieses TP enthalt schwerpunktmassig eine offene Strecke und den Simmen-
fluhtunnel (Gegenverkehrstunnel) sowie dessen Vorzonen

e TP 14 Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!
Bezeichnung des Projektverfasser-Loses BSA (untergeordnete Bedeutung)

e TP 15 Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!
Realisierung 2015
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1.4.

1.4.1.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

1.4.2.

Projektlibersicht

Grundlagendokumente

Folgende Basisdokumente werden dem Projektverfasser als Grundlage fir seine Arbeiten
zur Verfligung stehen:

Submissionsdossier Unternehmung TP3 BSA Los 16; Lastenheft, Leistungsverzeichnis
- noch nicht publiziert

Submissionsdossier Unternehmung TP3 BSA Los 45; Lastenheft, Leistungsverzeichnis,
Signalisationsplan Zubringer Kiesen, GHGW Standorte
- noch nicht publiziert

Submissionsdossier Unternehmung TP3 BSA Los 65; Lastenheft, Leistungsverzeichnis,
Netzwerkplan TP 1 — TP 12
- Werkvertrag ist abgeschlossen

Submissionsdossier Unternehmung TP3 BSA Los 66; Leistungsverzeichnis
- Werkvertrag kurz vor Abschluss

Nachtrag Unternehmung Los 12 fur TP3 (bestehender WV); Leistungsverzeichnis
- Werkvertrag bestehend, Nachtrag kurz vor Genehmigung

Grundlage fiir Unternehmung Los 84, SABA Anschluss Thun Nord; Ausristung und Integration

von 3 weiteren Pumpbecken (T35, T316, T317), Ubersichtsschemas

- Werkvertrag ist bestehend, die SABA Anschluss Thun Nord ist gebaut und kurz vor der
Inbetriebsetzung, die Ausriistung und die Integration in die SABA von 3 weiteren Pumpbe-
cken mussen durch die neue 6BL BSA TP 3 begleitet werden.

Technische Grundlagendokumente
- Beilage 043 — Installationskonzept
- Beilage 044 - Rohrblock-Belegung
- Beilage 054 - Ausfuehrungsvorgaben-Beschriftung V0.1

Ubersicht Massnahmen Bau

Seit der Inbetriebnahme der Autobahn NO6 vor rund 35 Jahren wurde die Strecke keiner um-
fassenden Sanierung und Erneuerung unterzogen. Angesichts des Alters und der Abnlitzung
ist eine Gesamtinstandsetzung notwendig. Die Fahrbahn besteht auf den gesamten 24 Kilo-
metern aus Betonplatten, die nach jedem Winter Schaden aufweisen. Diese Betonbelage
werden auf der gesamten Strecke saniert. In den vergangenen 5 Jahren wurden bereits die
TP 1, 2, und 11 baulich saniert, ab dem 3. Quartal 2020 (Vorarbeiten) folgt nun das TP 3.
Neben dem Belagsersatz sind u.a. folgende Massnahmen geplant:

o Anpassung von Normalprofil und Trassierung an die gulltigen Normen.

o Anpassung der Entwasserungsanlagen (SABA) an die veranderten gesetzlichen Rah-
mendbedingungen

o Erstellung der Kabelrohranlagen, Fundamente und Signalbriicken fir BSA

. Wildtierkorridore
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1.4.3.

. Larmschutz
. Instandsetzung von Kunstbauten, teilweise Verstarkungsmassnahmen
o Instandsetzung von Stlitzmauern

Ubersicht Massnahmen BSA im TP 3

Heute besteht ein deutlich héheres Bedurfnis an Betriebs- und Sicherheitsanlagen als zur
Zeit der Inbetriebnahme dieser Autobahn. Dies ist sowohl auf der offenen Strecke als auch in
den Tunnels zu beachten.

Die Betriebs- und Sicherheitsausristungen, die zum Teil noch aus der Erstellungszeit der
Bauwerke stammen, sind am Ende lhrer Lebenszeit angelangt und missen dringend erneu-
ert oder auch erweitert werden. Nahezu 100% der BSA sind auf dem Abschnitt TP 3 sanie-
rungsbeddrftig.

Insbesondere sind dies:
(gem. Beilage Submissionsdossier Los 16)

Energieversorgung (Niederspannung und Kleinspannungq inkl Leittechnik)
Muss ab Phase 51 zu 100 % durch die neue 6BL BSA Gibernommen werden

(gem. Beilage Submissionsdossier Los 16)
LWL Kabelanlage komplett
Muss ab Phase 51 zu 100 % durch die neue 6BL BSA ibernommen werden

(gem. Beilage Los 12 (das Los 12 ist bereits in der Phase 53)
Energieversorqung (Leittechnik; Integration der Elemente im TP 3 in bestehende Leit-

technik Energie)

Muss ab Phase 51 zu 100 % durch die neue 6BL BSA Ubernommen werden

(gem. Beilage Submissionsdossier Los 45)
Signalisation statisch komplett
Muss ab Phase 51 zu 100 % durch die neue 6BL BSA ibernommen werden

Signalisation dynamisch

Das bestehende GHGW-System mit 7 Signalquerschnitten auf diesem Abschnitt muss de-
montiert, abgebaut, abtransportiert und zwischengelagert werden (1 Signalquerschnitt be-
steht aus 1 oberirdischen Betonfundament, 1 zweiteiligen Stahlbau (Galgen), 2 LED-
Signalen, 2 Radarsensoren, 1 QSK, steckbare Signalquerschnittverkabelung) und nach der
baulichen Sanierung wieder montiert, installiert und in Betrieb gesetzt werden.

Muss ab Phase 51 zu 100 % durch die neue 6BL BSA Gibernommen werden

Signalisation WTA

Im TP 3 wird in Fahrtrichtung Thun ein neues WTA erstellt. Dieses muss in die bestehende
WTA Anlage des Systems VBS-Bern (8 bestehende WTA im Grossraum Bern mit VIS Rech-
ner) integriert werden.

Muss ab Phase 51 zu 100 % durch die neue 6BL BSA Ubernommen werden

(gem. Beilage Submissionsdossier Los 65)

Kommunikationsnetzwerkerweiterung in den Elementen im TP 3 und Einbindung in
bestehende Netzwerkinfrastruktur

Muss ab Phase 51 zu 100 % durch die neue 6BL BSA (ibernommen werden
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1.5.

1.6.

1.7.

(gem. Beilage Submissionsdossier Los 66)
Leittechnikintegration (Integration der Datenpunkte des TP 3 via bestehende Anlage-
steuerungen (in der Zentrale Siid des Allmendtunnels) in das Ubergeordnete Leitsys-

tem ALS21).

Muss ab Phase 51 zu 100 % durch die neue 6BL BSA Ubernommen werden

(gem. Entwasserungsplan zu Los 84 (das Los 84 ist bereits in der Phase 53)
Pumpbeckenausriistung (Pumpbecken 316, 317, «Stockern») und deren Leittechnikin-
tegration (Integration der Datenpunkte des TP 3 via bestehende Anlagesteuerung der SABA
Thun Nord (im Anschluss Thun Nord) in das Ubergeordnete Leitsystem ALS21).

Muss ab Phase 51 zu 100 % durch die neue 6BL BSA Ubernommen werden

Bezulglich der technischen Schnittstellen der Anlagen und Systeme muss die 6BL BSA im TP
3 mit mindestens 2 anderen BSA-Ingenieurburos seine Arbeiten wahrend der ganzen Bear-
beitungszeit immer wieder koordinieren und abgleichen.

Organisation
Das Organigramm des Gesamtprojektes RUTS ist als Beilage zu finden. Das Teilprojekt BSA
ist der BHU resp. der OBL BSA angehangt. Hauptansprechpartner fir den Cheffachbauleiter

der 6BL BSA sind insbesondere der PL BSA des ASTRA und die externe OBL BSA (EOBL
BSA).

Termine

Fir die Realisierung (Phasen 51 — 53) sind folgende groben Termine vorgesehen:

. TP 3, Phase 51 und Vorarbeiten Sommer 2020- Frihling 2021
. TP 3, Phase 52 Sommer 2021- Ende 2021
o TP 3, Phase 53 Frihjahr 2022 — Mitte/Ende 2022

Samtliche Schritte sind mit dem Bau insbesondere mit deren 6BL zu koordinieren.

Rahmenbedingungen

Es sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

. Die Realisierung der baulichen Massnahmen erfolgt in verschiedenen Bauetappen. Die
Umsetzung der BSA ist entsprechend mit dem PV Bau zu koordinieren. Es wird von der
Bauherrschaft gefordert, dass sie BSA Unternehmungen bereits wahrend der Bauetap-
pen des Baus aktiv sind und nach Mdéglichkeit BSA-Arbeiten ausfihren. Eine aktive
Teilnahme der 6BL BSA an den Bausitzungen des Baus ist daher fiir die notwendige
Detailkoordination zwingend nétig.

o Der Betrieb der BSA muss jederzeit sichergestellt sein, es sind entsprechende Proviso-
rien zu erstellen.

o Die sudlich angrenzende Strecke auf der NO6(NO8 (insb. die folgenden Tunnels) wird
ebenfalls ab Werkhof Gesigen versorgt. Die notwendigen Verbindungen miissen wah-
rend der gesamten Bauphase aufrechterhalten werden!
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1.8.

1.9.

2.1.

o Aufgrund der beeintrachtigten Verkehrssicherheit und erhéhten Unfallgefahr wahrend
den Bauphasen ist eine kurze und intensive Bauzeit zwingend vorzusehen.

o Da die Arbeiten grosstenteils unter Verkehr erfolgen, sind die aktuellen Vorgaben be-
treffend Verkehrs- und Arbeitssicherheit einzuhalten.

o In der Realisierungsphase ist eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen Teilprojekten (Bau und BSA) zwingend.

Projektgrundlagen, Normen und Richtlinien

Gemass Seite 21, A weitere relevante Dokumente.

Stundenvorgaben

Gesamthaft Gber alle ausgeschriebenen Phasen und Teilprojekte eine vorgegebene Stun-
denanzahl zu offerieren Die Aufteilung auf die Projektphasen ist in der Honorartabelle in Re-
gister 4 ersichtlich.

Nach Abschluss der Phase 51 wird die Anzahl der ausgeschriebenen Stunden fir alle weite-
ren Projektphasen Uberprift.

Zusatzlich sind Stunden fiir Unvorhergesehenes einzuplanen (Phase 72). Die vorgegebene
Aufteilung auf die Schlisselpersonen ist zu ibernehmen. Diese zusatzlichen Stunden kén-
nen nur auf begriindeten Antrag hin durch den Bauherrn freigegeben/ausgeldst werden!

Mit der Einreichung des Angebotes bestatigt der Anbieter, dass der geforderte Leistungsum-
fang mit den vorgegebenen Stunden abgewickelt werden kann. Falls die Vorgabe im Angebot
nicht eingehalten wird, wird das entsprechende Angebot vom Verfahren ausgeschlossen.

Im Rahmen der Auftragsanalyse muss der Anbieter zur Stundenvorgabe Stellung nehmen.
Es sind aber in jedem Fall die geforderten Stunden zu offerieren.

Projektumfang

Abgrenzung Perimeter

Die Unterhaltsplanung Rubigen — Thun Nord - Spiez umfasst folgende Abschnitte:

o NO06 Rubigen — Kiesen TP 1 und TP 2 (Lange: 9.600 km)
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung

o NO06 Kiesen — Thun Nord TP 3 (Lange: 9.270 km)

o NO06 Thun Nord — Thun Sud (TP 11), Lange: 4.350 km
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung

o NO06 Thun Siid — Wimmis (TP 12) Lange: 4.400 km und (TP 13) Lange: 6.500 km
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung

o NO06 Lattigen — Spiez (Teil von TP 13): Lange 1.400 km
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung
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2.2.

Im Perimeter sind folgende Anschlisse, Zubringer und sonstigen Objekte enthalten:

Anschluss Rubigen (Teil von TP 1)

Inkl. Rampen West bis und mit Knoten Belpbergstrasse West
Inkl. Rampen Ost bis und mit Knoten Belpbergstrasse Ost
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!

Anschluss Kiesen (Teil von TP 2)

Inkl. Zubringer bis und mit Kreisel Oppligen auf Bernstrasse
Anschluss Thun Nord ((Teil von TP 3)

Inkl. Rampen West bis und mit Kreisel Gurnigelstrasse West
Inkl. Rampen Ost bis und mit Kreisel Gurnigelstrasse Ost

Inkl. Zubringer Steffisburg bis und mit Kreisel Glattemuhle (Knoten Bernstrasse)
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!

Anschluss Thun Siid (Teil von TP 11)

Inkl. Rampen West bis und mit Kreisel Weststrasse West
Inkl. Rampen Ost bis und mit Kreisel Weststrasse Ost
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!

Anschluss Wimmis (Teil von TP 13)

Inkl. Rampen Nord und Sid

Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!

Tunnel Allmend, Lange: 950 m (Teil von TP 11)
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!

Tunnel Simmenfluh, Lange: 702 m (Teil von TP 13)
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!

Rastplatz Buchholz West und Ost (Teil von TP 12)
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!

Raststatte Miinsingen West und Ost
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!

Werkhof Gesigen
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!

Als Perimeter-Abgrenzung fur die Planung der BSA gelten grundsatzlich die Energiegrenzen.

Abgrenzung Planer

Zu folgenden im Projekt tatigen Planer bestehen Schnittstellen aus Sicht BSA:

Verkehrsplaner fir das Verkehrsmanagement auf dem tbergeordneten und unterge-
ordneten Strassennetz:

—  Stau- und Mobilitatsmanagement
—  Verkehrsbeeinflussung
—  Flankierende Massnahmen

Gesamtplaner Bau
—  Abschnitt ,N 06 Kiesen - Thun Sud“: IGP 2
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EP RUTS, Rubigen - Thun Nord Leistungsbeschrieb projektspezifisch

Planerleistungen 6BL BSA, TP 3, Phasen 51-53

2.3.

2.31.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

. Planer BSA

— PlanerBSAIimTP 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15
Ersteller aller MK (und AP)
Ersteller aller MP (und DP)
Ersteller aller Submissionen (exkl. TP 12, 13 ,15)

. Planer GHGW Netzwerk im TP 1+2

Samtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Koordination und dem Datenaustausch
mit diesen Schnittstellen entstehen, sind Bestandteil des Angebots.

Teilprojekte BSA

In den folgenden Abschnitten sind die wichtigsten Massnahmen pro Anlagegattung sowie die
Abgrenzungen zum Bau aufgefihrt.

Energieversorgung

Massnahmen
o Ruckbau von bestehenden Energiekabeln

o Offene Strecke: Gesamtsanierung der Anlagen, Anpassung an den heutigen Stand der
Technik

o Einbindung neuer Datenpunkte von der Strecke in die bestehende Anlagesteuerung im
Allmendtunnel und Ubertragung auf UeLS ALS21.

Abgrenzung

o Allfallige zusatzliche Bedirfnisse sind in Abhangigkeit der geplanten baulichen Mass-
nahmen abzuklaren und gegebenenfalls umzusetzen.

Beleuchtung

Keine Massnahmen

Luftung

Keine Massnahmen

Signalisation / Verkehrsplanung

Massnahmen

o statisch:
—  Komplette Neuerstellungersatz der Kabelanlage

o dynamisch (bestehendes GHGW):

—  Komplette Demontage, Zwischenlagerung, komplette Wiedermontage und Inbe-
triebsetzung (IBS mittels freihandiger Auftrage an 3 Ersteller-Unternehmungen)
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EP RUTS, Rubigen - Thun Nord Leistungsbeschrieb projektspezifisch

Planerleistungen 6BL BSA, TP 3, Phasen 51-53

2.3.5.

2.3.5.1.

2.3.5.2.

2.3.5.3.

2.3.5.4.

. WTA:

—  Ein neues WTA Fahrtrichtung Thun komplett (Stahlbau erfolgt durch Bau, die Be-
rechnung der Statik erfolgt durch Bau, Koordination BSA mit Bau ist notwendig)

Abgrenzung

o Ein externer Verkehrsplaner ist fir die Ubergeordnete Verkehrsplanung zusténdig
(Schwerpunkte: Verkehrsfluss, Schnittstellen zu Kantonsstrassen)

o Beim PV Bau (IGP1 und 2) ist jeweils ein Verkehrsplaner angehangt, der fur die Ver-
kehrsfihrung, Uberfahrten, Geschwindigkeitsregime wahrend der Bauzeit zustandig ist
(TESI).

o Signalbricken / Portale:

—  Grosse Signalbriicken (Uber gesamte Fahrbahn) werden durch den Bau erstellt,
gemass den Anforderungen des PV BSA im MP (Anzahl und Grdsse der Signale).

—  Stahltrager / Masten flr statische Signale werden durch den PV BSA im Rahmen
des MP geplant und erstellt.

—  Samtliche Fundamente werden durch Bau gemass den Anforderungen des BSA-
Planers im MP erstellt.

Uberwachungsanlagen
Brandmeldeanlage Tunnel und Gebéude (BMA)

Keine Massnahmen

Verkehrsfernsehen-Anlage (VTV)

Voraussichtlich keine Massnahmen

o Ev. strategische Visualisierung gem. ASTRA RL 15003 im Bereich Anschluss Kiesen.

Abgrenzung

o Allfallige Masten flr Kameras liegen in der Verantwortung des PV BSA. Die Fundamen-
te werden durch den Bau gestellt, gemass den Anforderungen des PV BSA im MP.
Glatteisfriihwarnsystem (GFS)

Massnahmen

o Einbindung der bestehenden GFS Station Kiesen (optisches System) in die LWL-
Kabelanlage und Kommunikationsnetzwerk.

Abgrenzung

o Fur allfallig nachtragliches Einfrasen von Sensoren in den Belag ist die 6BL BSA ver-
antwortlich (ggf. freihdndige Beauftragung an die Lieferfirma der GFS Station Kiesen.

Diversanlage

Massnahmen
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EP RUTS, Rubigen - Thun Nord Leistungsbeschrieb projektspezifisch

Planerleistungen 6BL BSA, TP 3, Phasen 51-53

2.3.6.

2.3.6.1.

2.3.6.2.

2.3.6.3.

2.3.6.4.

2.3.7.

o Einbindung neuer Datenpunkte von der Strecke in die bestehende Anlagesteuerung im
Allmendtunnel und Ubertragung auf UeLS ALS21.

Abgrenzung

) keine Schnittstellen zum Bau

Kommunikation & Leittechnik
Funkanlage / UKW

Keine Massnahmen

NS-Telefonanlage (NT-Anlage)

Massnahmen

o Offene Strecke: Ersatz aller analogen Notrufsaulen durch ,Natelsaulen® (bestehender
Auftrag Los 63)

Abgrenzung

o Die Fundamente werden durch den Bau gestellt, geméass den Vorgaben des PV BSA
im MP.
SOS-Nischenausriistung

Keine Massnahmen

Kommunikation & Leittechnik (UeLS ALS21)

Massnahmen Kommunikationsnetzwerks

o Erweiterung des Kommunikationsnetzwerks mit den notwendigen Aktivkomponenten im
TP 3

Massnahmen Leittechnik (ALS 21)
Das ALS21 ist das Ubergeordnete Leitsystem der GE I. Die technische Unterstiitzung fir die

Integration der Anlagen wird durch die BHU/EOBL BSA und den Lieferanten des ALS21 ge-
wahrleistet.

o ntegration von neuen Datenpunkten aus dem TP 3 via bestehender Anlagesteuerungen

Abgrenzung

. Keine Schnittstellen zum Bau.

Kabelanlagen NT-Kabel / LWL

Massnahmen
. Rickbau des bestehenden NT Kabels
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Planerleistungen 6BL BSA, TP 3, Phasen 51-53

2.3.8.

2.3.8.1.

2.3.8.2.

24,

3.1.

o Neuerstellung der komletten LWL-Kabelanlage (Transit-, Objekt- und Feldebene)
Neues Transit-LWL-Kabel mit 144 Fasern wird neu beidseitig vorgesehen.
(Riefenrohranlage beidseitig mit mind. 4-5 Riefenrohren zum Einblasen der LWL-Kabe)l

. Offene Strecke

Abgrenzung

o Alle Rohrblécke werden kalibriert mit Zugschnur tbergeben.

Nebeneinrichtung
Betriebszentralen

Keine Massnahmen

SABA (Strassenabwasserbehandlungsanlagen)

Massnahmen

o Es mussen 3 Pumpbecken ausgeristet werden. Die Beauftragung der Unternehmung
ist bereits erfolgt und das RPH dazu erstellt. Die 3 Pumpbescken missen in die Anlage
SABA Thun Nord und in das ALS21 integriert werden.

Abgrenzung

o Die Verfahrenstechnik sowie die Anforderungen an die SABA und die Pumpbecken
wurden den Verfahrensingenieur und den Bau definiert und durch die GE | geprift.

o Der PV BSA ist fur die Energie- und Kommunikationsverkabelung, die tGibergeordnete
Kommunikation (Integration ins UeLS), sowie die Steuerung und Sensorik verantwort-
lich. Die Planung der BSA-Elemente erfolgte aufgrund der Vorgaben des Verfahrensin-
genieurs und vom Bau.

Provisorien
Wahrend der Bauphase muss der Betrieb der BSA jederzeit sichergestellt sein. Die 6BL BSA

stellt sicher, dass dies aufgrund der bisherigen Planung der dafir notwendigen provisorische
Anlagen und Kabel jederzeit gewahrleistete ist.

Leistungsbeschrieb

Allgemeines

Die Leistungen des Projektverfassers BSA umfassen folgende Teilphasen gemass SIA 112
bzw. ASTRA-Richtlinie Unterhalt der Nationalstrassen:
o Realisierung (SIA-Phasen 51-53)

o Umsetzung AKS-CH

16/20
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Planerleistungen 6BL BSA, TP 3, Phasen 51-53

3.2.

3.21.

3.2.2.

3.3.

3.3.1.

Grundsatzlich gilt der Leistungsbeschrieb nach SIA 108/112 bzw. das Fachhandbuch BSA,
Technische Merkblatter Projektierung. Die als Erganzung zu den Grundleistungen gemass
SIA 108/112 bzw. Fachhandbuch BSA vom Anbieter zu erbringenden Leistungen sind im
Folgenden aufgefihrt.

Projektphasen

Ausfiihrung (SIA 51 und 52)

o Erstellung der definitiven Ausfiihrungsunterlagen fiir Fabrikation, Montage, Inbetrieb-
nahme, Kontrolle und Instruktion in Zusammenarbeit mit den Unternehmern

o Erarbeitung der definitiven Plane fir alle Anlagen (insb. Ausfiihrungsplane, Schemas,
Schranklayouts, Dispositionsplane, Installationsplane, Kabellisten) in Zusammenarbeit
mit den Unternehmern

o Berechnung von Leistungsbedarf, Kurzschlussstrom, Selektivitat

o Uberpriifung und Abstimmung der Realisierungspflichtenhefte, Datenpunktlisten und
Terminplane der Lieferanten

o Koordination und Uberwachung der Schnittstellen zwischen den Losen sowie zu den
anderen Teilprojekten (Bau)

o Uberwachung und Koordination der Lieferanten (Qualitat, Termine, Kostencontrolling)
o Kosten- und Terminkontrolle ber samtliche BSA-Lose (ca. 15 Lose)
o Fachbauleitung in den Werken der Lieferanten und vor Ort

o Prifung der Teilsysteme (einzelne Anlagen) sowie Planung und Durchfiihrung von Ge-
samttests inkl. Integration ins Infra3.

o Fdhren von Mangellisten und Festlegen von Massnahmen

Inbetriebnahme, Abschluss (SIA 53)

o Vorbereiten und Durchfiihren der Abnahmen, Erstellung der Abnahmeprotokolle
o Planung und Uberwachung der Schulungen

o Prifen und Bereinigen der Schlussrechnungen

o Uberwachung der Mangelbehebung

o Prifen und zusammenstellen der Anlagedokumentationen

o Ubergabe der Anlagen an Bauernschaft und Betrieb

Projektmanagement

Ansprechpartner fiir den Auftraggeber

Der Projektverfasser stellt einen Projektleiter resp. Chefbauleiter BSA sowie einen Stellver-
treter, die als alleinige Ansprechpartner (Single Point of Contact) flr den Auftraggeber sowie
fur die anderen Teilprojekte auftreten. Sie sind fur die Fihrung und die Koordination des Pro-
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3.3.2.

3.3.3.

jektteams des Auftragnehmers verantwortlich, stellen die tGibergeordnete Koordination sicher
und nehmen die Vertretung der Interessen gegen aussen wahr.

Kostenmanagement
Die Kosten sind gemass TD Cost zu gliedern und regelmassig zu Uberwachen. Abweichun-

gen sind dem Auftraggeber umgehend zu melden. Allfallige Massnahmen missen in Abspra-
che mit dem Auftraggeber getroffen werden.

Sitzungen
Folgende Sitzungstypen sind fir die 6BL BSA relevant und Bestandteil des Angebots:

Gesamtprojektleitersitzungen (GPLS)

Inhalt / Zweck: Informationsaustausch
Koordination auf Stufe GPL
Termin-, Kosten- und Qualitatskontrolle

Teilnehmer: ASTRA: GPL, PL BSA, BHU/OBL Bau, BHU/OBL BSA, PL/6BL
PV Bau
OBL BSA: CBL oder Stv.

Rhythmus: ca. alle 2 Monate Uber alle Projektphasen

Protokoll / Einladung BHU Bau

Oberbauleitungs-Sitzung (OBLS)

Inhalt / Zweck: Koordination der Bauleitungen

Teilnehmer: ASTRA: GPL, PL BSA, OBL Bau, OBL BSA, GE |
OBL BSA: CBL oder Stv. und bei Bedarf Fachbauleiter / Fach-
spezialisten

Rhythmus: monatlich wahrend der Realisierung (ab Phase 51 bis Ab-
schluss)

Protokoll / Einladung OBL BSA

Bauleitungs- Unternehmersitzungen (pro Los bzw. Unternehmer)

Inhalt / Zweck: Informationsaustausch
Termin-, Kosten- und Qualitatskontrolle
Lésung von Sachfragen
Weitergabe der Entscheide der OBL
Teilnehmer: ASTRA: PL BSA bei Bedarf, OBL BSA bei Bedarf

OBL BSA: CBL oder Stv. und bei Bedarf Fachbauleiter / Fach-
spezialisten, Unternehmer

Rhythmus: regelmassig wahrend der Phase Realisierung, zu definieren
durch CBL BSA, je nach Auftrag alle 2 Wochen bis alle 2 Mona-
te

Protokoll / Einladung oBL BSA

Arbeitssitzungen (ARS)

Inhalt / Zweck: fachliche Koordination Bau - BSA
Teilnehmer: je nach Bedarf
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3.3.4.

3.3.5.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

Rhythmus: bei Bedarf
Protokoll / Einladung zu definieren
Controlling

Die 6BL BSA erstellt monatlich (jeweils vor der OBLS) einen Statusbericht zuhanden der Pro-
jektleitung. Dieser enthalt im Minimum Angaben zu folgenden Themen:

. Stand der Lose

o Beurteilung Gesamtprojekt

o Termine / Meilensteine (Arbeitsfortschritt)

o Kosten

. Qualitat

o Risiken mit Vorschlag fur allféllige Massnahmen
o Abhangigkeiten

o notwendige Entscheidungen seitens Auftraggeber

Arbeitssicherheit
Die gesetzlichen Bestimmungen sowie die geltenden Richtlinien zur Arbeitssicherheit sind je-

derzeit durch alle Beteiligten einzuhalten. Die Verantwortung fiir Instruktion und Kontrolle
liegt beim Projektverfasser.

Weitere Leistungen

Erdungskonzept
Der PV BSA setzt die ihm zur Verfigung stehenden Erdungskonzepte mit den entsprechen-
den Unternehmungen vollumfanglich fir den gesamten Perimeter (TP 3) um. Die Umsetzung

des Erdungskonzeptes erfolgt in Abstimmung mit dem Bau. Die erforderliche Detailkoordina-
tion hierfur ist vollumfénglich zu erbringen.

Berechnungen fiir Kurzschlussstrom und Selektivitat

Die Verantwortung firr die Berechnungen von Kurzschlussstrémen und Selektivitaten liegt bei
der 6BL BSA. Dabei sind die gesetzlichen Normen einzuhalten (z.B. NIN2010).

EMV / Uberspannungsschutz

Die entsprechenden Normen sind jederzeit einzuhalten.
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3.4.4.

3.4.5.

[8]

[9]

[10]

Beschriftungen (physische Beschriftungen) / Codierung (Datenpunkte) / Inventariesie-
rung (Anlagenteile)

Die Beschriftung der Anlagen und die Codierung der Datenpunkte erfolgt gemass den Vor-

gaben der Richtlinie 13013 AKS-CH. Die 6BL BSA in Zusammenarbeit mit der GE | ist fir die
ordnungsgemasse Inventarisierung der BSA fir das TP 3verantwortlich.

Schlussdokumentation
Der PV BSA ist flr die Erstellung der Schlussdokumentation der Unternehmungen (inkl. PIa-
ne des ausgefuhrten Werkes, Schemas, Berechnungen, Protokolle etc.) verantwortlich. Als

Vorgaben an die Anlagendokumentation sind die entsprechenden TM aus dem Fachhand-
buch anzuwenden.

Weitere relevante Dokumente

23001 Fachhandbuch BSA
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/00183/00520/index.html

Samtliche BSA-Richtlinien des ASTRA
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/00183/00520/index.html

Infra3; www.infra3.ch (Passwortgeschutzt! infra3user / gxpk96vf)
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