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Rahmenterminprogramm RUTS NO6

Richtbauprogramm TP 3

[Beilage 042 - Bauprogramm TP3 |
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Bauabschnitt TP3 inkl. Zubringer Kiesen
Versickerungsanlage Hauptinstallationsplatz
Installationsplatze inkl. Zufahrten
Vorarbeiten (prov. Verstarkung Pannenstreifen in Nachtarbeit)
BSA (Kabelriickzug / Demontage / Provisorien)
Verkehrsumstellungen
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Bauabschnitt TP3 inkl. Zubringer Kiesen
Verkehrsumstellungen
Reserve Bauherr
BSA Kabelriickzug und Einzug
Bauphase 1 (Mittelstreifeninstandsetzung) 12W
Bauphase 2 a 12W
Bauphase 2 b Arbeiten Wildtierquerung fertig
Bauphase 3 a/b ] | 12W
Samtliche Kunstbauten sind den Hauptphasen des Trassees unterzuordnen
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Bauabschnitt TP3 inkl. Zubringer Kiesen

Ruckbau IP inkl. Zufahrten, Instandsetzungsarbeiten

Rekultivierung Hauptinstallationsplatz

Stand: Entwurf 26.06.2018 / LAM | Druck:13.07.2018
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[Beilage 042 - Bauprogramm TP3| G Vier

Grobterminprogramm RUTS Mitte

2018 2019 2020 2021 2022

2 3 2| 3 2| 3 2| 3 2| 3 4
TP 11 Thun
Tunnel Ri Spiez
Stammachse
Tunnel Ri Bern
LSW Zollhaus
Ruckbau prov. Umfahrung
DAW T

Anschlisse Thun (TP3/11)

Hilfskonstruktion T38 + ASB 1

Bypass Thun-Sud

Anschluss Thun-Nord

Zubringer Steffisburg

Zubringer mit Hilfsbrucke

TP 3 Heimberg

Submission TP3

Offerte / Vergabe TP3

AVOR TP3

Stammachse + Zubringer Kiesen

Submission

Projektierung

AVOR Unternehmer

Ausfiihrung

04.04.2019 / LAM
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Legende Schemasituation: [Beilage 042 - Bauprogramm TP3 |
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20190613 Zubringer Steffisburg

Terminplanung

Frutiger AG
Markus Aeschiimann

20190613 Zubringer Steffisburg
Datum: 13.06.19, Seite 1

Nr. [Tatigheit Dauer | Anfang | Ende |Vorg| Beschrifung
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7 [ nstaration 51 140119 180119
Phase 0: Hifsbriicke 1551 210119 030919 { Phase o: Hifsbracke
92 | Phase 1: Fahrrichtung 1z 030619 201219 { Phaset:
Steffisburg 1
9| Verkehrsumstellungen 20 270619 260619 Verkehrsumsielung [ Verkaprsumstallung Phasa 1
94|  Verkehrsumstelungen 51 161219 201219148 Verkehvsumsielung Verkehrsumstellung Phase 2
95| Vekehrsbehinderungen 187 11.0619 201219
% Hahenbegrenzung 187¢ 110619 20.1249  Einfahd Instalation Einfahrt Installation
220m
o Hahenbegrenzung 2.20 3 170619 310719 Aarestasse
% Hohenbegrenzung 2.20 65 050819 01111997 Glatimiieweg
E) Hohenbegrenzung 2.25 U 200619 16.0819  untere Zulgstrasse
700 Hahenbegrenzung 230 010719 201210 Viehweg T vietwen
220m
01 PW Fahverbot 551 190819 01111999 T39C: Tschanzenwd
02 Hahenbegrenzung 01 041119 13.12.19 145A untere Zulgstrasse
300m ¢
0 Hahenbegrenzung 01 041119 13.12.19 102A Aarestrasse
300m
05|  Geristmontagen 107t 030619 01.11.19
706 Konsolengerdst 19t 030619 280619  Konsolengerist
o7 Widerlager 50 01.07.19 05.07.19108 Widerlager I
08 Doppelpfeier 5t 0807.19 1207.19107 Doppelpfeler Doppelpfeiler
709 Demontage untere 51 120819 16.08.19 126E Demontage unfere age untore Zulgstrassq
Zulgstrasse U Zugstrasse o I
110 T39G Tchanzenwasen 51 190819 230819109 T39C T39C Tschanzenwasen
Tachanzenwasen
L Demontage 31 200719 31.07.1997EADemontage N i e—y
Aaresirasse U Aarestrasse
12 Gltiminleweg 51 050019 090819111 Gitliminieweg &
[ Demontage 50 281019 011119 101E Demontage b Derjontage Tschanzenwasen
Tschanzenwasen U Tschanzenwasen
I Demontage 5t 281019 01.11.1998EA Demontage N
Gltiminleweg t Gltimiheweg
16| Ta9D: 1900 130619 131219 TID:
Glattimiihleviadukt Glattimhleviadukl
w7 Kanalisationsanschiuss 20 130619 140619 Aarestasse
T8 Instalation 10 200619 200619 Zigboschung 7] zuigbachung
Neuralsation
[ Rickbau Asbest 20t 010719 26071993 Rickbau Asbest bau Asbest
[ Rickbau 20t 010719 26071993 Rickbau bau Kabelrohrblock
Kabelrohrblock Kabelrohrblock
2 Riickbau FZRS 101 0107.19 1207.1993  Rickbau FZRS
2 20 010719 0207.1983 Sondagen
Belagsstarke Belagsstarke
3 Frasschnit Belag 10 0307.19 03.07.19 122 Frésschnit Belag Frasschnitt Bol
12 Frasschnit Beton 20 080719 09.07.19124 Fligeimauer T Flageimaver
126 HOW Abirag 3B 080719 30.08.19124 HDW Ablrag B
27 Konsalkop! 53t 22079 041019 Konsokop .
2 Instandsetzung 10t 050819 16.0819  Bereich uniere Zuig
2 Instandsetzung 30 190819 27.00.19128 Instandsetzung Instandsetzung
30 Fahrbahnibergange 57t 020019 19.1119124 Widerlager OstsW A 1
EED HOW Ablrag 101 020019 130019126 HOW Ablrag y: _HDW pbtrag
[ Instandsetzung 10t 160019 27.0.19131 nsiandselzung "
[ Silont Joint Resaflex 20 121119 131119142 Widerlager West ]:v.m.,.,wm
500
| Silent Joint Resafiex 20 141119 15.11.19133 Widerlager Ost Jmeu..
700
S Silont Joint Resafiex 20 181119 191119134 Gerbergelenk Gerbergelank
1000
136 Abdichtung 3 300949 11119 Abdichtung
— ¥
37 Kugelstrahlen 50 300919 041019132 Kugelsirahien w,.f,,..,.,.
38 Kratzspachtelung 5t 071019 111019137 Kratzspachielung Keatagpachtalung
[ Epoxidharzversiegell 5t 141019 18.10.19138 Epoxdharzversiegel & —Epoxidharzversisgalung
] -
a0 PBD einlagig 51 211019 251019139 PBD einlagg 4»1 agig
T Gussasphalt 5t 281019 01.11.19140 Gussasphalt T30D Gudsgsphalt T33D
T4z Gussasphalt 112 114119 11.11.19 143:1 Gussasphalt Fahiba| JGussasphalt Fahrbahnibergange
a3 Deckbelag 5t 041119 08.11.19 174:1SDA
T Hydrophobierung 5t 041119 08.11.19 127E OSt
s Rohrblock 10t 111119 22.11.19 143;1Rohrblock 3 M.f,ck
p
a6 Larmschutzwand 10t 251119 061219145 Lamschutzwand
a7 FZRS 5t 001219 131219146 FZRS Fzrs|
a5 Markierung 51 001219 131219146 Markienng arcbrung
49| T39: UNF Rampe Bern 20t 190819 130919 T39: UNF Rampe {73! UNF Rampe Bom
Bern
150 Instandsetzung 200 190819 130019128
51| TI9C: UNF 45t 190819 181049 T3OC: UNF { T38c: UNF
Tachanazenwasen Tachanazenwasen 1
52 Gerisimontage 51 190819 230819128 Gerisimoniage Gerligtmontage
53 ‘Abbruch Konsolkopf 5t 2608.19 30.08.19152 Abbruch Konsolkopl| g “Tn Konsolkopf
IE] HOW Ablrag 5t 020019 06.09.19153 HDW Abtrag
755 Konsalkop! 15t 090919 27.09.19 154 Konsokop!
156 Instandsetzung 10t 160919 27.09.19 154E Insiandsetzung
157 Gerlistdemontage 50 300919 041019156 Gerisidemontage T Gertistdemontage
T5]  Andichtung 15t 300919 181019 | Abdichtung
5 Epoxidharzversiegel 51 300019 041019132 N —
60 PBD einlagg 5 071019 111019159
61 Gussasphalt 51 141019 18.10.19 160 h:
64| Trasse 90t 050819 061219  Trasse
[ Abbruch Leitschrarken 10t 050819 16.08.19 172A Abbruch FZRS
766 BSA 10t 190819 300819172 BSA
767 Entwasserung 200 020019 27.00.19166 Entwisserung
768 Bankettverbreiterung 20 230019 16.10.19 167E Banketiverbreiterund
760 Mergelbarkett 0 11119 224119175 Mergelbankett
170 Leitschranken 10t 251119 061219169 FZRS
TA| eeiagersatz 70t 050819 084119 Belagsorsatz | eogsorsaz
72 Abbruch Belag 10t 050819 16.0819  Abbruch Belag
] Tragschicht 5t 211019 251019168 ACT
7 Binderschicht 51 201019 014119173 ACB
75 Deckbelag 5t 041119 081119174 'SDA
176 Teilersatz 20 141019 081119  Teilersatz
7 Belag frasen 5t 141019 21.10.19 173A Belag frasen
7 Binderschicht 51 201019 014119173 ACB
7 Deckbelag 5t 041119 081119178 'SDA
780 | Verkehrsumstellungen 48t 040219 18.0020
3 1r 150719 150719 O
Tag Nacnt Suburtemetimer Verkstoninderng EEEERRREER  ntanasetzng Bong r— .




