EP RUTS Rubigen-ThunSpiez

Beilage 041 - Ubergeordneter Terminplan BSA

Druckdatum: Don 15.08.19

iu
Nr. Los Vorgangsname Abs|Ber iteZeitfe Anfang Ende Pl
2017 2018 2019 2020 2021 2022
016 1.Qtl, 2017 2.Qtl, 2017 3. Qtl, 2017 4. Qtl, 2017 1. Qtl, 2018 2. Qtl, 2018 3. Qtl, 2018 4. Qtl, 2018 1. Qtl, 2019 2.Qtl, 2019 3. Qtl, 2019 4. Qtl, 2019 1. Qtl, 2020 2. Qtl, 2020 3. Qtl, 2020 4. Qtl, 2020 1. Qtl, 2021 2. Qtl, 2021 3. Qtl, 2021 4. Qtl, 2021 1. Qtl, 2022 2. Qtl, 2022 3.
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun
1 Meilensteine/Vorgénge Bau TP3 Mon 01.10.18 Fre 29.04.22 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
2 |iGP-2 Anschluss Thun-Nord 3 Mon 01.10.18 Fre 02.07.21 w
3 |IGP-2 Zubringer Anschluss Thun Nord mit Hilfsbriicke 3 Mon 07.01.19 Fre 02.07.21 w
4 Offene Strecke inkl. Zubringer Anschluss Kiesen Mon 30.03.20 Fre 29.04.22 I T
5 |IGP-2 Versickerungsanlage Hauptinstallationsplatz TP3 Mon 30.03.20 Fre 01.05.20 —
6 |IGP-2 Installationsplatze inkl. Zufahrten 3 Mon 28.09.20 Fre 30.10.20 =
7 |IGP-2 Vorarbeiten (prov. Verstarkung Pannenstreifen in Nachtarbeit) 3 Mon 28.09.20 Fre 30.10.20
8 |IGP-2 BSA (Kabelrtickzug / Demontage / Provisorien) TP3 Mon 02.11.20 Fre 20.11.20 —
9 |IGP-2 Verkehrsumstellungen 3 Mon 23.11.20 Fre 11.12.20 |
10 |IGP-2 Bauphase 1 (Mittelstreifeninstandsetzung) 3 Mon 11.01.21 Fre 02.04.21 ]
1 IGP-2 Verkehrsumstellungen TP3 Mon 05.04.21 Fre 23.04.21 ]
12 IGP-2 Reserve Bauherr TP3 Mon 05.04.21 Fre 09.04.21 | ]
13 IGP-2 Bauphase 2 (Stammstrecke: Umbau Fahrspuren Fahrtrichtung Bern TP3 Mon 26.04.21 Fre 16.07.21 L]
/ Zubringer: Umbau Seite Fahrtrichtung Anschluss)
14 IGP-2 BSA (Kabel-Einzug) 3 Mon 19.07.21 Fre 30.07.21 |
15 IGP-2 Verkehrsumstellungen TP3 Mon 02.08.21 Fre 20.08.21 |
16 IGP-2 Reserve Bauherr TP3 Mon 02.08.21 Fre 06.08.21 m
17 IGP-2 Bauphase 3 (Stammstrecke: Umbau Fahrspuren Fahrtrichtung ™3 Mon 23.08.21 Fre 12.11.21 ]
Zweisimmen / Zubringer: Umbau Seite Fahrtrichtung Kreisel)
18 IGP-2 BSA (Kabel-Einzug) 3 Mon 15.11.21 Fre 26.11.21 |
19 |IGP-2 Verkehrsumstellungen TP3 Mon 29.11.21 Fre 17.12.21 |
20 |IGP-2 Reserve Bauherr TP3 Mon 29.11.21 Fre 03.12.21 ]
21 IGP-2 Ruckbau IP inkl. Zufahrten, Instandsetzungsarbeiten TP3 Mon 28.02.22 Fre 01.04.22 [ ]
22 |IGP-2 Rekultivierung Hauptinstallationsplatz TP3 Mon 04.04.22 Fre 29.04.22 ——
23
24 Vorbereitung BSA (Ausserhalb der Baustelle) Mon 28.10.19 Don 01.04.21
25 6 Los EHMitte16 Niederspannung + Installationen (NEU) Mit 08.07.20 Fre 22.01.21 L v
26 6 Arbeits-/Baubeginn Mit 08.07.20 Mit 08.07.20 + 08.07
27 6 Erstellung RPH inkl. AKS- und Datenpunktlisten Mit 08.07.20 Fre 18.09.20
28 6 Kontrolle RPH Mon 21.09.20 Fre 02.10.20
29 6 Bereinigung RPH Mon 05.10.20 Fre 23.10.20
30 6 Kontrolle Bereinigtes RPH Mon 26.10.20 Fre 30.10.20
31 6 Freigabe RPH Fre 30.10.20 Fre 30.10.20 30.10
32 6 Herstellung Mon 02.11.20 Fre 22.01.21
33 6 Bemusterung Fre 27.11.20 Fre 27.11.20 27.11 \
34 6 Werkprifung FAT Fre 08.01.21 Fre 08.01.21 0801
35 6 FIT Fre 22.01.21 Fre 22.01.21 «'R2.01
36 |[EH12 Los EHMitte12 Niederspannung (Marti Technik AG) Mit 08.07.20 Fre 23.10.20 @ | | T 4
37 |[EH12 Arbeits-/Baubeginn Mit 08.07.20 Mit 08.07.20 108"{7 ‘ ‘
38 |EH12 Begleitung RPH-Phase Mit 08.07.20 Fre 23.10.20 i i i )
39 |EH12 Materiallieferung z.H. UN EH16 Fre 23.10.20 Fre 23.10.20 \ \ | e
40 [EH13 Los EHMitte13 Kontrollorgan (Electrosuisse) Mon 28.10.19 Don 01.04.21 & I I i 7
41 |[EH13 Arbeits-/Baubeginn Mon 28.10.19 Mon 28.10.19 {28-10 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
42 |EH13 Begleitung RPH-Phase Mon 28.10.19 Don 01.04.21
43 4 Los EHMitte45 Signalisation (NEU) Fre 04.09.20 Don 01.04.21
44 4 Arbeits-/Baubeginn Fre 04.09.20 Fre 04.09.20 04.09
45 4 Erstellung RPH inkl. AKS- und Datenpunktlisten Fre 04.09.20 Don 29.10.20 H
46 4 Kontrolle RPH Fre 30.10.20 Don 12.11.20 h
47 4 Bereinigung RPH Fre 13.11.20 Don 03.12.20
48 4 Kontrolle Bereinigtes RPH Fre 04.12.20 Don 10.12.20 i
49 4 Freigabe RPH Don 10.12.20 Don 10.12.20 {1&12
50 4 Herstellung Fre 11.12.20 Don 01.04.21
51 4 Bemusterung Don 07.01.21 Don 07.01.21 »e 07.01
52 4 Werkpriifung FAT Don 18.03.21 Don 18.03.21 .03
53 4 FIT Don 01.04.21 Don 01.04.21 ¢/01.04
54 6 Los EHMitte65 Kommunikation Mon 28.10.19 Fre 23.10.20 v v
55 6 Arbeits-/Baubeginn Mon 28.10.19 Mon 28.10.19 28.10
56 6 Erstellung RPH Mon 28.10.19 Fre 20.12.19
57 6 Kontrolle RPH Mon 23.12.19 Fre 03.01.20
58 6 Bereinigung RPH Mon 06.01.20 Fre 24.01.20 ‘LW
59 6 Kontrolle Bereinigtes RPH Mon 27.01.20 Fre 31.01.20
60 6 Freigabe RPH Fre 31.01.20 Fre 31.01.20 4 31.01
61 6 Herstellung (Inbetriebnahme und Lieferung an UN) Mon 03.02.20 Fre 23.10.20 _
62
63 TP3 ™3 Mon 06.07.20 Mon 09.05.22 I 1
64 Offene Strecke inkl. Zubringer Anschluss Kiesen ™3 Mon 02.11.20 Mon 09.05.22 v
65 Ausserbetriebnahme/Demontage T3 Mon 02.11.20 Fre 20.11.20 v
66 Baufreigabe Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 02.11
67 6 Ausserbetriebnahme/Demontage Energieversorgung (inkl. Kabel) TP3 TA1 Mon 02.11.20 Fre 20.11.20
68 6 Erstellung Provisorien 3 TA1 Mon 02.11.20 Fre 20.11.20
69 Ausriistung Ende Bauphase 2 (FR BE) TP3 Mon 21.06.21 Fre 30.07.21 T
70 |IGP-2 Baufreigabe TP3 Mon 19.07.21 Mon 19.07.21 10.07
71 6 Installation Erdung/Potentialausgleich Schéchte (Aussenseite) 3 TA1 Mon 19.07.21 Mit 21.07.21 ﬁ
72 6 Einzug Kabel Energieversorgung (nur in Langsrichtung) TP3 TA1 Don 22.07.21 Mit 28.07.21
73 6 Montage VEK-Energie TP3 TA1 Mon 19.07.21 Die 20.07.21 D
74 BKW Einzug/Anschluss Energieversorgung (Enspeisung BKW) 3 TA1 Mit 21.07.21 Don 22.07.21
75 6 Einzug Riefenrohr/LWL (Feldebene in Langsrichtung) 3 TA1 Don 22.07.21 Don 29.07.21
76 6 Montage Barrierenanlage (km24.445) TP3 TA1 Don 22.07.21 Fre 23.07.21 \
77 6 Schéchte reinigen/fetten/verschliessen 3 TA1 Fre 30.07.21 Fre 30.07.21 1
78 Montage Signaltrager und statische Signale (Zubringer AKI) 3 TA1 Mon 19.07.21 Fre 30.07.21 2
79 4 Montage Signaltrager und statische Signale (offene Strecke) TP3 TA1 Mon 19.07.21 Fre 30.07.21
80 4 Montage Induktionsschleifen Verkehrszéhler (km 25.100) in die ~ TP3 TA1 Mon 21.06.21 Fre 02.07.21 -
Binderschicht
81 4 Montage VEK Verkehrszahler (km 25.100) 3 TA1 Mon 19.07.21 Fre 30.07.21
82 Ausriistung Ende Bauphase 3 (FR ZW) 3 Mon 18.10.21 Fre 26.11.21 |
83 |IGP-2 Baufreigabe TP3 Mon 15.11.21 Mon 15.11.21 & 1511
84 6 Installation Erdung/Potentialausgleich Schéchte (Aussenseite) TP3 TA1 Mon 15.11.21 Mit 17.11.21 E
85 6 Einzug Kabel Energieversorgung (nur in Langsrichtung) 3 TA1 Don 18.11.21 Mit 24.11.21
86 6 Montage VEK-Energie ™3 TA1 Mon 15.11.21 Die 16.11.21 T
87 |BKW Einzug/Anschluss Energieversorgung (Enspeisung BKW) TP3 TA1 Mit17.11.21 Don 18.11.21
88 6 Einzug Riefenrohr/LWL (Transit-/Objekt-/Feldebene in ™3 TA1 Don 18.11.21 Don 25.11.21
Langsrichtung)
89 6 Montage VEK-LWL inkl. Verkabelung 3 TA1 Mit 17.11.21 Don 18.11.21
90 6 Schachte reinigen/fetten/verschliessen TP3 TA1 Fre 26.11.21 Fre 26.11.21 T
91 Montage Signaltrager und statische Signale (Zubringer AKI) TP3 TA1 Mon 15.11.21 Fre 26.11.21
92 4 Montage Signaltrager und statische Signale (offene Strecke) 3 TA1 Mon 15.11.21 Fre 26.11.21
93 4 Montage Induktionsschleifen Verkehrszahler (km 25.100) in die ~ TP3 TA1 Mon 18.10.21 Fre 29.10.21
Binderschicht
94 4 Montage WTA (km24.6) 3 TA1 Mon 15.11.21 Fre 26.11.21
95 Ausriistung nach finaler Verkehrsumstellung TP3 Mon 17.01.22 Mon 09.05.22 T 1
96 |IGP-2 Baufreigabe Mon 17.01.22 Mon 17.01.22 & 17.01
97 6 Installation Erdung/Potentialausgleich Schachte ™3 TA2 Mon 17.01.22 Mit 19.01.22 ' 4
(Querungen/Fahrbahnmitte)
98 6 Einzug/Anschluss Kabel Energieversorgung (via Querungen) 3 TA2 Don 20.01.22 Mon 24.01.22 1
99 6 Einzug Riefenrohr/LWL (Feldebene via Querungen) TP3 TA2 Don 20.01.22 Mon 24.01.22 H
100 6 Verkabelung/Spleissen/Patchen LWL (Transit-/Objekt-/Feldebene) TP3 TA2 Die 25.01.22 Mit 26.01.22 T
101 6 Messung LWL (Transit-/Objekt-/Feldebene) 3 TA2 Don 27.01.22 Fre 28.01.22 H
102 6 Schéchte final reinigen/fetten/verschliessen 3 TA2 Mon 31.01.22 Die 01.02.22 ‘h
103 6 Teil-Inbetriebnahme TP3 TA2 Mit 02.02.22 Mit 02.02.22 I:
104 6 Inbetriebnhame Netzwerk 3 TA2 Don 03.02.22 Mit 09.02.22 il
105 |EH62 Inbetriebnhame Netzwerk 3 TA2 Don 10.02.22 Mit 16.02.22 h
106 [EH12 Inbetriebnahme/Integration 1/0-Module Energieversorgung TP3 TA2 Don 17.02.22 Mit 23.02.22 h
107 |EH12 Inbetriebnahme/Integration 1/0-Module Divers TP3 TA2 Don 24.02.22 Mit 02.03.22
108 4 Montage Signaltrager und statische Signale (offene Strecke) 3 TA2 Mon 17.01.22 Fre 21.01.22 if%
109 4 Montage Beschriftung/Markierung (offene Strecke und Zubringer TP3 TA2 Mon 24.01.22 Fre 28.01.22
AKI)
110 4 Verdrahtung und IBN Verkehrszahler (km 25.100) TP3 TA2 Mon 17.01.22 Fre 21.01.22 [ 1
111 |EH84 Ausriistung PB Kiesen T315 (km) TP3 TA2 Mon 17.01.22 Fre 04.02.22
112 |EH84 Ausriistung PB Thungschneit T316 (km) 3 TA2 Mon 07.02.22 Fre 25.02.22
113 |EH84 Ausriistung PB Auwald Heimberg T317 (km) TP3 TA2 Mon 28.02.22 Fre 18.03.22
114 EH13 Kontrolle TP3 TA2 Mon 02.05.22 Mon 02.05.22 H
115 |Alle Mangelbehebung nach Kontrolle 3 TA2 Die 03.05.22 Fre 06.05.22 i'+
116 |Alle Abnahme aller Anlagen 3 TA2 Mon 09.05.22 Mon 09.05.22
117 Zubringer Anschluss Thun Nord T3 Mon 06.07.20 Fre 10.07.20 n
118 Ausriistung nach finaler Verkehrsumstellung 3 Mon 06.07.20 Fre 10.07.20 ]
119 |IGP-2 Baufreigabe TP3 Mon 06.07.20 Mon 06.07.20 06.07
120 6 Installation Erdung/Potentialausgleich Schéchte TP3 TA2 Mon 06.07.20 Mit 08.07.20 %
121 6 Montage Schachtausriistung TP3 TA2 Don 09.07.20 Fre 10.07.20
122 Montage Signaltrager und statische Signale 3 TA2 Mon 06.07.20 Fre 10.07.20
123 4 Montage Beschriftung/Markierung (offene Strecke und Zubringer TP3 TA2 Mon 06.07.20 Fre 10.07.20
AKI)
124 |EH64 Montage/IBN Notrufséulen TP3 TA2 Mon 06.07.20 Die 07.07.20
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Legende Planungssicherheit: rot = offen / gelb = Planungsstand zu bestatigen / griin = bestatigt / blau = nicht relevant
Legende Zeitfenster: TA1 = Tagarbeit ohne Einschrankung / TA2 = 09:00-16:00 Uhr / NA = 22:00 - 05:00 Uhr




