
 

Mögliche weitere Beschaffungen (Auflistung nicht 
abschliessend):

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur

N04/06 TP2 Sicherheitsstollen Tunnel Fäsenstaub  (Projekt-Nr. 090229)
Phasen Detailprojekt (DP) – Realisierung/DaW

Projektorganisation V0.1 vom 20.12.2019

Auftraggeber
(AC I)

Fachstellen Bund*
 BAFU
 BAV
 Weiter nach Bedarf

Projektsteuerung (PS)
Vorsitz: BL PM
Mitglieder:
 AC I*
 FC*
 BL FU*
 BL IC F*
 FBL
 GPL
 I + K Filiale
 Stab (BHU)
 Weitere nach Bedarf

Gesamtprojektleitung (GPL)
Oberbauleitung (OBL)

Vorsitz: Gesamtprojektleiter oder
Stv.: Gesamtprojektleiter

Begleitkommission*
Kontakte zu kt. Baudirektionen, Kl,
Gemeinden, Interessengruppen

Betrieb
 Gebietseinheit
 SiBe
 VMZ*

Information/Kommunikation*
extern

Fachstellen Kanton*
 Polizei
 Umwelt- und Forstämter
 Landerwerb
 Raumplanung
 Ereignisdienste/Sicherheit*

(Bevölkerungsschutz)
 Weitere nach Bedarf

Spezialisten Bauherr
 Geologie/Geotechnik
 Verkehrsplaner*
 Prüfingenieure*
 Weitere nach Bedarf

Fachspezialisten ASTRA
 Fachunterstützung (FaS)
 Erhaltungsplanung Filiale
 StreMa
 I + K Filiale
 Rechtsdienst/Landerwerb RDL*

Stammorganisation

Projektorganisation
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Stab (BHU + externe OBL)**
(Bauherrenunterstützung)

PL BHU: 
Stv.-PL BHU:

Phase DP-Realisierung/DaW 

TPL Tunnel
TPL: 

TPL Kunstbauten
TPL: 

TPL ???????
TPL: 

PV Umwelt
PL: 

Stv.-PL:

Teilprojektleitung
TPL*

PV BSA
PL: 

Stv.-PL:

Teilprojektleitung
TPL*

Phase DP - ? Phase - Realisierung/DaW ­ ?

PV BSA

PV Umwelt

Unternehmer
 Tunnel und
Kunstbauten

PV + BL Tunnel
und Kunstbauten

PV UBB & BBB 
Umwelt 

PV + BL BSA

PV Tunnel
Kunstbauten

PL:
Stv.-PL:
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