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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fiir den Projektverfasser in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist fiir Pro-
jekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsgebietes sowie fiir Riickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht Uiber die Projektierungs-, Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der
vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Be-
triebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)) gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbii-
chern und beschreibt die Leistungen fiir die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfihrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fur
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfiihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbiichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasenibergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen miissen in der Regel vor den Bauausfiihrungen
erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fur Auftraggeber und Auftragnehmer® vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fur die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.

09.03.2020 10:46 2111 Leistungsbeschriebfuerdenprojektverfasserpv



Leistungsbeschrieb Projektverfasser

B

Leistungen Uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber tber alle fiir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifuhren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begrindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

Die Fiihrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

B Leistungen Uber alle Projektstufen

e Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

e Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Der Projektverfasser Bau tibernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser

BSA.

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
4.1 Ausschreibung (41)

Grundlagen:

Ziele:

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA gemass UKR

Auflagen AP / DP / MP fur die Ausfuhrung

Plangenehmigungsverfiigung des Ausflihrungsprojektes durch das GS UVEK
Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
ASTRA Beschaffungshandbuch

Projekthandbuch ASTRA

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrage abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstdndige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2 Unterlagen fir die Ausfithrung (51)

Grundlagen:

Ziele:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fir die Unternehmung (Ausfihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fur die Ausfihrung

Ausfuhrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausflhrung des
Bauwerkes und deren Ausrustung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

09.03.2020 10:46

Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern
Definitive und realisierbare Ausfuhrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
Projekthandbuch ASTRA
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept
- Bewilligungen fiir Bau und Ausristung
- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
- Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser
Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstédndig erfullt
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult
- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefiihrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der ortlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)
Grundlagen: - Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfuhrungsanderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Mangelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, ibernommen und in Betrieb genommen

- Ausfiihrungsplane und —unterlagen nachgefiihrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfiillt

- Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitdtsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fir die Bauausfiihrung
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

D

Leistungen Projektverfasser

D Leistungen Projektverfasser

(Kursiv geschriebene Leistungen gelten nur fiir die Projektverfasser BSA)

Projektstufe: Ausschreibung

Organisation

O
O
O
d

O

Berat den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
Erstellt eine Liste der durchzufiihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan
Aktualisiert die Los- und Objekteinteilung in Absprache mit dem GPL

Kontrolliert die vorhandenen, fir die Ausschreibung der Bauarbeiten bendétigten, Grund- und Unterla-
gen

Ist verantwortlich fir die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen fiir die Beschaffung Realisierung

Beschrieb und Visualisierung

O

O

o ad

o ad

|

O

Oooooo 0O

O O

Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeilagen
und weitere Beilagen

Schlagt vor und begrindet unbedingt erforderlichen Abweichungen von Eignungs- und Zuschlagskri-
terien vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

Schlagt Anreizsysteme vor
Organisiert, fihrt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

Arbeitet Konzepte fir Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsfliihrungen, Materialien und Konstruktion
sowie der Ausschreibungsplane in geeigneten Massstaben aus

Erstellt alle relevanten Risikoanalysen fir die Realisierung
Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmen- bzw. Detailprojekte

Erstellt Ausschreibungsunterlagen, Plane, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollplane und Konzept
u.a.m., Gliederung gemass Vorgaben Auftraggeber

Erstellt Arbeitsbeschriebe fiir die Bauphasen

Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente fiir die Qualitatssicherung beim Projekt fest, inkl.
Umsetzung der entsprechenden Massnahmen

Leitet und Koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt-
und Fachplanern

Nimmt an den Projektsitzungen ,Beschaffung und Koordination® teil

Ladt zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Bauherr festzulegenden Kreis von Unterneh-
mern und Lieferanten ein

Stellt zusammen und gibt die Unterlagen der Ausschreibung an den Bauherr gemass Vorgaben Auf-
traggeber ab

Bereinigt die Angebote mit Fragerunden

Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab

Fihrt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch
Analysiert und bewertet die Angebote

Wirkt mit und protokolliert die Verhandlungen zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlungen)
mit Unternehmern und Lieferanten

Uberpriift fachlich Unternehmer- und Ausfilhrungsvarianten

Erstellt die Evaluationsberichte ,Angebote“, Nimmt an Evaluationssitzungen teil, Informiert das Eva-
luationsteams Uber die Angebote, Verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabeantrag

Stellt die Unterlagen fiir Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit
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D

Grundlagen und Ziele der Projektstufen

O
O

Stellt die Unterlagen fiir Rechtsmittelverfahren bereit

Passt die Kontrollplane und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an

Kosten / Finanzierung

a
a

O
d

Hilft bei der Wirtschaftlichkeitsprifung von Unternehmervarianten mit

Ermittelt und begrindet aufgrund der Angebote von Kostenabweichungen gegenuber dem Kosten-
voranschlag

Revidiert den Kostenvoranschlag

Erstellt alle notwendigen Zahlungsplane

Termine

d
d

Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplane fiir die Projektstufe

Erstellt die provisorischen Ausflihrungs- und Bauphasenplane

Dokumentation

O

O
O
O

Erganzende Bearbeitung von Planen fir genehmigte Ausfihrungsvarianten
Gibt die eingereichten Angebote an den Gesamtprojektleiter ab
Ausschreibungsunterlagen

Evaluationsunterlagen

Projektstufe: Unterlagen fiir die Ausfiihrung

Organisation

O

Oo0oo0ooao

I I I

o ad

Aktualisiert seine interne Projektorganisation

Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers
Organisiert den Pikettdienst Projektverfasser

Organisiert das Projektdnderungswesen des Projektverfassers

Beantragt und beurteilt Spezialabklarungen

Schlagt Aufgaben und Verantwortlichkeiten fir die Erstellung der Ausfihrungsdokumente bei Unter-
nehmervarianten vor

Stellt die Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit bereit
Praft und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit
Prift die Pflichtenhefte ,Tests®

Erganzt das phasengerechte PQM mit Regelung Dokumentenfluss (Kontrollplane, Freigabe, Planlie-
ferungsliste u.a.m.), Genehmigungspraxis und Anderungswesen

Nimmt an Bau- und Oberbauleitungssitzungen nach Vorgabe Bauleitung teil

Ist verantwortlich fur die fachgerechte Erstellung der fur die Realisierung erforderlichen Unterlagen

Beschrieb und Visualisierung

a
a

Uberprift und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele

Beschafft und stellt ergdnzende und aktualisierte Unterlagen zusammen
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D Leistungen Projektverfasser

Stellt die Unterlagen fiir die Ausfliihrungsbewilligungen bereit

Stellt Unterlagen fiir spezielle Bewilligungen bereit

Schlagt Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen fir die Beweissicherung vor
Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit Dritten mit

Hilft beim Abschluss von Vertragen fir den Landerwerb mit

Oo0ooooao

Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

|

Erbringt die Leistungen im Rahmen des PQM

O

Stellt sicher, dass die Vorgaben und Auflagen aus den Genehmigungen (GP / AP) in den nachfol-
genden Projektstufen umgesetzt werden

Koordiniert Kabeltrassen und Rohranlagen in der Ausfiihrung der Bauwerke

Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte

Erstellt die Ausfiihrungspléne fiir das Messkonzept

Definiert die vom Auftraggeber bendtigten spezifische Ausfiihrungsunterlagen fur die Realisierung
Koordiniert die Einbindung Ubergeordnetes Leitsystem (UELS) und Kommunikation

Erstellt die Ausfiihrungs-, Detailplane, Stromlauf- und Prinzipschemata

Macht Angaben zu den notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinfiihrungen

Erstellt die Ausfiihrungsunterlagen fiir das Messkonzept nach Vorgabe Kontrollplan

Aktualisiert die Ausfuhrungsunterlagen gemass Angaben Oberbauleitung / 6rtliche Bauleitung

Fihrt Vorerhebungen fir Wirkungskontrollen durch

O0Oo0ooOoOoOoOooaQoaogoao

Wirkt bei der Erstellung und der Koordination der Ausfiihrungsunterlagen der Anlagen und Installati-
onen mit

Koordiniert fachlibergreifend die Ausfliihrungsunterlagen der Anlagen und Installationen
Uberpriift die Fabrikations- und Werkstattplane von Unternehmern und Lieferanten
Erstellt die Werkstattplane fiir die Unternehmer und Lieferanten

Stellt Unterlagen fur Ausfihrungsbewilligungen bereit

Tragt der von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Plane ein
Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)

Aktualisiert die Vorgaben zur fachibergreifenden Nutzungsvereinbarung

Plant und fiihrt Bemusterungen durch

Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausriistungen usw. mit

Oo0ooooOooOoo0aoaoa

Nimmt an Sitzung fiir die Realisierung geméass Absprache mit Oberbauleitung bzw. ortlicher Baulei-
tung teil

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, prift die Ausfliihrungsqualitat (Aufgebot 6rtliche Bauleitung)
Kontrolliert in speziellen Fallen die Absteckung der Ausflihrung (Aufgebot durch értliche Bauleitung)
Fuhrt das Notfallmanagement fiir die Bauphasen nach

Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit

Koordiniert die Ausfiihrungsunterlagen

Oo0ooooao

Uberpriift die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausfiihrung (Aufgebot értliche
Bauleitung)

O

Wirkt bei FAT — Tests 1 und 2 mit (Factory Acceptance Test = Werksabnahmen Leistungen durch
Bauherr)

O Wirkt bei Nachtests mit (Nachkontrolle nach Fehlerbehebung)
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D

Grundlagen und Ziele der Projektstufen

O o0oooao

Fuhrt ein Verzeichnis der Projektanderungen

Stellt die provisorischen und definitiven Uberwachungs- und Massnahmenplénen zusammen
Uberarbeitet die Planunterlagen und Listen gemass Angaben der Oberbauleitung

Stellt die Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit bereit

Wirkt bei Baustellenfihrungen mit

Kosten / Finanzierung

O
d

Uberwacht und fiihrt periodisch die Projektkostenentwicklung nach

Erstellt spezielle, vom Bauherr beauftragte, Kostenibersichten

Termine

O

d
O
O

o d

O

Fihrt den definitiven Ausflihrungsterminplan nach
Koordiniert und integriert samtliche baulichen Ablaufe in die Terminplanung
Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsfiihrungen und Bauprovisorien

Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen fir die Ausfihrung (Oberbaulei-
tung, Unternehmer, 6rtliche Bauleitung) und fiihrt dieses laufend nach

Ist verantwortlich fur das rechtzeitige Bereitstellen von Planen

Erstellt den Gesamtterminplan Bau, integriert die Terminpléne des Fachbereichs BSA, fuhrt nach
und koordiniert diesen laufend mit dem Fachbereich BSA

Erstellt den Gesamtterminplan BSA, integriert die Terminplédne der Fachingenieure T/U, K, T/G, fiihrt
nach und koordiniert diesen laufend mit den Fachbereichen T/U, K, T/G

Ist verantwortlich fir die Gesamtterminkoordination

Dokumentation

O
O

Stellt die Ausfiihrungsdokumente aller Fachbereiche zusammen
Fiihrt das Zentralen Handbuch BSA nach

Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschluss

Organisation

O
a
O

Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein
Hilft bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten mit

Ist verantwortlich fir die Richtigkeit der Dokumentation

Beschrieb und Visualisierung

O

O0o0ooao

Plant, organisiert und wirkt bei der Inbetriebnahme des Bauwerkes oder von Bauwerksteilen mit
Erstellt die Checklisten fiir die Abnahme der BSA

Plant, organisiert und iiberwacht die integralen Gesamttests

Wertet die Tests aus und erstellt einen Bericht

Organisiert und hilft bei der Instruktion des Betriebspersonals der Gebietseinheiten mit
Organisiert und schult das Betriebspersonal der Gebietseinheit

Wirkt bei der einmaligen Instruktion des Bedienungspersonals mit
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D

Leistungen Projektverfasser

OO0oooOoooao

O

Koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten fir die Dokumente des ausgefiihrten Werkes
Beschafft und fiihrt die Bauwerksakten, Unterhaltspléane und Uberwachungspléne nach
Erstellt das Betriebshandbuch (inkl. Organisation, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieb)
Ubergibt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes an den Auftraggeber

Erbringt die allgemeinen Leistungen im Rahmen des PQM und Projekthandbuch

Plant, organisiert und Uberwacht die Inbetriebnahme der Anlage und Installationen

Erhebt die notwendigen Angaben fir die Wirkungskontrollen, analysiert diese und interpretiert die
Ergebnisse, vergleicht diese mit den Auflagen der Genehmigungen und erstellt die notwendigen Fa-
zite

Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlagen

Kosten / Finanzierung

O

O

Stellt die Endkosten Werk- und Liefervertrage mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im Projekt-
perimeter gegenlber

Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt die Werte gemass Vorgaben Auftraggeber in der Phase
Projektierung zusammen

Termine

O
O
O

Erstellt ein Terminplan fur die Inbetriebnahme
Erstellt den detaillierten Ablauf des integralen Gesamttests BSA

Erstellt den Inbetriebsetzungsterminplan der Anlagen und Installationen

Dokumentation

O

|

Oo0Oood

O o000 0O

Beschafft und fiihrt der fiir Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente wie
Plane und Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

Erstellt die Unterhaltsplane fiir die Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Abspra-
che mit der Umweltbaubegleitung

Wirkt beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung mit
Tragt die Daten flr die Unterhaltsprogramme zusammen und legt diese geordnet ab
Wirkt bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen mit

Fihrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die Plane des ausgefihrten
Bauwerks nach (Rotstiftplane)

Fuhrt die Fachkoordinationsplane nach

Erstellt einen Unterhaltsplan und holt die Service-Vertrdge ein

Bewertet qualitativ die Unternehmer zu Handen des Bauherrn

Fihrt die auf Datentrager gespeicherten Daten an Veranderungen der Betriebssoftware nach

Archiviert die vom Projektverfasser / értliche Bauleitung / Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten
in gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemass Vorgaben
Bauherr

Erstellt alle Unterhaltsplane fir die 6kologischen Ersatzmassnahmen
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