
N13 OENV Projektgliederung Optimierung Energieversorgung N13 Nordrampe

Priorität Synergien / Abhängigkeiten

Zeithorizont 
der 

Synergien / 
Abhängigkeit

Realisierungs-
kosten gem. 
Kostenteiler

Federfüh-
rung 

/ Bauherr Vorgehensstrategie / Nebenfaktoren Bemerkung Beschaffungslose (BSA)
MS-Kabelleitungen [inkl. MWST]

TS Viamala - TS Bargias hoch ev. EP12 AS Zillis - AS Thusis Süd >2025 65 ASTRA? Ausfälle/Defekte abwarten, darauf situativ reagieren
Im Grundsatz in EP12 integrieren

TS Wegerhaus - SS Marschlos Zillis N13 hoch neue Kabelrohranlage durch EP11 AS Rofla -
Bärenburg - AS Zillis  >2030 210 ASTRA vorläufig wegen KSR D100 nur 95mm2 Kabel möglich

TS Wegerhaus muss vorher erweitert werden
Instandstellung Kabelrohre 
durch EP11 (Bau)

gff. MS-Kabellieferung und Verlegung
(sofern nicht durch EP11)

SS Marschlos Zillis N13 - TS Bärenburg SiSto Nord hoch neue Kabelrohranlage durch EP11 AS Rofla -
Bärenburg - AS Zillis  >2030 320 ASTRA vorläufig wegen KSR D100 nur 95mm2 Kabel möglich Instandstellung Kabelrohre 

durch EP11 (Bau) dito

Kraftwerk Bärenburg - TS Bärenburg Nord hoch ev. EP11 AS Rofla -B'burg - AS Zillis keine 22 KHR ?

Sils West - Crapteig Sisto Nord mittel ev. EP12 AS Zillis - AS Thusis Süd >2025 16 ASTRA? Ausfälle/Defekte abwarten, darauf situativ reagieren
Im Grundsatz in EP12 integrieren

Kabeltrasse 60kV mitbe-
rücksichtigen 
(bis Rongellen)

SK Trögli - TS Viamala Nord mittel ev. EP12 AS Zillis - AS Thusis Süd >2025 81 ASTRA? Ausfälle/Defekte abwarten, darauf situativ reagieren
Im Grundsatz in EP12 integrieren

neu: MS-Kabelreserve für Notfälle (95mm2) 0 Option in MS-Kabellieferung

Trafostationen

TS Crapteig Nord Tunnel hoch Konzept und Ablauf i. Zhg. SiSto Crapteg
140

ASTRA Abstimmung / Koordination mit Projekt SISTO
Schwierigkeit: Ablösung unter Betrieb / Platzverhält-
nisse

Arealnetz

MS-Anlage aus Sammel-
beschaffung (Option)

MS-Kabellieferung und Verlegung
Schaltschränke Hilfsbetriebe gem. 
Standard-Konzept (freihändig)

TS Crapteig Süd Tunnel hoch dito 140 ASTRA dito dito

TS Wegerhaus Tunnel hoch kein entscheidenden Abhängigkeiten baldmöglichst /
keine 

Abhängigkeit
116

ASTRA MS-Anlage (gasisoliert) mit Schutz inkl. 
Montage und IBN  (freihändig)
Schaltschränke Hilfsbetriebe gem. 
Standard-Konzept (freihändig)

Schaltstation Marschlos hoch kein entscheidenden Abhängigkeiten keine 
Abhängigkeit 510 KHR Kabelrohre in EP11 (Bau) ?

(MS-Anlage nicht in 
Sammelbeschaffung 
ASTRA)

Total 1620 2 bzw. 4
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