ASTRA

Ablaufplan Investorensuche Goschenen (Studien- und Bauauftrag im selektiven Verfahren)

Stand 27.03.20
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Datum

Studienauftrag selektiv, mit Zwischenbesprechung

Erarbeitung Programm Phase PQ (inkl. Genehmigung Jury)
Erarbeitung Programm Phase Studienauftrag
Beurteilungsgremium festgelegt

Sitzung Beurteilungsgremium, Verabschiedung Programm PQ
Offentliche Ausschreibung PQ

Bearbeitungszeit Bewerbung (min. 25 KT)

Priifung der Unterlagen PQ

Jurierung PQ / Bekanntgabe TN / Verabschiedung Programm SA
Ausgabe Studienauftrag KW 23

Bearbeitungszeit Studienauftrag (Konzepte / Ideen)
Fragenbeantwortung FB

Présentation (1/2T) KW 27 / Riickmeldungen an Teams (RM)
Bearbeitungszeit Studienauftrag (Vertiefung Projekte / Angebot)
Abgabe Angebot / Projekte

Vorpriifung

Jurierung (1T) KW 46

Jurybericht / ev. Ausstellung, Verdffentlichung

Start Vorprojekt (bzw. Quartiergestaltungsplan)
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Programm SA

Finalis.

@ 05.02.

30.03.

27.0

17.05.

[ ] BF 20 KT

15.06. @

4-5 Wochen

23.06.

|30.06.

16.07. @

RM

12-13 Woche

® -

VP

25.11

Bericht BF 20

QGP

BF = Beschwerdefrist Bund: 20 KT

Ferien G6schenen
Ferien Stadt ZH

EBP, ELG / Druck: 27.03.2020

10.4. Karfreitag

19.3. St. Josef

11.6 Fronleichnam

21.5. Auffahrt

8.12. Maria Empfangnis

20.4. Sachsillite

1.6. Pfingstmontag

14.9. Knabenschiessen




