
ASTRA
Ablaufplan Investorensuche Göschenen (Studien- und Bauauftrag im selektiven Verfahren)
Stand 27.03.20

Nov.

Wochen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8

Datum 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22

Studienauftrag selektiv, mit Zwischenbesprechung
Erarbeitung Programm Phase PQ (inkl. Genehmigung Jury)
Erarbeitung Programm Phase Studienauftrag
Beurteilungsgremium festgelegt
Sitzung Beurteilungsgremium, Verabschiedung Programm PQ 06.02.
Öffentliche Ausschreibung PQ 30.03.

Bearbeitungszeit Bewerbung (min. 25 KT) 27.04.
Prüfung der Unterlagen PQ
Jurierung PQ / Bekanntgabe TN / Verabschiedung Programm SA 17.05.
Ausgabe Studienauftrag KW 23 15.06.
Bearbeitungszeit Studienauftrag (Konzepte / Ideen) 
Fragenbeantwortung FB 23.06. 30.06.
Präsentation (1/2T) KW 27 / Rückmeldungen an Teams (RM) 16.07.
Bearbeitungszeit Studienauftrag (Vertiefung Projekte / Angebot) 
Abgabe Angebot / Projekte 16.10
Vorprüfung 
Jurierung (1T) KW 46 25.11
Jurybericht / ev. Ausstellung, Veröffentlichung
Start Vorprojekt (bzw. Quartiergestaltungsplan)

BF = Beschwerdefrist Bund: 20 KT

10.4. Karfreitag 11.6 Fronleichnam
19.3. St. Josef 21.5. Auffahrt 8.12. Maria Empfängnis

Ferien Göschenen 
Ferien Stadt ZH  

20.4. Sächsilüüte 1.6. Pfingstmontag 14.9. Knabenschiessen

2020 2021
Jan. Feb. Dez. Jan. Feb.Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt.

4-5 Wochen

12-13 Wochen

Programm SA

BF 20 KT

Bericht

Progr. PQ

VP

BF 20

RM

Finalis.

QGP

EBP, ELG / Druck: 27.03.2020


