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1. Ausgangslage und Rahmenbedingungen

Ausgangslage

Am 1. Januar 2004 trat das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft. Das Gesetz
verpflichtet alle Eigentiimerinnen und Eigentiimer von 6ffentlich zugéanglichen Anlagen
des offentlichen Verkehrs behindertengerecht anzupassen. Als Eigentiimerin der
Bushaltestellen auf den Gemeindestrassen ist die Stadt Luzern in der Verantwortung,
die Haltestellen so anzupassen, dass Menschen mit Behinderungen autonom in den
Bus ein- und aussteigen kénnen. Fir die Bushaltestellen auf Kantonsstrassen ist der
Kanton Luzern verantwortlich. In der Stadt Luzern haben die Betreiber des 6ffentlichen
Verkehrs ihre Fahrzeugdflotte auf Niederflurfahrzeuge umgestellt. die Flotte entspricht

somit dem Stand der Technik und auch den Vorgaben des BehiG.

Die Nutzung des offentlichen Verkehrs soll fir Menschen mit Behinderung
weitestgehend autonom mdglich sein. Das verlangt das
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) des Bundes. Die Stadt Luzern ist bemuht
dies umzusetzen und plant in den nachsten zehn Jahren 73 Bushaltekanten anpassen.
Gleichzeitig werden bei Bedarf die Personenunterstande ersetzt sowie die
angrenzenden Strassen- und Freiraumflachen um die Bushaltestellen saniert und
aufgewertet. Die Stimmbevdélkerung hat am 31. Mai 2019 einen Kredit von 39,69 Mio.

Franken bewilligt.

Die Anpassung der Haltestellen an den BehiG Standard hat weitreichende Folgen fur
die bestehende Infrastruktur. Die Umbaumassnahmen werden deshalb zum Anlass
genommen die vorhandene Infrastruktur ganzheitlich zu prifen und wo nétig
gleichzeitig zu sanieren. So sollen z. B. die Personenunterstande in der Stadt Luzern
vereinheitlicht und das lokale Aufwertungspotenzial von Bushaltestellen genutzt
werden. Zusatzlich werden rund um die Bushaltestellen die Strassenflachen wo
notwendig instandgesetzt. Von der Umsetzung des BehiG und den zusatzlichen
Aufwertungen profitieren nicht nur Personen mit einer Behinderung. Durch die
Umsetzung wird die Attraktivitat des offentlichen Verkehrs fiir alle Nutzerinnen und

Nutzer gesteigert.

Projektablauf
Mit der Umsetzung des BehiG wird vielerorts bestehende Infrastruktur zum Teil stark

angepasst. Dies birgt die Chance bestehendes Verbesserungspotenzial

auszuschopfen. Schwachstellen in der Verkehrsfiihrung, strategische Uberlegungen
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seitens VVL zur Angebotserweiterung des offentlichen Verkehres und auch die
Umsetzung der Mobilitatsstrategie der Stadt Luzern sind Faktoren welche es zu
berucksichtigen gilt.

Verkehrsplanung kann nicht kleinraumig gedacht werden. Eine Haltestelle (Haltekante)
ist nur ein einzelnes Element im Verkehrssystem der Stadt. Es braucht ein Verstandnis
bzw. eine Betrachtung des gesamten Stadtraumes und des betrieblichen
Verkehrsablaufs in den betroffenen Korridoren um die Abhangigkeiten aufzudecken
und eine moglichst optimale Lésung zu finden. Diese Aufgabe fallt dem separat
beschafften und beauftragten Verkehrsplaner in diesem Projekt zu. Der/die
Verkehrsplaner/in in diesem Projekt muss all diese Einflussfaktoren im Umfeld der
Bushaltestellen erkennen und Lésungen ausarbeiten, welche helfen die bestehenden
Strategien mit lokalen Massnahmen weiterzubringen. Es gilt zu verhindern, dass wir
mit neu geschaffenen Infrastruktur die falschen Fakten fir eine zukUnftige Entwicklung

legen.

Parallel zu dieser Ausschreibung findet eine Ausschreibung fir einen Verkehrsplaner/in
statt. Der/die Gesamtplaner/in wird das Projekt je Los bis zur Auflage begleiten.
Insbesondere in der Phase Vorstudie arbeiten Verkehrsplaner/in und Gesamtplaner/in
eng zusammen. Hier muss definiert werden wo genau die Haltestellen angeordnet
werden und wie diese ausgefihrt werden sollen und deren Machbarkeit (geometrisch)

nachgewiesen sein.
Grundlagen

- Bericht und Antrag vom 12.12.2018 (B+A 34/2018), Umsetzung des
Behindertengleichstellungsgesetzes; www.behig-Stadtluzern

- aktuelle, gultige Grundlagen, Normen, Normalien, Richtlinien und Empfehlungen
der Stadt Luzern und des Kantons Luzern

- Situationspléane GIS Link / https://storage.arcade.ch/s/obxAPBw9j3bNkzQ

- Leitungskataster, etc. GIS Link / https://storage.arcade.ch/s/kYz9N6sLbckka8A

- Prozesstbersicht Haltekanten (Beilage 1)

Bei Auftragsbeginn abgegeben werden:

- DGM des Projektperimeters (inkl. Randsteine, Eingdnge angrenzender Gebaude).
- Gestaltungsstandards Fuss-/Veloverkehr

- Verkehrszahlen

- Plan mit Strassenklassen
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Ein- und Aussteiger 2017
Auszug Vugis — Datenbank
Maximale Buslange und Anzahl Linien je Haltekante

Rahmenbedingungen

Bericht und Antrag vom 12.12.2018 (B+A 34/2018), Umsetzung des
Behindertengleichstellungsgesetzes

VVL Bericht Haltestellenstrategie (z.Zt. in Erarbeitung)
AggloMobil 1-4

Mobilitatsstrategie Stadt Luzern

Richtplane / Zonenpléane

Infrastruktur Werkleitungsbetreibende

Die betrieblichen Voraussetzungen fur einen storungsfreien Betrieb des 6ffentlichen
Verkehrs gemass im Projekt zu erarbeitenden Vorgaben von VVL, VBL und TBA.

Ziele

Priméarziele

Sh. Bericht und Antrag vom 12.12.2018 (B+A 34/2018), Umsetzung des
Behindertengleichstellungsgesetzes

Stadtebauliches Potential bei der Umsetzung berlcksichtigen

Instandsetzung, Neugestaltung Anschlussbereiche / Strassensanierung
Beibehaltung oder Verbesserung der Zuverlassigkeit des offentlichen Verkehrs
Personenunterstand nachriisten oder neu erstellen; Komfort fiir Buskunden

Weitere Ziele

Aufwertung der angrenzenden Freiraume

Platzgewinn nutzen fir mehr Aufenthaltsqualitat

Verbesserung der Situation fur den Fussverkehr

Verbesserung der Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmenden

Beibehaltung oder Verbesserung der betrieblichen Voraussetzungen des
offentlichen Verkehrs

Steigerung der Attraktivitat des 6ffentlichen Verkehrs

Mit koordinierter Bautatigkeit im Perimeter negative Auswirkungen auf Anwohner
und Buskunden und Strassenbenutzer mdglichst gering halten.
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2. Beschrieb des Projektes

2.1 Gliederungin 8

Lose

Die nachfolgende Auflistung zeigt die Gliederung in 8 Lose (Total 43 Haltestellen mit 73

Haltekanten):

1. Los 1 mit 6 Haltestellen (13 Haltekanten):

Nr. Haltekante Gestaltungsvorgabe

25021 Giseli

25022 Giseli

25031 Oberseeburg

25032 Oberseeburg

25041 Oberseeburghdhe

25042 Oberseeburghdhe

25051 Eggen Ja

25052 Eggen Ja

25053 Eggen Ja

25054 z Eggen (Zusatz) Ja

25061 Buttenen

25062 Buttenen

25071 Buttenenhalde Ja
2. Los 2 mit 4 Haltestellen (8 Haltekanten):

Nr. Haltekante Gestaltungsvorgabe

1181 Kantonalbank

1182 Kantonalbank

4072 Bundesplatz

4073 Bundesplatz

4061 Brinigstrasse Ja

4062 Brinigstrasse Ja

4051 Tiefe

4052 Tiefe
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3. Los 3 mit 7 Haltestellen (13 Haltekanten):

Nr. Haltekante Gestaltungsvorgabe
14071 Klinik St-Anna
14072 Klinik St-Anna
14101 Leumatt Ja
14102 Leumatt Ja
14081 Lutzelmattstrasse
14082 Lutzelmattstrasse
14091 Rigistrasse
14092 Rigistrasse
14121 Schlosslihalde
14122 Schldsslihalde
14111 Schlgsslirain
14112 Schlgsslirain
6201 Wirzenbach
4. Los 4 mit 4 Haltestellen (8 Haltekanten):
Nr. Haltekante Gestaltungsvorgabe
11051 Steinhof
11052 Steinhof
10061 Steinhofstrasse
10062 Steinhofstrasse
11031 Steinhofrain
11032 Steinhofrain
10111 Zahringerstrasse
10112 Zahringerstrasse
5. Los 5 mit 7 Haltestellen (12 Haltekanten):
Nr. Haltekante Gestaltungsvorgabe
4031 Breitenlachen
4032 Breitenlachen
7051 Bodenhofstrasse
7052 Bodenhofstrasse
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7041 Geissenstein
7042 Geissenstein
8011 Hirtenhof
4011 Hubelmatt
7021 Rodtegg
7022 Rodtegg
7031 Sternmatt Ja
7032 Sternmatt Ja

6. Los 6 mit 43Haltestellen (6 Haltekanten)

Nr. Haltekante Gestaltungsvorgabe
7221 Gartenheim

7222 Gartenheim

7231 Schulhaus Unterlochli

7232 Schulhaus Unterlochli

7241 Unterlochli

7242 Unterlochli

7. Los 7 mit 5 Haltestellen (9 Haltekanten):

Nr. Haltekante Gestaltungsvorgabe
9021 Friedbergstrasse

9022 Friedbergstrasse

18011 Friedental

9031 Geissmatththe

9032 Geissmatthohe

9041 Muhlemattstrasse

9042 Muhlemattstrasse

7151 Wey

7152 Wey

8. Los 8 mit 6 Haltestellen (10 Haltekanten):

Nr. Haltekante Gestaltungsvorgabe
12012 Gasshof
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13102 Ref. Kirche Littau
13071 Ruopigen Schulhaus
13072 Roupigen Schulhaus
13081 Ruopigen Zentrum
13082 Ruopigen Zentrum
13061 Schwimmbad
13062 Schwimmbad
13091 Staffeln / Schulhaus
13092 Staffeln / Schulhaus

2.2 Projektperimeter

Der Betrachtungsperimeter der einzelnen Lose 1 bis 8 umfasst je das gesamte

zusammenhangende Gebiet gemass Plandarstellung im Dokument A.
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3. Allgemeine Bedingungen der Projektbearbeitung

3.1 Terminliche Abh&ngigkeiten

Folgende Meilensteine sind in der Projektbearbeitung zu beriicksichtigen:

Phase Teilphase Endtermine

Projektierung | Vorstudien Erste bis Frihjahr 2021

und Letzte bis Frihjahr 2022

Bauprojekt Erste ab Frihjahr 2021

und Letzte bis Frihjahr 2023

Offentliche Auflage Erste spatestens ab Herbst 2022

Terminliche Verschiebungen im Rahmen der Finanzierungs- und
Bewilligungsverfahren sind nicht auszuschliessen und berechtigen nicht zu

Nachforderungen seitens Gesamtplaner/in.

3.2 Abuzuliefernde Projektunterlagen

Die Projektunterlagen sind mit jedem Phasenabschluss vollstandig in Papier und
elektronischer Form an den Auftraggeber abzugeben. Die Anzahl der abzugebenden
Exemplare bzw. der Projektmappen richtet sich nach den Vorgaben der

Bauherrschaften.
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4. Leistungsubersicht

Verweise auf SIA-Ordnungen beziehen sich lediglich auf deren Leistungsbeschriebe.

Der Gesamtplaner tbernimmt die Gesamtkoordination aller Anliegen im Projektperimeter fir
die Stadt Luzern. Die anderen Bauherren wie Werkleitungseigenttiimer konnen bei Bedarf
beim Gesamtplaner weitere Planungsleistungen zukaufen (Werkleitungssanierung, -ausbau,
etc). Diese Leistungen werden separat vereinbart aber gem. diesen Rahmenbedingungen
bzw. Offerte und Vergabe.

In der Vorstudie definiert der separat beauftragte Verkehrsplaner/in jede Haltekante unter
Berlicksichtigung der baulichen Umsetzung, der Behindertengesetzgebung, dem Bezug zur
Nachbarhaltestelle und der Bedeutung im Busnetz.

Die folgende Prozessubersicht stellt Vorstehendes dar (Beilage 1).

Prajektsteuerung
Auflageprojekte Rechtskraft
Proje

\\\\\

Ausfishrungsprojekt
Submission Bau

Werke [ ]

Etauterungen . i

Bauprojekt We ke

[, ™ . - o e Zstoltangn i SN afaten i un 5, 9 Ve Cston e,
o Ber Gesamtpianer hat eine Fachpersan SEN und aferiert Zusatzielstungen SEN Falls néslg. Dane projektiest und realslert er SEN als Fachingenieur und n Abstimmung mit dem Haltekarenvarhaben o Gessmtleter

e g -

@ orcudic e bltssale k. 3. ineraksian it banachbrten aheselen und Abglch it v Srategle WL
Fur hess Virstan werden Verashrsginar sep. beschai,ch cem Gesamlanes k Subplzner R warden.

e Sofern Varhaben dis SEN effentich astpelegt werden mdssen, mes das zesgleich mit der Auflage der entsprechende HI erfalgen.

werden. Dasfohrt dazu, werden

[ Y P N N

P R ———

[, Jr— e beschat Phasen 31 bis 33 rietel 51| /f 1 A e sehe versetzt rechtskub{tig genebmigt

4.1 Generelle Umschreibung der Leistungen

Das Tiefbauamt sucht eine Gesamtplanerin/einen Gesamtplaner der die Disziplinen
Gesamtleitung, Strassenbau und auch die Strassenraumgestaltung aus
gesamtheitlicher Sicht abdeckt. Hauptaufgabe ist die Projektausarbeitung unter
Berlicksichtigung, dass die Realisierung unter Betrieb erfolgt. Weiter sind die

Koordination mit den Bauherrinnen/Bauherren und den einzelnen
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Werkleitungseigentiimern fir deren Sanierungen und Ausbauten in den Aufgaben des
Gesamtplaners enthalten-

Gesamtplanerleistungen und Ingenieur- sowie Spezialistenleistungen in den
Projektphasen 21/22 (Vorstudie), Teile 31 (Vorprojekt); 32 (Bauprojekt) inkl. Teile
Phase 51 (Ausfihrungsprojekt) und 33 (Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt) und
gemass SIA-Normen 103 (2014) und 112:

Fachgebiete:
- Gesamtplanung (Gesamtleitung)
- Strassenbau

- Strassenraumgestaltung (Landschaft, Raumplanung, Stadtebau/Architektur,

rdumliche Anordnung)

- Werkleitungsbau (Siedlungsentwasserung, alle Medien, Strom, Wasser, Gas, etc.)

Gemass SIA-Normen 103 und 112 umfassen die Leistungen:

- Uberpriifung und Ergéanzung der Projektgrundlagen, Erstellung einer

Nutzungsvereinbarung (NV) und Projektbasis (PB).

- Vorstudie wird durch separat beauftragten Verkehrsplaner/in erstellt. Der
Gesamtplaner koordiniert alle Belange, unterstitzt den/die Verkehrsplaner/in fachlich
(Gestaltung, Strassenbau, Bauphasen) und erbringt die Konstruktions- und

Zeichnerarbeiten und die Kostenschatzung.

- Bauprojekt (Detailgenau gemass Ausfilhrungsprojekt) inkl. Variantenstudien gemass
Phase 31 (Vorprojekt) erstellen in Zusammenarbeit mit den separat beauftragten
Verkehrsplaner/in (Beratung), Kosten optimieren, Bauablauf festlegen

(Bauphasenplanung) und Termine definieren.
- Projekt bewilligen lassen und Kosten und Termine verifizieren.

Die Koordination mit allen Beteiligten und Betroffenen (Stadt Luzern, Kanton Luzern,
Werkleitungseigentimerinnen, VVL, VBL, zugeteiltem Verkehrsplaner, Ersteller
Personenunterstand und weitere) gehort ebenfalls zu den Aufgaben der

Gesamtplanerin/des Gesamtplaners.
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4.2

Die Leistungen sind grundséatzlich in der SIA 103 (2014) — Ordnung fur Leistungen und
Honorare der Bauingenieure, umschrieben und geméss Leistungsbeschrieb in den

Angebotsunterlagen fir Planerleistungen zu offerieren.

Gesamtplaner/in ist in allen Phasen zustandig fir die Gesamt- und Fachkoordination
und ist zentrale Ansprechperson fur den Bauherrn

Das Angebot umfasst sdmtliche Planerleistungen nach Kapitel "Leistungsbeschrieb” fur
die beschriebene Aufgabe und fir die folgenden Phasen/Teilphasen nach SIA 112
(2014):

Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Im Folgenden werden die einzelnen Leistungen je Projektphase der SIA 103
beschrieben. Es werden nur solche Leistungen aufgefiihrt, welche die der SIA 103
beschriebenen Grundleistungen ergéanzen oder prazisieren. Der
Leistungsbeschrieb; Grundleistungen und alle (im Folgenden aufgefihrt) zu
erbringenden besonders zu vereinbarenden Leistungen) SIA 103 (Gesamtleiter

und Fachplaner) gilt somit als Grundlage und ist Vertragsbestandteil.

Die terminliche und technische Koordination der Projektierungsarbeiten zwischen den
einzelnen Fachbeteiligten und Auftragnehmern sowie verschiedenen Nebenarbeiten ist

in jeder Phase Bestandteil der Ausschreibung.

Das Ausarbeiten einer optimalen Losung zur Umsetzung des Behindertengleich-
stellungsgesetzes (BehiG) sowie die dafiir notwendige Koordination mit allen

Anspruchsgruppen gilt mit den vereinbarten Honoraren als abgegolten.

Die Organisation und Teilnahme an Sitzungen (pro Phase Startsitzungen mit allen
Beteiligten, Projektsitzungen, Koordinationssitzungen, Arbeitssitzungen, Begehungen)

ist in das Angebot einzurechnen.
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Allgemeine phasenulbergreifende Leistungen (in Leistungen der einzelnen

Phasen einzurechnen)

Allgemeine Leistungen

- Das projektbezogene projektierungs- und bauausfiihrungsrelevante
Qualitatsmanagement (PQM) wird von der/vom Beauftragten erarbeitet, der
Projektleitung vorgelegt, bereinigt, eingefiihrt und umgesetzt sowie spater zu Beginn
jeder Bearbeitungsphase Uberprift und aktualisiert bzw. erganzt

- Das Festlegen der relevanten prozess- und produktebezogenen QM-Anforderungen
in Absprache mit der Auftraggeberin

- Das Erstellen und phasenweise Nachfiihren der Nutzungsvereinbarung und

Projektbasis
Gesamtleistungsaufgaben (Gesamtplaner/in)

- Die zu erbringenden phasenubergreifenden Leistungen (Phasen 21/22, Teile 31, 32
+ Teile 51, 33) der Gesamtleitung gemass SIA-Ordnung 103, Art. 2.3.1; 2.3.2; 4.2.2
mit den nachfolgend aufgefiihrten Erganzungen/Prazisierungen

- Das Herbeifuihren der phasenbezogenen Entscheide und das Formulieren von
Antragen des TBA zur Sicherstellung eines koordinierten, zielorientierten und
zeitoptimierten Gesamtprojektablaufes inkl. Aufzeigen der Kostenfolgen

- Das durchgehende und nachvollziehbare Aufzeigen von Entscheiden und
Projektanderungen, inkl. deren Auswirkungen auf Kosten und Termine

- Die Terminplanung und -Uberwachung des Gesamtprojektes, die terminliche
Koordination der Projektierungsarbeiten zwischen den einzelnen Beteiligten

- Die detaillierte Erarbeitung des Bauablaufes und Abstimmung zwischen den
einzelnen Beteiligten

- Das Fuhren eines Projektjournals fiir das Gesamtprojekt ab Beginn der Arbeiten mit
Integration der durch weitere Projektbeteiligte zu liefernden Beitrage

- Die Integration der durch weitere Projektbeteiligte zu liefernden Beitréage zur
Standberichterstattung

- Die Standberichterstattung erfolgt mittels Semesterberichten, erstmalig per Ende
Dezember 2020, anschliessend alle 6 Monate, (Umfang 3 bis 6 Seiten), mit
Endkostenprognosen und Vergleichen zu Kredit und Kostenvoranschlag sowie einer

Meilensteintrendanalyse
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- Die detaillierte Kostenverfolgung und -tiberwachung sowie detaillierte
Endkostenprognosen sind uber jedes Los zu fuhren. Nicht selbst erhobene Daten
sind einzuholen.

- Die Festlegung mit den einzelnen Werken und SEN (nach Bestimmung der
Bestvariante im Vorprojekt durch den Verkehrsplaner) sdmtlicher durch das Projekt
betroffener Werkleitungen (Provisorien, Ersatz/Erneuerungen, allfallige neu zu
erstellende Werkleitungen) sowie deren planliche Darstellung und Bezeichnung

- Die Koordination der organisatorischen und fachlichen Schnittstellen

- Die Koordination der zu erstellenden Projektdossiers fiur jede Bushaltestelle und
deren Abstimmung in Form und Inhalt, inkl. Priifung der Schnittstellen und der
Vollstandigkeit (Abstimmung zwischen Nachbarhaltestellen und -losen)

- Vorbereitung, Teilnahme und Protokoll Sitzungen mit Fachstellen

- Traktanden, Einladungen, Protokolle zu Projektsitzungen

Baugrunduntersuchungen vorschlagen / Durchfihrung durch Dritte in Vorstudie -

Bauprojekt
Einarbeitung / Grundlagen

- Studium der vorliegenden Unterlagen

- Uberpriifung und Erganzung der Grundlagen

- Aufbau der Projektorganisation inkl. Projekthandbuch, Terminprogramm und
Sitzungskalender erstellen und nachfiihren

- Kostenlenkung in seinem Bereich und Zusammenarbeit mit BH / BHU bei dessen

Gesamtkostenkontrolle (Uber alle Phasen)
21/22 Vorstudien

Die bestehenden Unterlagen dienen als Grundlage fur die Erarbeitung der Vorstudien.

Grundleistungen Gesamtleiter gemass SIA 103 sind ins Angebot einzurechnen.

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

- Mithilfe Variantenstudien Verkehrsplaner/in insbesondere auch eine Beurteilung der

Bauphasen und Bauhilfsmassnahmen (z.B. Provisorien fur Bushaltestellen)

- Konstruktions- und Zeichnerarbeiten sind durch den Gesamtplaner zu erbringen,
insbesondere auch Schleppkurven zur Prifung der Machbarkeit in der Vorstudie fir

den Verkehrsplaner und in weiteren Projektphasen.
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- Erarbeiten des Gestaltungsvorschlags (Landschaft, Raumplanung,
Stadtebau/Architektur, raumliche Anordnung) pro Haltestelle.

- Mitarbeit beim technischer Bericht des Verkehrsplaners/in mit Variantenbeurteilungen
und Empfehlung Bestvariante

- Kostenschéatzungen je Variante federfuhrend erstellen (Kostengenauigkeit +20%, mit
Angabe der Preisbasis) unter Mitarbeit des Verkehrsplaners

- Der/ die Verkehrsplaner / in erhebt vor Ort die Signalisierung und Markierung und
instruiert und kontrolliert die Umsetzung in Plane welche durch Gesamtplaner / in

zu erstellen sind.

Teile 31, 32, 33, Teile51
Teile Vorprojekt / Bauprojekt und Teile Ausfihrungsprojekt / Auflageprojekt

Grundleistungen (Gesamtleiter/Fachplaner) gemass SIA 103 fir die Phase 31
(Variantenstudien), die Phasen 32/33 und Grundleistungen (Fachplaner/Gesamtleiter)
fur den Teil Ausfihrungsunterlagen gemass SIA103 Phase 51 sind ins Angebot

einzurechnen.

Das Bauprojekt soll eine Detailierung, Umfang wie ein Ausfiihrungsprojekt haben. Die
Projektdetails sind daher bereits im Bauprojekt zu bestimmen und planlich
darzustellen.

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

- Beschaffen von notwendigen Erganzungen der Grundlagen wie detaillierte
Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklarungen in Ergdnzung,
Zusammenarbeit mit den Grundlagenbeschaffungen des Verkehrsplaners ev.
bereits in der Vorstudie, insbesondere Baugrundinformationen, Strassenzustand
und u.a. PAK.

- Detailvariantenstudien fur einzelne Haltekanten zur Lésungsfindung
- Erstellen der Planunterlagen Standard Ausfiihrungspléane

- Erarbeiten der Bauphasenplanung unter Berticksichtigung der allfalligen
Werkleitungsbauten inkl. Variantenstudium und Bestimmung der Bestvariante. Es ist
davon auszugehen, dass provisorische Haltestellen fiir den Busbetrieb eingerichtet

werden missen (Bauen unter Verkehr)
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- Erstellen Signalisierungs- und Markierungsplan inkl. Entwurf, Besprechungen mit dem
Auftraggeber und der Bewilligungsbehorde

- Erarbeiten eines Beleuchtungsprojekts in Zusammenarbeit mit EWL/CKW

- Technischer Bericht und Kostenvoranschlag (Kostenteiler) mit Angabe der Preisbasis
(Kostengenauigkeit + 10%) aufgeteilt in Basisvariante und zusatzlichen Massnahmen
sowie Vergleich mit den bisherigen Kostenermittlungen

- Zusammenarbeit mit dem Verkehrsplaner der Phase 31

- Erstellen Strassenraumgestaltungsplan fiir jede Haltestelle (Landschatft,

Raumplanung, Stadtebau, Architektur, raumliche Anordnung)
- Einarbeiten von strassengestalterischen Massnahmen
- Dimensionierung, Planung der Strassen-Entwasserung

- Ingenieurarbeiten und Ausarbeitung Bau-/ Auflageprojekt flr Projekte SEN

(Siedlungsentwasserung) -> Wird bei Bedarf separat beauftragt
- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten

- Erarbeitung Beweissicherungs- und Uberwachungskonzept in Zusammenarbeit mit

Spezialisten

- Auswerten und Einarbeiten von Stellungnahmen TBA und Dritter -> Wird bei Bedarf

separat beauftragt

- Organisation der Planauflage fur jede einzelne Haltestelle. Die Haltestellen werden

einzeln aufgelegt.
- Unterstitzung bei Land- und Rechtserwerb -> wird bei Bedarf separat beauftragt

- Erstellen der grundstiickrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren (inkl.

Landerwerbsibersichtsplan)

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen, Analyse aller Auflagen -> wird bei Bedarf

separat beauftragt
- Verhandlungen mit Behdrden
- Laufende Nachfiihrung Realisierungsprogrammes

- Organisation der Projektdarstellung (durch Dritte) im Gelande mittels Profilierung,

Abstecken der Hauptpunkte
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4.3 Schnittstellen

Die Koordination und Uberwachung der Drittbeauftragten (vgl. Organigramm) obliegt

generell der Gesamtplanerin/ dem Gesamtplaner.

Die Erstellung der Vorstudien je Haltestelle erfolgt durch separat beauftragte
Verkehrsplaner. Die Gesamtplanerin/der Gesamtplaner ist zustandig fur die planliche
Darstellung (Zeichnerarbeiten).

Planung und Erstellung der Personenunterstande (Witterungsschutz) erfolgen durch
Dritte. Die Arbeiten sind durch die Gesamtplanerin/den Gesamtplaner zu koordinieren
und die auf den jeweiligen Standort abgestimmte Planung Gbernimmt der

Gesamtplaner.

Allfallige Planungsarbeiten fur Erneuerungen / Ausbauten von Werkleitungen werden
direkt durch die einzelnen Werke zusatzlich separat beauftragt. Hingegen muss die
Gesamtplanerin / der Gesamtplaner die einzelnen Werke Uber die Projekte orientieren,
koordiniert deren Winsche und integriert deren Erneuerungs-/Ausbauplane in die

Projektierung und die Bauablaufsplanung.

Ein allfalliges Road Safety Audit (RSA) wird durch Dritte im Auftrag der Bauherrin
erstellt. Die Ergebnisse sind durch die Gesamtplanerin/den Gesamtplaner zu

bericksichtigen.

Die aktuellen und kiunftigen Verkehrsbelastungen sind unter der Verantwortung des
separat beauftragten Verkehrsplaners/in mit der Auftraggeberin zu definieren bzw.

festzulegen.
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