
Entlastungsstollen Thalwil: Projektorganisation

Bauherr

Finanzierungsausschuss Lenkungsausschuss

Bauherrenunterstützung Recht u. Verfahren Kommunikation_Öffentlichkeitsarbeit Finanzen u. Controlling Zentrale Dienste

AWEL, Abteilung Recht Baudirektion,  Kommunikation AWEL

IMA, Assetmanagement

Juristische Unterstützung

Bauherrschaft Gesamtleitung

Behörden

Projektierung

Spezialisten Bauherr Projektleitung TP 10 Projektleitung TP 20 Projektleitung TP 30

Entlastungsstollen TP 20 Ökologische Massnahmen Sihl TP 30 Ökologische Massnahmen Zürichsee

AWEL Flussbau / Wanderweg AWEL

TBA Sihlsteg Spinnerei

PI 10 - IG Sihl-Entlastungsstollen

Entlastungsstollen

Vermessung / Bauwerksüberwachung PI 20 - ARGE AquaFluss PI 20 - ??? PI 20 - ??? PI 30 - ARGE AquaFluss Landschaftsarchitekt_TP_30

Landschaftsarchitekt_TP_10 Flussbau Sihlsteg Spinnerei Wanderweg Ökol. Ersatzm. Zürichsee Ökol. Ersatzm. Zürichsee

Beweissicherung EBW, ABW

Ausführung

Oberbauleitung 10 Oberbauleitung 20 Oberbeuleitung 30

Entlastungsstollen ÖEM Sihl ÖEM Zürichsee

AWEL Flussbau / Wanderweg TBA

TBA Sihlsteg Spinnerei

UBB /BBB Chefbauleiter 10 UBB / BBB

B+S AG ARGE AquaFluss

ÖBL 30

ÖBL 10 ÖBL 20 ÖBL 20 ÖBL 20

Flussbau Sihlsteg Spinnerei Wanderweg

UN 10 Los1 Bau UN 10 Los2 UN 10 Los3 UN 10 Los4 UN 10 Los5 Unternehmer 20 Unternehmer 20 Unternehmer 20 Unternehmer 30

Flussbau Sihlsteg Spinnerei Wanderweg

UN 10 Los6 UN 10 Los7 UN 10 Los8  UN 10 Vorlos 20  UN 10 Vorlos 21

UN 10 Vorlos 22

Entlastungsstollen (TP 10)

Abkürzungen:

AWEL Amt für Wasser, Energie und Luft

BAFU Bundesamt für Umwelt

BauD KZ Baudirektion Kanton Zürich

BBB bodenkundliche Baubegleitung

TBA Tiefbauamt

UBB Umweltbaubegleitung

UN Unternehmer

Kommunikations-Büro

TBA

TBA

Ökol. Ersatzmassnahmen (TP 20, 30)

BAFU, kantonale Ämter, Gemeinden

PL Umwelt

PrüfIngenieur Untertagebau

PrüfIngenieur Tragwerke

PrüfIngenieur Baugruben

Geologe

AWEL

BauD KZ

AWEL

TBA

BAFU

AWELBAFU


