RR178 - PONTETS 33

PLANNING INTENTIONNEL

v.07.04.2020

N° Mod{Nom de la tache Durée  |Début INov19  |Déc TJan [Fev20 [Ma [Av [Ma s‘ Tul [Ao [se Toc [Nov20 |Dé TJan s‘ ‘ [Av [Ma Tui Tyul Aoii 21 Joct [ D& Tjan [Feva2 [Mar2a [Aw22 |Mai22 |22 |Jul22  |Aod22 |Sep22 |Oct22 |Nov22 |Déc22 |jan23  |Fév23 |Mar23  |Awr
Tachi 28\04111\18\ 5o \n%dzsLo‘osh3\20\27b3\1d1712402\09\1 6\2id0d13\2d27\0411\15\2 01\08‘1 5\22\29\06‘1 3\20\27b3\1d1712431\07\14\21\@[05\1#19\26‘02b9\1 6\23j§d07114121\28\04\11\1d2 01\05‘1 5\2201\05\1 5\22\29‘05\1j19\26‘03\10\17124131\0711421\25\05\1 z\dzdogoghdza obeh 3\zdz7104111\1s\2501bi 5‘2#29‘06‘13\21)‘27b3\10\17124131\07\1421\25b7\14121\2 04/1118250209/1623300613202704111825010815222905121926003101 7124310714212805/1 219260209 1623300613202706 132027031
1 =, ATTRIBUTION MANDATS 70 jours? Lun 02.03.20 e
i‘@ -y Diagnostique amiante 60 jours Lun 02.03.20 Diagnostique amiante 1 22.05
3 E wm AO ingénieurs 30 jours Lun 06.04.20 AO ingénieurs I, 15.05
4 - Analyse 5jours  Lun 18.05.20 Analyse 7} 22.05
s = Adjudication OCBA 10 jours Lun 25.05.20 Adjudication OCBA © | 05.06
6| A
7 - _35 jours Lun 16.03.20 —
R A Estimation quarantaine 35jours Lun 16.03.20 Estimation quarantaine m—" 01.05
e | m
10 | W% PHASE 31 - AVANT-PROJET 80 jours Lun 04.05.20 1
" A Relevé geométre HKD 10 jours Lun 04.05.20 Relevé géométre HKD ¥ |l1 5.05
12 - Relevé ass-aa 15 jours  Lun 18.05.20 Relevé ass-aa 1 05.06
IER - Etude batiment 30jours Lun 08.06.20 Etude batiment 1, 17.07
T4 - Estimation du coGt des travaux (+/-15%) 15 jours  Lun 20.07.20 Estimation du coiit des travaux (+/-15%) i 1, 07.08
15 - Remise dossier AVP 1 jour Lun 10.08.20 Remise dossier AVP 1110.08
16 =5 Validation OCBA dossier AVP 10 jours  Lun 10.08.20 Validation OCBA dossier AVP ¥}, 21.08
7 m
18 | = PHASE 32 - PROJET 70 jours Lun 24.08.20
T19 | - Projet d'ouvrage 40 jours Lun 24.08.20 Projet d'ouvrage 1,16.10
S0 | L Estimation du coGt des travaux (+/-10%) 20 jours Lun 19.10.20 Estimation du codt des travaux (+/-10%) 1 13.1
| - Remise dossier PROJET 1jour Lun 16.11.20 Remise dossier PROJET [ 16.11
T2 | - Validation OCBA dossier PROJET 10jours Lun16.11.20 Validation OCBA dossier PROJET l 1-27.11
3| m
24 | =% PHASE 33 - AUTORISATION DE CONSTRUIRE 210 jours Lun 09.11.20 T 1
S5 | - Etablissement dossier 15 jours Lun 30.11.20 Etablissement dossier 1, 18.12
T2 | L - Dépose dossier DD ljour  Ven18.12.20 Dépose dossier DD |l13.12
S | - Obtention autorisation (estimation) 160 jours Lun 21.12.20 Ok i isati imation) T ®,30.07
28 | - Délai de recours (30 jours) 20 jours Lun 02.08.21 Délai de recours (30 jours) I, 27.08
T29 | Pl
T30 | - HORS PHASES - COMMANDES OCBA 10 jours Lun 09.11.20 [}
31| r Commandes mandataires - phases 41 a 53 10 jours Lun 09.11.20 Commandes mandataires - phases 41 a 53 1 20.11
T
"33 | W, PHASE 41 - APPEL D'OFFRES / LOTS PRINCIPAUX 205 joursilun 21.12.20 r 1
T34 | - Etablissement dossier AO 25jours Lun21.12.20 Etablissement dossier AO I, 22.01
N - Validation OCBA 10 jours Lun25.01.21 Validation OCBA I, 05.02
36 | - Publication 10 jours Lun 08.02.21 Publication l I, 19.02
37 | - Offres fournisseurs/entreprises 60 jours Lun 22.02.21 Offres fournisseurs/entreprises |- 1, 14.05
38 | - Analyse 15 jours Lun 17.05.21 Analyse 10406
39 | - Adjudication OCBA 15 jours Lun 30.08.21 Adjudication OCBAL 1, 17.09
T 40 | - Délai de recours (15 jours) 10 jours Lun 20.09.21 Délai de recours (15 jours) l 1, 01.10
T Fakcd
a2 | =, PHASE 51 - PREPARATION D'EXECUTION 175 jours Lun 22.02.21 I 1
43| - Préparation exécution batiment 50 jours Lun22.02.21 P é a I, 30.04
a4 = Etude d'exécution GC 30jours Lun22.02.21 Etude d'exécution GC 1 02.04
45| - Adaptation éventuelles études d'exécution 15 jours Lun 03.05.21 A é études d* 12105
46 | - Contrat d'entreprises 15jours Lun 04.10.21 Contrat d'entreprises ™~ | 22.10
e m
T4 | =% PHASE 52 - REALISATION 411 jours Lun 16.08.21 I 1
49 |E DEPART CUISINISTE 15 jours Lun 16.08.21 DEPART CUISINISTE 1 03.09
50 |E - DEPART COMPAGNIES DE THEATRE 10 jours Lun 23.08.21 DEPART COMPAGNIES DE THEATRE I
51 [F mg DEBUT DES TRAVAUX 1jour Lun 25.10.21 DEBUT DES TRAVAUX L 25.10
52 - CHANTIER 360 jours Mar 26.10.21 CHANTIER l 1, 13.03
53 - FIN DES TRAVAUX 1 jour Lun 13.03.23 FIN DES TRAVAUX |i13.03
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