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1. Ausgangslage

1.1 Allgemein

Der Verkehr auf den Nationalstrassen und die damit verbundenen Verkehrsuberlastungen nehmen
stetig zu. Die stark befahrene N06 im Abschnitt Bern Wankdorf - Muri ist bereits heute haufig tGberlas-
tet, was sich durch Staus auf der Nationalstrasse sowie Riickstaus auf den Zubringer Muri bzw. auf
den Anschlissen zeigt. In Fahrtrichtung Bern ist dabei bereits heute in den Morgenspitzenstunden, in
der Gegenrichtung in den Abendspitzenstunden mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Die Umnutzung des Pannenstreifens (PUN) zum Fahrstreifen hat zum Ziel, die Erhéhung der Ver-
kehrssicherheit, die Elimination von Konflikten infolge von Ruckstaus, Verflechtungsvorgangen u.a.m.
sowie die Verflussigung des Verkehrs in verkehrsintensiven Zeiten der Nationalstrasse.

Die Abgrenzung ist geografisch durch die Anschliisse Bern Wankdorf und Muri gegeben. Im Rahmen
des Projekts NO6 Bern PUN Wankdorf - Muri werden sowohl das Trasse als auch die Kunstbauten
und Larmschutzwénde umfassend instand gesetzt.

Die baulichen Anpassungen Verkehrsfiuihrung fur den Betrieb der temporéaren Pannenstreifenumnut-
zung und die Instandsetzung der Objekte zwischen Wankdorf und Muri erfolgen unter Verkehr. Es
sind 5 Hauptbauphasen und spater 4 Deckbelagsphasen vorgesehen. Die Arbeiten an den Kunstbau-
ten erfolgen parallel zu den Arbeiten Trasse. Im Bereich Ostring / Briicke T10 und Uberdeckung Son-
nenhof gibt es Inselbaustellen.

Wéhrend samtlichen Bauphasen mussen pro Fahrtrichtung 2 Fahrstreifen fur den Verkehr zu Verfu-
gung gestellt werden.

Im Baustellenbereich wird durchgehend Tempo 60 km/h signalisiert.

1.2 Projektumfang

e Trasse

Massnahmen Trasse:

Im Rahmen des Projektes PUN wird vom Projektanfang bis Projektende, das heisst vom Objekt TO3
Unterfihrung Schermenweg bis zum Objekt T20 UEF Anschluss Muri, die Deckschicht ersetzt. Um die
Quergefallsdifferenzen zwischen den Fahr- und den Pannenstreifen in den Kurvenaussenseiten zu
eliminieren, wird das Quergeféalle der Pannenstreifen an dasjenige der Fahrstreifen angepasst.

Im Projektperimeter vorhandene Engstellen werden 6rtlich verbreitert.

Die neuen Masten von Signalbricken, Winkelmasten und Videomasten sowie die QSK werden durch
neue Fahrzeugrickhaltesysteme geschiitzt.

e Kunstbauten

Massnahmen Kunstbauten:

Kunstbauten mit Massnahmen: 9 UEF, 6 UNF, 1 Briicke und Sonnenhoftunnel: An den Objekten TO06,
TO7, TO9A und der Briicke T10 wird eine Gesamtinstandsetzung durchgefiihrt. Lokale Instandsetzun-
gen erfolgen an den Objekten T03, T04, T08, T09, T11 und T14 bis T20. Im Rahmen der Eliminierung
von Quergefallsdifferenzen wird an den Objekten T14 - T18 eine Aufbeton-Schiftung in den Kurven-
aussenseiten durchgefuhrt.

Im Sonnenhoftunnel T11A wird eine umfassende Instandsetzung der Mittel- und Aussenwénde ausge-
fahrt. Bis in eine Hohe von 2.50 m wird der geschadigte Beton abgetragen und ein Vorbeton erstellt.
Neue Anprall-Leitmauern sind an den Mittelstiitzen (Fisch) bei den Objekten T06, TO7, T19 vorgese-
hen. Neue Anprall-Leitmauern werden an den Randstutzen bei den Objekten TO9 und TO9A erstellt.

Instandsetzungsmassnahmen an 16 Stiitz- und Leitmauern:
Im Ostring: Gesamtinstandsetzung bzw. Teilersatz der 5 Stitzmauern und Neubau 5 LSW, an den Ub-
rigen Stutzmauern erfolgen nur lokale Instandsetzungen.

Massnahmen an 10 Larmschutzwénden (davon 6 Objekte mit Ersatz):

Bei den niedrigen Leitmauern (h = 0.80 m) und New Jersey-Leitmauern erfolgt eine Anpassung der
Hohe in Kurvenaussenseiten.

Erstellen von 2 neuen LSW.
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Erstellung von 2 neuen Stutzmauern bei Nothaltebucht 1 und Nothaltebucht 2, Neubau LSW bei Not-
haltebucht 5. Bau von 1 prov. Nothaltebucht.

Neubau von 15 Signalportalen, 12 Winkelmasten und 18 Videowinkelmasten.

1.3 Zustandigkeiten

Auftraggeber Bundesamt fur Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur West
Filiale Thun

Uttigenstrasse 54

3600 Thun

Oberbauleitung INGE TD|SG

c/o Techdata AG
Effingerstrasse 13, Postfach
3001 Bern

Bauleitung Bau PUNTeam B+S "Y°

c/o B+S AG

Weltpoststrasse 5, Postfach 313
3000 Bern 15

Bauleitung BSA Noch offen

Gebietseinheit | Tiefbauamt des Kantons Bern
Gebietseinheit |
Schermenweg 15

3014 Bern
Baumeister Bau Noch offen
Unternehmungen BSA Noch offen

2 Beschaffungsgegenstand

Fur das Projekt sind vom Bauherrenlabor folgende Leistungen zu erbringen:

2.1 Kontrollpriafungen und Laboruntersuchungen

2.1.1 Vergutung nach Festpreisen

Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen des Bauherrenlabors fur die Kontrollpriifungen und La-
boruntersuchungen mit Berichterstattung an den Inventarobjekten der Fachbereiche Trasse und
Kunstbauten.

Diese werden gemass Ziffer 3.1.1 der Vertragsurkunde fiir Dienstleistungen nach Festpreisen vergu-
tet.

2.1.2 Leistungsumfang Bauherrenlabor
Die zu erbringenden Leistungen umfassen folgende Leistungen des NPK 112 Prufungen D/13 (V20):
112.100 Erdbau, Boden, Fundationsschichten und Deponiebau
112.300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und Leitungsbau
112.400 Betonbauwerke, Betondecken und Mauerwerk
112.500 Abdichtungen, Bautenschutz und Instandsetzungen
112.600 Stahlbau und Holzbau
112.800 Zustandserfassungen
Die detaillierten Angaben zum Umfang der durchzufiihrenden Prifungen sind dem Leistungsverzeich-
nis der Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
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2.2 Allgemeine Leistungen

2.2.1 Vergutung der nicht abschliessend definierten Leistungen

Gegenstand des Auftrags fur nicht definierte Leistungen sind séamtliche weitergehenden Beurteilungen
des Bauherrenlabors wie Beratungen des Auftraggebers, technische Abklarungen, Teilnahme an Sit-
zungen, Expertisen u.a.m.

2.2.2 Leistungsumfang nicht abschliessend definierter Leistungen
Der Auftraggeber bestimmt die zusatzlich zu erbringenden Dienstleistungen (Bestellungsanderungen):
- Beratungen des Auftraggebers
- Beurteilungen der Priifresultate des Unternehmerlabors
- Expertisen zu technischen Abweichungen der Qualitét
- Technische Abklarungen und Massnahmenempfehlungen
- Schulung Projektleiter Notfallmanagement Baustelle Realisierung (NMBR)
- Teilnahme an Sitzungen
- Bestellung zuséatzlicher Dokumente
- usSw.
Diese werden gemaéss Ziffer 3.1.2 der Vertragsurkunde flr Dienstleistungen nach Aufwand vergutet.

3 Terminprogramm

3.1 Termine/ Fristen Realisierung

Die Realisierung der Bauausfuhrung ist ab Juli 2021 bis Ende Juni 2023 geplant.

In den Ausschreibungsunterlagen ist das vom Projektverfasser erarbeitete Grobbauphasenprogramm
beigelegt.

Ein detailliertes Bauprogramm und die nach Unternehmerangaben optimierten Meilensteine werden in
der Angebotsphase durch die Anbieter vertraglich festgelegt.

Das definitive Bauprogramm wird voraussichtlich im Frihling 2021 vorliegen und dient dem Bauher-
renlabor als Basis fur die AVOR seiner Einsatzplanung.

3.2 Einsatzplanung Bauherrenlabor

Dem Bauherrenlabor werden von der 6rtlichen Bauleitung rechtzeitig saémtliche benétigten Grundla-
gendokumente (z.B. Q-Pruf- und Kontrollplan, Einbauetappen mit Mischgut- und Bohrkernentnahme-
plan, Probeentnahmepléane Kunstbauten, Bauprogramm, Bauphasenplane u.a.m.) zur Verfligung ge-
stellt, so dass das Bauherrenlabor einen groben Terminplan fur die vom Bauherrn verlangten Kontroll-
prifungen erstellen kann.

Die ortliche Bauleitung koordiniert den Einsatz des Bauherrenlabors mit dem Unternehmer.

Der detaillierte Wocheneinsatzplan des Bauherrenlabors wird 1 Woche vor der Ausfihrung dem Bau-
herrenlabor mitgeteilt.

Die definitiven Einsatzzeiten werden 24 h vor der Ausfiihrung der Feldarbeiten dem Bauherrenlabor
durch die drtliche Bauleitung mitgeteilt.

4  Anforderungen und Bedingungen des Auftraggebers

4.1  Normen, Richtlinien, Weisungen
Die aktuellen Normen, Richtlinien, Weisungen und technischen Merkblatter des ASTRA's sind einzu-
halten.

4.2 Notfallmanagement Baustelle Realisierung (NMBR)

Fur die Baustelle wurde ein NMBR Typ C erstellt und die darin vorgesehenen Massnahmen sind bei
der Realisierung umzusetzen.

Der Projektleiter des Bauherrenlabors ist verpflichtet an der obligatorischen Schulung durch die Kan-
tonspolizei Bern teilzunehmen. Der Aufwand wird gemass Ziffer 3.1.2 der Vertragsurkunde fir Dienst-
leistungen nach effektivem Aufwand abgegolten.
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Der Projektleiter fuhrt die interne Schulung NMBR aller vom Auftragnehmer auf der Baustelle einge-
setzten Mitarbeiter durch (Prinzip: ohne Schulung kein Baustelleneinsatz). Der Aufwand gilt als in die
Festpreise des Angebots der Ziffer 3.1.1 der Vertragsurkunde fiir Dienstleistungen eingerechnet.

4.3 Probeentnahmen und -herstellung

Bei den Probeentnahmen und -herstellung auf der Baustelle ist davon auszugehen, dass 10% der
Proben in Nachtarbeit (23.00 - 06.00 Uhr) und 90% bei Tagesarbeit entnommen bzw. hergestellt wer-
den. Diese Annahme gilt als in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen des Leistungsver-
zeichnisses eingerechnet.

4.4  Vergutungsregelung Dokumentation

Prifberichte, Expertisen, Beurteilungen von Unternehmerresultaten usw. sind in 2 Exemplaren in Pa-
pierform und elektronisch auf einem USB-Stick dem Auftraggeber abzugeben. Die Kosten dafiir sind
abzuschatzen und in die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

4.5 Gebietseinheit | (GE 1)

Die Kontakte und Koordination der Arbeiten zur bzw. mit der Gebietseinheit | erfolgen in der Regel
ausschliesslich uber die drtliche Bauleitung Bau.

Der Sicherheitsbeauftragte (SiBe-S) der GE | hat auf der Baustelle Weisungsbefugnis.

4.6 Qualifikation / Erfahrung
Siehe Simap-Publikation.

4.7 Projektsprache, Sprachkenntnisse

Sprache

Die Projektsprache ist Deutsch. Samtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektsprache zu
verfassen.

Sprachkenntnisse
Die eingesetzten Personen mussen Deutsch mindlich und schriftlich (verhandlungssicher) beherr-
schen.

4.8 Preisliste Laboruntersuchungen
Der Anbieter legt seinem Angebot eine aktuelle Preisliste bei.

4.9 Mitarbeitereinreihungsliste

Fur allfallige Arbeiten nach Aufwand legt der Anbieter dem Angebot eine Mitarbeiterliste bei. Aus die-
ser ist ersichtlich wie die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Kategorien geméss den Empfehlungen zur
Honorierung von Architekten und Ingenieuren, 2020 des KBOB ist und zu welchem Stundentarif die
Mitarbeiter verrechnet werden.

4.10 SIA-451 Schnittstelle

Verfugt der Anbieter nicht tber die notwendigen Programme fir das einlesen der in den Angebotsun-
terlagen abgegeben SIA Schnittstelle, kann sein Angebot handisch auf dem pdf. Dokument des Leis-
tungsverzeichnisses erstellt und eingereicht werden.

5 Angaben zum Vergabeverfahren

Die Angaben zum Vergabeverfahren sind in den Ausschreibungsunterlagen sowie der Simap-
Publikation ersichtlich.
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6 Mit dem Angebot einzureichende Unterlagen

Die mit dem Angebot einzureichenden Unterlagen sind in den Ausschreibungsunterlagen ,,00 Inhalts-
verzeichnis der Ausschreibungsunterlagen und Checkliste der einzureichenden Angebotsun-

terlagen“ angegeben.
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