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Nr. Bezeichnung / km

AT BSA Fest AT BSA Fest

PH 1 :     

Massnahmen Böschungen & NHB

PH 1-1 PH 1-2

Flügelmauer T10 

5 KW

Abbruch  Mitte

3 KW

BSA Prov. Ostring

LSW Pulverweg Nr.1

Mai Jun Jul Aug Sept

LSW Thorackerstrasse 

Jul Aug Sept Okt Nov Dez

Bauphasen 2021

Baustelle Trassee + Kunstbauten

Baustelle Sonnenhoftunnel

Baustelle BSA

Baustelle Brücke T10

Baustelle Bereich Ostring (Stützmauer & LSW)

Puffer (Behebung Mängel, Reserve bei schlechter Witterung, etc.)

Verkehrsumstellung durch die GE1 (keine Bauarbeiten möglich)

Jan Feb März April Mai Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dez

Bauphasen 2022

2020

1

PH 6 : 

SM T110A

PH 7 :

SM T110 Ausfahrt Ostring

PH 8 :

Neubau Mittelwand

Massnahmen SM T110A  10 KW

 SM T110 10 KW km 3+780 bis 3+920

     PH 2 :     

T10 Bauphase I 

PH 3 :

T10 Bauphase II

PH 4 : 

T10 Bauphase III

PH 5 : 

T10 Bauphase IV 

SM T108 / LSW 

Pulverweg Nr.2 

Massnahmen SM T110 10 KW km 3+640 bis 3+780 

Bauphasen 2023

N06 PUN Wankdorf - Muri: Grobbauphasenprogramm

2021

PH9:

rest. Belagsarbeiten

Neubau LSW Mitte, 8 KW, (VF 2/2 aussen) 

Jan Feb März April Okt Nov Dez

48 49 50 51 52

B
S

ASanierung T11a

Aussenwand Ri Spiez VF 2/2 

innenB
S

A

Gerüst T07

Gerüst T06

1152 148 49 50 5135 36 45378 30 313 429 10 11 12 13 14 2615 3446 47 4827 28 29 30 31 32 35 3633 34 40 41 4237 38 39 49 24 2550 51 52 75 27 28 29 32 336 16 17 18 19 20 21 22 232

Schematische Abbildung Trassee
(nicht massstäblich)
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Projektanfang
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Gerüst T08

B
S

A

 Sanierung T11a Innenwand Ri Spiez VF 3/1 innen

B
S

A

B
S

A

B
S

ASanierung T11a

Innenwand Ri Bern B
S

A Sanierung T11a

Aussenwand Ri Bern

Massnahmen SM T111, 12 KW, (VF 1/3 innen)

T10 Bauphase IV (VF 1/3 )

12 KW

21201910987 22 235 62 3 4 13 14 15 16 17 18 43 44 45 46 4740 41 4212 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

T10 BP I  (VF 3/1)

12 KW

T10 BP II  (2+2 aussen)

5 KW

T10 BP III ,  (2+2 innen)

5KW

Massnahmen T112 , 23 KW, (VF 3/1 innen)

Bezeichnung Unterphase
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PH 

3-1
PH 3-2 PH 5-1 PH 5-2

MS 3.5

PH 5-1 / 5-2

MS 6.2

PH 6-7

MS 6.4

PH 7-8

MS 6.5

PH 8-9

MS 4.0

Bauende 2022

MS 7.0

Bauende 2023

MS 1.2

Ende 2021

MS 3.3

Anfang Bauphase 

4&5

MS 3.6

Ende Bauphase 

4&5

MS 6.0

Bauanfang 2023

MS 3.2

PH 3-1 / 3-2

MS 3.4

PH 4 / 5

MS 7.0

Bauende 2023

MS 6.3

Ende 

Belagseinbau

MS 6.1

Beginn 

Belagseinbau

MS 3.1

Ende Bauphase 

2&3

MS 1.0

Baubeginn 2021

Bauzeit 1

MS 1.1 

Phasenwechsel

PH 1-1 / 1-2

MS 2.0

Bauende 2021

MS 2.0

Bauende 2021

MS 3.0 

Bauanfang 2022

MS 4.0 

Bauende Trasse

Bauzeit 2 Bauzeit 3

MS 5.0 

Bauende Ostring

MS 5.0 

Bauende Ostring

Bauzeit 3

Meilensteine nach Angaben Unternehmer 

Meilensteine nach Angaben Unternehmer relevant für 

Bonus/Malus

Definition der Bauzeiten

Spätestes Ende Baurabeiten (relevant für Konventionalstrafe)

Definition der Bauzeiten BSA

Meilensteine Vorgabe Bauherrschaft
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sämtliche Portale und Masten montiertBegin Montage Winkel-&Videomasten
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BP  6 VF 2/2 aussen

Fische + ev. Arbeiten

TESTBETRIEB BSA

TESTBETRIEB BSA
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