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1. Vertragsgegenstand

1.1. Ausgangslage und Zielsetzung

Mit dem vorliegenden Vertrag werden die Generalplanerleistungen (Teilphase 31 Vorprojekt
bis Teilphase 53 Inbetriebnahme) fir das Projekt «<Bahnhofareal Erlenbach» geregelt.

1.2. Leistungen des Generalplaners

Die Firma hat die Generalplanung und Koordination fir das oben genannte Projekt inklusive
der dazugehorigen Umgebung gemass Leistungsbeschrieb/Bereinigungsresultate in allen

erforderlichen Fachbereichen auszufiihren und damit insbesondere:

- Gesamtleitung (fachliche, organisatorische und administrative Federfiihrung) inklusive
Koordination Spezialisten

- Architektur

- Bauingenieurwesen (Tiefbau und Tragkonstruktion)

- Elektroplanung

- Gebaudetechnik und -automation (HLKKS- und MSRL inklusive Fachkoordination)

- Landschaftsarchitektur

- Nachhaltigkeitsplanung

- die Anwendung der Methode Building Information Modeling (fortan «BIM »)

- Alle notwendigen Spezialisten, insbesondere
Kostenplaner, Fassadenplaner, Bauphysiker, Akustiker, Beleuchtungsplaner,
Brandschutzexperte, Verkehrsingenieur, Logistikplaner, Sicherheitsspezialist, Tlrplaner,

Geologe, Geotechniker, Vermessungsingenieur, Umweltplaner, Spezialist Altlasten,
Forderanlagespezialist etc.

Die Aufwendungen fir die Koordination von Spezialisten, die allenfalls direkt von der SBB
AG beauftragt und deren Dienstleistungen zu Gunsten des Projekts erbracht werden, sind
mit der Position ,Koordination Spezialisten* abgegolten und im Honorar enthalten.
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2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung
Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:
a) der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhéangen gemass entsprechender Ziffer;

b) den Allgemeinen Geschaftsbedingungen der SBB AG flr Leistungen im
Planungsbereich, Ausgabe Oktober 2019 (AGB-PL);

c) den Bereinigungsresultaten vom Datum zu Angebot und Aufgabenbeschrieb;
d) dem Angebot der Firma mit Leistungsbeschrieb vom Datum;

e) dem Aufgabenbeschrieb mit den objektgebundenen Bestimmungen der SBB AG vom
Datum.

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der
Einordnung in die vorstehenden Buchstaben. Bei Widerspruchen zwischen den zu den
einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spatere
Dokument dem friiheren vor. Abweichungen von den Ausschreibungsunterlagen gelten nur,
soweit sie in den Bereinigungsresultaten aufgefthrt sind.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen der Firma (AGB usw.) gelten nur, soweit
sie im vorliegenden Vertrag (,Besondere Vereinbarungen®) ausdricklich aufgefihrt werden.
Verweise auf Vertragsbedingungen der Firma in ihrem Angebot, in den Beilagen zum
Angebot oder in einem Bestéatigungsschreiben sind unbeachtlich.

3. Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen:

freigegeben wird mit Unterzeichnung
der vorliegenden Vertragsurkunde
jedoch nur:

31 Vorprojekt 31 Vorprojekt

32 Bauprojekt 32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

41 Ausschreibung,
Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt 51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfihrung 52 Ausfiihrung

MK K XKKXKKX
oo o X

53 Inbetriebnahme, Abschluss 53 Inbetriebnahme, Abschluss
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Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 112 (Ausgabe 2014).

Die einzelnen Teilphasen werden von der Firma rechtzeitig bei der Projektleitung der SBB
AG beantragt und jeweils 4 Wochen vor deren Start schriftlich durch die SBB AG ausgelost.

Die SBB AG ist berechtigt, den Vertrag vor Auslésung einer nachsten Teilphase jederzeit
gemass Ziffer 26.3 AGB-PL schriftlich aufzuldsen. Die Firma hat keinen Anspruch auf eine
weitergehende Beauftragung. Sofern der Vertrag wahrend der Bearbeitung einer Teilphase
aufgeltst wird (insb. fehlende Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat die Firma Anspruch
auf die Vergltung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflosung ordnungsgemass erbrachten
Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht diesfalls nicht (keine Auflésung
zur Unzeit).

Nach Abschluss jeder Teilphase erfolgt eine Uberpriifung der Leistung durch die SBB AG
innert Monatsfrist. Soweit in dieser Phase ein Arbeitsunterbruch entsteht, wird dieser nicht
vergltet. Nach der Uberprufung wird der interne Bewilligungsprozess der SBB AG -
aufbauend auf der Grundlage dieser Prifung - vorangetrieben. Der Bewilligungsprozess
dauert zirka einen Monat.

Damit im Zeitraum des internen Bewilligungsprozesses die Firma an der nachsten Teilphase
arbeiten kann, wird folgendes vereinbart: Nach Mitteilung des Prufergebnisses nimmt die
Firma die Arbeit wieder auf und startet mit den Korrekturen aus der Prifung und der
nachsten Teilphase. Die Firma halt bei ihrer Kosteninformationen die Genauigkeit geméass
Leistungsbeschrieb ein.

4. Vergutung

4.1. Verglutung nach aufwandbestimmenden Baukosten
4.1.1. Grundsatz

Grundlage fir die Honorarberechnung bilden die aufwandbestimmenden Baukosten gemass
Ziffer 4.1.2 unter Verwendung der vom SIA fur das Jahr 2018 veréffentlichten Werte flr die
Koeffizienten Z1 und Z2 sowie dem Quantil 0.5. Der Grundfaktor (p) errechnet sich Uber die
Summe der anrechenbaren Baukosten des Grundausbaus. Falls die SBB AG fiir einen
Mieter zusatzliche Bauteile erstellt, so werden diese rechnerisch in den Grundausbau
integriert, sofern sie phasengerecht bestellt werden.

Ferner werden nachstehende Faktoren wie folgt festgelegt:

(n) Schwierigkeitsgrad: 1.0

(r) Anpassungsfaktor: 1.0

(i) Teamfaktor: 1.0

(s) Sonderleistungen: 1.0
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4.1.2. Aufwandbestimmende Baukosten

Die konkrete Anrechenbarkeit der Baukosten ist im Angebot vom ----- abschliessend
geregelt.

Die gestutzt auf diese Grundlagen berechneten Honorare werden anschliessend bereinigt
und danach pauschalisiert.

4.1.3. Teilleistungen und Prozentangaben

Die Parteien vereinbaren folgende Teilleistungsprozentangaben:

Teilphase gemass SIA / Gesamt- | Archi- Bau- Elek- HLKKS- | MSRL- Land-
Fachbereiche leitung tektur Ing. tro-Ing. Ing. Ing. schafts-
Architekt
31 Vorprojekt -% -% -% --% --% --% -%
32 Bauprojekt und --% --% --% --% --% --% -%
33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt
41 Ausschreibung, Offert- --% --% --% --% --% --% --%
vergleich, Vergabeantrag
51 Ausfiihrungsprojekt --% --% --% --% --% --% --%
52 Ausfihrung --% --% --% --% --% --% --%
53 Inbetriebnahme, Abschluss --% --% --% --% --% --% --%
Total Leistungen --% --% --% --% --% --% --%

Die zum Teil gekirzten Leistungsanteile berticksichtigen, dass entsprechende Teilleistungen
nicht zu erbringen sind. Ferner sind die Betrage fir die Position Gesamtleitung fiir alle
Phasen eingesetzt. Sollte fir die Phasen 51, 52 und 53 die Position Gesamtleitung im Sinne
einer Generalplaner-Einheit einem Totalunternehmer unterstellt werden, so werden diese
Positionen dem Totalunternehmer tUbergeben beziehungsweise miissen von diesem
Ubernommen werden. Fiur den Fall, dass die Teilphasen 51 — 53 einem Totalunternehmer
unterstellt werden und dadurch eine Gesamtleitung entféllt beziehungsweise lediglich die
Fachplaner je einzeln dem Totalunternehmer unterstellt werden, entfallt die Position
Gesamtleitung in den Phasen 51, 52 und 53.

4.1.4. Vereinbarte Vergutung

Die Aufteilung der definitiven / provisorischen Vergitungen netto (exkl. MWST) je Teilphase
betragt bei Vertragsabschluss:

Art der Vergitung provisorisch / CHF Betrag
definitiv
31 Vorprojekt pauschal definitiv CHF
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32 Bauprojekt und

33 Bewilligungsverfahren / pauschal provisorisch CHF
Auflageprojekt

41 Ausschreibung, Offert-

die vergleich, Vergabeantrag pauschall provisorisch CHF
51 Ausfiihrungsprojekt pauschal provisorisch CHF
52 Ausfiihrung pauschal provisorisch CHF
53 Inbetriebnahme, Abschluss pauschal provisorisch CHF
Total Leistungen pauschal provisorisch CHF

Die Berechnung des Honorars fur die Teilphase 31 (Vorprojekt) ist auf der Basis der
aufwandbestimmenden Baukosten gemass Angebot vom Datum erfolgt. Die Berechnung des
Honorars fir die Teilphasen 32 (Bauprojekt) und 33 (Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt)
erfolgt auf Basis der aufwandbestimmenden Baukosten der durch die SBB AG genehmigten
Kostenschétzung Vorprojekt. Die Berechnung des Honorars fir die Teilphase 41
(Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag), erfolgt auf Basis der
aufwandbestimmenden Baukosten des durch die SBB AG genehmigten Kostenvoranschlags
Bauprojekt. Die Berechnung des Honorars fir die Teilphase 51 (Ausfiihrungsprojekt), 52
(Ausfuhrung) und 53 (Inbetriebnahme, Abschluss) erfolgt auf Basis der
aufwandbestimmenden Baukosten geméss den vom General-/Totalunternehmer offerierten
Kosten.

Gelangt bei den als ,provisorisch* ausgewiesenen Betrage eine Anpassung zur Anwendung,
so werden die entsprechend nachgefiihrten Betrége in einem beidseits zu unterzeichnenden
Nachtrag zu dieser Vereinbarung festgehalten.

4.2. Verglutung der Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten, wie Kopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Kosten fur Baustellenbiiros sowie Kosten, die aufgrund vertraglich vereinbarter Leistungen
anfallen, sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

Kosten, die ausserhalb des vertraglich Vereinbarten anfallen, werden nach Aufwand
entschadigt.

4.3. Projektanderungen

Die vorgenannten Honorare werden nur unter der Voraussetzung einer durch die SBB AG
beauftragten und freigegebenen Projektanderung basierend auf einer konkreten Offerte der
Firma angepasst. Unter Projektdnderung verstehen die Parteien einzig solche Anderungen,
welche einen grundlegenden und wesentlichen Einfluss auf die zum Zeitpunkt der Anderung
vorliegende Planung haben und nicht durch eine sorgfaltige Planung hatten rechtzeitig
erkannt werden kdnnen. Dazu gehdren zum Beispiel eine durch die SBB AG beauftragte:

- Anderung der Nutzung und/oder des Wohnungsmixes;
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- Anderung von Standards, Budgets und/oder Nutzungsanforderungen;
- Terminverschiebungen um mehr als 12 Monate;
- Anderung der aufwandbestimmenden Baukosten von mehr als 20%;

Alle sonstigen Anderungen im Projekt sind demgegeniiber untergeordnete
Projektanderungen und haben keinerlei Einfluss auf das vereinbarte Honorar.

4.4, Vergutung von besonders zu vereinbaren Zusatzleistungen

Werden fur die Firma im Zuge ihrer Planungs- oder Beratungsleistungen Leistungen
erkennbar, die nicht im Leistungsumfang des vorliegenden Vertrages enthalten und fiir den
Projektfortschritt aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Grinden erforderlich
sind, hat dies die Firma ohne Verzug der SBB AG schriftlich anzuzeigen. Uber Art und
Umfang der Zusatzleistung und dem kalkulierten Aufwand ist ein schriftliches Angebot auf
Basis des vorliegenden Vertrages und der vereinbarten Stundensétze an die SBB AG zu
richten.

Von der SBB AG genehmigte Zusatzleistungen werden nach Aufwand mit Kostendach
gemass den vereinbarten Stundenansatze (exkl. MWST) entschadigt.

4.5. Teuerung

Es erfolgt keine Anpassung an die Teuerung.
5. Zahlungsmodalitaten

5.1. Rechnungsstellung

Samtliche Rechnungen mussen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch Utberpriifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
MWST ist offen auszuweisen. Die Rechnungen muissen die auf Seite 2 dieses Vertrages auf-
geflhrten Angaben (,Zusatzinformationen / auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr
anzugeben®) sowie die MWST-Nummer der Firma enthalten. Zudem muss auf jeder
Rechnung angegeben werden, wohin die SBB AG die Zahlungen mit befreiender Wirkung
leisten kann.

Die Rechnungen der Firma sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse
auszustellen:

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Kreditoren Immobilien

Poststrasse 6

3000 Bern 65

Schweiz
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Geniigen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur
zurlickgewiesen. Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend.

Die Firma erklart sich bereit, auf Wunsch der SBB AG die Bestell- und
Abrechnungsverfahren kunftig elektronisch abzuwickeln. Deren Einfuhrung und die
technische Umsetzung werden friihzeitig abgesprochen. Die elektronischen Rechnungen
missen vom ERP — System der Firma via einen Service Provider digital signiert und nach
Vorgaben der SBB AG versendet werden. Die SBB AG akzeptiert keine PDF Rechnungen
als elektronische Rechnungen.

5.2. Zahlungszeitpunkt

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung der Leistung.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage nach Eingang der Rechnung bei der bezeichneten
Adresse (vorbehaltlich Beanstandung durch die SBB AG).

5.3. Zahlungsort

Die SBB AG leistet Zahlungen mit befreiender Wirkung auf folgendes Konto: ------

6. Termine

6.1. Verfalltermine

Halt die Firma folgende Termine nicht ein, so gerét sie ohne weiteres in Verzug:

Abgabe Vorprojekt zur Prifung Termin
Einreichung Baubewilligungsverfahren Termin
Abgabe Bauprojekt zur Prifung Termin
Abgabe Ausschreibung zur Prifung Termin
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6.2. Durch Mahnung Verzug begrindende Termine

Halt die Firma folgende Termine nicht ein, so wird sie von der SBB AG gemahnt und in
Verzug gesetzt:

Abgabe Vorprojekt zur Prifung Termin
Einreichung Baubewilligungsverfahren Termin
Abgabe Bauprojekt zur Prifung Termin
Abgabe Ausschreibung zur Prifung Termin

6.3. Frist fir die Abgabe der Schlussrechnung des Unternehmers

Die Firma tUbermittelt spatestens 10 Tage nach Eingang der Schlussrechnung des Unter-
nehmers deren geprifte Version an die SBB AG.

7. Schliisselpersonen

Als Schlusselpersonen der Firma gelten:

Die Firma verpflichtet sich, die Schlusselpersonen im offerierten Umfang zur Verfiigung zu
stellen.

Schlisselpersonen dirfen nur in begriindeten Fallen ausgewechselt werden. Sie dirfen nur
durch Personen ersetzt werden, welche die in der Ausschreibung definierten qualitativen
Anforderungen in gleichem Mass erfiillen wie die offerierten Schliisselpersonen.

Die Firma hat einen bevorstehenden Wechsel sofort nach Erkennen schriftlich anzuzeigen,
zu begrunden und den Qualitatsnachweis fir die Ersatzperson zu erbringen. Die
Zustimmung der SBB AG bleibt vorbehalten.

Die Firma ist verpflichtet, den Informations- und Wissenstransfer zwischen den
Schlisselpersonen sicherzustellen. Sie tragt den dabei anfallenden Aufwand selber.

Die Firma ersetzt auf Verlangen der SBB AG innert niitzlicher Frist Schllisselpersonen,
welche nicht Uber die erforderlichen Fachkenntnisse verfligen oder sonst wie die
Vertragserfullung beeintrachtigen oder gefahrden. Die Firma tragt die ihr daraus
entstehenden Kosten selber.
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8. Kontaktpersonen
Kontaktpersonen fur alle mit dem Vertrag zusammenhangenden Fragen sind:

Fir die SBB AG: Name:  --—---

Far die Firma: Name:  -----

Andern eine Kontaktperson oder deren Kontaktdetails erfolgt umgehend eine schriftliche
Mitteilung an die andere Partei.

9. Betriebshaftpflichtversicherung

Die SBB AG verfligt Uber eine Bauplatzversicherung, welche die Betriebshaftpflicht der
Firma deckt. Die Deckungssumme betragt CHF 150 Mio. pro Schadenereignis und Jahr, fur
samtliche verursachten Schaden und Schadenverhitungskosten zusammen, geltend fir
samtliche versicherten SBB-Projekte. Dabei handelt es sich um eine Ground-up-
Versicherung, bei welcher die eigene Betriebshaftpflichtversicherung der Firma keinen Anteil
an der Deckung tbernehmen muss. Die Firma beteiligt sich an der Pramie der
Betriebshaftpflichtversicherung mit 11.87 %o ihrer Schlussabrechnungssumme (inkl. Regie
und Teuerung). Den Selbstbehalt von CHF 5'000 pro Schadensereignis tragt die Firma.

Nach Vertragsabschluss werden der Firma 50% der Pramienbeteiligung in Rechnung gestellt
Die verbleibenden 50% bzw. die angepasste Restpramie (abhangig von der abgerechneten
Vertragssumme) wird nach Erhalt der Schlussrechnung fakturiert.

Die SBB AG empfiehlt der Firma, vor dem Beitritt zur Bauplatzversicherung ihren eigenen
Haftpflichtversicherer zwecks Abstimmung des Versicherungsschutzes zu kontaktieren.

10. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Die Firma verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen,
Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung gemass der rechtsgliltig unterzeichneten
Selbstdeklaration im Anhang zum Vertrag.

Unter dem in der Selbstdeklaration verwendeten Begriff ,von uns beauftragten Dritten®
werden samtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgenden Dritten (Subunternehmer
und Unterlieferanten sowie deren beigezogenen Dritten) verstanden.

Bei Verletzung dieser Pflichten schuldet die Firma der SBB AG eine Konventionalstrafe.
Diese betragt 10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3 000.-, héchstens
CHF 100 000.-.
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11. Besondere Vereinbarungen

11.1. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen
11.1.1. Allgemeines

Die Firma und ihre beauftragten Dritten halten die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
(inkl. definierte Sicherheitsvorschriften) ein und befolgen die Weisungen der SBB AG. Bei
Arbeiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen befolgt die Firma strikt alle sie
betreffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende Weisungen der Fachdienste,
die von der Sicherheitsleitung Gibermittelt werden. Entsprechend verpflichtet sie auch ihre
Subunternehmer und Lieferanten. Bei Verletzung dieser Pflichten gilt die Klausel betr.
«Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung». Die Firma ist
verpflichtet, allfallig notwendige Sicherheitskonzepte vor Beginn der Arbeiten zu erstellen
(z.B. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept bei Untertagarbeiten).

11.1.2. Betriebssicherheit und Schutz der Ziige

Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzufiihren, dass die Ziige mit aller Sicherheit
und den zulassigen Geschwindigkeiten verkehren kdnnen. Insbesondere hat die Firma das
Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilitat der benachbarten Gleise
sicherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -ablaufe und -maschinen gemass
den projektspezifischen Vorgaben der SBB AG, sind betriebsgefahrdende Zustande
auszuschliessen. Die daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der
Projektleitung der SBB AG mindestens 30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben.
Kirzere Eingabefristen sind zwingend mit der Projektleitung der SBB AG abzusprechen.

11.1.3. Schutz des Personals

Die einzelnen Arbeitsphasen dirfen erst begonnen werden, wenn fir diese ein
Sicherheitsdispositiv der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen
durch die Sicherheitsleitung instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive
erklart die Firma und ihr Sicherheitschef, dass diese und die entsprechenden Weisungen
verstanden wurden, und dass sie die notwendigen Instruktionen erhalten haben.

11.2. Immaterialguterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriche

Die Firma verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse bzw. bei der
Abgabe ihrer Werke Uber samtliche Immaterialglterrechte an samtlichen, vertraglich
geschuldeten Werken zu verfiigen. Sie sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere
Immaterialgtterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche Dritter, verletzt werden. Wird die
SBB AG nach Abgabe des Werkes von Dritten insbesondere wegen Verletzung von
immaterialguterrechtlichen und/oder lauterkeitsrechtlichen Anspriichen belangt, so
verpflichtet sich die Firma, die SBB AG von hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die
SBB AG vollumfanglich schadlos zu halten.
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Die Urheberpersonlichkeitsrechte verbleiben bei der Firma. Samtliche Gbrigen Rechte an den
eigens fir die SBB AG erbrachten Arbeitsergebnissen des Projektwettbewerbs gehen mit
Abschluss des vorliegenden Vertrags auf die SBB AG uber. Die Ubertragung ist in der
vereinbarten Vergutung enthalten. Eine zusatzliche Entschadigung ist nicht geschuldet.

Samtliche Rechte an den eigens fur die SBB AG jeweils erbrachten Arbeitsergebnissen
(Entwiirfe, Skizzen, Plane, Modelle, 3-D-Modelle [inkl. 3D-Aufnahmen], 3D-Rederings usw.)
aus diesem Vertrag gehen jeweils mit Bezahlung des im vorliegenden Vertrag pro Teilphase
vereinbarten Honorars vollumfanglich auf die SBB AG Uber. Die SBB AG erhalt
insbesondere das Recht, die Arbeitsergebnisse resp. die Werke uneingeschrénkt weiter zu
verwenden, d.h. insbesondere auch Dritten zur Verfigung zu stellen, zu vervielféltigen, zu
veroffentlichen, zu andern und weiterzubearbeiten. Die Abgeltung dieser Ubertragung ist in
der Entschadigung des Honorars pro Teilphase gemass Ziffer 3 des vorliegenden Vertrags
enthalten. Die Urheberpersoénlichkeitsrechte verbleiben bei den Verfassern.

Ferner verpflichtet sich die Firma im Falle eines weiteren Folgeauftrages diesbezlglich im
gleichen Umfang zur Ubertragung der entsprechenden Rechte auf die SBB AG oder einen
Dritten. Auch die Abgeltung fiir diese Ubertragung ist in der Entschadigung fir den
Folgeauftrag enthalten.

Wird der Vertrag vor Beendigung des Vorprojekts aufgeltst oder ist eine vorzeitig
Vertragsauflosung auf ein Verschulden der SBB AG zurlickzufiihren, so erhalt die Firma fir
die bereits Gbertragenen Rechte eine einmalige Entschadigung von max. CHF 5'000.00 (inkI.
MWST). Nicht als Verschulden gelten insbesondere fehlende Bewilligungen oder die
fehlende Kreditgenehmigung.

Die vorliegende Ziffer 11.3. findet insbesondere auch Anwendung auf Leistungen der Firma
im Zusammenhang mit der Methode BIM und auf samtliche BIM-Arbeitsergebnisse.

Die Weiterverwendung und die Weitergabe von BIM-Arbeitsergebnissen durch die Firma
bedurfen in jedem Fall der schriftichen Zustimmung durch SBB AG. Dasselbe gilt neben der
Firma auch fur samtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgende Dritte
(Subunternehmer und Unterlieferanten sowie deren beigezogene Dritte), was durch die
Firma vertraglich sicherzustellen ist.

11.3. Dokumentation von Arbeitsergebnissen / Aufbewahrung

11.3.1. Allgemeines

Die SBB AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollstandige
Dokumentation der Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen) in
zwei Exemplaren aushandigen zu lassen. Die Dokumente sind in Deutsch sowohl in
Papierform als auch auf Datentrager in fir die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat
sowie in folgenden Formaten zu Ubergeben:

PDF, DOC, XLS, DWG, DXF
Die CAD-RIichtlinien sind einzuhalten.

Die SBB AG ist auch in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine
vollstandige Dokumentation der BIM-Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und
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Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle) aushandigen zu lassen. Die BIM-
Arbeitsergebnisse sind auf elektronischem Datentrager in fur die SBB AG
weiterbearbeitbarem Originalformat zu tGibergeben.

11.3.2. Schlussdokumentation

Die Firma hat der SBB AG spatestens 3 Monate vor Inbetriebnahme eine provisorische
Schlussdokumentation (Anlagedokumentation inklusive Plane (mit enthaltenen Raum-
/Wohnungsnummern, Quadratmeter-Angaben etc.) auf elektronischen Datentragern und auf
Papier gemass den Vorgaben der SBB AG (CAD Richtlinie) auszuhandigen.

Gleichzeitig hat die Firma der SBB AG auch eine vollstandige Dokumentation der BIM-
Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle)
auf elektronischem Datentrager in fir die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat
auszuhandigen.

Ferner handigt die Firma der SBB AG spéatestens 2 Monate nach der Abnahme die
vollstdndige Schlussdokumentation auf elektronischen Datentragern und auf Papier gemass
Vorgaben der SBB AG aus. Dazu gehdren insbesondere behdérdliche Akten und
Bewilligungen, revidierte Ausfuhrungsplane, Installationsschemata, Betriebs- und
Bedienungsanleitungen, Unterlagen fur die Schulung des Betriebspersonals, alle
technischen Datenblatter, Wartungsinstruktionen und Pflegeanleitungen sowie das
Unternehmerverzeichnis.

Gleichzeitig hat die Firma der SBB AG auch eine vollstandige Dokumentation der BIM-
Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle)
auf elektronischem Datentréger in fur die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat
auszuhandigen.

Die SBB AG pruft die Schlussdokumentation innerhalb von 90 Arbeitstagen. Eine
mangelhafte Schlussdokumentation wird von der SBB AG zur Nachbesserung
zurlickgewiesen.

Die Firma Ubermittelt die vollstandige Schlussdokumentation spatestens innerhalb von 90
Tagen seit Abnahme der Unternehmerleistungen.

Gleichzeitig hat die Firma der SBB AG auch eine vollstandige Dokumentation der BIM-
Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle)
auf elektronischem Datentrager in fir die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat
auszuhandigen.
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11.4. Realisierung durch Dritte

Die Firma nimmt zur Kenntnis, dass die SBB AG fir die Realisierung des Projekts einen
Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren beiziehen oder dieses vollstandig an Dritte
veraussern kann. Die Firma verpflichtet sich, die im vorliegenden Vertrag enthaltenen
vertraglichen Bestimmungen in einem solchen Fall auch gegeniber Dritten, namentlich
gegeniber einem oder mehreren Investoren oder einem Totalunternehmer gelten zu lassen.

Insbesondere verpflichten sich die Firma und deren Subplaner, ihre Offerten gemass
[Urkunde/Anhang] vom [Datum] betreffend Teile der Ausschreibung sowie betreffend der
Realisierung (SIA-Phasen 41]teilweise], 51, 52 und 53) als Generalplanerteam insgesamt
beziehungsweise als selektiv ausgewahlte Einzelplaner mit teilweise reduzierten Leistungen
(z.B. Wegfall der Gesamtleitung) auch gegentber einem allfalligen Totalunternehmer
aufrecht zu erhalten beziehungsweise gelten zu lassen. Entsprechend stimmen die Firma
und deren Subplaner der allenfalls dereinstigen direkten Beauftragung durch den
Totalunternehmer zu den genannten Konditionen, sei dies als Generalplanerteam insgesamt,
sei dies als ein vom Totalunternehmer einzeln ausgewahlter Fachplaner, unter
gleichzeitigem Ausscheiden der nicht ausgewéhlten Fachplanern, zu.

Die Firma erklart sich weiter damit einverstanden, dass der kinftige, von der SBB AG mit der
Ausfihrung des Werks betraute Totalunternehmer den vorliegenden Vertrag Gbernimmt. Die
Zustimmung zur dannzumaligen Vertragstibernahme gilt hiermit als erteilt.

11.5. Wahl von alternativen Produkten

Die von der SBB AG allenfalls vorgegebenen Produkte- und Markenbezeichnungen hat die
Firma zu bertcksichtigen und in ihre Planung aufzunehmen. Sie gelten beziglich Qualitat als
Mindeststandard, der bei der Ausfiihrung nicht unterschritten werden darf. Andert die Firma
in ihrer Planung die vorgegebenen Produkte, hat sie rechtzeitig zu Handen der SBB AG den
qualitativen Nachweis (inkl. Kostenvergleich) zu erbringen, dass sie gleichwertig sind. Die
SBB AG trifft vor der Ausfiihrung schriftlich den definitiven Entscheid, welches Produkt zur
Anwendung kommt. Mehrkosten werden nicht vergutet.

Die SBB AG behélt sich vor, der Firma die genauen Produkteangaben, deren Konditionen
sowie die von ihr zu berticksichtigenden Lieferanten fir die nachfolgend aufgefiihrten
Produkte bzw. Positionen vorzugeben:

- BKP Positionen 258 (Kiichengerate, Waschmaschinen und Tumbler)

Die SBB AG meldet der Firma diese Vorgaben so frith wie mdglich.

Die Firma verpflichtet sich diesfalls, bei der Planung die entsprechenden Produkte zu
verwenden.

11.6. Verjdhrung und Rugefrist

Die Anspriiche der SBB AG bei unbeweglichen Werken wegen allfélligen Mangeln des
Werks verjahren gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Abnahme
des Werks. Solche Mangel kann die SBB AG wahrend der ersten 2 Jahre nach der Abnahme
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jederzeit rigen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 2 Monaten seit deren
Entdeckung zu rigen.

Bei beweglichen anderen Werken verjahren die Anspruche der SBB AG wegen allfalligen
Mangel des Werks gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Ubergabe
des beweglichen Werks. Solche Mangel hat die SBB AG wéahrend der Verjahrungsfrist
innerhalb von 2 Monaten seit deren Entdeckung zu riigen.

Die Firma hat fur die Vertragsgemassheit, Vollstandigkeit und Mangelfreiheit sdmtlicher BIM-
Arbeitsergebnisse einzustehen. Vorliegende Ziffer 11.10. findet somit auch Anwendung auf
Leistungen der Firma im Zusammenhang mit der Methode BIM und auf samtliche BIM-
Arbeitsergebnisse, wobei die Verjahrung mit Ablauf von 5 Jahren seit Aushandigung der
vollstandigen Dokumentation gemass Ziffer 11.4.2 Absatz 2. eintritt. Entsprechende Mangel
kann die SBB AG wahrend der ersten 2 Jahre nach Aushandigung der vollstdndigen
Dokumentation jederzeit riigen. Nach Ablauf dieser Frist sind entsprechende Mangel innert 2
Monaten seit deren Entdeckung zu rigen.

11.7. Zulassiger Umgang mit Hard-, Software, Internet und E-Mail

Die Konzernweisungen der SBB AG betreffend der zuldssigen Nutzung des Internets sowie
von E-Mail-Diensten und E-Mail-Programmen und betreffend dem zuldssigen Umgang mit
der Informatik-Hard- und Software sowie die dazugehorige Richtlinie sind durch die Firma
sinngemass einzuhalten.

11.8. Bestellungen durch die Firma

Die Firma ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im
Rahmen der von ihr betreuten Vertrage bis zu CHF 5°‘000 im Einzelfall (exkl. Mehrwertsteuer)
selbstandig zu vergeben. Die SBB AG ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

11.9. BIM

Der vorliegende Vertrag findet auch Anwendung auf die Leistungen der Firma im
Zusammenhang mit der Methode BIM und auf sdmtliche BIM-Arbeitsergebnisse.

Die von der Firma im Zusammenhang mit der Methode BIM geschuldeten Leistungen
umfassen unter anderem auch, dass die Firma:

- die Anwendung der Methode BIM vollumfénglich organisiert, koordiniert und durchfihrt
(inkl. BIM-Koordination und BIM-Management) sowie fir die Vertragsgemassheit,
Vollstandigkeit und Mangelfreiheit sdmtlicher BIM-Arbeitsergebnisse einsteht;

- die fur die Methode BIM erforderliche Software, digitale Kollaborationsplattform und
weitere (allenfalls erforderliche) Infrastruktur bereitstellt;

- fur die Sicherheit samtlicher Daten (Integritat und Sicherung der Daten, Datenschutz,
Vertraulichkeit) besorgt ist, u.a. durch Netzwerkschutz, Virenscanner, Zugriffskontrolle.
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12. Schriftlichkeit

Abschluss, Anderungen und Erganzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile
bedurfen zu ihrer Giltigkeit der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch beide
Parteien.

13. Anwendbares Recht

Auf den Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage tber den
internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980, CISG) werden
ausdrucklich wegbedungen.

14. Gerichtsstand

Ausschliesslich zustéandig bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Vertrag sind die Gerichte in Zirich.

15. Anhéange

Folgende Anhange sind integrierende Bestandteile der Vertragsurkunde:

1) Selbstdeklaration Arbeitsschutz

2) Leitfaden Inbetriebnahme- und Abnahmephase von Anlageobjekten (IAA)

3) Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fiir Unternehmer und Planer

16. Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt. Die
Firma und die SBB AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhdnge erhalten.

Die Firma bestatigt zudem, dass sie die massgeblichen AGB erhalten und gelesen hat.
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17. Unterschriften

Fir die SBB AG

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Far die Firma

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

18. Unterschriften der ARGE Partner

BXZ2] SBB CFF FFS

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Mit ihrer Unterschrift unter diesen Vertrag bestatigen die untenstehenden Firmen

- dass sie fur die mit dem vorliegenden Vertrag zusammenhangenden Fragen gegenuber
der SBB AG bis auf schriftlichen Widerruf durch die als federfihrend bezeichnete Firma

vertreten werden;

- dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften.

Partnerfirma b)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Vertrags-Nr. -

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion
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Partnerfirma c)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Partnerfirma d)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion
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Funktion
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Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion
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