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| 4| Projekte A1-A4, D3Vorgabe VRWAS 1251 Tage  Fre 01.11.19Fre 30.08.24| t
5 | SiAPhase 22, Planerauswahiverfahren 217Tage  Fre0111.19 Mon 31.08.2( i
|6 |  Wettbewerbsprogramm, Jury, Grundlagen 40Tage  FreOL1L19 Don26.1219) ! !
Publikation WW-Verfahren 0Tage Fre01.11.19 Fre 011119 ¢ 0111 ‘
B \WW-Verfahren durchfiihren 126Tage  Fre22.11.19 Fre 15.05.20 —*L
78] Jurierung, Abschluss 24Tage  Mon 18.05.20D0n 18.06.20) ' 1
10| Oberarbeitung Siegerprojekt 40Tage  Die300620 Mon26.08.2 | | 1
[ 711 | Genehmigung Uberarbeitung Siegerprojekt 5Tage Die25.08.20 Mon 31.08.2] | ;
3 : 1
| 13| Planerauswahlverfahren Fachplaner 125Tage  Mon 09.03.2(Fre 28.08.20
i Ausschreibung Spezialist Ausschreibung Fachplaner B/E/HLK/S 20Tage Mon 09.03.2CFre 03.04.20
[ Ausschreibungsunterlagen erstellen 40Tage  Mon 06.04.2CFre 20.06.20 : | |
1 1P 40Tage  Mon 04.05.2CFre 26.06.20 ! 1
[ 757 | Ausschreibung 2 Prionitat Fachplaner, Spezialisten 30Tage  Mon 01.06.2CFre 10.07.20 : | §
[ 758 | Ausschreibung3. Prioritat Fachplaner, Spezialisten 30Tage  Mon OL.06.2CFre 10.07.20 ‘
m 30Tage  Mon 29.06.2CFre 07.08.20 |
20| Abschluss Planervertrage/GP-Vertrag 15Tage  Mon 10.08.2CFre 28.08.20 : 1
= s \ s
22| Vorpriffung Begleitgremium Luzem Siid 50Tage Die 01.09.20 Mon 09.11.( ‘ L 4
5 Vorbereitung, Abgleich mit BVK, Erarbeitung Dossier Eichhof-West 20Tage  DIe010920 Mon28.092( | 1
2 Einreichung Dossier 0Tage Mon 28.09.2C Mon 28.09.21] | 2809
3 Priifung durch Begleitgremium Luzern Siid 20Tage  Die29.09.20 Mon 26.10.2(] ‘
| 26 | Rickmeldung/Bericht 10Tage  Die27.10.20 Mon 09.11.2( ‘
Bl f i
| 28| siAPhase 31 Vorprojekt 120Tage  Mon 31.08.2(Fre 26.02.21 ‘ ]
£ Vorbereitung Projektorganisation, BIM, PQM etc. 40Tage  Mon31.08.2Fre 231020 |
£ Erarbeitung Vorprojekt 99Tage  Die0109.20 Fre20.01.21 : {
|31 | Kostencheck 20Tage  Die10.11.20 Mon 07.12.2] ‘ %
7 Kostenschatzung +/-15% 30Tage  Mon07.12.2CFre 20.01.21 ‘
| = | profung v mitks 20Tage Mon 01.02.21Fre 26.02.21 ‘ il
3 ‘Genehmigung VP/KS, Freigabe Start Phase 32 BP + 33 AP OTage  Fre26.02.21 Fre26.02.20 : 26.02 i
3| : | :
73 | siA% Bauprojekt 130Tage  Mon0103.21Fre 27.08.21 | v
el Erarbeitung Bauprojekt 110Tage  Mon0L03.21Fre 30.07.21 : :
73 | Kostenvoranschlag +/-10% 40Tage  Mon 07.06.21Fre 30.07.21 ‘ 9
| 739 | Prifung 8P mitkv 20Tage  Mon 02.08.21Fre 27.08.21 ‘ il
) ig Phase 41 0Tage Fre27.08.21 Fre 27.08.21 ‘ L
a H H
| 42|  siAPhase 33 Bewilligungsverfahren 200Tage  Mon 05.04.21Fre 07.01.22 ‘
) Erarbeiten BaugesuchsunterlagenundEingabe 40Tage Mo 05.04.21Fre 26.05.21 |
“ Publikation Baugesuch, Einsprachefrist 30Tage  Mon3L05.21Fre 09.07.21 ! |
| 45 | Keine Einsprachen 0Tage Fre 09.07.21 Fre 09.07.21 ‘ 7
| % |  Bewilligungsverfahren Stadt Kriens, Kanton, Bund 60Tage Mon 12.07.21Fre 01.10.21 ‘
s Baubewilligung 20Tage Mo 04.10.21Fre 20.10.21 ' 1
@ Auflagenbereinigung 40Tage  Mon0L1121Fre 241221 ] ‘ al 1
) Baufreigabe OTage  Fre07.0L22 Fre07.01.22 | 0zg1
. | | I
51| SIAPhase 41 Ausschreibungen (GPAJELT und TU 220Tage  Mon3L05.21re 010422 ; ° |
52 | T Magerbeton 50 Tage Mon Fre 08.10.21 ‘
020821 : H
| 53| Ausschreibungen / Vergaben ELT 40Tage Mon 11.10.21Fre 03.12.21 ‘
= I5Tage  Mon06.12.21re 24.12.21 ' | A 1
= 120Tage  Mon3L05.21Fre 121121 |
% Kaluklation/Eingabe TU 60Tage  Mon15.11.21Fre 04.02.22 : 1
Bl 40Tage  Mon 07.02.22Fre 0L04.22 |
= | | |
| 59 |  siAPhase 51 Ausfiihrungsplanung 470Tage  Mon01.11.21Fre 18.08.23 ‘
60 Ausfihrungsplanung Teil ELT 60Tage Mon 01.11.21Fre 21.01.22
Es Ausfiihrungsplanung Teil TU 360Tage  Mon 04.04.22Fre 16.08.23 : | 1
- | | !
8 | SIAPhase 52 Ausfihrung 615Tage  Mon24.012:Fre 31.06.24 : {
|8 | Baufreigabe Auftraggeber 0Tage Fre 04.02.22 Fre 04.02.22 ‘ ﬁ 0402
| 85 | Ausfihrungsvorbereitung 30Tage  Mon 24.01.22Fre 04.03.22 ‘ =3
3 Tiefbau (Aushub, Baugrubensicherung, Wasserhaltung, Magerbeton) 80Tage Mon 07.02.22Fre 27.05.22
& Rohbau 200Tage  Mon 30.05.22Fre 03.03.23 : ‘ i
] Gebaudehille 90Tage  Mon 06.03.22re 07.07.23 : | i
|8 |  Gebaudetechnik 220Tage  Mon OL05.28Fre 01.03.24 |
70 Innenausbau 142, Betriebseinrichtungen 220Tage  Mon20.05.22re 20.03.24 : :
71| Umgebungsarbeiten 50Tage  Mon 25.12.23Fre 01.03.24 ‘
| 72| Fertigstellungsarbeiten 40Tage Mon 05.02.24Fre 20.03.24. ‘
73 ' H
[ 74 | siAPhase53 Inbetriebnahme/Abschluss 45Tage Mon 01.04.2¢Fre 31.06.24 ‘
7 Inbetriebsetzungen Gebaudetechnik 30Tage  Mon0L04.24Fre 10.05.24 1 | |
7 SIA Abnahmen 25Tage  Mon OL04.24Fre 03.05.24 ‘
7 Integrierte, Intergrale Test, Betriebsbewilligung 15Tage  Mon 06.05.24Fre 24.05.24 ! |
78 | Betriebsbewilligung 0Tage Fre 24.05.24 Fre 24.05.24 ‘
78 | Mangelbebungen 40Tage Mon 08.04.24Fre 31.05.24 ‘
) Ubergabe an Auftraggeber STage  Mon27.05.2Fre 31.06.24 ' 1
w 3 \ i
8 | 6Beg /Betriebsaufnahme 65Tage  Mon03.06.2¢Fre 30.08.24 | .
|78 | Betriebseinrichtungen 30Tage  Mon 03.06.24Fre 12.07.24 ‘
E] Moblierung/Ausstattung 30Tage  Mon03.06.24Fre 12.07.24 ;
| 8 | Umaug, Einrichten, Inbetriebnahme 25Tage Mon 15.07.24Fre 16.08.24. ‘
|78 | Betriebsaufnahme 10Tage  Mon 19.08.24re 30.08.24 : |
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