Stiftung Alterswohnungen der Stadt Ziirich

SAW Siedlung Espenhof 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Meilensteine - Vorabzug o
Stand 09.12.2019 - HOC s 5|2 &

Sitzungen Stiftungsrat SAW (SR) 07. .04, .06. 27.08. 22.10.| §09.12. J§21.01. 17.03. [§04.05. 25.08. 27.10 (01.12.)

Sitzungen Bauausschuss SAW (BA) 05.0712.03. 14.05. I09.o7. 27.09. 19.11. 14.01. |§03.30807.04. § (21.05.) §07.07. 22.09.|03.11. @§(15.10) T
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(provisorische Termine! Vorbehalte sind insb.: Landabtausch GBL, Rechtskraft Baubewilligung Ersatzneubau)

Grundlagenermittiung Wettbewerb (inkl. Landabtausch GBL)
Genehmigung Wettbewerbskredit durch VGU \ L \ R " ‘ T ‘ [ ‘ ‘ \ L \ \
Landabtausch GBL Vertragsabschluss GBL [Eigentumsubertragungen Tausch
Bewilligung Landabtausch durch Stadt Zirich H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Bauvorentscheid Grenzmutation Tausch GBL hinsichtl. Erschliessung 11 Baugesuch Grenzmutation, Anzeigeverfahren mit Bauentscheid Gultigkeit Vorentscheid Mutation hins. Erschliessg. 3 Jahre
Leerzug Esperiofieg 32.42 SAW -4 Jare 1] 111 [T | M 1] i 1 | AN RN
Gebrauchsleihe / Leerzug Espenhofweg 31 SAW (abzutreten an GBL) - Beendigung Gebrauchsleihe und Termine Leerzug noch offen (abhéangig von Terminen GBL) | | | ‘ ‘ ﬂGebrauchsleihe, Beendigung offen
Leerzug Fellenbergstrasse 213, 215 GBL (durch GBL) - Annahme 4.0 Jahre ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Nutzungsende Spitex, Kita (Vertragsfristen ?), Gemeinschaftsraum SAW Kundigung Wohnungen SAW / GBL r
Informationsveranstaltung Mietende Espenhof Nord I | l ’ ’ Infoveranstaltung Mietende ES Nord | I I Befristung Mietvertrage auf 31.01.2022

L
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Wettbewerb (Anmeldg 1 Mt, Versand 0.5 Mte, Bearbeitg 3.5 Mt Wettbewerb 9 Mte
Antrag Projektierungskredit durch BA an SR, Genehmigung durch SR PK BA WProjKr SR ‘ I ‘ ‘ |
Nachbereitung Wettbewerb (u.a. Verfligung Resultat, Ausstellung) Verfligung / Ausstellung

Offerten Planerteam / Vergabe Vertrage PIath;rEa?iﬁil\i/Iuchac%?:?)ﬁﬁr;z;iiiii
Vorbereitung Bereinigung Projekt Muchacho con Pipa [ ' Vorbereitung Bereinigung mit planzeit|
Bereinigung Projekt Muchacho con Pipa (mit Jury-Begleitung) Bereinigung Team Muchacho / Jury-Genehmigung
Vorprojekt / Kostenschatzung +15% | | ‘ Vorprojekt / KS 9 Mte
Information Vorprojekt an BA und SR VP Info BA und SR
Vorabklarung Subventionen (WBF 1) ' v [ [ ' [ ' ' evtl. WBF-Gesuch 1
Bauprojekt / Kostenvoranschlag +10% [T1] R R [Tl Bauprojekt'/ KV 9 Mte
Kontrolle Bauprojekt / KV; Antrag Baukredit durch BA an SR Kontr BP/KV, BauKr BA an SR
Genehmigung Baukredit durch SR —llBauKr SR
Baubewilligungsverfahren / Rekursfrist
Auflagenbereinigung / Baufreigabe

Stellen des Subventionsantrages (WBF 2)
Ausfihrungsprojekt

Submissionen

Information Gber KV Submissions-basiert an BA und SR
Baubeginn Abbruch

Bauzeit /Garantiearbeiten 20 Monate

Baubewilligungsverfahren / Rechtskraft 5 Mte
Auflagenbearbeitung / Baufreigabe
waF-Gesuch 2 [ [ [T]][]]] [[T] LT B
Ausfihrungsprojekt 12 Mte
Submissionen 9 Mte
KV Sub. Info BA / Info SR
Ruckbau / Aushub 4 Mte |

Bauzeit 20 Mte
Erstbezug Neubau Bezug ‘ ‘ ‘
Abnahme Schlussabrechnung durch SR Srg SR
Abschluss Subventionsantrag (WBF 3) ‘ ‘ ‘ L WBF 3
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SAW Bau und Unterhalt L:\4_Projekte\O1A_ES_A Espenhof_Nord_Ersatzneubau\01_Projektorganisation_Administration\03_Termine\03_Termine_intern\191205_ESA B_terminplan_meilensteine\191209_01A B_ES_Meilensteine_HOC.xIsx
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