N13 Sicherheitsstollen Tunnel Crapteig Entwurf BSA-Montageprogramm Datum: Mon 10.02.20

Nr. Vorgangsname Dauer  |Anfang Ende
[2021 [2022
IMarz  April | Mai [ |August | Septembel Oktober | Novembel Dezember| Januar | Februar |Ap |Ma l3un ul |August | septembe| Oktober  Novembel Dezember|Januar | Februar |Marz — |Ap |ma Jun
24b2b9\1d23\3ob6\13\2d27\04\11\18\25o1\08\15\22\29\06\13\2(127\03\10\17\2431\07\14\21\28\05\12\19\26b2\o9\16\23\3ob7\1421\28\04\11\1842501\08\15\2201\08\15\22\29\05\12\19\2d03\1o\17\24\31\07\14\21\2sbsh2\19\26b2b9\16\23\3ob6\13\20\27\04\11\12#25oﬂos\lsb2\29\06\13\20&7\03\10\17\24&1\07\14\21\28b7\14\21\28b4\11\18\25b2b9\16\23\3ob6\1
1 | Sperrfenster (approximativ) 17 Tage Mon 02.08.21 Die 24.08.21 perrfenster (approximativ)
2 | Ausfiihrung Los 1, Hauptlos Bau 11 Tage Fre 25.06.21 Fre 09.07.21 ===y Ausfiihrung Los 1, Hauptlos Bau
3 Fertigstellung der vertraglichen Arbeiten 1Tag Fre25.06.21 Fre 25.06.21 *1
4 Abnahme und Ubergabe an den Bauherrn 1Tag Fre09.07.21 Fre 09.07.21 S
5 | Produktion und Lieferung 516 Tag Fre 28.02.20 Fre 18.02.22 W Produktion ynd Lieferung
6 Start AVOR Hauptlos BSA 1Tag Fre28.02.20 Fre 28.02.20 |# Start AVOR Hauptlos BSA
7 Schaltgerdtekombinationen 386 Tag Mon 02.03.20 Mon 23.08.21 W Schaltgeratekombinatjonen
8 Detailengineering / RPH inkl. Steuerungsbeschrieb ACG fiir 150 Mon 02.03.20 Fre 25.09.20 Detailengineering / RRH inkl. Steuerungsbeschrieb ACG fiir HLK und Sisto-Lijftung / Aufnahmen
HLK und SiSto-Luftung / Aufnahmen Tage
9 Priifung RPH (Teil SGK durch HDZ; Teil Steuerungsbeschriebe 60 Tage Mon 28.09.20 Fre 18.12.20 riffung RPH (Teil SGK durch HDZ; Teil Steueryngsbeschriebe HLK und SiSto-Liiftung durch Péyry)
HLK und SiSto-Luftung durch Poyry)
10 Freigabe RPH 1Tag Mon 21.12.20 Mon 21.12.20
1 Lieferung / Herstellung 155 Tag Die 22.12.20 Mon 26.07.21 eferung / Herstellung
12 Werkabnahme alle SGK 5Tage Die17.08.21 Mon 23.08.21 T@ﬁ Werkabnahme alle SGK
13 Hauptlos BSA (Vorgénge 8-11) 170 Tag Mon 05.10.20 Fre 28.05.21 Hauptlos B inge 8.11)
14 Turen/Tore (Vorgdnge 8-11) 200 Tag Die 27.10.20 Mon 02.08.21 Uren/Tare (Vorgange 8-11)
15 Kommunikation (Vorgange 8-11) 100 Tag Mon 05.04.21 Fre 20.08.21 Kommunikation (Vorgénge 8-11)
16 Doppelbéden (Vorgange 8-11) 70 Tage Mon 05.04.21 Fre 09.07.21 dden (Vorgange 8-11)
17 Brandschottungen (Vorgang 11) 30 Tage Mon 10.01.22 Fre 18.02.22 andschot (Vorgang 11)
18 USV-Anlagen (Vorgange 8-11) 60 Tage Die 01.06.21 Mon 23.08.21 USV-Anlagen (Vorgange 8-11)
19 Luftung SiSto (Vorgange 8-11) 130 Tag' Mon 04.01.21 Fre 02.07.21 Liftung 4 Sto|(Vorgange 8-11)
20 HLK 59 Tage Mon 04.01.21 Don 25.03.21
21 Detailengineering und Einreichung RPH Zentrale Nord + Stiid 50 Tage Mon 04.01.21 Fre 12.03.21 ilengineering und Einrgichung RPH Zentrale Nord + Siid
22 Freigabe RPH Zentrale Nord + Stid 10 Tage Mon 15.03.21 Fre 26.03.21 Freigabe RPH Zentrale Nord + Siid
23 Anlieferung HLK- und Luftungskomponenten an Hauptlos und Lo1 Tag Die 12.01.21 Die 12.01.21 ‘)¢ Anlieferung HLK- und Liiftungskompgnenten an Hauptlos und Los SGK
24 | SiSto Portalstation Nord 164 Tag Mon 02.08.21 Don 17.03.22 @ SiSto Portalstation Nord
25 Erstellen von Bauprovisorium mit Licht 5Tage Mon 02.08.21 Fre 06.08.21 & Erstellen von Bauprovisorium mit Licht
26 Doppelbodenraster anzeichnen 1Tag Mon 09.08.21 Mon 09.08.21 Doppelbodenraster ichnen
27 Verlegung MS Kabel von SiSto Nord-Mitte und CPN Verbindung 5Tage Mon 02.08.21 Fre 06.08.21 B3 Verlegung MS Kabel von SiSto Nord-Mitte und CPN Verbindung
28 Monobloc Gestelle auf Rohboden montieren 1Tag Die10.08.21 Die 10.08.21 ‘E'LMOHOHOC Gestelle auf Rohboden montieren
29 HLK Kanéle im Doppelboden montieren 2 Tage Mit11.08.21 Don 12.08.21 T HLK Kanile im Doppelboden montieren
30 Zentralentiiren/Bodentore 5Tage Fre 13.08.21 Don 19.08.21 Zentralentiiren/Bodentgre
31 Installationen unter Doppelboden und an Wand aus Boden 5Tage Fre 13.08.21 Don 19.08.21 nstallationen unter Doppelboden und an Wand aus Boden
32 Doppelboden / Grundrahmen SK 5Tage Fre20.08.21 Don 26.08.21 ppelboden / Grundrahmen SK
33 Montage horizontale und vertikale Leitungen inkl. Armaturen 10 Tage Fre 27.08.21 Don 09.09.21 Montage horizontale und vertikale Leitungen inkl; Armaturen
34 Lieferung Monobloc 4Tage Fre27.08.21 Mit01.09.21 ig  Monoblog
35 Elektroinstallationen inkl. Anschluss Kabel an SGK und HLK 15 Tage Fre 10.09.21 Don 30.09.21 lektroinstallationen inkl. Anschluss Kabel an SGK und HLK
36 Erstellen Sina 1. Teil 1. Etappe 5Tage Fre01.10.21 Don 07.10.21 rstellen Sina 1. Teil 1. Etappe
37 Erstellen Sina 1. Teil 2. Etappe 1Tag Mon 17.01.22 Mon 17.01.22 JtErS‘e"en Sina 1. Teil 2. Etappe
38 Lieferung und Montage SGK inkl. Schleusenbedienung, HLK und |15 Tage Fre 10.09.21 Don 16.09.21 iefgnung und Montage SnEK inkl. schl bedienung, HIK und Liiftung
39 IBN HLK (ohne Leittechnik) 3Tage Fre01.10.21 Die 05.10.21 [ IBN HLK (ohne Leittechnik)
40 Ventilatoren Lieferung, Installation 5Tage Fre27.08.21 Don 02.09.21 b3 thjz:n Lieferung, Installation
41 Liftungsinstallationen 5Tage Fre03.09.21 Don 09.09.21 % { instal l
42 IBN SiSto-Luftung (ohne Leittechnik) 4Tage Mit08.12.21 Mon 13.12.21 ‘:._IBN Sisto-Luftung (ohne Leittechnik)
43 Kabelzug in Kabelrohrblécken aussen (MS) 14 Tage Mon 02.08.21 Don 19.08.21 lzug i Kabelrohrblacken aussen (MS
44 Lieferung Trafos und Mittelspannungszellen 5Tage Fre 17.09.21 Don 23.09.21 %1 Lieferung|Trafos und Mittelsp len
45 Anschluss Trafo und Mittelspannungszellen 5Tage Fre24.09.21 Don 30.09.21 5 finschlysg Trafo und|Mittelspannur llen
46 Anschluss MS Kabel von Zentrale Mitte und CPN 3Tage Fre01.10.21 Die 05.10.21 Anschluss M$ Kabel yon Zentrale Mitte ynd CPN
47 Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Kabel 3Tage Mit06.10.21 Fre 08.10.21 inreichen Fertigstell 1zeige MS Kabel
48 Lieferung SGK MS-Steuerung und 48V-Versorgung 1Tag Fre24.09.21 Fre 24.09.21 il Lieferung SGK MS-St ing und |48V-Versorgung
49 Anschluss Uberwachung MS-Anlagen 2 Tage Mon 27.09.21 Die 28.09.21 gL nschiyiss Uberwachying MS-A
50 Punkt-Punkt-Test MS-Anlagen 2 Tage Mit29.09.21 Don 30.09.21 Punkt{Punkt-Test M5-Anl
51 IBS Trafos und Mittelspannungszellen (mit MS-Kabel) 3 Tage Die23.11.21 Don 25.11.21 Trafos ynd Mittel llen (mit MS-Kabel)
52 Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Anlagen 3Tage Fre26.11.21 Die 30.11.21 nreichen Fert | ige MS Anl
53 Schleusen 7 Tage Mon 03.01.22 Die 11.01.22 { ‘ ‘ @1 letisen
Projekt: 71047020 diverse UN UN Los 13, Schaltgerdtekombinationen UN Los 16, Kommunikation UN Los 18, Brandschottungen UN Los 21, Liftung SiSto R Manueller Fortschritt
UN Los 12, Hauptlos BSA UN Los 14, Tiren/Tore UN Los 17, Doppelbdden UN Los 19, USV-Anlagen UN Los 22, HLK
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Vorgangsname

Verkabelung Turtuberwachung
USV-Anlage inkl. Batterien
Verkabelung USV-Anlage
Brandabschottungen 1. Etappe
Brandabschottungen 2. Etappe
SiSto Portalstation Stid
Erstellen von Bauprovisorium mit Licht
Doppelbodenraster anzeichnen
Monobloc Gestelle auf Rohboden montieren
HLK Kanéle im Doppelboden montieren
Zentralentiiren/Bodentore
Installationen unter Doppelboden und an Wand aus Boden
Doppelboden / Grundrahmen SK
Montage horizontale und vertikale Leitungen inkl. Armaturen
Lieferung Monobloc
Elektroinstallationen inkl. Anschluss Kabel an SGK und HLK
Erstellen Sina 1. Teil 1. Etappe
Erstellen Sina 1. Teil 2. Etappe

Lieferung und Montage SGK inkl. Schleusenbedienung, HLK und 15 Tage

IBN HLK (ohne Leittechnik)
Ventilatoren Lieferung, Installation
Luftungsinstallationen
IBN SiSto-Luftung (ohne Leittechnik)
Kabelzug in Kabelrohrblécken aussen (MS)
Lieferung Trafos und Mittelspannungszellen
Anschluss Trafo und Mittelspannungszellen Stid-Mitte und CPS
Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Kabel
Lieferung SGK MS-Steuerung und 48V-Versorgung
Anschluss Uberwachung MS-Anlgen
Punkt-Punkt-Test MS-Anlagen
IBS Trafos und Mittelspannungszellen (mit MS-Kabel)
Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Anlagen
Schleusen
Verkabelung Tlruberwachung
USV-Anlage inkl. Batterien
Verkabelung USV-Anlage
Brandabschottungen 1. Etappe
Brandabschottungen 2. Etappe
Tunnelzentrale Mitte CPMN
Erstellen von Bauprovisorium mit Licht
Doppelbodenraster anzeichnen
Monobloc Gestelle auf Rohboden montieren
HLK Kanéle im Doppelboden montieren
Zentralentiiren/Bodentore
Installationen unter Doppelboden und an Wand aus Boden
Doppelboden / Grundrahmen SK
Montage horizontale und vertikale Leitungen inkl. Armaturen
Lieferung Monobloc
Elektroinstallationen inkl. Anschluss Kabel an SGK und HLK
Erstellen Sina 1. Teil
Lieferung und Montage SGK inkl. Schleusenbedienung, HLK
IBN HLK (ohne Leittechnik)
Lieferung Trafos und Mittelspannungszellen
Anschluss Trafo und Mittelspannungszellen

Lieferung SGK MS-Steuerung und 48V-Versorgung

Dauer  |Anfang Ende

Mit 12.01.22
Fre 10.09.21
Mit 15.09.21
Mit 01.12.21 Die 07.12.21
3 Tage Die 15.03.22 Don 17.03.22
162 Tag Mon 09.08.21 Die 22.03.22
Mon 09.08.21 Fre 13.08.21
Mon 16.08.21 Mon 16.08.21
Die 17.08.21 Die 17.08.21
Mit 18.08.21 Don 19.08.21
Fre 20.08.21 Don 26.08.21
Fre 20.08.21 Don 26.08.21
5Tage Fre27.08.21 Don 02.09.21
10 Tage Fre 10.09.21 Don 23.09.21
4 Tage Fre10.09.21 Mit 15.09.21
15 Tage Fre 24.09.21 Don 14.10.21
Fre 15.10.21 Don 21.10.21
Die 01.02.22 Die 01.02.22
Fre 24.09.21 Don 30.09.21
Fre 15.10.21 Die 19.10.21
Fre 03.09.21 Don 09.09.21
Fre 24.09.21 Don 30.09.21
3 Tage Die30.11.21 Don 02.12.21
10 Tage Fre 13.08.21 Don 26.08.21
Fre 01.10.21 Don 07.10.21
Fre 08.10.21 Don 14.10.21
Fre 15.10.21 Die 19.10.21
Fre 08.10.21 Fre 08.10.21
Mon 11.10.21 Die 12.10.21
Mit 13.10.21 Don 14.10.21
Die 16.11.21 Mon 22.11.21
Die 23.11.21 Don 25.11.21
Die 18.01.22 Mit 26.01.22
Don 27.01.22 Mon 31.01.22
Fre 24.09.21 Die 28.09.21
Mit 29.09.21 Fre 01.10.21
Mit 08.12.21 Die 14.12.21
3Tage Fre18.03.22 Die 22.03.22
160 Tag Mon 16.08.21 Fre 25.03.22
8 Tage Mon 16.08.21 Mit 25.08.21
1Tag Don 26.08.21 Don 26.08.21
1Tag Fre27.08.21 Fre 27.08.21
Mon 30.08.21 Don 02.09.21
Fre 03.09.21 Mon 13.09.21
Fre 03.09.21 Mon 13.09.21
9Tage Die 14.09.21 Fre 24.09.21
15 Tage Mon 27.09.21 Fre 15.10.21
4 Tage Mon 27.09.21 Don 30.09.21
20 Tage Mon 18.10.21 Fre 12.11.21
5Tage Mon 15.11.21 Fre 19.11.21
Mon 18.10.21 Fre 22.10.21
Mon 15.11.21 Don 18.11.21
Mon 25.10.21 Fre 29.10.21
Mon 01.11.21 Fre 05.11.21
Mon 01.11.21 Mon 01.11.21

Fre 14.01.22
Die 14.09.21
Fre 17.09.21

3 Tage
3 Tage
3 Tage
5 Tage

5 Tage
1Tag
1Tag
2 Tage
5 Tage
5 Tage

5 Tage
1Tag

3 Tage
5 Tage
5 Tage

5 Tage
5 Tage
3 Tage
1Tag

2 Tage
2 Tage
5 Tage
3 Tage
7 Tage
3 Tage
3 Tage
3 Tage
5 Tage

4 Tage
7 Tage
7 Tage

5 Tage
4 Tage
5 Tage
5 Tage
1Tag

‘Ma

[Marz | April i
2402091623300613202704111825

ust ‘Se tembe‘oktober ‘Novembel‘Dezember‘Januar
o1\08\15\22\29\06\13\2(127\03\10\17\2431\07\14\21\28\05\12\19\26b2\o9\16\23\3ob7\1421\28\04\11\1?425

[2021

Februar
01081522

‘ August ‘ Septembe‘ Oktober

[202

‘ ‘ ‘ NovembeJ Dezember‘ Januar
01\08\15\22\29\05\12\19\2d03\1o\17\24\31\07\14\21\2sbs\l2\19\2602b9\16\23\3ob6\13\20\27\04\11\1 25010815222906132027

2
‘ Februar

Imarz [Ap

|ma lun
03@17\24&1\07\14\21\28b7\14\21\28b4\11\18\25b2b9\16\23\3ob6\1

er Tiiriiberwachung
Y. USV:Anlagelinkl. Batterier
Brand hottungen 1. Etappe
Ets' dabschottungen 2. E
SiSto Portalstation Siid
itm mit Licht
ichnen
hboden montieren
den montieren
ntore
ppelboden und an Wand aus Boden
drahmen|SK
rizontale und vertikalg Leitungen inkl. Armaturen
obloc
ektroinstallatjonen inkl. Anschluss Kabel an SGK und HLK
Erstellen Sina 1, Teil 1. Etappe
b Erstellen Sina 1. Teil 2. Etappe|
ﬁ\ ieferungjund Montage|SGK inkl. Schi dienung, HLK|und Liiftung
pAl HLK (chne L hnik)
% Venftilatoren Lieferung, Installati
g Giftungsi lationen
J: BN SiSta-Liftung (ohne Leittechnik
bel belrphrblocken at :i (ms)
Lieferupg Trafos und Mittel
nschluss Trafg und Mittelsp llen Stid-Mitte|und CPS
é\ Einreichen Fertigstellur MS Kabel
Lieferung SGK M$-S ung jund 48V-\lersorgun,
Anschluss Uberwachung MS-Anlgen
&1 Punkt-Punkt-Test MS-Anl
%4 Trafgs und Mittel llen (mit MS-Kabel)
E{;\ i rtigstellungsanzeige MS Aplagen
|ung Tliriiberwachung
¥ usv inkl.|Batterjen
& Werkakelung USV-Anl.
W Br bschottyngen 1. Etappe
%, Brandabschottungen 2.
Tunnelzentrale Mitte
rstellen von isorium mit Licht
Doppelbodenrastér anzeichnen
auf Rohboden montieren
ppelb montieren
n/Bodentor
1 unter Doppelboden und an Wand aus Boden
den / Grundr SK
lontage horizontale und vertikale Leitungen inkl. Armaturen
ng Monoblod
roinstallationen jnkl. Anschluss Kabel/an SGK und HLK
tellen 5ina| L. Tei
d Montage|SGK inkl. $chleusenbedienung, HLK
N HLK (phng Leittechnijk)
Trafos|und Mittel |
hluss Trafo und Mittel I
SGK I\rls-ﬂeue T J}g und 48V-Ve rsorgr.m g

tappe

Etapp
ICPMN

Projekt: 71047020

diverse UN
UN Los 12, Hauptlos BSA

UN Los 14, Tiren/Tore

UN Los 13, Schaltgerdtekombinationen

UN Los 16, Kommunikation

UN Los 17, Doppelbdden

UN Los 18, Brandschottungen
UN Los 19, USV-Anlagen

UN Los 21, Liftung SiSto
UN Los 22, HLK
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Vorgangsname

Anschluss Uberwachung MS-Anlgen
Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Kabel
Punkt-Punkt-Test MS-Anlagen
IBS Trafos und Mittelspannungszellen (mit MS-Kabel)
Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Anlagen
USV-Anlage inkl. Batterien
Verkabelung USV-Anlage
Brandabschottungen 1. Etappe
Brandabschottungen 2. Etappe

SiSto Nord - Mitte L=ca. 1'180m
Kabelzug MS Kabel

Vermessung

Musterinstallation, Teststrecke Nord 50m komplettes Trasse inkl. Bel.,

Abnahme Musterinstallation

Trasse Nord - Mitte mit Montage Ausleger beginnend, bis

Abnahme erfolgt

Strahlungskabel

Kabelzug SiSto QV 2 ab Portal

Kabelzug SiSto QV 4 ab Portal

Kabelzug SiSto QV 6 ab Portal

Kabelzug SiSto QV 8 ab Portal

Kabelzug SiSto QV 10 ab Portal
Beleuchtung / Elektroinstallationen (SS/NS/MS)
Kabelzug LWL

Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.)
Erstellen Sina 1. Teil

Brandabschottungen

Querverbindungen 02-10

Trasse / El. Inst./Bel. in QV's bei QV 2 (Nord) beginnend bis QV 1(30 Tage Mit 03.11.21

Lieferung und Montage SGK

Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.) (Vorbereitung)

Montage Notausgangs und Zwischentiiren

Anschluss Kabel an SGK

Dauer  |Anfang Ende

Die 02.11.21 Mit 03.11.21
Don 04.11.21 Mon 08.11.21
Don 04.11.21 Mit 10.11.21
Don 11.11.21 Mon 15.11.21
Die 16.11.21 Don 18.11.21
Mon 18.10.21 Mit 20.10.21
Don 21.10.21 Mon 25.10.21
Die 16.11.21 Mon 22.11.21
3Tage Mit23.03.22 Fre 25.03.22
173 Tag Mon 02.08.21 Mit 30.03.22
10 Tage Mon 02.08.21 Fre 13.08.21
8Tage Fre24.09.21 Die 05.10.21
Don 14.10.21
Die 19.10.21
Die 14.12.21

2 Tage
3 Tage
5 Tage
3 Tage
3 Tage
3 Tage
3 Tage
5 Tage

7 Tage Mit06.10.21

3 Tage Fre15.10.21

50 Tage Mit 06.10.21

Die 21.12.21
Mon 25.10.21
Mit 10.11.21
Fre 26.11.21
Die 14.12.21
Mon 10.01.22
Die 18.01.22
Die 21.12.21

20 Tage Mit 24.11.21
4 Tage Mit20.10.21
6 Tage Mit03.11.21
8Tage Mit17.11.21
10 Tage Mit 01.12.21
19 Tage Mit 15.12.21
60 Tage Mit 27.10.21
10 Tage Mit 08.12.21
15 Tage Die 26.10.21 Mon 15.11.21
5Tage Mit19.01.22 Die 25.01.22
3Tage Mon 28.03.22 Mit 30.03.22
488 Tag Fre 21.02.20 Die 04.01.22
Die 14.12.21
6 Tage Mit01.12.21 Mit 08.12.21
6 Tage Don 09.12.21 Don 16.12.21
12 Tage Mon 16.08.21 Die 31.08.21
25 Tage Don 09.12.21 Mit 12.01.22

Verkabelung Turtuberwachung (Notausgangs- und Zwischenttrer 10 Tage Don 09.12.21 Mit 22.12.21

Erstellen Sina 1. Teil
Brandabschottungen
SiSto Suid - Mitte L=ca. 950m
Kabelzug MS Kabel
Vermessung
Trasse Sud - Mitte
Strahlungskabel
Kabelzug SiSto QV 16 ab Portal
Kabelzug SiSto QV 14 ab Portal
Kabelzug SiSto QV 12 ab Portal
Beleuchtung / Elektroinstallationen (SS/NS/MS)
Kabelzug LWL
Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.)
Erstellen Sina 1. Teil
Brandabschottungen

Querverbindungen 12-16

2 Tage Don 13.01.22 Fre 14.01.22
2 Tage Don 31.03.22 Fre 01.04.22
167 Tag Mon 16.08.21 Die 05.04.22
10 Tage Mon 16.08.21 Fre 27.08.21
8 Tage Mon 01.11.21 Mit 10.11.21
45 Tage Don 11.11.21 Mit 12.01.22
20 Tage Don 30.12.21 Mit 26.01.22
4Tage Don 25.11.21 Die 30.11.21
6 Tage Don 16.12.21 Don 23.12.21
8 Tage Don 13.01.22 Mon 24.01.22
45 Tage Don 02.12.21 Mit 02.02.22
10 Tage Don 13.01.22 Mit 26.01.22
15 Tage Die 26.10.21 Mon 15.11.21
3 Tage Don 03.02.22 Mon 07.02.22
2 Tage Mon 04.04.22 Die 05.04.22
177 Tag Mit 04.08.21 Don 07.04.22

Trasse / El. Inst./Bel. In QV's bei QV 16 (Stid) beginnend bis QV 115 Tage Don 09.12.21 Mit 29.12.21

Lieferung und Montage SGK

Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.) (Vorbereitung)

Montage Notausgangs und Zwischentiiren

Anschluss Kabel an SGK

4Tage Don 09.12.21 Die 14.12.21
10 Tage Don 09.12.21 Mit 22.12.21
8Tage Mit04.08.21 Fre 13.08.21
20 Tage Fre 10.12.21 Don 06.01.22

‘Ma

[Marz | April i
2402091623300613202704111825

[2021
‘ Se tembe‘ Oktober ‘ Novembel‘ Dezember‘ Januar

ust
o1\08\15\22\29\06\13\2(127\03\10\17\2431\07\14\21\28\05\12\19\26b2\o9\16\23\3ob7\1421\28\04\11\1?425

Februar
01081522

[ul A August

[2022

|Ap | Ma lun
01\08\15\22\29\05\12\19\2&03\10\17\24\31\07\14\2 1\2sbs\l2\19\2602b9\16\23\3ob6\13\20\27\04\1 1

‘Septembe‘ Oktober NovembeJ Dezember‘ Januar ‘ Februar ‘M ‘ ‘ ‘
7s01\08\15b2\29\o§\13\20&703\10\17\24%;1\07\14\21\28b7\14\21\28b4\11\18\25b2b9\16\23\3ob6\1
Anschluss|Uberwaghung|MS-Anigen
Einreichen Fertigstell 1zeige MS Kabel
Punkt-Punkt-Test M$-Anlagen
1 I1BS Trafos jund Mittelspannungszellen (mit MStKabel)
P chen Fertigstellung ge IS Anlagen
U$V-Anlage inkl. Batterien
ferkabelung USV-Anl
#7—Brandabschpttungen 1| Etappe
randabschottungen 2. Etay
SiSto Nord - Mitte L=ca. 1'
Zug MS. |
Nord [50m komplettes Trasse inkl. Bel,, etc.
ord - Mitte mit Montage Ausl beginnend, bis Abnah
strat |
.Q abelzug SiSto QV|2 ab|Ponta
]@ Kabglzug Si$to QV 4 abl Portal
L@ abel ;Qﬂto QV 6 ab Portal
b SiSto QV 8 ab Partal
Kabelzug SiSto QV 10 ab Portal
Beleuchtung / Elektroinstallationen (SS/NS/MS)
i
lisatignen (Notaysgang, Fluchtweg etc.)
@ﬁirstellen Sina 1. Teil
M Yl Brandabsthottunger
sti/Bel. in QY's bej QV 2{(Nord) beginnend bis QV 1
1tage SG
(Notauslng, Fluchtweg etc.) (Vorbereitung)
luss Kabell an SGK
g| Turiiberwachung (Notausgangst und Zwisghentij
ElErstdllen Sina 1. Teil
¥ Brandabschottungen
SiSto Sjid - Mitte L=ca. 9
Il:hnlﬂlg N Ka
rasse Sid - Mjtte
Strahlungskab
V|16 ab Portal
g Si$to QV 14 ab Portal
Kabelzug SiSto QV 12 jab Portal
Bel itung / Elektroinstallationen (SS/NS/M|
hbelzug [WL
Signalidatipnen (Notausgang, Fluchtweg etc.)
@frstellen Sina 1. Teil
15\ Brandabschottungen
L Querverbindungen 12-
El. Inst./Bel. In QV's bei QV 16 (Stid) beginnend bis
Montage SGK
en (Notaysgang, Fluchtweg etc.) (Vorbereitung)
Montage Not Z h
% Kabel nSGIr
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diverse UN
UN Los 12, Hauptlos BSA

UN Los 14, Tiren/Tore

UN Los 13, Schaltgerdtekombinationen

UN Los 16, Kommunikation

UN Los 17, Doppelbdden

UN Los 18, Brandschottungen
UN Los 19, USV-Anlagen

UN Los 21, Liftung SiSto
UN Los 22, HLK

EEEEEEEEEE. Manueller Fortschritt

Seite 3

Ausfiihrungsphase




N13 Sicherheitsstollen Tunnel Crapteig Entwurf BSA-Montageprogramm Datum: Mon 10.02.20

Nr. Vorgangsname Dauer  |Anfang Ende
[2021 [2022
IMarz  April | Mai [ |August | Septembel Oktober | Novembel Dezember| Januar | Februar |Ap |Ma l3un ul |August | septembe| Oktober  Novembel Dezember|Januar | Februar |Marz — |Ap |ma Jun
zabzbg\ldz3\3ob6\13\2d27\04\11\18\2501\08\15\22\29\06\13\20{27\03\10\17\2431\07\14\21\28\05\12\19\26@\09\16\23\3ob7\1421\28\04\11\1?42501\08\15\2201\08\15\22\29\05\12\19\2d03\1o\17\24\31\07\14\21\2sbs\l2\19\2602b9\16\23\3obs\13\20\27\04\11\1 7901b8\15b2\29\06\13\20&7\03\10\17\24%;1\07\14\21\28b7\14\2128b4\11\18\25b2b9\16\23\3ob6\1

163 Verkabelung Tiriberwachung (Notausgangs- und Zwischentiire 5 Tage Don 09.12.21 Mit 15.12.21 0 g|Thiriber 1g|(Not und Zwischentiire

164 Erstellen Sina 1. Teil 2 Tage Fre07.01.22 Mon 10.01.22 %ﬁ tellen Sina 1. Teil

165 Brandabschottungen 2 Tage Mit06.04.22 Don 07.04.22 Brandabschottungen

166 | Fahrbahn (Tunnelsperrung Anlieferung Notausgangstiiren) 5Tage Mon 02.08.21Fre 06.08.21 Fahrbahn (T perrung Anlieferung Not gstilren)

167 Notausgangstiiren/Zwischentiiren 2 Tage Mon 02.08.21 Die 03.08.21 &< Notausgangstiiren/Zwi liren

168 Demontage provisorische Ture QV 2 Tage Mit04.08.21 Don 05.08.21 Demontage provisprische [Tiire QV

169 |  Aufnahmen Hauptlos BSA 5Tage Mon 02.08.21 Fre 06.08.21 @ Aufnahmen Hauptlos BSA

170 | Fahrbahn (Tunnelsperrung) 104 Tag Mon 02.08.21 Don 23.12.21 p Fahrbahn (T Isperrung)

171 Grine Umrandung Fluchtwege 15 Tage Mon 02.08.21 Fre 20.08.21 Grline Umrandung kluchtwege

172 Montage Fluchtwegtafeln Fahrraum 5Tage Mon 16.08.21 Fre 20.08.21 g¢Montage Flucht feln Fahrraum

173 Montage Fluchtwegbeleuchtung grin 5Tage Mon 16.08.21 Fre 20.08.21 Aontage Fluch leuchtung griin

174 Erstellen Sina 1. Teil 2 Tage Mon 23.08.21 Die 24.08.21 Erstellen Sina 1. Tj

175 Erstellen Sina 2. Teil 2 Tage Mon 23.08.21 Die 24.08.21 Erstellen Sina 2. 7

176 Brandabschottungen 2 Tage Mon 23.08.21 Die 24.08.21 randabschottungen

177 Abnahmen Fahrraum (Los 12, 14, 18) 1Tag Fre27.08.21 Fre 27.08.21 Abnahmen Fahrralim (Los 12, 14, 18)

178 Stille Inbetriebnahme 1Tag Don23.12.21 Don23.12.21 Yeo'stille Inketriebnahme

179 | Elektrokontrollen 180 TageFre 22.10.21 Don 30.06.22

180 Sina 2. Teil 1. Etappe 30 Tage Mon 25.10.21 Fre 03.12.21

181 Sina 2. Teil 2. Etappe 20 Tage Die 18.01.22 Mon 14.02.22

182 Abnahme MS Anlagen und MS Kabel 180 TageFre 22.10.21 Don 30.06.22

183 Behebung Mangel aus Sina 2. Teil 60 Tage Die 07.12.21 Mon 28.02.22 Méingel a

184 Nachkontrolle Mangel aus Sina 2. Teil 3Tage Mit16.03.22 Fre 18.03.22 Nachkontroll

185 | Einbindung in UelS 305 Tag Die 12.01.21 Mon 14.03.22 indung in Uels

186 Erstellen Datenpunktliste 45 Tage Die 12.01.21 Mon 15.03.21 Erstellen Datenpunktliste

187 Integrationstest mit dem UeLS Kommunikation und Reflexe 10 Tage Die 16.03.21 Mon 29.03.21 Integratiopstest mit dem UelS Kommunikation und Reflexe

188 Anpassung Bilder Leitsystem 40 Tage Die 30.03.21 Mon 24.05.21 g Bilder Leitsystem

189 Aufschalten LWL-Kabel 10 Tage Don 27.01.22 Mit 09.02.22 -Kabel

190 Einbindung in UeLS beginnend von Nord nach Siid Gber alle QV 20 Tage Don 10.02.22 Mit 09.03.22 in UelS beginnend vor|

191 IBN HLK (mit Leittechnik) 10 Tage Don 24.02.22 Mit 09.03.22 K (mit Leittechnik)

192 IBN SiSto-Liiftung (mit Leittechnik) 5Tage Don 24.02.22 Mit 02.03.22 -Liiftung (mit Leittechnik)

193 Integrationstest mit dem UeLS Volltest der Reflexe 3Tage Don 10.03.22 Mon 14.03.22 rationstest mit dem UelS V|

194 | Inbetriebsetzung und Tests 163 Tag Fre 22.10.21 Die 07.06.22 L 9 I

195 Verbundtest 1Tag Die 15.03.22 Die 15.03.22 undtest

196 Abgabe Anlagendokumentation fur Sina Lose 12 und 13 1Tag Fre22.10.21 Fre 22.10.21 ¢/ Abgabe Anlagendokumentation fiir Sina Lose 12 und 13

197 Schulung 5Tage Mon 21.03.22 Fre 25.03.22 # chulung

198 Abgabe Anlagendokumentation 1Tag Mon 28.03.22 Mon 28.03.22 Abgabe Anlagendok 1ta

199 Probebetrieb 15 Tage Die 29.03.22 Mon 18.04.22 Prgbebetrieb

200 Nachbearbeitung aus Probebetrieb 5Tage Die 19.04.22 Mon 25.04.22 Nachbearbeitung|

201 Testphase SiSto 30 Tage Die 26.04.22 Mon 06.06.22

202 Gesamttest 1Tag Die07.06.22 Die 07.06.22 Gg

203 | Abnahmen 2 Tage Die 07.06.22 Mit 08.06.22 A

204 Abnahme Los 12, Hauptlos BSA 1Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22 Ak

205 Abnahme Los 13, Schaltgerdtekombination 1Tag Die07.06.22 Die 07.06.22

206 Abnahme Los 14, Tiiren/Tore 1Tag Die07.06.22 Die 07.06.22

207 Abnahme Los 16, Kommunikation 1Tag Die07.06.22 Die 07.06.22

208 Abnahme Los 17, Doppelb6den 1Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22

209 Abnahme Los 18, Brandschottungen 1Tag Die07.06.22 Die 07.06.22

210 Abnahme Los 19, USV-Anlagen 1Tag Die07.06.22 Die 07.06.22

211 Abnahme Los 21, Liiftung SiSto 1Tag Die07.06.22 Die 07.06.22

212 Abnahme Los 22, HLK 1Tag Die07.06.22 Die 07.06.22 lAli

213 Inbetriebnahme SiSto 1Tag Mit08.06.22 Mit 08.06.22 ®In
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