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1. Einleitung

Dieses Dokument enthalt die Fachgebiet-spezifischen Leistungsbeschreibungen in Ergdnzung zu den in Do-
kument «C1_Allgemeine Bestimmungen» formulierten Rahmenbestimmungen.

1.1 Segmente

Fur die folgenden Segmente (einzeln oder Kombination davon) méchte Swissgrid Planer- und Engineering-
leistungen mittels Rahmenvertrag fir diverse Hoch- und Tiefbauarbeiten beauftragen:

¢ Mastfundamente
¢ Allgemeine Hoch- und Tiefbauten bei Unterwerken

Die Ausarbeitung und Umsetzung der Arbeitspakete erfolgt in enger Absprache mit den jeweiligen Fachspe-
Zialisten von Swissgrid. Die zu erbringenden Leistungen in den verschiedenen Projektphasen richten sich im
Allgemeinen nach den Swissgrid Projektphasen.

1.2 Systemabgrenzung / Schnittstellen

Diese Leistungsbeschreibung bezieht sich auf sémtliche Planerleistungen des Fachbereichs Hoch- und Tief-
bau ab der Swissgrid Vorprojekt- bis einschliesslich der Swissgrid Realisierungsphase. Die Arbeiten betref-
fen alle Elemente des Hoch- und Tiefbaus, wie Masten, Fundamente, Kabelrohrblécke, Hoch- und Tiefbau-
ten bei Unterwerken inkl. Ausbauten mit Fassade, Béden, Turen, Fenster, Dach, Luftungs- und
Sanitaranlagen, Erschliessung, Werkleitungen, Beldge, Zaune und Umgebungsarbeiten, etc.

Davon ausgenommen sind wie folgt:
¢ Engineering von Kabel- und Freileitung
¢ Umweltbelange

e Larmmessungen an Hochspannungsanlagen oder -freileitungen, Larmberechnungen

Die Koordination der Schnittstellen erfolgt durch den Projektleiter der Swissgrid. Die verantwortlichen Fach-
planer missen schnittstellentbergreifend zusammenarbeiten.

1.2.1 Schnittstelle zum Fachbereich Leitungsbau

_n_ Il RV Leitungsbau
” Il RV Hoch- und Tiefbau

Abbildung 1: Schnittstelle Rahmenvertrag (RV) Hoch-/ Tiefbau Planer (rot) zu Leitungsbau Planer (blau)
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Die Arbeiten erfolgen in enger Kooperation mit den Auftragnehmern im Fachbereich Leitungsbau fir:
o die Beriicksichtigung der Bauanforderungen bei der Standortbestimmung der einzelnen Masten

e die Koordination der Bauarbeiten zum Fundamentbau und zur Montage der Masten, Hochportale, u.
dgl.

o die Koordination der Bauarbeiten zum Stellen, Justieren und kraftschliissigem Eingiessen der Masteck-
stiele eines Fundaments

¢ die Koordination und Abstimmung der Planung der Fundamentkdpfe

e die Ausarbeitung, Definition und Koordination der Baustelleneinrichtung, einschl. Zufahrten, Installati-
onsplatz, Lagerplatz, Transport-, Sicherheits- und Verkehrskonzept

Das Gesuch fir die Baubewilligung wird durch den Fachplaner Leistungsbau federfuhrend erstellt. Der Fach-
planer Hoch- und Tiefbau hat die Hoch- und Tiefbau-relevanten Dokumente und Informationen fur das Ge-
such bereitzustellen.

1.2.2 Schnittstelle zum Fachbereich Primartechnik

Il RV Hoch- und Tiefbau

N
%

an' n ;
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Abbildung 2: Schnittstelle Rahmenvertrag (RV) Hoch-/ Tiefbau Planer (rot) zu Primartechnik / SAS (Anlagen innerhalb vom Zaun)

Die Arbeiten erfolgen in enger Kooperation mit den Auftragnehmern im Fachbereich Primértechnik Unter-
werke flr:

¢ die Bauanforderungen der Priméartechnik an Areal, Geb&ude und Kabelauslegung mit Beriicksichtigung
der Apparatedisposition und Situationsplan im Unterwerk

o die Ausarbeitung der Bauanforderungen von Installationsplatzen, Materiallagerung, Zufahrtsstrassen,
Fundamente, Zaun, Erdungsanlage, usw.

¢ die Koordination der Einfihrung des Leitungsbaus in den Unterwerken

Das Gesuch fir die Baubewilligung wird durch den Fachplaner Primartechnik federfiihrend erstellt. Der
Fachplaner Hoch- und Tiefbau hat die Hoch- und Tiefbau-relevanten Dokumente und Informationen fir das
Gesuch bereitzustellen.

1.2.3 Schnittstelle zum Fachbereich SAS

Die Arbeiten erfolgen in enger Kooperation mit den Auftragnehmern im Fachbereich Sekundartechnik SAS
far:

e die Ausarbeitung der Bauanforderungen an die Kabeltrassen
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o die Ausarbeitung der Bauanforderungen der SAS-Anlage betreffend Platz, Kabeleinfihrung usw.

1.2.4 Weitere Schnittstellen

e Der Fachplaner Hoch- und Tiefbau koordiniert oder bearbeitet nach Bedarf mit weiteren Fachplanern
(Umwelt, Larm etc.) gemeinsam die zwischen den Gewerken bestehenden Schnittstellen gemass An-
forderungen von Swissgrid
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2. Gesetze, Normen, Richtlinien und Swissgrid Standards

Es gelten die aktuell gultigen Gesetze, Normen, Richtlinien und Swissgrid Standards. Die einschlagigen Ge-
setze, Normen und Richtlinien, sowie die Swissgrid Standards im bendtigten Arbeitsumfeld sind in jedem
Fall zu bertcksichtigen.

2.1 Gesetze und Verordnungen

Die Anlagen und alle mit deren Erstellung zusammenhéangenden Arbeiten missen mit den schweizerischen
Gesetzen und Verordnungen konform sein, insbesondere:

e SR 734.0 Elektrizitatsgesetz (EleG)

e SR 734.1 Verordnung uber elektrische Schwachstromanlagen (Schwachstromverordnung)
e SR 734.2 Verordnung Uber elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung)

e SR 734.26 Verordnung Uber elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV)

e SR 734.27 Verordnung Uber elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installati-
onsverordnung, NIV)

e SR 734.31 Verordnung uber elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV 1.01.2016)
e STINr.240.1199 d, 1.09.1999, Erlauterungen zur LEV vom 30.03.1994

e SR 734.5 Verordnung uber die elektromagnetische Vertraglichkeit (VEMV)

e SR 814.012 Verordnung Uiber den Schutz vor Storfallen (Storfallverordnung, StFV)

e SR 814.41 Larmschutz-Verordnung (LSV)

e SR 814.710 Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV)

2.2 Normen und Richtlinien

Weiter gelten als anerkannte Regeln der Technik alle anwendbaren SN EN- und IEC-Normen sowie die
Richtlinien des SEV und ESTI. Die folgende Auflistung enthélt die wichtigsten anzuwendenden Normen, ist
aber nicht abschliessend:

e SN EN 50110-1 Betrieb von elektrischen Anlagen

¢ SN EN 50522 Erdung von Starkstromanlagen mit Wechselspannungen uber 1 kV
e SN EN 60071 Isolationskoordination

e SN EN 61936-1 Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen tber 1 kV
e SEV 1000 Niederspannungs-Installationsnorm NIN 2010

e ESTI 235 Richtlinien zu Plangenehmigungsverfahren fur elektrische Anlagen
e ESTI 248 Richtlinien Erdbebensicherheit der elektrischen Energieverteilung
e generell, SIA Normen, insbesondere Tragwerks- und Tiefbaunormen

e SIA 260, 2013, Grundlagen der Projektierung von Tragwerken

e SIA 261, 2014, Einwirkungen auf Tragwerke

e SIA 262, 2013, Betonbau

e SIA 262/1, 2019, Betonbau — Ergénzende Festlegungen

e SIA 263, 2013, Stahlbau

e SIA 263/1, 2013, Stahlbau — Erganzende Festlegungen
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e SIA 267, 2013, Geotechnik
e SIA 269ff, 2011, Erhaltung von Tragwerken
e VSS-Normen

2.3 Swissgrid Standards

Bei der Leistungserbringung hat der Auftragnehmer sich an samtlichen gultigen Swissgrid Standards hin-
sichtlich Technik und Dokumentation zu orientieren. Die folgende Auflistung halt die ibergeordneten Stan-
dard Kategorien fest, welche fiir das ausgeschriebene Leistungsverzeichnis massgebend sind:

e ZSTDO0O Ubergeordnete technische Standards
e ZSTD10 Standard Geb&ude

e ZSTD25 Kabelanlagen

e ZSTD30 Nebenanlagen

e ZSTD40 Schaltanlagen

e ZSTD60 SAS, Schnittstelle zu Primartechnik

e ZSTD70 Transformatoren

Diese werden je Einzelabruf direkt nach Unterzeichnung des Einzelplanervertrages von Swissgrid zur Verfi-
gung gestellt.
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3.1 Phasenunabhéangige Leistungen

Phasenunabhéngige Leistungen werden meist ohne Einreichung von Unterlagen erbracht (bspw. ,Fachkoor-
dination von Dienstleistern und Lieferanten®). Diese sind notwendig, um eine gute Koordination zwischen
Swissgrid und allen beteiligten Stellen zu gewahrleisten.

Diese Aufgaben gelten generell fiir alle Auftrdge, unabhéngig von der Projektierungsphase.

Die untenstehende Liste ist nicht abschliessend. Der genauere Leistungsumfang wird projektspezifisch fur

jeden Einzelabruf festgelegt.

3.1.1 Organisation (Pos: LV D2 001)

Aufgaben

Beschreibung

Projektorganisation
Pos: LV D2 001-01

Der Auftragnehmer erstellt die Projektorganisation (Projektorganigramm)
inkl. Stellvertretung.

PQM
Pos: LV D2 001-02

Der Auftragnehmer ist zustandig fir die Auslegung und Umsetzung eines
projektbezogenen Qualitditsmanagements (PQM).

Risikoanalyse
Pos: LV D2 001-03

Der Auftragnehmer erstellt eine projektspezifische Risikoanalyse inklusive
Definition und Umsetzung der nétigen Massnahmen.

Stakeholderanalyse
Pos: LV D2 001-04

Der Auftragnehmer erstellt eine projektspezifische Stakeholderanalyse
(Liste der Interessengruppen, Kommunikationskonzept, usw.).

Beratung
Pos: LV D2 001-05

Der Auftragnehmer unterstitzt und berat den Auftraggeber in technischen
Belangen.

Schnittstellenkoordination,
Aufsicht und Unterstitzung
Dritter

Pos: LV D2 001-06

Der Auftragnehmer nimmt folgende Aufgaben war:

o Der Auftragnehmer unterstitzt den Auftraggeber beim Sicherstellen
der Schnittstellenkoordination zwischen Lieferanten, Dienstleistern
und Partnern

¢ Aufsicht von beauftragten Dritten, wie Planungsbuiros, Dienstleister,
Geologen, Spezialisten, Priflabor, Vermesser, etc. und Lieferanten

e Der Auftragnehmer unterstitzt den Auftraggeber bei der Kommunika-
tion mit Dritten (Bsp. Koordination mit VNB)

e Vertretung des Auftraggebers gegeniiber Dritten im vereinbarten Rah-
men (Bsp. Koordination mit VNB)

Operative Abwicklung
Pos: LV D2 001-07

Der Auftragnehmer Gibernimmt die operative Abwicklung des Bauvorhabens
durch die freigegebenen SIA-Phasen.

Fachkoordination
Pos: LV D2 001-08

Der Auftragnehmer Gbernimmt die Fachkoordination der Arbeit aller Dienst-
leister wie externe Fachplaner, Ingenieuren, Architekten, anderen Dritten,
inklusive VNB nach Bedarf.
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Aufgaben

Beschreibung

Leistungs- und Sorgfalts-
pflicht

Pos: LV D2 001-09

Der Auftragnehmer kontrolliert und pruft kontinuierlich die eigenen Planer-
leistungen zur Erflllung der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich
Termine, Kosten und Qualitat.

3.1.2 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 002)

Aufgaben

Beschreibung

Entscheidungsgrundlagen,
Antrage

Pos: LV D2 002-01

Der Auftragnehmer sorgt fur:

die Bereitstellung der Entscheidungsgrundlagen fiir den Auftraggeber

die rechtzeitige Formulierung von Antragen an den Auftraggeber

Koordination
Pos: LV D2 002-02

Der Auftragnehmer Gbernimmt die technische und administrative Koordina-
tion der Leistungen aller Beteiligten im Planerteam.

Phasen-Arbeitsauftrag er-
stellen

Pos: LV D2 002-03

Am Anfang der Phase erstellt der Auftragnehmer einen Phasen-Arbeitsauf-
trag, d.h. in einem Bericht wird die Ausgangslage und Aufgabe detailliert
dokumentiert:

Beschreibung der Arbeiten die durchgefihrt werden missen wahrend
der Phase

Definition der Annahmen fur die Durchfiihrung der Planerarbeiten zur
jeweiligen Phase

Definition und Beschreibung der Arbeitspakete mit Inhalt Kosten und
Dauer

Definition des Ablaufes der Arbeiten
Erstellen der Stakeholder-Liste

Definieren der Gesetze und Normen mit denen gearbeitet wird
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Beitrag zum Phasenab- Nach Abschluss einer Projektphase tragt der Auftragnehmer nach Verein-
schlussbericht barung mit dem Swissgrid Projektleiter zur Erstellung eines Phasenab-

schlussberichtes bei. Der Phasenabschlussbericht beinhaltet unter ande-
Pos. LV D2 002-04 rem folgende Themen:

e Ausgangslage

e Kostenschatzung

e Terminplanung

e Getroffene Absprachen

e Pflichtenheft fiir die nachste Projektphase
e Rechtserwerb

o Offene Punkte

e Informationen, die in der nachsten Phase bertcksichtigt werden mus-
sen

e Liste aller erstellten Dokumente

¢ Abweichungen zum Phasen-Arbeitsauftrag

e Beschreibung der Abweichungen in der Nutzungsvereinbarung

¢ Beschaffungsplanung fur Folgephase, gemass Vorgaben Swissgrid

e Listung der Gesetze und Normen, die wahrend des Projektablaufs an-
derten. Die Anderungen sind schriftlich kurz zu erlautern. Es ist klar zu
beschreiben mit welcher Version im Projekt gearbeitet wurde.

¢ Auflistung ,Lessons Learned®, was muss verbessert werden, welche
Vorlagen missen angepasst werden, sind Positionen im LV zu wenig
klar

Swissgrid stellt fir dem Bericht eine Vorlage zu Verfiigung.

3.1.3 Kosten und Finanzierung (Pos: LV D2 003)

Aufgaben Beschreibung

Nachkalkulation Am Ende jeder Projektphase fiihrt der Auftragnehmer eine Nachkalkulation
. des Projektes gemass dem in Auftrag gegebenen Lieferumfang durch, ein-
Pos: LV D2 003-01 schliesslich beauftragter Dienstleistungen und Lieferungen durch Dritte.

Der Auftragnehmer vergleicht diese mit den Plankosten zu Beginn der aktu-
ellen Projektphase und liefert eine nachvollziehbare Begriindung fur die
Kostenabweichungen.

3.1.4 Administration und Dokumentation (Pos: LV D2 004)

Aufgaben Beschreibung
Informationsaustausch Der Auftragnehmer sorgt fir:
Pos: LV D2 004-01 e die periodische und systematische Information an den Auftraggeber

o die Sicherstellung des Informationsflusses, einschliesslich des elektroni-
schen Datenaustausches
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Aufgaben

Beschreibung

Protokoll
Pos: LV D2 004-02

Der Auftragnehmer Gbernimmt Organisation, Leitung und Protokollierung
samtlicher Sitzungen mit dem Auftraggeber und Unternehmern.

Méngel- / Abweichungsliste
Pos: LV D2 004-03

Der Auftragnehmer fiihrt die M&ngel- und Abweichungsliste (Mehr- / Minder-
leistungen).

Dokumentation
Pos: LV D2 004-04

Der Auftragnehmer stellt die Durchgangigkeit der gesamten Dokumentation
sicher.

Projektdokumentation
Pos: LV D2 004-05

Der Auftragnehmer tbernimmt

o die Prifung der Projektdokumentation samtlicher Lieferanten, Schnitt-
stellenkoordination zwischen Beschaffungspaketen

e das Nachfiihren der Dokumentenliste

Enddokumentation
Pos: LV D2 004-06

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Enddokumentation aller Gewerke
gemass internen Vorgaben von Swissgrid erstellt und abgegeben wird.
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3.1.5 Allgemeine Arbeitspakete (Pos: LV D2 Zusatzleistungen, Arbeitspakete je Swissgrid-Pro-

jektphase)

In diesem Kapitel sind Arbeitspakete beschrieben, die in allen SIA-Phasen abgerufen werden kénnen.

Diese kdénnen auch projektunabhangig beauftragt werden.

Aufgaben Beschreibung

Projektunabhéngige Der Auftragnehmer fiihrt Leistungen aus, die nicht Teil eines Netzbau-pro-
Leistungen jektes sind, z.B.:

Pos LV D2 201 e Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Pflege von Werksvorschriften,

Standard, Vorlage oder Grundlage fir Ausschreibungsunterlagen

Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Pflege von Lebenszyklus Vor-
schriften

Erstellen von Grundlagen fiir die Kostenkalkulation fiir Ubergangsbau-
werke, Rohrblock, Kabelleitung, UW-Gebaude und Trafofundamente

Mitarbeit bei der Entwicklung von neuen Produkten und Anlagenkon-
zepten

Mitarbeit bei der Verfolgung von Normen im Bauwesen

Durchfiihrung von Berechnungen

Erstellung und Pflege von Berichten fur Baugesuche (Baubewilligung)
Schadenereignis-Analyse

Visualisierungen

Erstellung von Gutachten von Bauten, Baugrund Unterwerke, Hydro-
logie, u. dgl.

Beauftragung von Fachspezialisten
Mitarbeit bei Stellungnahmen zu Gesetzesédnderungen

Sonstige Berechnungen

Unterstltzung des Auftrag-  Der Auftragnehmer unterstitzt den Auftraggeber bei der Begleitung von
gebers bei Projekten Netzbauprojekten. Diese Arbeiten sind unter anderen:

Pos LV D2 7202 .

Prifungen von Statik der Abspannportale, Hochgertiste, Apparatege-
ruste in Unterwerken, u. dgl.

Prifung aller Unterlagen fur Baugesuch und Plangenehmigung
Prufungen von Berechnungen im Bereich Bauwesen

Prufungen von Ausschreibungsunterlagen

Prifung von Montageplanen und Detaildesign des Stahlbaus
Klarung technischer Fragen und notwendiger Plananpassungen
Durchfihrung von Bauabnahmen

Prifung von Abschlussdokumentation

Durchfuhrung von sonstigen Berechnungen
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3.2 Phasenabhangige Leistungen

Phasenabhéngige Leistungen sind notwendig, um die Swissgrid Ziele hinsichtlich Erhalt und Ausbau der
Strominfrastruktur zu erreichen. Die Liste der Aufgaben dient als Referenz.

Die Auflistung dieser Leistungen nach Projektphasen in den Kapiteln 3.3 bis 3.7 ist nicht abschliessend. Der
genauere Leistungsumfang wird projektspezifisch fiir jeden Einzelabruf festgelegt.

3.3 Swissgrid Vorprojektphase

In der Vorprojektphase, welche an die SIA-Phase 31 angelehnt ist, werden Ausfuhrungsvarianten optimiert,
vertieft geplant und mit einer Kostenschatzung mit einer Genauigkeit von + 30% im Tiefbau und £ 20% im
Hochbau, sowie einer Grobterminplanung ausgearbeitet.

Grundlagen e Projektauftrag Swissgrid
o Projektspezifische Leistungsbeschreibung
e Nutzungsvereinbarung Swissgrid
e Projektpflichtenheft, Machbarkeitsstudie, Projektierungsgrundlagen
e Technische Standards und Spezifikationen
Ziele e Vorprojektbericht ist erstellt

e Bestatigung keiner Sachplanpflicht oder Vorgabe eines bewilligten
Sachplans

e Grundlagen fur die qualifizierte Variantenentscheidung tber ein Bau-
projekt sind erarbeitet, Variantenentscheid ist gefallt

o Kostenschéatzung + 30% im Tiefbau und + 20% im Hochbau ist erstellt
e Grobterminplan ist erstellt

e Projekt ist bzgl. Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert

Zusatzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen.

3.3.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 101)

Aufgaben

Beschreibung

Uberpriifung bisheriger Un-
terlagen

Pos: LV D2 101-01

Der Auftragnehmer stellt die bisherigen Unterlagen sowie die Vorgaben und
Ziele zusammen und Uberprift diese.

Spezialabklarungen
Pos: LV D2 101-02

Der Auftragnehmer beantragt Spezialabklarungen.

Grundlagen fur die
Nutzungsvereinbarung

Pos: LV D2 101-03

Der Auftragnehmer erarbeitet die Grundlagen fur die Nutzungsvereinba-
rung.
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Aufgaben

Beschreibung

Vorgaben fur die
Nutzungsvereinbarung

Pos: LV D2 101-04

Der Auftragnehmer erarbeitet die Vorgaben der fachiibergreifenden Nut-
zungsvereinbarung.

Projektbasis
Pos: LV D2 101-05

Der Auftragnehmer erarbeitet die Projektbasis im Entwurf.

Erganzende Unterlagen
Pos: LV D2 101-06

Der Auftragnehmer beschafft ergdnzende Unterlagen wie Topografie, Bau-
grund, Gefahrenkarten und Einwirkungen von Naturgefahren bzw. stellt
diese zusammen.

Aufnahmen
Pos: LV D2 101-07

Der Auftragnehmer erarbeitet die Werkleitungsplane, Bestandsaufnahmen
und Zustandsaufnahmen.

Anforderungen der
Baugenehmigung

Pos: LV D2 101-08

Der Auftragnehmer definiert die Losungsdarstellung inklusive Festlegens
des Detaillierungsgrades des Vorprojektes hinsichtlich der Anforderungen
der Baugenehmigung.

Plane und Berichte
Pos: LV D2 101-09

Der Auftragnehmer stellt die Plane und Berichte der verschiedenen Aufga-
benbereiche zusammen.

Unterlagen fir die
behordliche Vorentscheide

Pos: LV D2 101-10

Der Auftragnehmer stellt die fur behérdliche Vorentscheide notwendigen
Unterlagen zusammen.

Bewilligungstauglichkeit
Pos: LV D2 101-11

Der Auftragnehmer kontrolliert die Bewilligungstauglichkeit.

Erstellung von Lésungen
Pos: LV D2 101-12

Der Auftragnehmer erstellt mogliche Lésungen auf Basis des festgelegten
Detaillierungsgrades und Umfangs.

Dimensionierung von
Anlageteilen

Pos: LV D2 101-13

Der Auftragnehmer dimensioniert Anlagenteile vor.

Kosten, Termine, Sicherheit
und Umwelt

Pos: LV D2 101-14

Der Auftragnehmer erarbeitet die Auswirkungen auf Kosten, Termine, Si-
cherheit und Umwelt.

Nutzung
Pos: LV D2 101-15

Der Auftragnehmer untersucht die Auswirkungen auf bestehende Nutzung
bzw. Betrieb.

Uberpriifung der
Zielerreichung

Pos: LV D2 101-16

Der Auftragnehmer beurteilt, bewertet und Uberprift die Zielerreichung.
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Aufgaben

Beschreibung

Rahmenbedingungen
Pos: LV D2 101-17

Der Auftragnehmer formuliert Vorschlage fur allféllige Anpassungen der
Rahmenbedingungen.

Projektvariante
Pos: LV D2 101-18

Der Auftragnehmer bewertet die Lésungsmdglichkeiten, schlagt die weiter
zu verfolgenden Projektvariante vor und begriindet den Vorschlag.

Erarbeiten der Projektbasis
Pos: LV D2 101-19

Der Auftragnehmer erarbeitet die Projektbasis (Stufe Vorprojekt):
e Festlegen der Hauptabmessungen
o Darstellen der Lésung in Planen und Berichten

o Darstellen der wahrend des Baus fur die Aufrechterhaltung der Um-
feldnutzung (Verkehrsfuhrung, Wasserversorgungs- und Entsor-
gungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen

3.3.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 102)

Aufgaben

Beschreibung

Kostenvoranschlag
Pos: LV D2 102-01

Der Auftragnehmer ermittelt die voraussichtlichen Kosten, strukturiert nach
Anforderungen von Swissgrid in der Genauigkeitsstufe +30% im Tiefbau
und +20% im Hochbau.

Kostenplanung
Pos: LV D2 102-02

Der Auftragnehmer erstellt eine Gbergeordnete Kostenplanung (grobe Kos-
tenschatzung pro Variante).

Betriebs- und
Unterhaltskosten

Pos: LV D2 102-03

Der Auftragnehmer ermittelt die Betriebs- und Unterhaltskosten.

Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen

Pos: LV D2 102-04

Der Auftragnehmer unterstitzt bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Lebenszykluskosten
Pos: LV D2 102-05

Der Auftragnehmer ermittelt die Lebenszykluskosten und die durch den
Umbau verursachten Verfugbarkeitseinbussen der méglichen Varianten.

3.3.3 Termine (Pos: LV D2 103)

Aufgaben

Beschreibung

Ablauf- und Terminplan
Pos: LV D2 103-01

Der Auftragnehmer erstellt einen entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplan fir die Teilphase iber das Gesamtprojekt.

Realisierungsprogramm
Pos: LV D2 103-02

Der Auftragnehmer stellt ein mogliches Realisierungsprogramm zusammen.
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3.4 Swissgrid Bauprojektphase

In der Bauprojektphase, welche an die SIA-Phase 32 angelehnt ist, werden fir die festgelegte Variante alle
Details spezifiziert und die ausgewahlte Projektvariante ausgearbeitet, der Umweltvertraglichkeitsbericht er-
stellt, die Kosten mit einer Genauigkeit von + 10% kalkuliert, sowie alle Termine realistisch geplant.

Zusatzlich wird das komplette PGV-Dossier erstellt, inkl. aller ausschreibungsreifen Unterlagen zu Material-
lieferungen (Mengen), Montage- und Bauarbeiten (Aufwande).

Grundlagen e Vorprojektbericht
e Auflagen zur Vorprojektphase
e Technische Vorgaben
e Swissgrid Standards
e Technische Standards und Spezifikationen
e Genehmigte Vorstudie, Machbarkeitsstudie

e Vorgaben Beschaffungsplanung

Ziele o Optimiertes, realisierbares Bauprojekt ist ausgearbeitet
e Projektplanung mit Forecast, Termine definiert
e Kostenvoranschlag +10% ist erstellt
e Schnittstellen zur Primartechnik und Nebenanlagen sind geklart
e Schnittstellen zur Sekundartechnik SAS sind geklart
¢ Raum- und Anlagedispositionen sind ausgearbeitet
o Umweltvertraglichkeitsbericht ist erstellt

e Bauprojektbericht inkl. Planunterlagen (Phasenabschlussbericht) ist
erstellt und genehmigt

o Offentlichkeitsinformation ist erfolgt
e Amter, Behérden und Interessengemeinschaften sind informiert
e Plangenehmigungsdossier komplett erstellt und eingabereif

e Technische Spezifikationen und Leistungsverzeichnisse (Preisblatter,
NPK) der Hauptbauarbeiten sind erstellt

e Beschaffungsplanung ist erstellt geméass Vorgaben Swissgrid

Zusatzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen.

3.4.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 201)

Aufgaben Beschreibung

Uberpriifung bisheriger Un-  Der Auftragnehmer tiberpriift und aktualisiert die bisherigen Unterlagen,
terlagen Vorgaben und Ziele.

Pos: LV D2 201-01
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Aufgaben

Beschreibung

Erganzungen der
Grundlagen

Pos: LV D2 201-02

Der Auftragnehmer definiert und beantragt die notwendigen Ergénzungen
der Grundlagen wie:

e detaillierten Terrainaufnahmen
e Bestandsaufnahmen
e Zustandsanalysen

e Spezialabklarungen

Nutzungsvereinbarung
Pos: LV D2 201-03

Der Auftragnehmer aktualisiert die Vorgaben zur fachiibergreifenden Nut-
zungsvereinbarung.

Beurteilung der
Ausflhrungsvarianten

Pos: LV D2 201-04

Der Auftragnehmer beurteilt die erarbeiteten Ausfihrungsvarianten.

Randbedingungen fiir die
Baustelleneinrichtungen

Pos: LV D2 201-05

Der Auftragnehmer klart die Randbedingungen fir die Baustelleneinrichtun-
gen sowie flur die Ver- und Entsorgung auf der Baustelle ab inklusive des
Platzbedarfes fur die Baustelleneinrichtung, Montage- und Lagerplatze
wéahrend die Realisierungsphase. Dazu sind ein Erschliessungskonzept zu
planen sowie die Umweltvorgaben zu bertcksichtigen.

Lésungsdarstellung
Pos: LV D2 201-06

Der Auftragnehmer definiert die Losungsdarstellung mit Festlegung des De-
taillierungsgrades des Bauprojektes.

Erstellung von Planen,
Berichten und Nachweisen

Pos: LV D2 201-07

Der Auftragnehmer stellt die Plane, Berichte und Nachweise der verschie-
denen Aufgabenbereiche zusammen.

Bearbeitung der bisherigen
Unterlagen

Pos: LV D2 201-08

Der Auftragnehmer Gberprift und aktualisiert die bisherigen Unterlagen,
Vorgaben und Ziele.

Vervollstandigung der
Grundlagen

Pos: LV D2 201-09

Der Auftragnehmer vervollstandigt die Grundlagen wie Bauvorschriften.

Anpassen der
Nutzungsvereinbarung

Pos: LV D2 201-10

Der Auftragnehmer aktualisiert die Nutzungsvereinbarung.

Aktualisierung der
Projektbasis

Pos: LV D2 201-11

Der Auftragnehmer aktualisiert die Projektbasis.

Erarbeitung von
Ausfihrungsvarianten

Pos: LV D2 201-12

Der Auftragnehmer erarbeitet die gestalterischen und konstruktiven Ausfiih-
rungsvarianten.
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Aufgaben

Beschreibung

Erarbeitung von
Konstruktions- und Materi-
alkonzepten

Pos: LV D2 201-13

Der Auftragnehmer erarbeitet die Konstruktions- und Materialkonzepte.

Festlegung der
Dimensionen von Bauteilen

Pos: LV D2 201-14

Der Auftragnehmer berechnet tiberschlagsmassig die Bauteile, dimensio-
niert diese und legt die massgebenden Abmessungen fest.

Bewertung der moglichen
Varianten

Pos: LV D2 201-15

Der Auftragnehmer beurteilt und bewertet die méglichen Varianten.

Erdbebenanforderungen
Pos: LV D2 201-16

Der Auftragnehmer koordiniert mit dem Planer Primartechnik UW und Pla-
ner SAS die Erstellung von Erdbebenberechnungen und definiert die not-
wendigen Massnahmen, um die Anforderungen zu erfullen.

Auswertung von
Grundlagen

Pos: LV D2 201-17

Der Auftragnehmer wertet die Grundlagen aus den zusétzlichen Erhebun-
gen bzw. Untersuchungen aus.

Erstellung der Baukonzepte
Pos: LV D2 201-18

Der Auftragnehmer erstellt die fachspezifischen Bauablauf-, Bauverfahrens-
, Material- und Konstruktionskonzepte mit Berticksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie fir die Ausschreibung massgebend sind.

Bereinigung der
Baukonzepte

Pos: LV D2 201-19

Der Auftragnehmer bereinigt die Konzepte entsprechend den Entscheiden
des Auftraggebers.

Erstellung der notwendigen
Nachweise zur Tragsicher-
heit, Gebrauchstauglichkeit
und Dauerhaftigkeit

Pos: LV D2 201-20

Der Auftragnehmer erstellt die notwendigen Nachweise zur Tragsicherheit,
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit fir die ausgewéhlte Variante.

Erstellung der notwendigen
Plane und Berichte

Pos: LV D2 201-21

Der Auftragnehmer erstellt alle notwendigen Plane und Berichte fur die aus-
gewahlte Variante.

Erstellung der
Uberwachungskonzept

Pos: LV D2 201-22

Der Auftragnehmer erstellt ein Uberwachungskonzept im Entwurf fur die
Bauausfiihrung (Bauzustande, Vermessung, Sicherheit des Betriebes).

Erstellung der Unterlagen
zum Baugesuch

Pos: LV D2 201-23

Der Auftragnehmer erstellt die fachspezifischen notwendigen Unterlagen fur
das Baugesuch. Der Auftragnehmer stellt die Bewilligungsfahigkeit des Pro-
jektes sicher.
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Aufgaben Beschreibung

Technische Spezifikationen Der Auftragnehmer erstellt die Technischen Spezifikationen und Leistungs-
und Leistungsverzeichnisse verzeichnisse (Preisblatter, NPK-Devis) fur die Beschaffung der Hauptkom-
Pos: LV D2 201-24 Ip;%r;r?ten (Auflistung nicht abschliessend). Unter anderem folgende Unter-

e Dokument "C1_Projektspezifische Besondere Bestimmungen" (Vorlage
Swissgrid)

e Dokument "C2_Technische Spezifikation® (Vorlage Swissgrid)
e Organigramm der Swissgrid Realisierungsphase

e Terminplan

e Leistungsverzeichnisse, Devis fur Gebaudetechnik, usw.

e Ausschreibungs- und Detailplane wie Gesamtlayout-, Bau-, Situations-
plane, Schnittbilder, Erdungsplan, Erdbebenberechnungen, Beschriebe
und Konzept Baustellenlogistik (Erschliessungsplane der Zufahrtswege
und Installationsplatze), Vorgaben betreffend Provisorien und Ablauf-
plan

e weitere projektspezifische Unterlagen

3.4.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 202)

Aufgaben Beschreibung

Struktur Kostenvoranschlag Der Auftragnehmer schlagt Umfang, Methode, Struktur und Genauigkeits-
Pos: LV D2 202-01 grad (mangels besonderer Vereinbarung +10 %) der Kosten vor.

Erfassung der Der Auftragnehmer fasst die Kosten der verschiedenen Fachplaner (wie
Kostenvoranschlag Fassadeplaner, Sanitar, Heizung, usw.) zu einem Kostenvoranschlag zu-
sammen.

Pos: LV D2 202-02

Detaillierter Der Auftragnehmer erstellt einen Kostenvoranschlag mit detaillierter Be-
Kostenvoranschlag schreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der

. ) gewahlten Materialien, mit Ausmass und geschatzten Preisen im Fachbe-
Pos: LV D2 202-03 reich nach den definierten Vorgaben des Auftraggebers.

Konsolidierung der Der Auftragnehmer Uberprift die Kostenermittiungen aufgrund von Erfah-
Kostenermittlungen rungswerten auf Plausibilitat.

Pos: LV D2 202-04

Rucksprache mit Unterneh-  Der Auftragnehmer hélt Riicksprache mit Unternehmern und Lieferanten
mern und Lieferanten bezulglich sdmtlicher Offerten.

Pos: LV D2 202-05
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3.4.3 Termine (Pos: LV D2 203)

Aufgaben

Beschreibung

Ablauf- und Terminplan
Pos: LV D2 203-01

Der Auftragnehmer erstellt einen entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplan fur die Teilphase iber das Gesamtprojekt.

Erstellung der Beschaf-
fungsplanung

Pos: LV D2 203-02

Der Auftragnehmer erstellt die Beschaffungsplanung geméass Vorgaben der
Swissgrid.

Die Beschaffungsplanung wird im Rahmen des Bauprojektes erstellt als Be-
standteil des Bauprojektberichtes. Die Beschaffungsplanung gibt dabei ins-
besondere die Strukturierung der Beschaffungen fir die Folgephase vor,
z.B. Anzahl Ausschreibungen und/ oder Strukturierung der Ausschreibun-
gen nach Gewerken.

Der Auftragnehmer unterstiitzt Swissgrid bei der Vorbereitung der Aus-
schreibungen.

Hinweis: Die Beschaffung selbst wird in der Swissgrid Ausschreibungs-
phase durchgefihrt.

Realisierungsprogramm
Pos: LV D2 203-03

Der Auftragnehmer passt laufend das Realisierungsprogramm Uber das
Gesamtprojekt an.

Ablauf- und Terminplans
Pos: LV D2 203-04

Der Auftragnehmer Gberpriift und passt laufend den Ablauf- und Terminplan
fur die Teilphase bezlglich des Fachbereichs an.

3.5 Swissgrid Bewilligungsphase

In der Bewilligungsphase, welche an die SIA-Phase 33 angelehnt ist, wird das Plangenehmigungsdossier
des Bauvorhabens bei der Bewilligungsbehdrde bereitgestellt und eingereicht und schliesst mit der Plange-
nehmigungsverfligung ab. Etwaige Einsprachen und Auflagen kénnen erfolgen und mussen bereinigt wer-

den.
Grundlagen e Bauprojektbericht (Phasenabschlussbericht) genehmigt
e PGV-Dossier vorliegend
o Grossenteils erledigte Detailbearbeitung
Ziele e Behordliche Plangenehmigung liegt vor

e Bereinigung der Auflagen ist durchgefihrt

e Terminplan ist angepasst

Zusatzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen.
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3.5.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 301)

Aufgaben

Beschreibung

Projektorganisation
Pos: LV D2 301-01

Der Auftragnehmer aktualisiert die Projektorganisation.

Projektrisiken
Pos: LV D2 301-02

Der Auftragnehmer aktualisiert die Projektrisiken aus Sicht des Gesamtpro-
jektleiters.

Kommunikationskonzept
Pos: LV D2 301-03

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der Erstellung des
Kommunikationskonzepts.

Uberpriifung der Unterla-
gen, Vorgaben und Ziele

Pos: LV D2 301-04

Der Auftragnehmer Gberprift die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und
Ziele.

Aktualisierung der
Nutzungsvereinbarung

Pos: LV D2 301-05

Der Auftragnehmer aktualisiert die Vorgaben zur fachibergreifenden Nut-
zungsvereinbarung.

Klarung der Umfang von
Bewilligungsunterlagen

Pos: LV D2 301-06

Der Auftragnehmer kléart den Umfang aller erforderlichen Bewilligungsunter-
lagen ab.

Umweltvertraglichkeitsbe-
richtes

Pos: LV D2 301-07

Der Auftragnehmer veranlasst die Erstellung eines Umweltvertraglichkeits-
berichtes.

Erstellung der Unterlagen
fur Baugesuche

Pos: LV D2 301-08

Der Auftragnehmer erstellt nach Bedarf zuséatzliche Unterlagen fir das Bau-
gesuch.

Einreichung des
Bewilligungsgesuchs

Pos: LV D2 301-09

Der Auftragnehmer reicht das Bewilligungsgesuch ein.

Erstellung Prifplan
Pos: LV D2 301-10

Der Auftragnehmer erstellt einen Prifplan flr Materialien, Bauabnahmen,
usw.

Aktualisierung der
Projektbasis

Pos: LV D2 301-11

Der Auftragnehmer aktualisiert die Projektbasis.
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3.5.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 302)

Aufgaben Beschreibung
Anpassung der Der Auftragnehmer passt der Kostenangaben Uiber den Fachbereich auf-
Kostenangaben grund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren an.

Pos: LV D2 302-01

Analyse der Bauauflagen Der Auftragnehmer fiihrt eine Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante
Pos: LV D2 302-02 Egr?kte im Fachbereich durch und erstellt die entsprechende Dokumenta-

3.5.3 Termine (Pos: LV D2 303)

Aufgaben Beschreibung

Erstellung des Ablauf- und Der Auftragnehmer unterstitzt den Auftraggeber bei der Erstellung des Ab-
Terminplan lauf- und Terminplans fir die Teilphase Uber den Fachbereich.

Pos: LV D2 303-01

3.6 Swissgrid Ausschreibungsphase

In der Ausschreibungsphase, welche an die SIA-Phase 41 angelehnt ist, werden die kommerziellen und
technischen Ausschreibungsdokumente fur jedes Gewerk Uberprift, gegebenenfalls angepasst und gemass
Beschaffungsverfahren ausgeschrieben. Die eingehenden Angebote der Anbieter werden in Evaluationsbe-
richten bewertet. Uber Vergabeantrage fiihrt der Weg zu Werkvertragen.

Grundlagen e Plangenehmigungsverfiigung mit Auflagen
e Swissgrid Standards
e Vorgaben des Detailprojekts
e Bauprojekt abgeschlossen, Bauprojektbericht genehmigt
o Geprifte technische Dokumente pro Gewerk/ Beschaffungspaket

¢ Genehmigter Beschaffungsplanung, gemass Vorgaben Swissgrid

Ziele e Freigabe Projektantrag bei Budgetabweichung + 10% ist erfolgt
e Terminplan ist angepasst
e Ausschreibung ist abgeschlossen und Zuschlage sind erteilt
e Vertrage sind unterschrieben

e Bestellungen sind erstellt
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Zusétzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen.

3.6.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 401)

Aufgaben

Beschreibung

Vertragsentwiirfe
Pos: LV D2 401-01

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der Fertigstellung von
Vertragsentwirfen mit detaillierten Beilagen.

Erganzung von Baupléanen
Pos: LV D2 401-02

Der Auftragnehmer erganzt die fachspezifischen Bauplane soweit wie fir
die Ausschreibung der Bauarbeit erforderlich.

Rahmenbedingungen fir
Baustelleneinrichtungen

Pos: LV D2 401-03

Der Auftragnehmer bestimmt die Rahmenbedingungen fir die Baustellen-
einrichtungen.

Vorschlag von Anreizsyste-
men

Pos: LV D2 401-04

Der Auftragnehmer schlagt Anreizsysteme vor.

Technische Spezifikationen
fertigstellen / erganzen

Pos: LV D2 401-05

Der Auftragnehmer finalisiert die technischen Spezifikationen (inkl. Allge-
meinen und Besonderen Bestimmungen) und Unterlagen fiir die Ausschrei-
bung von Gewerken und Dienstleistungen. Er stellt sicher, dass diese an
die neu geltenden Vorschriften (unter anderen Swissgrid Standard, Stand
der Technik, Normen) angepasst sind.

Beschaffungskonzepte
fertigstellen

Pos: LV D2 401-06

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber nach Bedarf bei der Fer-
tigstellung des Beschaffungskonzeptes:

o Kostenschéatzung der einzelnen Beschaffungspakete

o Auflistung moglicher Anbieter fir Beschaffungen im Einladungsverfah-
ren

e Unterstitzung bei der Festlegung der Kriterien zur Angebotsauswer-
tung

Begleitung der Beschaffung
Pos: LV D2 401-07

Der Auftragnehmer unterstitzt den Auftraggeber bei den Ausschreibungen.
Er unterstitzt u.a. bei der Fragerunde wahrend der Ausschreibungsphase.

Begehungen
Pos: LV D2 401-08

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei Begehungen wéahrend
der Ausschreibungsphase.

Angebotsauswertung
Pos: LV D2 401-09

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der Auswertung der
Angebote einschliesslich:

e Bewertung Angeboten inkl. Varianten

e Plausibilisierung der Kosten, d.h. Kosten tberpriifen, ob diese plausibel
und annehmbar, einleuchtend und nachvollziehbar sind oder nicht

e Begleitung bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten

e Vergabeempfehlung je Ausschreibung
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3.6.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 402)

Aufgaben Beschreibung

Kostenabweichungen Der Auftragnehmer ermittelt und begriindet die Kostenabweichungen ge-
Pos: LV D2 402-01 geniiber dem Kostenvoranschlag aufgrund der Angebote im Fachbereich.

Kostenkalkulation Der Auftragnehmer aktualisiert die Endkostenprognose.
Pos: LV D2 402-02

Kostenermittlung Der Auftragnehmer revidiert der Kostenermittlung aufgrund der Angebote
Pos: LV D2 402-03 und vergleicht diese mit der bisherigen Kostenermittlung.

3.6.3 Termine (Pos: LV D2 403)

Aufgaben Beschreibung
Erstellung eines Der Auftragnehmer unterstitzt den Auftraggeber bei der Erstellung eines
Ablauf- und Terminplans entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans fir die Teilphase be-

Pos: LV D2 403-01 zuglich des Fachbereichs.

Erstellung eines Der Auftragnehmer plant ein Werkvertragsprogramm mit den Unternehmern
Werkvertragsprogramms in Absprache mit dem Auftraggeber.

Pos: LV D2 403-02

3.6.4 Administration und Dokumentation (Pos: LV D2 404)

Aufgaben Beschreibung

Ausarbeitung von Lieferan-  Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der Ausarbeitung von
tenvertragen Lieferantenvertragen.

Pos: LV D2 404-01
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3.7 Swissgrid Realisierungsphase

In der Realisierungsphase, welche an die SIA-Phasen 51, 52 und 53 angelehnt ist, wird das Projekt zur Aus-
fuhrungsreife gebracht. Anschliessend wird das Bauwerk erstellt und in Betrieb genommen, sowie alle Man-
gel behoben, somit wird das Projekt abgeschlossen.

3.7.1 Ausfuhrungsprojekt

Das Ausfiihrungsprojekt ist an SIA-Phase 51 angelehnt.

Grundlagen

e Abgeschlossene Bauprojektphase, genehmigter Bauprojektbericht
¢ Plangenehmigungsverfiigung und damit verbundene Auflagen

e Swissgrid Standards

e Fachberichte, Spezifikationen, Werkvertrage

e Unterschriebene Vertrage inklusive Anhénge

Ziele

o Detailengineering (Plane, Stiicklisten usw.) ist abgenommen
o Erfolgreiche Materialabnahmen und Bauabnahmen
e Terminplan ist angepasst

o Ausfuhrungsreife des Projektes ist erreicht, Projektdetails mit dem Fokus

auf ausfihrungstechnische Aspekte gepruft

¢ Auflagenmanagement fur die Ausfilhrung vorbereitet

Zusatzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen.

3.7.1.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 501)

Aufgaben

Beschreibung

Revision Bauunterlagen
Pos: LV D2 501-01

Der Auftragnehmer Uberprift und aktualisiert der bisherigen Bauunterlagen,
Vorgaben und Zielen.

Erstellung von aktualisier-
ten Unterlagen

Pos: LV D2 501-02

Der Auftragnehmer stellt ergdnzende und aktualisierte Unterlagen zusam-
men.

Erstellung von Unterlagen
fur spezielle Bewilligungen

Pos: LV D2 501-03

Der Auftragnehmer stellt Unterlagen fiir spezielle Bewilligungen bereit.

Prufung der Projektanforde-
rungen

Pos: LV D2 501-04

Der Auftragnehmer stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfihrung vorgesehe-
nen Varianten mit den Projektanforderungen sicher.

Aktualisierung der Nut-
zungsvereinbarung

Pos: LV D2 501-05

Der Auftragnehmer aktualisiert die Vorgaben zur fachibergreifenden Nut-
zungsvereinbarung.
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Aufgaben

Beschreibung

Vorschlag von Bestands-
aufnahmen

Pos: LV D2 501-06

Der Auftragnehmer schlégt die Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen
fur die Beweissicherung vor.

Erstellung eines
Notfallkonzeptes

Pos: LV D2 501-07

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der Erstellung eines
Notfallkonzeptes fur die Bauphase.

Koordination von diversen
Ausfuhrungsunterlagen

Pos: LV D2 501-08

Der Auftragnehmer koordiniert die Ausfiihrungsunterlagen der verschiede-
nen Fachplaner.

Auswahl von Materialien,
Ausristungen usw.

Pos: LV D2 501-09

Der Auftragnehmer unterstitzt den Auftraggeber bei der definitiven Aus-
wahl von Materialien, Ausristungen usw.

Verzeichnis von
Projektanderungen

Pos: LV D2 501-10

Der Auftragnehmer fihrt ein Verzeichnis der Projektdnderungen.

Erstellung von provisori-
schen Uberwachungs- und
Massnahmenpléanen

Pos: LV D2 501-11

Der Auftragnehmer stellt die provisorischen Uberwachungs- und Massnah-
menplane zusammen.

Aktualisierung der Projekt-
basis

Pos: LV D2 501-12

Der Auftragnehmer aktualisiert die Projektbasis.

Aktualisierung des Pruf-
und Kontrollplans

Pos: LV D2 501-13

Der Auftragnehmer aktualisiert den Prif- und Kontrollplan.

Definition von Lieferabgren-
zungen

Pos: LV D2 501-14

Der Auftragnehmer legt bei der Detailplanung und der planerischen Bear-
beitung von Unternehmervarianten die Abgrenzung zwischen Ingenieur-
und Unternehmerleistung im Detail fest, z.B. das Erstellen von Werkstatt-
planen.

Dimensionierung von Bau-
teilen

Pos: LV D2 501-15

Der Auftragnehmer dimensioniert und berechnet die tragenden und weite-
ren relevanten Bauteile.

Ausarbeitung von
konstruktiven Details

Pos: LV D2 501-16

Der Auftragnehmer arbeitet alle konstruktiven Details aus.
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Aufgaben

Beschreibung

Definition von Baustoffei-
genschaften

Pos: LV D2 501-17

Der Auftragnehmer definiert die Angaben zu den festgelegten Baustoffei-
genschaften.

Uberpriifung der Bau- und

Montagevorgénge
Pos: LV D2 501-18

Der Auftragnehmer Uberprift die Bau- und Montagevorgange auf die Ver-
traglichkeit mit dem Projekt.

Konsolidierung Fachpla-
nung

Pos: LV D2 501-19

Der Auftragnehmer konsolidiert die Planungen aller beauftragten Fachpla-
ner.

Erstellung der Detailpla-
nung

Pos: LV D2 501-20

Der Auftragnehmer erstellt die Absteckungs-, Materialbewirtschaftungs-,
Konstruktions- und Detailplane sowie die zugehorigen Stiick- und Material-
listen als Grundlage fir die Ausfihrung.

Erstellung von Ausfih-
rungsbestimmungen

Pos: LV D2 501-21

Der Auftragnehmer erstellt die besonderen Ausfiihrungsbestimmungen.

Kontrolle von
Werkstattplanen

Pos: LV D2 501-22

Der Auftragnehmer kontrolliert die von Dritten angefertigten Werkstattplane
im Hinblick auf Ubereinstimmung mit den Ingenieurplanen.

3.7.1.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 502)

Aufgaben

Beschreibung

Kostenkontrolle
Pos: LV D2 502-01

Der Auftragnehmer prift und rapportiert laufend die Entwicklung der Pro-
jektkosten sowie Abweichungen. Er weist nicht freigegebene und unge-
rechtfertigte Leistungen zurlck.

3.7.1.3 Termine (Pos: LV D2 503)

Aufgaben

Beschreibung

Erstellung und Kontrolle
Ablauf- und Terminplan

Pos: LV D2 503-01

Der Auftragnehmer erstellt und kontrolliert laufend einen entscheidungsori-
entierten Ablauf- und Terminplan fir die Teilphase beziiglich des Fachbe-
reichs.

Lieferprogramm der Aus-
fuhrungsunterlagen

Pos: LV D2 503-02

Der Auftragnehmer fiihrt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Aus-
fuhrungsunterlagen herbei basierend auf dem Bauprogramm.

Swissgrid AG | Bleichemattstrasse 31 | Postfach | CH-5001 Aarau | Telefon +4158 5802111 | Fax +41585802121 | www.swissgrid.ch

Seite 27/37


http://www.swissgrid.ch/

swissgrid

3.7.1.4 Administration und Dokumentation (Pos: LV D2 504)

Aufgaben

Beschreibung

Ausarbeitung von Lieferan-

tenvertragen
Pos: LV D2 504-01

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der Ausarbeitung von
Lieferantenvertragen.

3.7.2 Ausfuhrung

Die Ausfiihrung ist an SIA-Phase 52 angelehnt.

Grundlagen o Detaillierte Projektplanung
o Rechtskraftige Baubewilligung
e Genehmigte Bauplane / Montagepléane und Dossiers
e Sicherheits- und Umweltschutzdispositiv
e Inspektions- und Abnahmeprogramm fur den Bau
e Terminplan, Umbauplan, Ausschaltplan
Ziele e Bauten nach Spezifikation und Vertrag sind erstellt

e Terminplan ist eingehalten
¢ Auflagenmanagement ist sichergestellt

e Bereinigte Dokumentation aller Anlagenteile ist tibergeben

Zusétzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen.

3.7.2.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 601)

Aufgaben

Beschreibung

Kommunikation mit Behor-
den, Amtern und Dritten

Pos: LV D2 601-01

Der Auftragnehmer unterstitzt und vertritt nach Bedarf den Auftraggeber im
Austausch mit Behorden, Amtern und Dritten.

Kontrolle der Bauarbeiten
Pos: LV D2 601-02

Der Auftragnehmer fihrt periodische Kontrollen der Bauarbeiten auf der
Baustelle durch.

Massnahmen bei Abwei-
chungen

Pos: LV D2 601-03

Der Auftragnehmer verordnet Massnahmen bei technischen, finanziellen o-
der terminlichen Abweichungen in Absprache mit der Bauleitung.

Zahlungsverkehr
Pos: LV D2 601-04

Der Auftragnehmer untersttitzt den Auftraggeber bei der Koordination des
Zahlungsverkehrs.

Sicherheiten
Pos: LV D2 601-05

Der Auftragnehmer unterstuitzt den Auftraggeber beim Einholen von Sicher-
heiten wie Garantieverpflichtungen.
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Aufgaben

Beschreibung

Projektanderungen
Pos: LV D2 601-06

Der Auftragnehmer tberpriift die Notwendigkeit von Projekténderungen auf-
grund der Ausfuhrung.

Statusberichte
Pos: LV D2 601-07

Der Auftragnehmer erstellt periodische Statusberichte zuhanden des Auf-
traggebers.

Prufung von Bauwerkstei-
len

Pos: LV D2 601-08

Der Auftragnehmer koordiniert die Fachplaner, Unternehmer und Lieferan-
ten, soweit dies fir die Priifung von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung
von Probelaufen erforderlich ist.

Tests und Abnahmen
Pos: LV D2 601-09

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei technischen Tests
bzw. der Abnahme.

Mangelbehebung
Pos: LV D2 601-10

Der Auftragnehmer legt die Massnahmen zur Mangelbehebung samtlicher
Bauarbeiten in Absprache mit der Ober- und der Bauleitung fest und sorgt
fur

o die Feststellung von Mangeln
e die Erstellung und das Nachfiihren einer Mangelliste
e das Riugen der Mangel in Absprache mit der Oberbauleitung

e die Anordnung von Massnahmen und Fristen fur die Mangelbehebung
bei den Unternehmern und Lieferanten

e die Uberwachung und Abnahme der Arbeiten zur Mangelbehebung

Baujournal
Pos: LV D2 601-11

Der Auftragnehmer fiihrt ein Baujournal.

Gelande
Pos: LV D2 601-12

Der Auftragnehmer veranlasst die Ubertragung der projektdefinierenden
Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfixpunkte ins Gelande bzw. auf der
Baustelle sowie ggf. ihrer Versicherung.

Qualitatslenkung
Pos: LV D2 601-13

Der Auftragnehmer Gberwacht und beurteilt die Qualitatslenkung der ver-
schiedenen Unternehmer.

Abweichungen
Pos: LV D2 601-14

Der Auftragnehmer bereitet vor und koordiniert die Massnahmen bei techni-
schen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen.

Sicherheitskontrollen
Pos: LV D2 601-15

Der Auftragnehmer veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen.

Ausmasse
Pos: LV D2 601-16

Der Auftragnehmer ermittelt die Ausmasse gemeinsam mit dem Unterneh-
mer.

Unternehmerrechnungen
Pos: LV D2 601-17

Der Auftragnehmer pruft die Unternehmerrechnungen.
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Aufgaben

Beschreibung

Regiearbeiten
Pos: LV D2 601-18

Der Auftragnehmer verordnet und kontrolliert Regiearbeiten und die ent-
sprechenden Rapporte.

Prufung des Anreizsystems
Pos: LV D2 601-19

Der Auftragnehmer prift die Abrechnung des Bonus- / Malussystems.

Qualitatssicherung
Pos: LV D2 601-20

Der Auftragnehmer plant und fiihrt Qualitétstests und Abnahmen gemass
Prafplan durch.

Plane des ausgefihrten
Bauwerkes

Pos: LV D2 601-21

Der Auftragnehmer erstellt die Plane des ausgefiuihrten Bauwerkes.

Unternehmer- und Lieferan-
tenlisten

Pos: LV D2 601-22

Der Auftragnehmer stellt die Unternehmer- und Lieferantenlisten zusam-
men.

Leitung und Uberwachung
der Arbeiten

Pos: LV D2 601-23

Der Auftragnehmer tibernimmt die technische Leitung und Uberwachung
der Arbeiten im zu Uberwachenden Fachbereich auf der Baustelle im Rah-
men der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen.

Kontrolle Bauarbeit
Pos: LV D2 601-24

Der Auftragnehmer vergleicht die Ausfiihrung mit dem Ausflhrungsprojekt
und veranlasst Massnahmen bei Abweichungen.

Beurteilung des Baugrun-
des

Pos: LV D2 601-25

Der Auftragnehmer veranlasst die Kontrolle und Beurteilung des Baugrun-
des durch den zustandigen Fachplaner.

Kontrolle von Materialien
und Lieferungen

Pos: LV D2 601-26

Der Auftragnehmer kontrolliert Materialien und Lieferungen.

Auswirkung auf die Umge-
bung

Pos: LV D2 601-27

Der Auftragnehmer kontrolliert laufend die Auswirkungen auf die Umge-
bung.

Verwendung und Verarbei-
tung der Baumaterialien

Pos: LV D2 601-28

Der Auftragnehmer kontrolliert die fachgerechte Verwendung und Verarbei-
tung der Baumaterialien gemass den gultigen Vorschriften.

Beantragung von Untersu-
chungen

Pos: LV D2 601-29

Der Auftragnehmer beantragt und tiberwacht die nétigen Untersuchungen
gemass dem Kontroll- und Prifplan

Baukontrollen
Pos: LV D2 601-30

Der Auftragnehmer veranlasst Baukontrollen durch die verschiedenen
Fachplaner und Behérden.
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Aufgaben

Beschreibung

Betonieren und Ausschalen
Pos: LV D2 601-31

Der Auftragnehmer unterstitzt den Auftraggeber beim Festlegen des Zeit-
punkts fir das Betonieren und Ausschalen.

Massnahmen bei Abwei-
chungen

Pos: LV D2 601-32

Der Auftragnehmer schlagt Massnahmen bei technischen oder terminlichen
Abweichungen vor.

Korrekturmassnahmen
Pos: LV D2 601-33

Der Auftragnehmer verordnet und kontrolliert Korrekturmassnahmen nach
Bedarf.

Bemusterungen
Pos: LV D2 601-34

Der Auftragnehmer beantragt und beurteilt Bemusterungen.

Funktionsversuche
Pos: LV D2 601-35

Der Auftragnehmer veranlasst und wertet Funktionsversuche aus.

Kontrolle von Anderungen
Pos: LV D2 601-36

Der Auftragnehmer priift laufend und protokolliert Anderungen sowie nach-
traglich nicht mehr kontrollierbare Arbeiten.

Dokumentation von Pro-
jektanderungen

Pos: LV D2 601-37

Der Auftragnehmer dokumentiert Projektanderungen gegeniber den Aus-
fuhrungsunterlagen, begriindet die Notwendigkeit und bereitet nach Bedarf
die Meldung an ESTI und Behdrden vor inklusive aller Unterlagen.

Nachfuhrung von Ausfih-
rungsunterlagen

Pos: LV D2 601-38

Der Auftragnehmer definiert die projektspezifischen Angaben zur Nachfih-
rung der Ausfuhrungsunterlagen.

Bauausfuhrung
Pos: LV D2 601-39

Der Auftragnehmer Uberwacht laufend die Bauausfihrung der vom Fach-
planer bearbeiteten Bauteile.

Beratung der technischen
Bauleitung

Pos: LV D2 601-40

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der Beratung der tech-
nischen Bauleitung und der Festlegung des Bauvorgangs.

Materialuntersuchungen
Pos: LV D2 601-41

Der Auftragnehmer beantragt die notwendigen Materialuntersuchungen.

Bausitzungen
Pos: LV D2 601-42

Der Auftragnehmer nimmt an Bausitzungen teil, soweit sie die vom Fach-
planer bearbeiteten Bauteile betreffen.
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3.7.2.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 602)

Aufgaben

Beschreibung

Controlling- und Reporting-

konzept, Zahlungsplan
Pos: LV D2 602-01

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der Erstellung und
Fuhrung eines Controlling- und Reportingkonzeptes wéhrend der Ausfuh-
rung inklusive eines definitiven Zahlungsplans.

Abrechnung, Nachtragen
Pos: LV D2 602-02

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der zeitnahen Prifung
und Kontrolle von Abrechnungen der Unternehmer und Lieferanten sowie
der Nachtrage.

Baubuchhaltung
Pos: LV D2 602-03

Der Auftragnehmer fihrt die Baubuchhaltung und Uberwacht die Gesamt-
kosten der Ausfuhrung.

Garantien
Pos: LV D2 602-04

Der Auftragnehmer unterstitzt den Auftraggeber bei der Veranlassung Frei-
gabe, Verlangerung oder Beanspruchung von Garantien.

Baukosten
Pos: LV D2 602-05

Der Auftragnehmer Gberwacht laufend die Entwicklung der Baukosten und
schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen vor.

Schlussabrechnung
Pos: LV D2 602-06

Der Auftragnehmer sorgt fur das Aufstellen, Nachprifen und Bereinigen der
Schlussabrechnung gemass vereinbarter Darstellung und Gliederung.

3.7.2.3 Termine (Pos: LV D2 603)

Aufgaben

Beschreibung

Terminplan
Pos: LV D2 603-01

Der Auftragnehmer Uberprift die Terminplane der diversen Unternehmer
und Lieferanten und gibt sie frei.

Terminprogramm fur
Méangelbehebung

Pos: LV D2 603-02

Der Auftragnehmer erstellt ein Terminprogramm fir die Méngelbehebung.

Auflistung Garantien
Pos: LV D2 603-03

Der Auftragnehmer erstellt einen Ubersichtsplan tiber den Ablauf der Ga-
rantien.

Uberwachung Planliefe-
rungs- & Bauprogramm

Pos: LV D2 603-04

Der Auftragnehmer sorgt fur

e das laufende Uberwachen des Planlieferungsprogramms und des
Bauprogramms

e das Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen von
diesen

Nachfihren des
Bauprogramms

Pos: LV D2 603-05

Der Auftragnehmer fiihrt laufend das Bauprogramm nach inklusive des Soll-
Ist-Vergleiches und der Terminprognose.
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3.7.2.4 Administration und Dokumentation (Pos: LV D2 604)

Aufgaben Beschreibung

Ausarbeitung von Lieferan-  Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der Ausarbeitung von
tenvertragen Lieferantenvertrégen.

Pos: LV D2 604-01

3.7.3 Inbetriebnahme, Abschluss

Die Inbetriebnahme und der Abschluss sind an SIA-Phase 53 angelehnt.

Grundlagen e Gemass Pflichtenheft und Werkvertrag erstelltes Bauwerk

erfolgreicher Abschluss FAT ohne Mangel
- Anlage funktionsfahig aufgebaut

- Betriebsbereitschaft erstellt und alle Komponenten gepruft

Ziele e Projektabschluss
- Erfolgreiche Inbetriebnahme der Gesamtanlage
- Enddokumentation abgegeben
- Erledigung aller Pendenzen und Méangel
- Schlussrechnungen aller Dienstleister und Lieferanten erhalten
o Liste aller laufenden Garantien erstellt und an den Betrieb Ubergeben
e Abschlussbericht Technik, Umwelt vorhanden
e ‘"Lessons Learned" Bericht vorhanden
e Pendenzenlisten bereinigt
e Samtliche Méangel behoben
e Werk nach Spezifikation und Vertrag in Betrieb genommen
e Werk an den Betrieb Uibergeben

e Enddokumentation komplett Glbergeben inklusive Swissgrid Stammda-
ten

e Projektunterlagen ,As-Built"

e Schlussabrechnungen abgenommen

Zusatzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen.

3.7.3.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 701)

Aufgaben Beschreibung

Inbetriebnahme Der Auftragnehmer plant, organisiert und begleitet die Inbetriebnahme des
Pos: LV D2 701-01 Bauwerks oder von Bauwerksteilen.
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Aufgaben

Beschreibung

Bauwerksakten
Pos: LV D2 701-02

Der Auftragnehmer koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten. Der Auf-
tragnehmer fragt die Bauwerksakten und Unterhaltsplane nach und tber-
gibt die konsolidierten Unterlagen an den Auftraggeber.

Bauunterlagen
Pos: LV D2 701-03

Der Auftragnehmer holt die notwendigen Unterlagen wie nachgefihrte
Plane, Schemaplane, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen ein.

Nachfuhren der Bauplane
Pos: LV D2 701-04

Der Auftragnehmer erstellt die Plane des ausgefiihrten Bauwerks durch
Nachfuhren der Bauplane, welche fiir Unterhalt und Betrieb erforderlich
sind.

Nutzungsvereinbarung und
Projektbasis

Pos: LV D2 701-05

Der Auftragnehmer fihrt die Nutzungsvereinbarung und die Projektbasis
nach.

Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsver-
trage

Pos: LV D2 701-06

Der Auftragnehmer sammelt und Uberprift die von Unternehmern und Lie-
feranten erstellten Betriebsinstruktionen, Gebrauchs- und Wartungsver-
trage.

Unterhaltspléne fir die Be-
triebsphase

Pos: LV D2 701-07

Der Auftragnehmer liefert die Grundlage, wirkt mit, passt an und erganzt die
Unterhaltspléane fur die Betriebsphase.

3.7.3.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 702)

Aufgaben

Beschreibung

Schlussabrechnung,
Nachkalkulation

Pos: LV D2 702-01

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der Gegenuberstellung
der Schlussabrechnung tber das gesamte Bauwerk mit dem Kostenvoran-
schlag und begriindet die Abweichungen.

3.7.3.3 Termine (Pos: LV D2 703)

Aufgaben

Beschreibung

Terminplan fur
Abnahme

Pos: LV D2 703-01

Der Auftragnehmer erstellt einen Terminplan fir die Abnahme.

3.7.3.4 Administration und Dokumentation (Pos: LV D2 704)

Aufgaben

Beschreibung

Lieferantenvertrage
Pos: LV D2 704-01

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei der Ausarbeitung von
Lieferantenvertragen.
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4. Anforderungen

4.1 Generelle Anforderungen

Die Schlusselpersonen missen die folgenden generellen Anforderungen erfullen:

Selbstandiges, proaktives Handeln

analytisches und abstraktes Denkvermodgen um Plane und Vertrage verstehen und interpretieren zu
kdénnen

sicheres Auftreten, Eigeninitiative, Sorgfalt und Ausdauer

Teamféahigkeit und kann effizient im Projektteam mitarbeiten

4.2 Fachspezifische Anforderungen

Die allgemeinen Anforderungen an Schlisselpersonen sind im Dokument ,A1_Rahmenplanervertrag” ent-
halten. Mindestens zwei Schliisselpersonen pro Profil (Schliisselpersonen kdnnen auch fur mehrere Profile
vorgesehen werden) haben die folgenden fachspezifischen Anforderungen zu erfiillen. Diese sind mittels CV
nachzuweisen. Die Schlusselpersonen sind fiir die Qualitatssicherung der beauftragten Leistungen verant-
wortlich.

4.2.1 Profil: Projektleiter Planung Hochbau (mind. SIA Kat. C)

Erfahrung von mindestens 5 Jahren in der Planung und Leitung von Hochbauprojekten unter Bertick-
sichtigung der schweizerischen Verordnungen und Gesetze

Fachliche Begleitung bei der Erstellung von Bauplanen fir ESTI-/PGV-Eingabedossiers (Baugesuche)
fur Unterwerksprojekte der Netzebenen 1 bis 3 (2110 kV)

Bestatigung fur die Mitarbeit bei der Durchfiihrung von 6ffentlichen Beschaffungen im Hochbau (mittels
NPK)

Nachweis von mindestens 2 Referenzen von weitgehend abgeschlossenen Hochbauprojekten (oder
Teilprojekten) von Hochspannungsanlagen der Netzebenen 1 bis 3 (= 110kV), je mit einem Gebé&ude
von mindestens 5 Raumen mit Leitungsanschliissen, Erdungsanlagen, Zufahrtstrassen, Umgebungsar-
beiten, u.dgl. inklusive Fuhrung von diversen Fachplanern, Projektabschluss nicht alter als 10 Jahre

Nachweis fiir die Erstellung von Kostenschatzungen (£10%) fur mindestens 1 abgeschlossenes Hoch-
bauprojekt von Hochspannungsanlagen (Unterwerk) der Netzebenen 1 bis 3 (= 110kV), Projektkosten
> CHF 1 Mio.

4.2.2 Profil: Projektleiter Planung Tiefbau (mind. SIA Kat. C)

Erfahrung von mindestens 5 Jahren in der Planung und Leitung von Tiefbauprojekten unter Bertick-
sichtigung der schweizerischen Verordnungen und Gesetze

Fachliche Begleitung bei der Erstellung von Bauplanen fir ESTI-/PGV-Eingabedossiers (Baugesu-
chen) fur Leitungsbauprojekte der Netzebenen 1 bis 3 (=110 kV)

Bestatigung fir die Mitarbeit bei der Durchfihrung von 6éffentlichen Beschaffungen im Tiefbau (mittels
NPK)

Nachweis von mindestens 2 Referenzen von weitgehend abgeschlossenen Tiefbauprojekten (oder
Teilprojekten) fur die Baumassnahmen von mindestens 4 Leitungskilometern der Netzebenen 1 bis 3
(= 110kV), Projektkosten = CHF 1 Mio., Projektabschluss nicht alter als 10 Jahre

Nachweis fiir die Erstellung von Kostenschéatzungen (x10%) fur mindestens 2 abgeschlossene Pro-
jekte (ein Projekt fur die Bauarbeiten von Freileitungen und ein Projekt fir Bauarbeiten fir ein Unter-
werk oder vergleichbar, oder entsprechende Teilprojekte) der Netzebenen 1 bis 3 (= 110kV), Projekt-
kosten = CHF 1 Mio.
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4.2.3 Oberbauleiter, Bauherrenvertretung in Realisierungsphase fir Hoch- und Tiefbauanlagen in Un-
terwerksprojekten sowie fur Freileitungsbauprojekte (mind. SIA Kat. C)

e Erfahrung von mindestens 3 Jahren in der Oberbauleitung (inkl. Termin- und Kosteneinhaltung sowie
Einschatzung von Baurisiken) von Hoch- und Tiefbauprojekten fir Unterwerke sowie Freileitungsbau
der Netzebenen 1 bis 3 (= 110kV) unter Beriicksichtigung der schweizerischen Verordnungen und Ge-
setze

e Nachweis von je 2 Referenzen als Oberbauleiter im Rahmen von Hoch- und Tiefbauprojekten fur Un-
terwerke sowie Freileitungsbau der Netzebenen 1 bis 3 (= 110kV) inkl. Koordination der Schnittstellen
zu Leitungsbau, Primartechnik und SAS
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5. Anhang

5.1 Abkurzungsverzeichnis

AGB
BAFU
BFE
ESTI
FAT
HSE
KPI
LCA
LCC
LEO
LeV
LSS
LSV
LV95
LWL
NIS
NPK
OMEN
PGV
PQM
RV
SAT
SIA
sUL

uw

Allgemeine Geschaftsbedingungen
Bundesamt fur Umwelt
Bundesamt fiir Energie

Eidgendssisches Starkstrominspektorat

Factory Acceptance Test (Werksabnahme beim Lieferanten)

swissgrid

Health, safety and environment (Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz)

Key Performance Indicator (Leistungskennzahl)

Life Cycle Analysis (Lebenszyklusanalyse)

Life Cycle Cost (Lebenszykluskosten)

Larm empfindliche Orte

Leitungsverordnung

Local Site Supervision (Lokale Standortiberwachung)
Larmschutz-Verordnung

Landesvermessung 1995

Lichtwellenleiter

Nichtionisierender Strahlung

Normpositionskatalog

Orte mit empfindlicher Nutzung
Plangenehmigungsverfahren

Projektbezogenes Qualitatsmanagement
Rahmenvertrag

Site Acceptance Test (Werkspriifung am Installationsort)
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Sachplan Ubertragungsleitungen

Unterwerk (Hochspannungsanlage)
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