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1. Einleitung 

Dieses Dokument enthält die Fachgebiet-spezifischen Leistungsbeschreibungen in Ergänzung zu den in Do-
kument «C1_Allgemeine Bestimmungen» formulierten Rahmenbestimmungen. 

1.1 Segmente 

Für die folgenden Segmente (einzeln oder Kombination davon) möchte Swissgrid Planer- und Engineering-
leistungen mittels Rahmenvertrag für diverse Hoch- und Tiefbauarbeiten beauftragen: 

• Mastfundamente 

• Allgemeine Hoch- und Tiefbauten bei Unterwerken 

Die Ausarbeitung und Umsetzung der Arbeitspakete erfolgt in enger Absprache mit den jeweiligen Fachspe-
zialisten von Swissgrid. Die zu erbringenden Leistungen in den verschiedenen Projektphasen richten sich im 
Allgemeinen nach den Swissgrid Projektphasen. 

1.2 Systemabgrenzung / Schnittstellen 

Diese Leistungsbeschreibung bezieht sich auf sämtliche Planerleistungen des Fachbereichs Hoch- und Tief-
bau ab der Swissgrid Vorprojekt- bis einschliesslich der Swissgrid Realisierungsphase. Die Arbeiten betref-
fen alle Elemente des Hoch- und Tiefbaus, wie Masten, Fundamente, Kabelrohrblöcke, Hoch- und Tiefbau-
ten bei Unterwerken inkl. Ausbauten mit Fassade, Böden, Türen, Fenster, Dach, Lüftungs- und 
Sanitäranlagen, Erschliessung, Werkleitungen, Beläge, Zäune und Umgebungsarbeiten, etc.  

Davon ausgenommen sind wie folgt: 

• Engineering von Kabel- und Freileitung 

• Umweltbelange 

• Lärmmessungen an Hochspannungsanlagen oder -freileitungen, Lärmberechnungen 

 

Die Koordination der Schnittstellen erfolgt durch den Projektleiter der Swissgrid. Die verantwortlichen Fach-
planer müssen schnittstellenübergreifend zusammenarbeiten. 

1.2.1 Schnittstelle zum Fachbereich Leitungsbau 

 

Abbildung 1: Schnittstelle Rahmenvertrag (RV) Hoch- / Tiefbau Planer (rot) zu Leitungsbau Planer (blau) 
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Die Arbeiten erfolgen in enger Kooperation mit den Auftragnehmern im Fachbereich Leitungsbau für: 

• die Berücksichtigung der Bauanforderungen bei der Standortbestimmung der einzelnen Masten 

• die Koordination der Bauarbeiten zum Fundamentbau und zur Montage der Masten, Hochportale, u. 
dgl. 

• die Koordination der Bauarbeiten zum Stellen, Justieren und kraftschlüssigem Eingiessen der Masteck-
stiele eines Fundaments 

• die Koordination und Abstimmung der Planung der Fundamentköpfe 

• die Ausarbeitung, Definition und Koordination der Baustelleneinrichtung, einschl. Zufahrten, Installati-
onsplatz, Lagerplatz, Transport-, Sicherheits- und Verkehrskonzept 

Das Gesuch für die Baubewilligung wird durch den Fachplaner Leistungsbau federführend erstellt. Der Fach-
planer Hoch- und Tiefbau hat die Hoch- und Tiefbau-relevanten Dokumente und Informationen für das Ge-
such bereitzustellen. 

1.2.2 Schnittstelle zum Fachbereich Primärtechnik 

 

Abbildung 2: Schnittstelle Rahmenvertrag (RV) Hoch- / Tiefbau Planer (rot) zu Primärtechnik / SAS (Anlagen innerhalb vom Zaun) 

Die Arbeiten erfolgen in enger Kooperation mit den Auftragnehmern im Fachbereich Primärtechnik Unter-
werke für: 

• die Bauanforderungen der Primärtechnik an Areal, Gebäude und Kabelauslegung mit Berücksichtigung 
der Apparatedisposition und Situationsplan im Unterwerk 

• die Ausarbeitung der Bauanforderungen von Installationsplätzen, Materiallagerung, Zufahrtsstrassen, 
Fundamente, Zaun, Erdungsanlage, usw.  

• die Koordination der Einführung des Leitungsbaus in den Unterwerken 

Das Gesuch für die Baubewilligung wird durch den Fachplaner Primärtechnik federführend erstellt. Der 
Fachplaner Hoch- und Tiefbau hat die Hoch- und Tiefbau-relevanten Dokumente und Informationen für das 
Gesuch bereitzustellen. 

1.2.3 Schnittstelle zum Fachbereich SAS 

Die Arbeiten erfolgen in enger Kooperation mit den Auftragnehmern im Fachbereich Sekundärtechnik SAS 
für: 

• die Ausarbeitung der Bauanforderungen an die Kabeltrassen 
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• die Ausarbeitung der Bauanforderungen der SAS-Anlage betreffend Platz, Kabeleinführung usw. 

1.2.4 Weitere Schnittstellen 

• Der Fachplaner Hoch- und Tiefbau koordiniert oder bearbeitet nach Bedarf mit weiteren Fachplanern 

(Umwelt, Lärm etc.) gemeinsam die zwischen den Gewerken bestehenden Schnittstellen gemäss An-

forderungen von Swissgrid  
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2. Gesetze, Normen, Richtlinien und Swissgrid Standards 

Es gelten die aktuell gültigen Gesetze, Normen, Richtlinien und Swissgrid Standards. Die einschlägigen Ge-
setze, Normen und Richtlinien, sowie die Swissgrid Standards im benötigten Arbeitsumfeld sind in jedem 
Fall zu berücksichtigen. 

2.1 Gesetze und Verordnungen 

Die Anlagen und alle mit deren Erstellung zusammenhängenden Arbeiten müssen mit den schweizerischen 
Gesetzen und Verordnungen konform sein, insbesondere: 

• SR 734.0 Elektrizitätsgesetz (EleG) 

• SR 734.1 Verordnung über elektrische Schwachstromanlagen (Schwachstromverordnung) 

• SR 734.2 Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung) 

• SR 734.26 Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV) 

• SR 734.27 Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installati-
onsverordnung, NIV) 

• SR 734.31 Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV 1.01.2016) 

• STI Nr. 240.1199 d, 1.09.1999, Erläuterungen zur LEV vom 30.03.1994 

• SR 734.5 Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit (VEMV) 

• SR 814.012 Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) 

• SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung (LSV) 

• SR 814.710 Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) 

2.2 Normen und Richtlinien 

Weiter gelten als anerkannte Regeln der Technik alle anwendbaren SN EN- und IEC-Normen sowie die 
Richtlinien des SEV und ESTI. Die folgende Auflistung enthält die wichtigsten anzuwendenden Normen, ist 
aber nicht abschliessend: 

• SN EN 50110-1 Betrieb von elektrischen Anlagen 

• SN EN 50522 Erdung von Starkstromanlagen mit Wechselspannungen über 1 kV 

• SN EN 60071 Isolationskoordination 

• SN EN 61936-1 Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV 

• SEV 1000 Niederspannungs-Installationsnorm NIN 2010 

• ESTI 235 Richtlinien zu Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

• ESTI 248 Richtlinien Erdbebensicherheit der elektrischen Energieverteilung 

• generell, SIA Normen, insbesondere Tragwerks- und Tiefbaunormen 

• SIA 260, 2013, Grundlagen der Projektierung von Tragwerken 

• SIA 261, 2014, Einwirkungen auf Tragwerke 

• SIA 262, 2013, Betonbau 

• SIA 262/1, 2019, Betonbau – Ergänzende Festlegungen 

• SIA 263, 2013, Stahlbau 

• SIA 263/1, 2013, Stahlbau – Ergänzende Festlegungen 

http://www.swissgrid.ch/
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• SIA 267, 2013, Geotechnik 

• SIA 269ff, 2011, Erhaltung von Tragwerken 

• VSS-Normen 

2.3 Swissgrid Standards 

Bei der Leistungserbringung hat der Auftragnehmer sich an sämtlichen gültigen Swissgrid Standards hin-
sichtlich Technik und Dokumentation zu orientieren. Die folgende Auflistung hält die übergeordneten Stan-
dard Kategorien fest, welche für das ausgeschriebene Leistungsverzeichnis massgebend sind: 

• ZSTD00 Übergeordnete technische Standards 

• ZSTD10 Standard Gebäude 

• ZSTD25 Kabelanlagen 

• ZSTD30 Nebenanlagen 

• ZSTD40 Schaltanlagen 

• ZSTD60 SAS, Schnittstelle zu Primärtechnik 

• ZSTD70 Transformatoren 

 

Diese werden je Einzelabruf direkt nach Unterzeichnung des Einzelplanervertrages von Swissgrid zur Verfü-
gung gestellt.  
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3. Leistungen 

3.1 Phasenunabhängige Leistungen 

Phasenunabhängige Leistungen werden meist ohne Einreichung von Unterlagen erbracht (bspw. „Fachkoor-
dination von Dienstleistern und Lieferanten“). Diese sind notwendig, um eine gute Koordination zwischen 
Swissgrid und allen beteiligten Stellen zu gewährleisten. 

Diese Aufgaben gelten generell für alle Aufträge, unabhängig von der Projektierungsphase. 

Die untenstehende Liste ist nicht abschliessend. Der genauere Leistungsumfang wird projektspezifisch für 
jeden Einzelabruf festgelegt. 

 

3.1.1 Organisation (Pos: LV D2 001) 

Aufgaben Beschreibung 

Projektorganisation 

Pos: LV D2 001-01 

Der Auftragnehmer erstellt die Projektorganisation (Projektorganigramm) 
inkl. Stellvertretung. 

PQM 

Pos: LV D2 001-02 

Der Auftragnehmer ist zuständig für die Auslegung und Umsetzung eines 
projektbezogenen Qualitätsmanagements (PQM). 

Risikoanalyse 

Pos: LV D2 001-03 

Der Auftragnehmer erstellt eine projektspezifische Risikoanalyse inklusive 
Definition und Umsetzung der nötigen Massnahmen. 

Stakeholderanalyse 

Pos: LV D2 001-04 

Der Auftragnehmer erstellt eine projektspezifische Stakeholderanalyse 
(Liste der Interessengruppen, Kommunikationskonzept, usw.). 

Beratung 

Pos: LV D2 001-05 

Der Auftragnehmer unterstützt und berät den Auftraggeber in technischen 
Belangen. 

Schnittstellenkoordination, 
Aufsicht und Unterstützung 
Dritter 

Pos: LV D2 001-06 

Der Auftragnehmer nimmt folgende Aufgaben war: 

• Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber beim Sicherstellen 
der Schnittstellenkoordination zwischen Lieferanten, Dienstleistern 
und Partnern 

• Aufsicht von beauftragten Dritten, wie Planungsbüros, Dienstleister, 
Geologen, Spezialisten, Prüflabor, Vermesser, etc. und Lieferanten 

• Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Kommunika-
tion mit Dritten (Bsp. Koordination mit VNB) 

• Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten im vereinbarten Rah-
men (Bsp. Koordination mit VNB) 

Operative Abwicklung 

Pos: LV D2 001-07 

Der Auftragnehmer übernimmt die operative Abwicklung des Bauvorhabens 
durch die freigegebenen SIA-Phasen. 

Fachkoordination 

Pos: LV D2 001-08 

Der Auftragnehmer übernimmt die Fachkoordination der Arbeit aller Dienst-
leister wie externe Fachplaner, Ingenieuren, Architekten, anderen Dritten, 
inklusive VNB nach Bedarf. 

http://www.swissgrid.ch/
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Aufgaben Beschreibung 

Leistungs- und Sorgfalts-
pflicht 

Pos: LV D2 001-09 

Der Auftragnehmer kontrolliert und prüft kontinuierlich die eigenen Planer-
leistungen zur Erfüllung der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich 
Termine, Kosten und Qualität. 

3.1.2 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 002) 

Aufgaben Beschreibung 

Entscheidungsgrundlagen, 
Anträge 

Pos: LV D2 002-01 

Der Auftragnehmer sorgt für: 

• die Bereitstellung der Entscheidungsgrundlagen für den Auftraggeber 

• die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber 

Koordination 

Pos: LV D2 002-02 

Der Auftragnehmer übernimmt die technische und administrative Koordina-
tion der Leistungen aller Beteiligten im Planerteam. 

Phasen-Arbeitsauftrag er-
stellen 

Pos: LV D2 002-03 

Am Anfang der Phase erstellt der Auftragnehmer einen Phasen-Arbeitsauf-
trag, d.h. in einem Bericht wird die Ausgangslage und Aufgabe detailliert 
dokumentiert: 

• Beschreibung der Arbeiten die durchgeführt werden müssen während 
der Phase 

• Definition der Annahmen für die Durchführung der Planerarbeiten zur 
jeweiligen Phase 

• Definition und Beschreibung der Arbeitspakete mit Inhalt Kosten und 
Dauer 

• Definition des Ablaufes der Arbeiten 

• Erstellen der Stakeholder-Liste 

• Definieren der Gesetze und Normen mit denen gearbeitet wird 
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Beitrag zum Phasenab-
schlussbericht  

Pos. LV D2 002-04 

Nach Abschluss einer Projektphase trägt der Auftragnehmer nach Verein-
barung mit dem Swissgrid Projektleiter zur Erstellung eines Phasenab-
schlussberichtes bei. Der Phasenabschlussbericht beinhaltet unter ande-
rem folgende Themen: 

• Ausgangslage  

• Kostenschätzung  

• Terminplanung  

• Getroffene Absprachen 

• Pflichtenheft für die nächste Projektphase  

• Rechtserwerb  

• Offene Punkte  

• Informationen, die in der nächsten Phase berücksichtigt werden müs-
sen  

• Liste aller erstellten Dokumente  

• Abweichungen zum Phasen-Arbeitsauftrag 

• Beschreibung der Abweichungen in der Nutzungsvereinbarung 

• Beschaffungsplanung für Folgephase, gemäss Vorgaben Swissgrid  

• Listung der Gesetze und Normen, die während des Projektablaufs än-
derten. Die Änderungen sind schriftlich kurz zu erläutern. Es ist klar zu 
beschreiben mit welcher Version im Projekt gearbeitet wurde. 

• Auflistung „Lessons Learned“, was muss verbessert werden, welche 
Vorlagen müssen angepasst werden, sind Positionen im LV zu wenig 
klar 

Swissgrid stellt für dem Bericht eine Vorlage zu Verfügung. 

3.1.3 Kosten und Finanzierung (Pos: LV D2 003) 

Aufgaben Beschreibung 

Nachkalkulation 

Pos: LV D2 003-01 

Am Ende jeder Projektphase führt der Auftragnehmer eine Nachkalkulation 
des Projektes gemäss dem in Auftrag gegebenen Lieferumfang durch, ein-
schliesslich beauftragter Dienstleistungen und Lieferungen durch Dritte.  

Der Auftragnehmer vergleicht diese mit den Plankosten zu Beginn der aktu-
ellen Projektphase und liefert eine nachvollziehbare Begründung für die 
Kostenabweichungen. 

3.1.4 Administration und Dokumentation (Pos: LV D2 004) 

Aufgaben Beschreibung 

Informationsaustausch 

Pos: LV D2 004-01 

Der Auftragnehmer sorgt für: 

• die periodische und systematische Information an den Auftraggeber 

• die Sicherstellung des Informationsflusses, einschliesslich des elektroni-
schen Datenaustausches 
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Aufgaben Beschreibung 

Protokoll 

Pos: LV D2 004-02 

Der Auftragnehmer übernimmt Organisation, Leitung und Protokollierung 
sämtlicher Sitzungen mit dem Auftraggeber und Unternehmern. 

Mängel- / Abweichungsliste 

Pos: LV D2 004-03 

Der Auftragnehmer führt die Mängel- und Abweichungsliste (Mehr- / Minder-
leistungen). 

Dokumentation 

Pos: LV D2 004-04 

Der Auftragnehmer stellt die Durchgängigkeit der gesamten Dokumentation 
sicher. 

Projektdokumentation 

Pos: LV D2 004-05 

Der Auftragnehmer übernimmt 

• die Prüfung der Projektdokumentation sämtlicher Lieferanten, Schnitt-
stellenkoordination zwischen Beschaffungspaketen  

• das Nachführen der Dokumentenliste 

Enddokumentation 

Pos: LV D2 004-06 

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Enddokumentation aller Gewerke 
gemäss internen Vorgaben von Swissgrid erstellt und abgegeben wird. 

http://www.swissgrid.ch/
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3.1.5 Allgemeine Arbeitspakete (Pos: LV D2 Zusatzleistungen, Arbeitspakete je Swissgrid-Pro-
jektphase) 

In diesem Kapitel sind Arbeitspakete beschrieben, die in allen SIA-Phasen abgerufen werden können. 

Diese können auch projektunabhängig beauftragt werden. 

Aufgaben Beschreibung 

Projektunabhängige  
Leistungen 

Pos LV D2 Z01 

Der Auftragnehmer führt Leistungen aus, die nicht Teil eines Netzbau-pro-
jektes sind, z.B.: 

• Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Pflege von Werksvorschriften, 
Standard, Vorlage oder Grundlage für Ausschreibungsunterlagen 

• Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Pflege von Lebenszyklus Vor-
schriften 

• Erstellen von Grundlagen für die Kostenkalkulation für Übergangsbau-
werke, Rohrblock, Kabelleitung, UW-Gebäude und Trafofundamente 

• Mitarbeit bei der Entwicklung von neuen Produkten und Anlagenkon-
zepten 

• Mitarbeit bei der Verfolgung von Normen im Bauwesen 

• Durchführung von Berechnungen 

• Erstellung und Pflege von Berichten für Baugesuche (Baubewilligung) 

• Schadenereignis-Analyse 

• Visualisierungen 

• Erstellung von Gutachten von Bauten, Baugrund Unterwerke, Hydro-
logie, u. dgl. 

• Beauftragung von Fachspezialisten 

• Mitarbeit bei Stellungnahmen zu Gesetzesänderungen 

• Sonstige Berechnungen 

Unterstützung des Auftrag-
gebers bei Projekten 

Pos LV D2 Z02 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Begleitung von 
Netzbauprojekten. Diese Arbeiten sind unter anderen: 

• Prüfungen von Statik der Abspannportale, Hochgerüste, Apparatege-
rüste in Unterwerken, u. dgl. 

• Prüfung aller Unterlagen für Baugesuch und Plangenehmigung  

• Prüfungen von Berechnungen im Bereich Bauwesen 

• Prüfungen von Ausschreibungsunterlagen 

• Prüfung von Montageplänen und Detaildesign des Stahlbaus 

• Klärung technischer Fragen und notwendiger Plananpassungen 

• Durchführung von Bauabnahmen 

• Prüfung von Abschlussdokumentation 

• Durchführung von sonstigen Berechnungen 

http://www.swissgrid.ch/
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3.2 Phasenabhängige Leistungen 

Phasenabhängige Leistungen sind notwendig, um die Swissgrid Ziele hinsichtlich Erhalt und Ausbau der 
Strominfrastruktur zu erreichen. Die Liste der Aufgaben dient als Referenz. 

Die Auflistung dieser Leistungen nach Projektphasen in den Kapiteln 3.3 bis 3.7 ist nicht abschliessend. Der 
genauere Leistungsumfang wird projektspezifisch für jeden Einzelabruf festgelegt. 

3.3 Swissgrid Vorprojektphase 

In der Vorprojektphase, welche an die SIA-Phase 31 angelehnt ist, werden Ausführungsvarianten optimiert, 
vertieft geplant und mit einer Kostenschätzung mit einer Genauigkeit von ± 30% im Tiefbau und ± 20% im 
Hochbau, sowie einer Grobterminplanung ausgearbeitet. 

Grundlagen • Projektauftrag Swissgrid 

• Projektspezifische Leistungsbeschreibung 

• Nutzungsvereinbarung Swissgrid 

• Projektpflichtenheft, Machbarkeitsstudie, Projektierungsgrundlagen 

• Technische Standards und Spezifikationen 

Ziele • Vorprojektbericht ist erstellt 

• Bestätigung keiner Sachplanpflicht oder Vorgabe eines bewilligten 
Sachplans 

• Grundlagen für die qualifizierte Variantenentscheidung über ein Bau-
projekt sind erarbeitet, Variantenentscheid ist gefällt 

• Kostenschätzung ± 30% im Tiefbau und ± 20% im Hochbau ist erstellt 

• Grobterminplan ist erstellt 

• Projekt ist bzgl. Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert 

 

Zusätzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen. 

3.3.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 101) 

Aufgaben Beschreibung 

Überprüfung bisheriger Un-
terlagen 

Pos: LV D2 101-01 

Der Auftragnehmer stellt die bisherigen Unterlagen sowie die Vorgaben und 
Ziele zusammen und überprüft diese. 

Spezialabklärungen  

Pos: LV D2 101-02 

Der Auftragnehmer beantragt Spezialabklärungen. 

Grundlagen für die  
Nutzungsvereinbarung  

Pos: LV D2 101-03 

Der Auftragnehmer erarbeitet die Grundlagen für die Nutzungsvereinba-
rung. 
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Aufgaben Beschreibung 

Vorgaben für die 
Nutzungsvereinbarung 

Pos: LV D2 101-04 

Der Auftragnehmer erarbeitet die Vorgaben der fachübergreifenden Nut-
zungsvereinbarung. 

Projektbasis 

Pos: LV D2 101-05 

Der Auftragnehmer erarbeitet die Projektbasis im Entwurf. 

Ergänzende Unterlagen 

Pos: LV D2 101-06 

Der Auftragnehmer beschafft ergänzende Unterlagen wie Topografie, Bau-
grund, Gefahrenkarten und Einwirkungen von Naturgefahren bzw. stellt 
diese zusammen. 

Aufnahmen 

Pos: LV D2 101-07 

Der Auftragnehmer erarbeitet die Werkleitungspläne, Bestandsaufnahmen 
und Zustandsaufnahmen. 

Anforderungen der  
Baugenehmigung 

Pos: LV D2 101-08 

Der Auftragnehmer definiert die Lösungsdarstellung inklusive Festlegens 
des Detaillierungsgrades des Vorprojektes hinsichtlich der Anforderungen 
der Baugenehmigung. 

Pläne und Berichte 

Pos: LV D2 101-09 

Der Auftragnehmer stellt die Pläne und Berichte der verschiedenen Aufga-
benbereiche zusammen. 

Unterlagen für die  
behördliche Vorentscheide 

Pos: LV D2 101-10 

Der Auftragnehmer stellt die für behördliche Vorentscheide notwendigen 
Unterlagen zusammen. 

Bewilligungstauglichkeit 

Pos: LV D2 101-11 

Der Auftragnehmer kontrolliert die Bewilligungstauglichkeit. 

Erstellung von Lösungen  

Pos: LV D2 101-12 

Der Auftragnehmer erstellt mögliche Lösungen auf Basis des festgelegten 
Detaillierungsgrades und Umfangs. 

Dimensionierung von  
Anlageteilen 

Pos: LV D2 101-13 

Der Auftragnehmer dimensioniert Anlagenteile vor. 

Kosten, Termine, Sicherheit 
und Umwelt 

Pos: LV D2 101-14 

Der Auftragnehmer erarbeitet die Auswirkungen auf Kosten, Termine, Si-
cherheit und Umwelt. 

Nutzung 

Pos: LV D2 101-15 

Der Auftragnehmer untersucht die Auswirkungen auf bestehende Nutzung 
bzw. Betrieb. 

Überprüfung der  
Zielerreichung 

Pos: LV D2 101-16 

Der Auftragnehmer beurteilt, bewertet und überprüft die Zielerreichung. 
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Aufgaben Beschreibung 

Rahmenbedingungen 

Pos: LV D2 101-17 

Der Auftragnehmer formuliert Vorschläge für allfällige Anpassungen der 
Rahmenbedingungen. 

Projektvariante 

Pos: LV D2 101-18 

Der Auftragnehmer bewertet die Lösungsmöglichkeiten, schlägt die weiter 
zu verfolgenden Projektvariante vor und begründet den Vorschlag. 

Erarbeiten der Projektbasis 

Pos: LV D2 101-19 

Der Auftragnehmer erarbeitet die Projektbasis (Stufe Vorprojekt): 

• Festlegen der Hauptabmessungen 

• Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten 

• Darstellen der während des Baus für die Aufrechterhaltung der Um-
feldnutzung (Verkehrsführung, Wasserversorgungs- und Entsor-
gungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen 

3.3.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 102) 

Aufgaben Beschreibung 

Kostenvoranschlag 

Pos: LV D2 102-01 

Der Auftragnehmer ermittelt die voraussichtlichen Kosten, strukturiert nach 
Anforderungen von Swissgrid in der Genauigkeitsstufe ±30% im Tiefbau 
und ±20% im Hochbau. 

Kostenplanung 

Pos: LV D2 102-02 

Der Auftragnehmer erstellt eine übergeordnete Kostenplanung (grobe Kos-
tenschätzung pro Variante). 

Betriebs- und  
Unterhaltskosten 

Pos: LV D2 102-03 

Der Auftragnehmer ermittelt die Betriebs- und Unterhaltskosten. 

Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen 

Pos: LV D2 102-04 

Der Auftragnehmer unterstützt bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 

Lebenszykluskosten 

Pos: LV D2 102-05 

Der Auftragnehmer ermittelt die Lebenszykluskosten und die durch den 
Umbau verursachten Verfügbarkeitseinbussen der möglichen Varianten. 

3.3.3 Termine (Pos: LV D2 103) 

Aufgaben Beschreibung 

Ablauf- und Terminplan 

Pos: LV D2 103-01 

Der Auftragnehmer erstellt einen entscheidungsorientierten Ablauf- und 
Terminplan für die Teilphase über das Gesamtprojekt. 

Realisierungsprogramm 

Pos: LV D2 103-02 

Der Auftragnehmer stellt ein mögliches Realisierungsprogramm zusammen. 
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3.4 Swissgrid Bauprojektphase 

In der Bauprojektphase, welche an die SIA-Phase 32 angelehnt ist, werden für die festgelegte Variante alle 
Details spezifiziert und die ausgewählte Projektvariante ausgearbeitet, der Umweltverträglichkeitsbericht er-
stellt, die Kosten mit einer Genauigkeit von ± 10% kalkuliert, sowie alle Termine realistisch geplant. 

Zusätzlich wird das komplette PGV-Dossier erstellt, inkl. aller ausschreibungsreifen Unterlagen zu Material-
lieferungen (Mengen), Montage- und Bauarbeiten (Aufwände). 

Grundlagen • Vorprojektbericht 

• Auflagen zur Vorprojektphase 

• Technische Vorgaben 

• Swissgrid Standards 

• Technische Standards und Spezifikationen 

• Genehmigte Vorstudie, Machbarkeitsstudie 

• Vorgaben Beschaffungsplanung 

Ziele • Optimiertes, realisierbares Bauprojekt ist ausgearbeitet 

• Projektplanung mit Forecast, Termine definiert 

• Kostenvoranschlag ±10% ist erstellt 

• Schnittstellen zur Primärtechnik und Nebenanlagen sind geklärt 

• Schnittstellen zur Sekundärtechnik SAS sind geklärt  

• Raum- und Anlagedispositionen sind ausgearbeitet  

• Umweltverträglichkeitsbericht ist erstellt 

• Bauprojektbericht inkl. Planunterlagen (Phasenabschlussbericht) ist 
erstellt und genehmigt 

• Öffentlichkeitsinformation ist erfolgt 

• Ämter, Behörden und Interessengemeinschaften sind informiert 

• Plangenehmigungsdossier komplett erstellt und eingabereif  

• Technische Spezifikationen und Leistungsverzeichnisse (Preisblätter, 
NPK) der Hauptbauarbeiten sind erstellt 

• Beschaffungsplanung ist erstellt gemäss Vorgaben Swissgrid 

 

Zusätzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen. 

3.4.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 201) 

Aufgaben Beschreibung 

Überprüfung bisheriger Un-
terlagen 

Pos: LV D2 201-01 

Der Auftragnehmer überprüft und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, 
Vorgaben und Ziele. 
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Aufgaben Beschreibung 

Ergänzungen der  
Grundlagen 

Pos: LV D2 201-02 

Der Auftragnehmer definiert und beantragt die notwendigen Ergänzungen 
der Grundlagen wie: 

• detaillierten Terrainaufnahmen 

• Bestandsaufnahmen 

• Zustandsanalysen 

• Spezialabklärungen 

Nutzungsvereinbarung 

Pos: LV D2 201-03 

Der Auftragnehmer aktualisiert die Vorgaben zur fachübergreifenden Nut-
zungsvereinbarung. 

Beurteilung der  
Ausführungsvarianten 

Pos: LV D2 201-04 

Der Auftragnehmer beurteilt die erarbeiteten Ausführungsvarianten. 

Randbedingungen für die 
Baustelleneinrichtungen 

Pos: LV D2 201-05 

Der Auftragnehmer klärt die Randbedingungen für die Baustelleneinrichtun-
gen sowie für die Ver- und Entsorgung auf der Baustelle ab inklusive des 
Platzbedarfes für die Baustelleneinrichtung, Montage- und Lagerplätze 
während die Realisierungsphase. Dazu sind ein Erschliessungskonzept zu 
planen sowie die Umweltvorgaben zu berücksichtigen. 

Lösungsdarstellung 

Pos: LV D2 201-06 

Der Auftragnehmer definiert die Lösungsdarstellung mit Festlegung des De-
taillierungsgrades des Bauprojektes. 

Erstellung von Plänen,  
Berichten und Nachweisen 

Pos: LV D2 201-07 

Der Auftragnehmer stellt die Pläne, Berichte und Nachweise der verschie-
denen Aufgabenbereiche zusammen. 

Bearbeitung der bisherigen 
Unterlagen 

Pos: LV D2 201-08 

Der Auftragnehmer überprüft und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, 
Vorgaben und Ziele. 

Vervollständigung der 
Grundlagen 

Pos: LV D2 201-09 

Der Auftragnehmer vervollständigt die Grundlagen wie Bauvorschriften. 

Anpassen der  
Nutzungsvereinbarung 

Pos: LV D2 201-10 

Der Auftragnehmer aktualisiert die Nutzungsvereinbarung. 

Aktualisierung der  
Projektbasis 

Pos: LV D2 201-11 

Der Auftragnehmer aktualisiert die Projektbasis. 

Erarbeitung von  
Ausführungsvarianten 

Pos: LV D2 201-12 

Der Auftragnehmer erarbeitet die gestalterischen und konstruktiven Ausfüh-
rungsvarianten. 
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Aufgaben Beschreibung 

Erarbeitung von  
Konstruktions- und Materi-
alkonzepten 

Pos: LV D2 201-13 

Der Auftragnehmer erarbeitet die Konstruktions- und Materialkonzepte. 

Festlegung der  
Dimensionen von Bauteilen 

Pos: LV D2 201-14 

Der Auftragnehmer berechnet überschlagsmässig die Bauteile, dimensio-
niert diese und legt die massgebenden Abmessungen fest. 

Bewertung der möglichen 
Varianten 

Pos: LV D2 201-15 

Der Auftragnehmer beurteilt und bewertet die möglichen Varianten. 

Erdbebenanforderungen 

Pos: LV D2 201-16 

Der Auftragnehmer koordiniert mit dem Planer Primärtechnik UW und Pla-
ner SAS die Erstellung von Erdbebenberechnungen und definiert die not-
wendigen Massnahmen, um die Anforderungen zu erfüllen. 

Auswertung von  
Grundlagen 

Pos: LV D2 201-17 

Der Auftragnehmer wertet die Grundlagen aus den zusätzlichen Erhebun-
gen bzw. Untersuchungen aus. 

Erstellung der Baukonzepte  

Pos: LV D2 201-18 

Der Auftragnehmer erstellt die fachspezifischen Bauablauf-, Bauverfahrens-
, Material- und Konstruktionskonzepte mit Berücksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie für die Ausschreibung massgebend sind. 

Bereinigung der  
Baukonzepte 

Pos: LV D2 201-19 

Der Auftragnehmer bereinigt die Konzepte entsprechend den Entscheiden 
des Auftraggebers. 

Erstellung der notwendigen 
Nachweise zur Tragsicher-
heit, Gebrauchstauglichkeit 
und Dauerhaftigkeit 

Pos: LV D2 201-20 

Der Auftragnehmer erstellt die notwendigen Nachweise zur Tragsicherheit, 
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit für die ausgewählte Variante. 

Erstellung der notwendigen 
Pläne und Berichte 

Pos: LV D2 201-21 

Der Auftragnehmer erstellt alle notwendigen Pläne und Berichte für die aus-
gewählte Variante. 

Erstellung der  
Überwachungskonzept 

Pos: LV D2 201-22 

Der Auftragnehmer erstellt ein Überwachungskonzept im Entwurf für die 
Bauausführung (Bauzustände, Vermessung, Sicherheit des Betriebes). 

Erstellung der Unterlagen 
zum Baugesuch 

Pos: LV D2 201-23 

Der Auftragnehmer erstellt die fachspezifischen notwendigen Unterlagen für 
das Baugesuch. Der Auftragnehmer stellt die Bewilligungsfähigkeit des Pro-
jektes sicher. 
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Aufgaben Beschreibung 

Technische Spezifikationen 
und Leistungsverzeichnisse 

Pos: LV D2 201-24 

Der Auftragnehmer erstellt die Technischen Spezifikationen und Leistungs-
verzeichnisse (Preisblätter, NPK-Devis) für die Beschaffung der Hauptkom-
ponenten (Auflistung nicht abschliessend). Unter anderem folgende Unter-
lagen: 

• Dokument "C1_Projektspezifische Besondere Bestimmungen" (Vorlage 
Swissgrid) 

• Dokument "C2_Technische Spezifikation“ (Vorlage Swissgrid) 

• Organigramm der Swissgrid Realisierungsphase 

• Terminplan 

• Leistungsverzeichnisse, Devis für Gebäudetechnik, usw. 

• Ausschreibungs- und Detailpläne wie Gesamtlayout-, Bau-, Situations-
pläne, Schnittbilder, Erdungsplan, Erdbebenberechnungen, Beschriebe 
und Konzept Baustellenlogistik (Erschliessungspläne der Zufahrtswege 
und Installationsplätze), Vorgaben betreffend Provisorien und Ablauf-
plan 

• weitere projektspezifische Unterlagen 

3.4.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 202) 

Aufgaben Beschreibung 

Struktur Kostenvoranschlag 

Pos: LV D2 202-01 

Der Auftragnehmer schlägt Umfang, Methode, Struktur und Genauigkeits-
grad (mangels besonderer Vereinbarung +10 %) der Kosten vor. 

Erfassung der  
Kostenvoranschlag 

Pos: LV D2 202-02 

Der Auftragnehmer fasst die Kosten der verschiedenen Fachplaner (wie 
Fassadeplaner, Sanitär, Heizung, usw.) zu einem Kostenvoranschlag zu-
sammen. 

Detaillierter  
Kostenvoranschlag 

Pos: LV D2 202-03 

Der Auftragnehmer erstellt einen Kostenvoranschlag mit detaillierter Be-
schreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der 
gewählten Materialien, mit Ausmass und geschätzten Preisen im Fachbe-
reich nach den definierten Vorgaben des Auftraggebers. 

Konsolidierung der  
Kostenermittlungen 

Pos: LV D2 202-04 

Der Auftragnehmer überprüft die Kostenermittlungen aufgrund von Erfah-
rungswerten auf Plausibilität. 

Rücksprache mit Unterneh-
mern und Lieferanten 

Pos: LV D2 202-05 

Der Auftragnehmer hält Rücksprache mit Unternehmern und Lieferanten 
bezüglich sämtlicher Offerten. 
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3.4.3 Termine (Pos: LV D2 203) 

Aufgaben Beschreibung 

Ablauf- und Terminplan 

Pos: LV D2 203-01 

Der Auftragnehmer erstellt einen entscheidungsorientierten Ablauf- und 
Terminplan für die Teilphase über das Gesamtprojekt. 

Erstellung der Beschaf-
fungsplanung 

Pos: LV D2 203-02 

Der Auftragnehmer erstellt die Beschaffungsplanung gemäss Vorgaben der 
Swissgrid.  

Die Beschaffungsplanung wird im Rahmen des Bauprojektes erstellt als Be-
standteil des Bauprojektberichtes. Die Beschaffungsplanung gibt dabei ins-
besondere die Strukturierung der Beschaffungen für die Folgephase vor, 
z.B. Anzahl Ausschreibungen und/ oder Strukturierung der Ausschreibun-
gen nach Gewerken. 

Der Auftragnehmer unterstützt Swissgrid bei der Vorbereitung der Aus-
schreibungen. 

Hinweis: Die Beschaffung selbst wird in der Swissgrid Ausschreibungs-
phase durchgeführt. 

Realisierungsprogramm 

Pos: LV D2 203-03 

Der Auftragnehmer passt laufend das Realisierungsprogramm über das 
Gesamtprojekt an. 

Ablauf- und Terminplans 

Pos: LV D2 203-04 

Der Auftragnehmer überprüft und passt laufend den Ablauf- und Terminplan 
für die Teilphase bezüglich des Fachbereichs an. 

 

3.5 Swissgrid Bewilligungsphase 

In der Bewilligungsphase, welche an die SIA-Phase 33 angelehnt ist, wird das Plangenehmigungsdossier 
des Bauvorhabens bei der Bewilligungsbehörde bereitgestellt und eingereicht und schliesst mit der Plange-
nehmigungsverfügung ab. Etwaige Einsprachen und Auflagen können erfolgen und müssen bereinigt wer-
den. 

 

Grundlagen • Bauprojektbericht (Phasenabschlussbericht) genehmigt 

• PGV-Dossier vorliegend 

• Grössenteils erledigte Detailbearbeitung 

Ziele • Behördliche Plangenehmigung liegt vor 

• Bereinigung der Auflagen ist durchgeführt 

• Terminplan ist angepasst 

 

Zusätzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen. 
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3.5.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 301) 

Aufgaben Beschreibung 

Projektorganisation 

Pos: LV D2 301-01 

Der Auftragnehmer aktualisiert die Projektorganisation. 

Projektrisiken 

Pos: LV D2 301-02 

Der Auftragnehmer aktualisiert die Projektrisiken aus Sicht des Gesamtpro-
jektleiters. 

Kommunikationskonzept 
Pos: LV D2 301-03 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Erstellung des 
Kommunikationskonzepts. 

Überprüfung der Unterla-
gen, Vorgaben und Ziele 

Pos: LV D2 301-04 

Der Auftragnehmer überprüft die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und 
Ziele. 

Aktualisierung der  
Nutzungsvereinbarung 

Pos: LV D2 301-05 

Der Auftragnehmer aktualisiert die Vorgaben zur fachübergreifenden Nut-
zungsvereinbarung. 

Klärung der Umfang von 
Bewilligungsunterlagen 

Pos: LV D2 301-06 

Der Auftragnehmer klärt den Umfang aller erforderlichen Bewilligungsunter-
lagen ab. 

Umweltverträglichkeitsbe-
richtes 

Pos: LV D2 301-07 

Der Auftragnehmer veranlasst die Erstellung eines Umweltverträglichkeits-
berichtes. 

Erstellung der Unterlagen 
für Baugesuche 

Pos: LV D2 301-08 

Der Auftragnehmer erstellt nach Bedarf zusätzliche Unterlagen für das Bau-
gesuch. 

Einreichung des  
Bewilligungsgesuchs 

Pos: LV D2 301-09 

Der Auftragnehmer reicht das Bewilligungsgesuch ein. 

Erstellung Prüfplan 

Pos: LV D2 301-10 

Der Auftragnehmer erstellt einen Prüfplan für Materialien, Bauabnahmen, 
usw. 

Aktualisierung der  
Projektbasis 

Pos: LV D2 301-11 

Der Auftragnehmer aktualisiert die Projektbasis. 
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3.5.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 302) 

Aufgaben Beschreibung 

Anpassung der  
Kostenangaben 

Pos: LV D2 302-01 

Der Auftragnehmer passt der Kostenangaben über den Fachbereich auf-
grund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren an. 

Analyse der Bauauflagen 

Pos: LV D2 302-02 

Der Auftragnehmer führt eine Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante 
Punkte im Fachbereich durch und erstellt die entsprechende Dokumenta-
tion. 

3.5.3 Termine (Pos: LV D2 303) 

Aufgaben Beschreibung 

Erstellung des Ablauf- und 
Terminplan 

Pos: LV D2 303-01 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Erstellung des Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase über den Fachbereich. 

 

3.6 Swissgrid Ausschreibungsphase 

In der Ausschreibungsphase, welche an die SIA-Phase 41 angelehnt ist, werden die kommerziellen und 
technischen Ausschreibungsdokumente für jedes Gewerk überprüft, gegebenenfalls angepasst und gemäss 
Beschaffungsverfahren ausgeschrieben. Die eingehenden Angebote der Anbieter werden in Evaluationsbe-
richten bewertet. Über Vergabeanträge führt der Weg zu Werkverträgen. 

 

Grundlagen • Plangenehmigungsverfügung mit Auflagen 

• Swissgrid Standards 

• Vorgaben des Detailprojekts 

• Bauprojekt abgeschlossen, Bauprojektbericht genehmigt  

• Geprüfte technische Dokumente pro Gewerk/ Beschaffungspaket 

• Genehmigter Beschaffungsplanung, gemäss Vorgaben Swissgrid 

Ziele • Freigabe Projektantrag bei Budgetabweichung ± 10% ist erfolgt 

• Terminplan ist angepasst 

• Ausschreibung ist abgeschlossen und Zuschläge sind erteilt 

• Verträge sind unterschrieben  

• Bestellungen sind erstellt 
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Zusätzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen. 

3.6.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 401) 

Aufgaben Beschreibung 

Vertragsentwürfe 

Pos: LV D2 401-01 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Fertigstellung von 
Vertragsentwürfen mit detaillierten Beilagen. 

Ergänzung von Bauplänen 

Pos: LV D2 401-02 

Der Auftragnehmer ergänzt die fachspezifischen Baupläne soweit wie für 
die Ausschreibung der Bauarbeit erforderlich. 

Rahmenbedingungen für 
Baustelleneinrichtungen 

Pos: LV D2 401-03 

Der Auftragnehmer bestimmt die Rahmenbedingungen für die Baustellen-
einrichtungen. 

Vorschlag von Anreizsyste-
men 

Pos: LV D2 401-04 

Der Auftragnehmer schlägt Anreizsysteme vor. 

Technische Spezifikationen 
fertigstellen / ergänzen 

Pos: LV D2 401-05 

Der Auftragnehmer finalisiert die technischen Spezifikationen (inkl. Allge-
meinen und Besonderen Bestimmungen) und Unterlagen für die Ausschrei-
bung von Gewerken und Dienstleistungen. Er stellt sicher, dass diese an 
die neu geltenden Vorschriften (unter anderen Swissgrid Standard, Stand 
der Technik, Normen) angepasst sind. 

Beschaffungskonzepte   
fertigstellen 

Pos: LV D2 401-06 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber nach Bedarf bei der Fer-
tigstellung des Beschaffungskonzeptes: 

• Kostenschätzung der einzelnen Beschaffungspakete 

• Auflistung möglicher Anbieter für Beschaffungen im Einladungsverfah-
ren 

• Unterstützung bei der Festlegung der Kriterien zur Angebotsauswer-
tung 

Begleitung der Beschaffung 

Pos: LV D2 401-07 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei den Ausschreibungen. 
Er unterstützt u.a. bei der Fragerunde während der Ausschreibungsphase. 

Begehungen 

Pos: LV D2 401-08 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei Begehungen während 
der Ausschreibungsphase. 

Angebotsauswertung 

Pos: LV D2 401-09 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Auswertung der 
Angebote einschliesslich: 

• Bewertung Angeboten inkl. Varianten  

• Plausibilisierung der Kosten, d.h. Kosten überprüfen, ob diese plausibel 
und annehmbar, einleuchtend und nachvollziehbar sind oder nicht 

• Begleitung bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten 

• Vergabeempfehlung je Ausschreibung 
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3.6.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 402) 

Aufgaben Beschreibung 

Kostenabweichungen 

Pos: LV D2 402-01 

Der Auftragnehmer ermittelt und begründet die Kostenabweichungen ge-
genüber dem Kostenvoranschlag aufgrund der Angebote im Fachbereich. 

Kostenkalkulation 

Pos: LV D2 402-02 

Der Auftragnehmer aktualisiert die Endkostenprognose. 

Kostenermittlung 

Pos: LV D2 402-03 

Der Auftragnehmer revidiert der Kostenermittlung aufgrund der Angebote 
und vergleicht diese mit der bisherigen Kostenermittlung. 

3.6.3 Termine (Pos: LV D2 403) 

Aufgaben Beschreibung 

Erstellung eines  
Ablauf- und Terminplans 

Pos: LV D2 403-01 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Erstellung eines 
entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase be-
züglich des Fachbereichs. 

Erstellung eines  
Werkvertragsprogramms 

Pos: LV D2 403-02 

Der Auftragnehmer plant ein Werkvertragsprogramm mit den Unternehmern 
in Absprache mit dem Auftraggeber. 

3.6.4 Administration und Dokumentation (Pos: LV D2 404) 

Aufgaben Beschreibung 

Ausarbeitung von Lieferan-
tenverträgen 

Pos: LV D2 404-01 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Ausarbeitung von 
Lieferantenverträgen. 
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3.7 Swissgrid Realisierungsphase 

In der Realisierungsphase, welche an die SIA-Phasen 51, 52 und 53 angelehnt ist, wird das Projekt zur Aus-
führungsreife gebracht. Anschliessend wird das Bauwerk erstellt und in Betrieb genommen, sowie alle Män-
gel behoben, somit wird das Projekt abgeschlossen. 

3.7.1 Ausführungsprojekt 

Das Ausführungsprojekt ist an SIA-Phase 51 angelehnt. 

Grundlagen • Abgeschlossene Bauprojektphase, genehmigter Bauprojektbericht  

• Plangenehmigungsverfügung und damit verbundene Auflagen 

• Swissgrid Standards 

• Fachberichte, Spezifikationen, Werkverträge 

• Unterschriebene Verträge inklusive Anhänge 

Ziele • Detailengineering (Pläne, Stücklisten usw.) ist abgenommen 

• Erfolgreiche Materialabnahmen und Bauabnahmen 

• Terminplan ist angepasst 

• Ausführungsreife des Projektes ist erreicht, Projektdetails mit dem Fokus 
auf ausführungstechnische Aspekte geprüft 

• Auflagenmanagement für die Ausführung vorbereitet 

 

Zusätzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen. 

3.7.1.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 501) 

Aufgaben Beschreibung 

Revision Bauunterlagen 

Pos: LV D2 501-01 

Der Auftragnehmer überprüft und aktualisiert der bisherigen Bauunterlagen, 
Vorgaben und Zielen. 

Erstellung von aktualisier-
ten Unterlagen 

Pos: LV D2 501-02 

Der Auftragnehmer stellt ergänzende und aktualisierte Unterlagen zusam-
men. 

Erstellung von Unterlagen 
für spezielle Bewilligungen 

Pos: LV D2 501-03 

Der Auftragnehmer stellt Unterlagen für spezielle Bewilligungen bereit. 

Prüfung der Projektanforde-
rungen 

Pos: LV D2 501-04 

Der Auftragnehmer stellt die Verträglichkeit von zur Ausführung vorgesehe-
nen Varianten mit den Projektanforderungen sicher. 

Aktualisierung der Nut-
zungsvereinbarung 

Pos: LV D2 501-05 

Der Auftragnehmer aktualisiert die Vorgaben zur fachübergreifenden Nut-
zungsvereinbarung. 
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Aufgaben Beschreibung 

Vorschlag von Bestands-
aufnahmen 

Pos: LV D2 501-06 

Der Auftragnehmer schlägt die Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen 
für die Beweissicherung vor. 

Erstellung eines  
Notfallkonzeptes 

Pos: LV D2 501-07 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Erstellung eines 
Notfallkonzeptes für die Bauphase. 

Koordination von diversen 
Ausführungsunterlagen 

Pos: LV D2 501-08 

Der Auftragnehmer koordiniert die Ausführungsunterlagen der verschiede-
nen Fachplaner. 

Auswahl von Materialien, 
Ausrüstungen usw. 

Pos: LV D2 501-09 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der definitiven Aus-
wahl von Materialien, Ausrüstungen usw. 

Verzeichnis von  
Projektänderungen 

Pos: LV D2 501-10 

Der Auftragnehmer führt ein Verzeichnis der Projektänderungen. 

Erstellung von provisori-
schen Überwachungs- und 
Massnahmenplänen 

Pos: LV D2 501-11 

Der Auftragnehmer stellt die provisorischen Überwachungs- und Massnah-
menpläne zusammen. 

Aktualisierung der Projekt-
basis 

Pos: LV D2 501-12 

Der Auftragnehmer aktualisiert die Projektbasis. 

Aktualisierung des Prüf- 
und Kontrollplans 

Pos: LV D2 501-13 

Der Auftragnehmer aktualisiert den Prüf- und Kontrollplan. 

Definition von Lieferabgren-
zungen 

Pos: LV D2 501-14 

Der Auftragnehmer legt bei der Detailplanung und der planerischen Bear-
beitung von Unternehmervarianten die Abgrenzung zwischen Ingenieur- 
und Unternehmerleistung im Detail fest, z.B. das Erstellen von Werkstatt-
plänen. 

Dimensionierung von Bau-
teilen 

Pos: LV D2 501-15 

Der Auftragnehmer dimensioniert und berechnet die tragenden und weite-
ren relevanten Bauteile. 

Ausarbeitung von  
konstruktiven Details 

Pos: LV D2 501-16 

Der Auftragnehmer arbeitet alle konstruktiven Details aus. 
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Aufgaben Beschreibung 

Definition von Baustoffei-
genschaften 

Pos: LV D2 501-17 

Der Auftragnehmer definiert die Angaben zu den festgelegten Baustoffei-
genschaften. 

Überprüfung der Bau- und 
Montagevorgänge 

Pos: LV D2 501-18 

Der Auftragnehmer überprüft die Bau- und Montagevorgänge auf die Ver-
träglichkeit mit dem Projekt. 

Konsolidierung Fachpla-
nung 

Pos: LV D2 501-19 

Der Auftragnehmer konsolidiert die Planungen aller beauftragten Fachpla-
ner. 

Erstellung der Detailpla-
nung 

Pos: LV D2 501-20 

Der Auftragnehmer erstellt die Absteckungs-, Materialbewirtschaftungs-, 
Konstruktions- und Detailpläne sowie die zugehörigen Stück- und Material-
listen als Grundlage für die Ausführung. 

Erstellung von Ausfüh-
rungsbestimmungen 

Pos: LV D2 501-21 

Der Auftragnehmer erstellt die besonderen Ausführungsbestimmungen. 

Kontrolle von  
Werkstattplänen 

Pos: LV D2 501-22 

Der Auftragnehmer kontrolliert die von Dritten angefertigten Werkstattpläne 
im Hinblick auf Übereinstimmung mit den Ingenieurplänen. 

3.7.1.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 502) 

Aufgaben Beschreibung 

Kostenkontrolle 

Pos: LV D2 502-01 

Der Auftragnehmer prüft und rapportiert laufend die Entwicklung der Pro-
jektkosten sowie Abweichungen. Er weist nicht freigegebene und unge-
rechtfertigte Leistungen zurück. 

3.7.1.3 Termine (Pos: LV D2 503) 

Aufgaben Beschreibung 

Erstellung und Kontrolle 
Ablauf- und Terminplan 

Pos: LV D2 503-01 

Der Auftragnehmer erstellt und kontrolliert laufend einen entscheidungsori-
entierten Ablauf- und Terminplan für die Teilphase bezüglich des Fachbe-
reichs. 

Lieferprogramm der Aus-
führungsunterlagen 

Pos: LV D2 503-02 

Der Auftragnehmer führt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Aus-
führungsunterlagen herbei basierend auf dem Bauprogramm. 
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3.7.1.4 Administration und Dokumentation (Pos: LV D2 504) 

Aufgaben Beschreibung 

Ausarbeitung von Lieferan-
tenverträgen 

Pos: LV D2 504-01 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Ausarbeitung von 
Lieferantenverträgen. 

 

3.7.2 Ausführung 

Die Ausführung ist an SIA-Phase 52 angelehnt. 

Grundlagen • Detaillierte Projektplanung 

• Rechtskräftige Baubewilligung 

• Genehmigte Baupläne / Montagepläne und Dossiers 

• Sicherheits- und Umweltschutzdispositiv 

• Inspektions- und Abnahmeprogramm für den Bau 

• Terminplan, Umbauplan, Ausschaltplan 

Ziele • Bauten nach Spezifikation und Vertrag sind erstellt 

• Terminplan ist eingehalten 

• Auflagenmanagement ist sichergestellt 

• Bereinigte Dokumentation aller Anlagenteile ist übergeben 

Zusätzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen. 

3.7.2.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 601) 

Aufgaben Beschreibung 

Kommunikation mit Behör-
den, Ämtern und Dritten 

Pos: LV D2 601-01 

Der Auftragnehmer unterstützt und vertritt nach Bedarf den Auftraggeber im 
Austausch mit Behörden, Ämtern und Dritten. 

Kontrolle der Bauarbeiten 

Pos: LV D2 601-02 

Der Auftragnehmer führt periodische Kontrollen der Bauarbeiten auf der 
Baustelle durch. 

Massnahmen bei Abwei-
chungen 

Pos: LV D2 601-03 

Der Auftragnehmer verordnet Massnahmen bei technischen, finanziellen o-
der terminlichen Abweichungen in Absprache mit der Bauleitung. 

Zahlungsverkehr 

Pos: LV D2 601-04 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Koordination des 
Zahlungsverkehrs. 

Sicherheiten  

Pos: LV D2 601-05 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber beim Einholen von Sicher-
heiten wie Garantieverpflichtungen. 
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Aufgaben Beschreibung 

Projektänderungen 

Pos: LV D2 601-06 

Der Auftragnehmer überprüft die Notwendigkeit von Projektänderungen auf-
grund der Ausführung. 

Statusberichte 

Pos: LV D2 601-07 

Der Auftragnehmer erstellt periodische Statusberichte zuhanden des Auf-
traggebers. 

Prüfung von Bauwerkstei-
len 

Pos: LV D2 601-08 

Der Auftragnehmer koordiniert die Fachplaner, Unternehmer und Lieferan-
ten, soweit dies für die Prüfung von Bauwerksteilen und die Durchführung 
von Probeläufen erforderlich ist. 

Tests und Abnahmen 

Pos: LV D2 601-09 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei technischen Tests 
bzw. der Abnahme. 

Mängelbehebung 

Pos: LV D2 601-10 

Der Auftragnehmer legt die Massnahmen zur Mängelbehebung sämtlicher 
Bauarbeiten in Absprache mit der Ober- und der Bauleitung fest und sorgt 
für 

• die Feststellung von Mängeln 

• die Erstellung und das Nachführen einer Mängelliste 

• das Rügen der Mängel in Absprache mit der Oberbauleitung 

• die Anordnung von Massnahmen und Fristen für die Mängelbehebung 
bei den Unternehmern und Lieferanten 

• die Überwachung und Abnahme der Arbeiten zur Mängelbehebung 

Baujournal 

Pos: LV D2 601-11 

Der Auftragnehmer führt ein Baujournal. 

Gelände 

Pos: LV D2 601-12 

Der Auftragnehmer veranlasst die Übertragung der projektdefinierenden 
Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf der 
Baustelle sowie ggf. ihrer Versicherung. 

Qualitätslenkung 

Pos: LV D2 601-13 

Der Auftragnehmer überwacht und beurteilt die Qualitätslenkung der ver-
schiedenen Unternehmer. 

Abweichungen 

Pos: LV D2 601-14 

Der Auftragnehmer bereitet vor und koordiniert die Massnahmen bei techni-
schen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen. 

Sicherheitskontrollen 

Pos: LV D2 601-15 

Der Auftragnehmer veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen. 

Ausmasse 

Pos: LV D2 601-16 

Der Auftragnehmer ermittelt die Ausmasse gemeinsam mit dem Unterneh-
mer. 

Unternehmerrechnungen 

Pos: LV D2 601-17 

Der Auftragnehmer prüft die Unternehmerrechnungen. 
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Aufgaben Beschreibung 

Regiearbeiten 

Pos: LV D2 601-18 

Der Auftragnehmer verordnet und kontrolliert Regiearbeiten und die ent-
sprechenden Rapporte. 

Prüfung des Anreizsystems 

Pos: LV D2 601-19 

Der Auftragnehmer prüft die Abrechnung des Bonus- / Malussystems. 

Qualitätssicherung 

Pos: LV D2 601-20 

Der Auftragnehmer plant und führt Qualitätstests und Abnahmen gemäss 
Prüfplan durch. 

Pläne des ausgeführten 
Bauwerkes 

Pos: LV D2 601-21 

Der Auftragnehmer erstellt die Pläne des ausgeführten Bauwerkes. 

Unternehmer- und Lieferan-
tenlisten 

Pos: LV D2 601-22 

Der Auftragnehmer stellt die Unternehmer- und Lieferantenlisten zusam-
men. 

Leitung und Überwachung 
der Arbeiten 

Pos: LV D2 601-23 

Der Auftragnehmer übernimmt die technische Leitung und Überwachung 
der Arbeiten im zu überwachenden Fachbereich auf der Baustelle im Rah-
men der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen. 

Kontrolle Bauarbeit 

Pos: LV D2 601-24 

Der Auftragnehmer vergleicht die Ausführung mit dem Ausführungsprojekt 
und veranlasst Massnahmen bei Abweichungen. 

Beurteilung des Baugrun-
des 

Pos: LV D2 601-25 

Der Auftragnehmer veranlasst die Kontrolle und Beurteilung des Baugrun-
des durch den zuständigen Fachplaner. 

Kontrolle von Materialien 
und Lieferungen 

Pos: LV D2 601-26 

Der Auftragnehmer kontrolliert Materialien und Lieferungen. 

Auswirkung auf die Umge-
bung 

Pos: LV D2 601-27 

Der Auftragnehmer kontrolliert laufend die Auswirkungen auf die Umge-
bung. 

Verwendung und Verarbei-
tung der Baumaterialien 

Pos: LV D2 601-28 

Der Auftragnehmer kontrolliert die fachgerechte Verwendung und Verarbei-
tung der Baumaterialien gemäss den gültigen Vorschriften. 

Beantragung von Untersu-
chungen 

Pos: LV D2 601-29 

Der Auftragnehmer beantragt und überwacht die nötigen Untersuchungen 
gemäss dem Kontroll- und Prüfplan 

Baukontrollen 

Pos: LV D2 601-30 

Der Auftragnehmer veranlasst Baukontrollen durch die verschiedenen 
Fachplaner und Behörden. 
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Aufgaben Beschreibung 

Betonieren und Ausschalen 

Pos: LV D2 601-31 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber beim Festlegen des Zeit-
punkts für das Betonieren und Ausschalen. 

Massnahmen bei Abwei-
chungen 

Pos: LV D2 601-32 

Der Auftragnehmer schlägt Massnahmen bei technischen oder terminlichen 
Abweichungen vor. 

Korrekturmassnahmen 

Pos: LV D2 601-33 

Der Auftragnehmer verordnet und kontrolliert Korrekturmassnahmen nach 
Bedarf. 

Bemusterungen 

Pos: LV D2 601-34 

Der Auftragnehmer beantragt und beurteilt Bemusterungen. 

Funktionsversuche 

Pos: LV D2 601-35 

Der Auftragnehmer veranlasst und wertet Funktionsversuche aus. 

Kontrolle von Änderungen 

Pos: LV D2 601-36 

Der Auftragnehmer prüft laufend und protokolliert Änderungen sowie nach-
träglich nicht mehr kontrollierbare Arbeiten. 

Dokumentation von Pro-
jektänderungen 

Pos: LV D2 601-37 

Der Auftragnehmer dokumentiert Projektänderungen gegenüber den Aus-
führungsunterlagen, begründet die Notwendigkeit und bereitet nach Bedarf 
die Meldung an ESTI und Behörden vor inklusive aller Unterlagen. 

Nachführung von Ausfüh-
rungsunterlagen 

Pos: LV D2 601-38 

Der Auftragnehmer definiert die projektspezifischen Angaben zur Nachfüh-
rung der Ausführungsunterlagen. 

Bauausführung 

Pos: LV D2 601-39 

Der Auftragnehmer überwacht laufend die Bauausführung der vom Fach-
planer bearbeiteten Bauteile. 

Beratung der technischen 
Bauleitung 

Pos: LV D2 601-40 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Beratung der tech-
nischen Bauleitung und der Festlegung des Bauvorgangs. 

Materialuntersuchungen 

Pos: LV D2 601-41 

Der Auftragnehmer beantragt die notwendigen Materialuntersuchungen. 

Bausitzungen 

Pos: LV D2 601-42 

Der Auftragnehmer nimmt an Bausitzungen teil, soweit sie die vom Fach-
planer bearbeiteten Bauteile betreffen. 
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3.7.2.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 602) 

Aufgaben Beschreibung 

Controlling- und Reporting-
konzept, Zahlungsplan 

Pos: LV D2 602-01 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Erstellung und 
Führung eines Controlling- und Reportingkonzeptes während der Ausfüh-
rung inklusive eines definitiven Zahlungsplans. 

Abrechnung, Nachträgen 

Pos: LV D2 602-02 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der zeitnahen Prüfung 
und Kontrolle von Abrechnungen der Unternehmer und Lieferanten sowie 
der Nachträge. 

Baubuchhaltung 

Pos: LV D2 602-03 

Der Auftragnehmer führt die Baubuchhaltung und überwacht die Gesamt-
kosten der Ausführung. 

Garantien 

Pos: LV D2 602-04 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Veranlassung Frei-
gabe, Verlängerung oder Beanspruchung von Garantien. 

Baukosten 

Pos: LV D2 602-05 

Der Auftragnehmer überwacht laufend die Entwicklung der Baukosten und 
schlägt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen vor. 

Schlussabrechnung 

Pos: LV D2 602-06 

Der Auftragnehmer sorgt für das Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der 
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter Darstellung und Gliederung. 

3.7.2.3 Termine (Pos: LV D2 603) 

Aufgaben Beschreibung 

Terminplan 

Pos: LV D2 603-01 

Der Auftragnehmer überprüft die Terminpläne der diversen Unternehmer 
und Lieferanten und gibt sie frei. 

Terminprogramm für  
Mängelbehebung 

Pos: LV D2 603-02 

Der Auftragnehmer erstellt ein Terminprogramm für die Mängelbehebung. 

Auflistung Garantien 

Pos: LV D2 603-03 

Der Auftragnehmer erstellt einen Übersichtsplan über den Ablauf der Ga-
rantien. 

Überwachung Planliefe-
rungs- & Bauprogramm 

Pos: LV D2 603-04 

Der Auftragnehmer sorgt für 

• das laufende Überwachen des Planlieferungsprogramms und des 
Bauprogramms  

• das Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen von 
diesen 

Nachführen des  
Bauprogramms 

Pos: LV D2 603-05 

Der Auftragnehmer führt laufend das Bauprogramm nach inklusive des Soll-
Ist-Vergleiches und der Terminprognose. 

http://www.swissgrid.ch/


 

Swissgrid AG   |   Bleichemattstrasse 31   |   Postfach   |   CH-5001 Aarau   |   Telefon +41 58 580 21 11   |   Fax +41 58 580 21 21   |   www.swissgrid.ch 

 Seite 33/37 

 

3.7.2.4 Administration und Dokumentation (Pos: LV D2 604) 

Aufgaben Beschreibung 

Ausarbeitung von Lieferan-
tenverträgen 

Pos: LV D2 604-01 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Ausarbeitung von 
Lieferantenverträgen. 

 

3.7.3 Inbetriebnahme, Abschluss 

Die Inbetriebnahme und der Abschluss sind an SIA-Phase 53 angelehnt. 

Grundlagen • Gemäss Pflichtenheft und Werkvertrag erstelltes Bauwerk 

- erfolgreicher Abschluss FAT ohne Mängel 

- Anlage funktionsfähig aufgebaut 

- Betriebsbereitschaft erstellt und alle Komponenten geprüft 

Ziele • Projektabschluss 

- Erfolgreiche Inbetriebnahme der Gesamtanlage 

- Enddokumentation abgegeben 

- Erledigung aller Pendenzen und Mängel 

- Schlussrechnungen aller Dienstleister und Lieferanten erhalten 

• Liste aller laufenden Garantien erstellt und an den Betrieb übergeben 

• Abschlussbericht Technik, Umwelt vorhanden 

• "Lessons Learned" Bericht vorhanden 

• Pendenzenlisten bereinigt 

• Sämtliche Mängel behoben 

• Werk nach Spezifikation und Vertrag in Betrieb genommen 

• Werk an den Betrieb übergeben 

• Enddokumentation komplett übergeben inklusive Swissgrid Stammda-
ten 

• Projektunterlagen „As-Built" 

• Schlussabrechnungen abgenommen 

 

Zusätzlich zu den beschriebenen Aufgaben im Kapitel 3.1 sind die folgenden Leistungen zu erbringen. 

3.7.3.1 Beschrieb und Visualisierung (Pos: LV D2 701) 

Aufgaben Beschreibung 

Inbetriebnahme 

Pos: LV D2 701-01 

Der Auftragnehmer plant, organisiert und begleitet die Inbetriebnahme des 
Bauwerks oder von Bauwerksteilen. 
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Aufgaben Beschreibung 

Bauwerksakten 

Pos: LV D2 701-02 

Der Auftragnehmer koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten. Der Auf-
tragnehmer fragt die Bauwerksakten und Unterhaltspläne nach und über-
gibt die konsolidierten Unterlagen an den Auftraggeber. 

Bauunterlagen 

Pos: LV D2 701-03 

Der Auftragnehmer holt die notwendigen Unterlagen wie nachgeführte 
Pläne, Schemapläne, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen ein. 

Nachführen der Baupläne 

Pos: LV D2 701-04 

Der Auftragnehmer erstellt die Pläne des ausgeführten Bauwerks durch 
Nachführen der Baupläne, welche für Unterhalt und Betrieb erforderlich 
sind. 

Nutzungsvereinbarung und 
Projektbasis 

Pos: LV D2 701-05 

Der Auftragnehmer führt die Nutzungsvereinbarung und die Projektbasis 
nach. 

Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsver-
träge 

Pos: LV D2 701-06 

Der Auftragnehmer sammelt und überprüft die von Unternehmern und Lie-
feranten erstellten Betriebsinstruktionen, Gebrauchs- und Wartungsver-
träge. 

Unterhaltspläne für die Be-
triebsphase 

Pos: LV D2 701-07 

Der Auftragnehmer liefert die Grundlage, wirkt mit, passt an und ergänzt die 
Unterhaltspläne für die Betriebsphase. 

3.7.3.2 Kosten und Finanzen (Pos: LV D2 702) 

Aufgaben Beschreibung 

Schlussabrechnung,  
Nachkalkulation  

Pos: LV D2 702-01 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Gegenüberstellung 
der Schlussabrechnung über das gesamte Bauwerk mit dem Kostenvoran-
schlag und begründet die Abweichungen. 

3.7.3.3 Termine (Pos: LV D2 703) 

Aufgaben Beschreibung 

Terminplan für  
Abnahme 

Pos: LV D2 703-01 

Der Auftragnehmer erstellt einen Terminplan für die Abnahme. 

3.7.3.4 Administration und Dokumentation (Pos: LV D2 704) 

Aufgaben Beschreibung 

Lieferantenverträge 

Pos: LV D2 704-01 

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Ausarbeitung von 
Lieferantenverträgen. 
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4. Anforderungen 

4.1 Generelle Anforderungen 

Die Schlüsselpersonen müssen die folgenden generellen Anforderungen erfüllen: 

• Selbständiges, proaktives Handeln 

• analytisches und abstraktes Denkvermögen um Pläne und Verträge verstehen und interpretieren zu 
können 

• sicheres Auftreten, Eigeninitiative, Sorgfalt und Ausdauer 

• Teamfähigkeit und kann effizient im Projektteam mitarbeiten 

4.2 Fachspezifische Anforderungen 

Die allgemeinen Anforderungen an Schlüsselpersonen sind im Dokument „A1_Rahmenplanervertrag“ ent-
halten. Mindestens zwei Schlüsselpersonen pro Profil (Schlüsselpersonen können auch für mehrere Profile 
vorgesehen werden) haben die folgenden fachspezifischen Anforderungen zu erfüllen. Diese sind mittels CV 
nachzuweisen. Die Schlüsselpersonen sind für die Qualitätssicherung der beauftragten Leistungen verant-
wortlich. 

4.2.1 Profil: Projektleiter Planung Hochbau (mind. SIA Kat. C) 

• Erfahrung von mindestens 5 Jahren in der Planung und Leitung von Hochbauprojekten unter Berück-
sichtigung der schweizerischen Verordnungen und Gesetze 

• Fachliche Begleitung bei der Erstellung von Bauplänen für ESTI-/PGV-Eingabedossiers (Baugesuche) 
für Unterwerksprojekte der Netzebenen 1 bis 3 (≥110 kV) 

• Bestätigung für die Mitarbeit bei der Durchführung von öffentlichen Beschaffungen im Hochbau (mittels 
NPK) 

• Nachweis von mindestens 2 Referenzen von weitgehend abgeschlossenen Hochbauprojekten (oder 
Teilprojekten) von Hochspannungsanlagen der Netzebenen 1 bis 3 (≥ 110kV), je mit einem Gebäude 
von mindestens 5 Räumen mit Leitungsanschlüssen, Erdungsanlagen, Zufahrtstrassen, Umgebungsar-
beiten, u.dgl. inklusive Führung von diversen Fachplanern, Projektabschluss nicht älter als 10 Jahre 

• Nachweis für die Erstellung von Kostenschätzungen (±10%) für mindestens 1 abgeschlossenes Hoch-
bauprojekt von Hochspannungsanlagen (Unterwerk) der Netzebenen 1 bis 3 (≥ 110kV), Projektkosten 
≥ CHF 1 Mio. 

4.2.2 Profil: Projektleiter Planung Tiefbau (mind. SIA Kat. C) 

• Erfahrung von mindestens 5 Jahren in der Planung und Leitung von Tiefbauprojekten unter Berück-
sichtigung der schweizerischen Verordnungen und Gesetze 

• Fachliche Begleitung bei der Erstellung von Bauplänen für ESTI-/PGV-Eingabedossiers (Baugesu-
chen) für Leitungsbauprojekte der Netzebenen 1 bis 3 (≥110 kV) 

• Bestätigung für die Mitarbeit bei der Durchführung von öffentlichen Beschaffungen im Tiefbau (mittels 
NPK) 

• Nachweis von mindestens 2 Referenzen von weitgehend abgeschlossenen Tiefbauprojekten (oder 
Teilprojekten) für die Baumassnahmen von mindestens 4 Leitungskilometern der Netzebenen 1 bis 3 
(≥ 110kV), Projektkosten ≥ CHF 1 Mio., Projektabschluss nicht älter als 10 Jahre 

• Nachweis für die Erstellung von Kostenschätzungen (±10%) für mindestens 2 abgeschlossene Pro-
jekte (ein Projekt für die Bauarbeiten von Freileitungen und ein Projekt für Bauarbeiten für ein Unter-
werk oder vergleichbar, oder entsprechende Teilprojekte) der Netzebenen 1 bis 3 (≥ 110kV), Projekt-
kosten ≥ CHF 1 Mio. 
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4.2.3 Oberbauleiter, Bauherrenvertretung in Realisierungsphase für Hoch- und Tiefbauanlagen in Un-
terwerksprojekten sowie für Freileitungsbauprojekte (mind. SIA Kat. C) 

• Erfahrung von mindestens 3 Jahren in der Oberbauleitung (inkl. Termin- und Kosteneinhaltung sowie 
Einschätzung von Baurisiken) von Hoch- und Tiefbauprojekten für Unterwerke sowie Freileitungsbau 
der Netzebenen 1 bis 3 (≥ 110kV) unter Berücksichtigung der schweizerischen Verordnungen und Ge-
setze 

• Nachweis von je 2 Referenzen als Oberbauleiter im Rahmen von Hoch- und Tiefbauprojekten für Un-
terwerke sowie Freileitungsbau der Netzebenen 1 bis 3 (≥ 110kV) inkl. Koordination der Schnittstellen 
zu Leitungsbau, Primärtechnik und SAS 
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5. Anhang 

5.1 Abkürzungsverzeichnis 

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen 

BAFU Bundesamt für Umwelt 

BFE Bundesamt für Energie 

ESTI Eidgenössisches Starkstrominspektorat 

FAT Factory Acceptance Test (Werksabnahme beim Lieferanten) 

HSE Health, safety and environment (Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz) 

KPI Key Performance Indicator (Leistungskennzahl) 

LCA Life Cycle Analysis (Lebenszyklusanalyse) 

LCC Life Cycle Cost (Lebenszykluskosten) 

LEO Lärm empfindliche Orte 

LeV Leitungsverordnung 

LSS Local Site Supervision (Lokale Standortüberwachung) 

LSV Lärmschutz-Verordnung 

LV95 Landesvermessung 1995 

LWL Lichtwellenleiter 

NIS Nichtionisierender Strahlung 

NPK Normpositionskatalog 

OMEN Orte mit empfindlicher Nutzung 

PGV Plangenehmigungsverfahren 

PQM Projektbezogenes Qualitätsmanagement 

RV Rahmenvertrag 

SAT Site Acceptance Test (Werksprüfung am Installationsort) 

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

SÜL Sachplan Übertragungsleitungen 

UW Unterwerk (Hochspannungsanlage) 
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