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C9: Verrechnungsgrundlagen Planerleistungen 

 

Die monatlichen Rechnungen für Planerleistungen des Auftragnehmers sollen im Grundsatz wie folgend 
strukturiert sein (die verwendeten Zahlen sind zur Veranschaulichung zufällig gewählt): 

 

Erster Teil: Generelle Rechnungsinformation 

Jede Planerrechnung soll mindestens folgende Angaben enthalten: 

 

- Rechnungsadresse Swissgrid 

- Rechnungssteller mit Name und Kontaktdetails 

- Bankverbindung des Rechnungsstellers 

- Referenzperson bei Swissgrid 

- Swissgrid Projekt Nummer (Bestell Nummer) 

- Projekt Bezeichnung und Projektphase 

- Rechnungsnummer des Rechnungsstellers 

- MWSt.-Nr. des Rechnungsstellers 

- Zeitraum für die verrechnete Leistung 

- Datum des Rechnungsabschlusses 

- Datum und Ort der Rechnungserstellung 

- Angabe des Kostendaches 

- Angabe des Restbudgets 

- Zahlungsfrist 

 

 

Zweiter Teil: Aktuelle Verrechnung 

 

Pos. Leistungsspositionen Verrechnungsperiode CHF 

1 Honorar Planer Leistung Juni 2017 61‘600.00 

2 Nebenkosten Juni 2017 8‘400.00 

 Total Rechnungsbetrag exkl. MWSt.  70‘000.00 

 MWSt.  7.7% 5‘390.00 

 Total Rechnungsbetrag inkl. MWSt.  75‘390.00 
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 Dritter Teil: Übersicht Projekt Finanzdaten 

 

Verrechnete Leistungen 
Ausstellungs-

Datum 
Leistungs-

periode 
Status: bezahlt / 

offen 
Betrag exkl. 

MWSt. in CHF 

Rechnung 1 - Planerhonorare 15.04.2016 März 2017 bezahlt 120‘000.00 

Rechnung 1 - Nebenkosten 15.04.2016 März 2017 bezahlt 5‘000.00 

Rechnung 2 - Planerhonorare 15.05.2016 April 2017 bezahlt 80‘000.00 

Rechnung 2 - Nebenkosten 15.05.2016 April 2017 bezahlt 4‘000.00 

Rechnung 3 - Planerhonorare 15.06.2016 Mai 2017 bezahlt 150‘000.00 

Rechnung 3 - Nebenkosten 15.06.2016 Mai 2017 bezahlt 9‘000.00 

     

Aktuelle Rechnung - Planerhonorare 15.07.2017 Juni 2017 offen 61‘600.00 

Aktuelle Rechnung - Nebenkosten 15.07.2017 Juni 2017 offen 8‘400.00 

     

Total verrechnete Kosten – Planerhonora-
re (inkl. aktuelle Verrechnungsperiode) 

Meldung bei Ereichung von 80% des Kos-
tendaches) 

per 15.07.2017   411‘640.00 

Total verrechnete Kosten – Nebenkosten 
(inkl. aktuelle Verrechnungsperiode) 

Meldung bei Ereichung von 80% des Kos-
tendaches) 

per 15.07.2017   26‘400.00 

     

Kostendach Planerleistungen per 15.01.2017   650‘000.00 

Kostendach Nebenkosten per 15.01.2017   45‘000.00 

     

Restbudget Planerhonorar per 15.07.2017   238‘360.00 

Restbudget Nebenkosten per 15.07.2017   18‘600.00 

  



S045 220-kV-UW Gstaad, Ersatz GIS, SAS, Entflechtung EB - Generalplaner (sia 41 & sia 51-53) 

C9: Verrechnungsgrundlagen Planerleistungen 

Seite 3 von 3 
 

Swissgrid AG | Bleichemattstrasse 31 | Postfach | CH-5001 Aarau | Telefon +41 58 580 21 11 | www.swissgrid.ch 

 

1. Planer Honorar (alle Angaben exkl. MwSt.) 

Pos. Leistungskategorie Ansatz Aufgelaufene 
Stunden 

Total 
CHF 

1 Projektleitung 125.00 1200 150'000.00 

2 Teilprojektleiter Sekundär 110.00 1023 112'530.00 

3 Teilprojektleiter Primär 110.00 675 74'250.00 

4 Teilprojektleiter Bau 110.00 626 68'860.00 

5 Zeichner 60.00 100 6'000.00 

Total Planerhonorar inkl. aktuelle Verrechnungsperiode  411‘640.00 

 

 

2. Nebenkosten 

Nebenkosten Betrag in CHF 

Total verrechnet exkl. aktuelle Verrechnungsperiode 18‘000.00 

Nebenkosten  8‘400.00 

Total verrechnete Nebenkosten inkl. aktuelle Verrechnungsperiode  +  26‘400.00 

 

 

Total Pauschalbetrag gemäss Planer-Vertrag 45‘000.00 

Total verrechnete Nebenkosten inkl. aktuelle Verrechnungsperiode 26‘400.00 

Rest Verrechnungsbetrag  -  18‘600.00 

 

 

3. Anhang 

- SAP Belege des verbuchten Leistungsaufwandes der aktuellen Verrechnungsperiode 

- SAP Belege für verbuchten Spesen der aktuellen Verrechnungsperiode 

- Rechnungskopien bei Weiterverrechnung von Fremdleistungen 

 

 

4. Bemerkungen 


