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1. Projektbeschreibung

1.1

Projektperimeter und Massnahmen

Das Elektrizitatswerk Fehraltorf (EW) besitzt im Weidquartier ein ineffizientes
Muffennetz, welches einen ordentlichen Netzunterhalt erschwert. Abschnittsweise
sind Stérungen im Betrieb bemerkbar, welche weiter zunehmen und zu einem
Versagen der Stromversorgung fitlhren kdnnen. Ein grossflachiger Ersatz und eine
Umstellung auf ein Leerrohrsystem mit entsprechenden Zugschéachten soll
umgesetzt werden.

Die Wasserversorgung Fehraltorf (WV) betreibt im gleichen Gebiet ein
Versorgungsnetz, welches grosstenteils Anfang der 80-er Jahre erstellt worden ist.
Abschnittsweise sind Leitungen aus den 60-er Jahren vorhanden. Zunehmende
Leitungsbriiche zeigen auf, dass die Leitungsbauten in der Hochkonjunktur nicht
fachmannisch oder mit ungeniigender Sorgfalt ausgefiihrt worden sind. Fehlende
Kiesummantelung oder v.a. nicht entfernte Holzwiderlager lassen ein saures
Bodenklima entstehen, welches die damals aussen nicht beschichteten
Gussleitungen angreifen und zu zunehmenden Korrosionsschaden fihren werden.
Abschnittsweise sind auch Eternitleitungen verbaut worden. Dieses Leitungsmaterial
hat wohl keine Korrosionsproblematik, aber bei Bodenspannungen infolge von
Setzungen sind Leitungs-Scherbriiche nicht auszuschliessen.

Aufgrund der anstehenden, grossflachigen Werkleitungsausbauten haben die
Werke Fehraltorf entschieden, fur die Belange der Wasserversorgung ebenfalls eine
grossflachige Gesamterneuerung und gleichzeitig eine Netzoptimierung zu planen.

Damit wird ein ganzes Quartier mit neuen Werkleitungen erschlossen. Ebenfalls
wird die Strassenbeleuchtung ersetzt. Einige Abwasserleitungen werden ersetzt
oder verlegt, um Platz fir andere Leitungen zu schaffen.

Die Anliegen der verschiedenen Werke wurden zusammengetragen und daraus ein
Genehmigungsprojekt mit Kostenschatzung erstellt. Im Plan eingetragen sind auch
die Bestellungen der privaten Hauszuleitungen.

Das Weidquartier liegt im Norden des Dorfes.
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Die Planerleistungen erfolgen in zwei Etappen. In einer ersten Etappe und bereits
abgeschlossen ist die SIA-Phasen 31 Vorprojekt.

Zu offerieren ist die Phase 32 mit der Ubernahme der Plane Vorprojekt, die Phase
33 Bewilligungsverfahren, die Phase 41 mit dem Leistungsverzeichnis und der
Submission, die Phase 51 Ausflihrungsprojekt und die Phase 52-53, Ausfiihrung,
Abschluss.

Aufgrund der Investitionshoéhe ist davon auszugehen, dass die Ausfuhrung der
Arbeiten Gber mindestens 2 Jahre verteilt erfolgen wird.

1.2 Konzept Leitungsbauten Wasserversorgung Fehraltorf WV

Im Plan Nr. 9714-111 der Frei + Krauer AG ist ein mdglicher Ausbau der
Wasserleitungen abgebildet. Die Linienfihrungen bilden lediglich die Interessen des
Werkes ab und sind noch nicht abschliessend mit den Ausbauten weiterer
Werkleitungsbetreiber koordiniert. Anpassungen und Erganzungen sind zu
diskutieren und vorzunehmen.

Im nordwestlichen Gebiet sind zuklnftig Hochbauneubauten wahrscheinlich, welche
bei den weiteren Projektierungsschritten gemass dem heutigen Wissensstand nicht
bertcksichtigt werden missen.

Zu offerieren ist das Honorar fir die Tiefbauarbeiten und Rohrlegearbeiten sowie die
Koordination.

Die neuen Leitungen werden durch die Wasserversorgung eingemessen.
1.3 Konzept Leitungsbauten Elektrizitatswerk Fehraltorf EW

Auch diese Leitungsblocke sind im Plan Nr. 9714-111 der Frei + Krauer AG generell
dargestellt. Als Detailplan gilt die Situation 1:500 von Esolva AG. Darin enthalten ist
auch die Erneuerung der Beleuchtung. Diese muss aber separat abgerechnet
werden.

Die neuen Leitungen werden durch das Elektrizitatswerk eingemessen.
14 Konzept Antennengenossenschaft Fehraltorf AGF

Auch diese Leitungsblocke sind im Plan Nr. 9714-111 der Frei + Krauer AG generell
dargestellt. Als Detailplan gilt die Situation 1:500 von Esolva AG.

Die Antenenngenossenschaft méchte alle Liegenschaften mit LWL erschliessen.
Daflr werden teilweise eigene Rohranlagen erstellt. Z.B. die Leitungen zwischen
den Verteilkabinen. Von den Verteilkabinen zu den einzelnen Gebauden werden
durch die Antennengenossenschaft keine eigenen Rohranlagen erstellt. Fir diese
Verbindung mietet die Antennengenossenschaft die Rohre des Elektrizitatswerks.
Die Kosten fur die Miete werden bilateral vereinbart.

Die neuen Leitungen werden durch die Antennengenossenschaft eingemessen.
1.5 Konzept Abwasser

Der GEP Ingenieur der Gemeinde Fehraltorf hat die neu zu erstellenden Leitungen
definiert. Sie sind im Plan als generelle Leitungsfiihrung eingetragen.

Die neuen Leitungen werden durch das Werk eingemessen.
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1.6 Hausanschliisse WV / EW
Im Herbst 2019 und Winter 2020 wurde mit den meisten Eigentimern Gespréache
gefuihrt und ein allfalliger Ersatz der Wasser- und EW-Hausanschlisse festgelegt.
Die neuen Leitungen sind im Plan Nr. 9714-111 der Frei + Krauer AG in
ungefahrer Lage eingetragen. Fir jede Liegenschaft besteht ein Anschlussprotokoll.
Es werden bei rund 25 Liegenschaften neue Hauszuleitungen erstellt. Die
Detailplanung und Bauleitung der privaten Leitungen ist in das Angebot
einzurechnen.
Die neuen Leitungen werden durch das jeweilige Werk eingemessen.
1.7 Strassenbau
Im Bereich der Werkleitungsgraben wird die Tragschicht bis OK der umliegenden
Deckschicht eingebaut. Nach Abschluss der Werkleitungsbauarbeiten werden die
Strassenbauarbeiten ausgefihrt. Ortlich werden Randabschlisse ersetzt oder die
Fugen saniert. Der Strassensanierungsperimeter wird nach Abschluss der
Werkleitungsarbeiten festgelegt. Es wird von den folgenden Leistungen
ausgegangen:
» Ersatz Fundations-, Trag- und Deckschicht = 600 m2
= Ersatz Trag- und Deckschicht = 1700 m2
= Ersatz Deckschicht = 5600 m2
1.8 Termine
Abgabe Angebote 19.06.2020
Vergabe 11.09.2020
Vertragsbereinigung, -abschluss September 2020
Projektstart, Ubernahme Bauprojekt Oktober 2020
Ausfuhrungsprojekt Dezember 2020

Erstellung Ausschreibungsunterlagen, Submission Januar / Februar 2021
Vergabe der Arbeiten April 2021
Baubeginn Mai 2021
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2. Leistungen

2.1

2.2

2.2.1

222

Generelle Umschreibung der Leistungen

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind in der SIA 103:2014
(Stand November 2018), Ordnung fur Leistungen und Honorare der Bauingenieure
umschrieben. Mit dem vorliegenden Leistungsbeschrieb sind sé&mtliche fur die
Erstellung des Projektes notwendigen Leistungen zu offerieren. Die Aufgaben und
Kompetenzen der allgemeinen und technischen Bauleitung richtet sich nach der SIA
118:2013. Bezuglich Umfangs der Vertretungsbefugnisse der Bauleitung wird auf
die ziffer 5.2 der Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen
Ausgabe 2014 verwiesen.

Der Ingenieur wird als Gesamtleiter, Oberbauleiter, Fachplaner und Bauleiter
beauftragt und ist in allen Phasen zustandig fir die Gesamt- und Fachkoordination.

Leistungen des Ingenieurs als Gesamtleiter und Fachplaner fir:
e Allgemeiner Tiefbau, Strassenbau, Werkleitungsbau

in den Projektphasen 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung,
Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausfuhrungsprojekt; 52 Ausfihrung und 53
Inbetriebnahme, Abschluss gemass SIA-Normen 103:2014.

Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Die Generelle Umschreibung der Leistungen unter Ziffer 2.1 und die SIA 103:2014
(Nov. 18) bilden die Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs.

Die folgenden Leistungen sind in der Offerte zu beriicksichtigen:

Leistungen Uber alle Phasen
Gesamtleiter

e Alle Leistungen geméss SIA103:2014
Fachplaner

e Alle Leistungen geméass SIA103:2014

Zusatzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu
berlcksichtigen

¢ Organisation, Teilnahme, Durchfiihren und Protokollieren von Sitzungen und
Begehungen (Der Protokollentwurf liegt 3 Arbeitstage nach der Sitzung vor).

e Involvierung der relevanten Amter und Fachstellen und Beriicksichtigung
deren Vorgaben.

o Koordination der Projektbeteiligten.

¢ Beihilfe und Koordination fur allfallige Spezialisten-Untersuchungen
ausserhalb der eigentlichen Aufgabenstellung (z.B. Geotechnik,
Verkehrstechnik, Kunstbauten)

o Koordination mit Beteiligten, inkl. Sitzungswesen

Phase 32 und 33, Bauprojekt, Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundleistungen Gesamtleiter
e Alle Leistungen geméss SIA 103:2014
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Besonders zu vereinbarende Leistungen Gesamtleiter gemass SIA 103:2014 (in der
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu bertcksichtigen)

Mithilfe beim Nachfuhren des Projektpflichtenheftes

Leistungen im Rahmen eines PQM

Beschaffung von notwendigen Erganzungen der Grundlagen wie detaillierte
Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und
Spezialabklarungen

Durchfiihren von Anlassen zur Orientierung und Entscheidungsfindung
Mithilfe zur Losungsfindung bei Finanzierungsfragen

Beschaffen der Projektdarstellung im Gelande mittels Profilierung,
Baugespanne, Abstecken der notwendigen Hauptpunkte (Baugesuch)
Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden (Baugesuch)

Anpassen der Vorgaben basierend auf dem Bewilligungsverfahren
(Bereinigung Bauprojekt)

Zusammenstellen der Analysen der terminrelevanten Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

Anpassen des Realisierungsprogramms Uber das Gesamtprojekt aufgrund
der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

Grundleistungen Fachplaner

Alle Leistungen gemass SIA 103:2014

Besonders zu vereinbarende Leistungen Fachplaner gemass SIA 103:2014 (in der
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu bertcksichtigen)

Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des
Fachbereichs

Leistungen im Rahmen eines PQM

Durchfiihren von Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen
Durchfuihren von topografischen Aufnahmen fir Grundlageplane sowie
Erstellen der entsprechenden Plane

Uberprifung von Varianten auf Auflagerelevanz

Darstellen des Projektes im Gelande gem. 8§16 StrG (Baugesuch)
Erstellen der grundstiicksrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren
(Baugesuch)

Erstellen weiterer technischer Nachweise fiur Bewilligungsbehérden
(Baugesuch)

Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden (Baugesuch)

Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren (Bereinigung Bauprojekt)

Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich

Anpassen des Realisierungsprogramms fur den Fachbereich aufgrund der
Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

Zusatzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu
bericksichtigen

Uberarbeiten der Markierungs- und Signalisationsplane (exkl. Signale
Weisung auf Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen)

Erstellen der Zustandsprotokolle der angrenzenden Grundstticke Dritter vor
Baubeginn
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e Planung der Integration an Drittsysteme
e Notwendige Arbeiten nach 8§12, §13,816 und 817 StrG
e Notwendige Arbeiten zur Festsetzung nach 15 StrG

2.2.3 Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Grundleistungen Gesamtleiter
¢ Alle Leistungen gemass SIA 103:2014.

Besonders zu vereinbarende Leistungen Gesamtleiter gemass SIA 103:2014 (in der
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berlicksichtigen)

o Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprifung von Unternehmervarianten
Grundleistungen Oberbauleiter
e Alle Leistungen gemass SIA 103:2014

Besonders zu vereinbarende Leistungen Oberbauleiter geméss SIA 103:2014 (in
der Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu beriicksichtigen)

o Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnissen
e Aufstellen eines Zahlungsplans

Grundleistungen Fachplaner
e Alle Leistungen gemass SIA 103:2014

Besonders zu vereinbarende Leistungen Fachplaner geméass SIA 103:2014 (in der
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berilicksichtigen)

e Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des
Fachbereichs

e Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung von Begehungen und
Informationsveranstaltungen

e Fachliche und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten

¢ Vergleich von allen (mehr als sechs) Angeboten hinsichtlich Qualitat und
Quantitat, Einheitspreisen, Wirtschaftlichkeit, Ausfiihrungsarten,
Arbeitsorganisation, Baustelleneinrichtung und Fristen

e Erganzendes Erarbeiten von Planen fur genehmigte Ausfiihrungsvarianten

¢ Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

e Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf Basis der Norm
SIA 118 und gangiger Standardvertrage

¢ Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und
Lieferanten

¢ Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem
Unternehmer

Zusatzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu
berlcksichtigen

e Erstellung der Ausschreibungsunterlagen nach dem NPK und
Austauschformat nach SIA-Norm 451

o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fir die Signalisations- und
Markierungsarbeiten
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2.24 Phase 51, Ausfuhrungsprojekt
Grundleistungen Gesamtleiter
¢ Alle Leistungen gemass SIA 103:2014
Besonders zu vereinbarende Leistungen Gesamtleiter gemass SIA 103:2014 (in der
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berlicksichtigen)
¢ Mithilfe beim Nachfiihren des Projektpflichtenhefts
e Leistungen im Rahmen eines PQM
e Beurteilen von Spezialabklarungen
e Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit Dritten
e Erstellen von speziellen Kostenibersichten
Grundleistungen Fachplaner
e Alle Leistungen gemass SIA 103:2014
Besonders zu vereinbarende Leistungen Fachplaner gemass SIA 103:2014 (in der
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu bertcksichtigen)
¢ Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des
Fachbereichs
e Leistungen im Rahmen eines PQM
e Mithilfe bei der Planung und Durchflihrung von Bemusterungen
e Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter in die
Ausfuhrungsunterlagen
e Anpassen der Ausfiihrungsunterlagen infolge von Projektanderungen bei der
Ausfuhrung
¢ Sicherstellen der Vertraglichkeit von Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen
e Bearbeiten von Varianten der Bauausfilhrung bzw. des Bauvorganges
o Ggf. erganzendes Erarbeiten von Pléanen fur genehmigte
Ausflihrungsvarianten
e Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und Beurteilen von Vorschlagen
des Unternehmers zu alternativen Ausfiihrungsvarianten und —details
e Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausflhrungsprojekt
e Anpassen des Lieferprogramms der Ausfiihrungsunterlagen aufgrund von
Projekt- und Ausfuihrungsénderungen
Zusatzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu
bertcksichtigen
o Nachfuhren der Signalisations- und Markierungsplane
o Besprechungen mit dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehérde
225 Phase 52, Ausfihrung

Grundleistungen Oberbauleiter
o Alle Leistungen gemass SIA 103:2014

Besonders zu vereinbarende Leistungen Oberbauleiter geméss SIA 103:2014 (in
der Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu bertcksichtigen)

e Leistungen im Rahmen eines PQM
e Beschaffen von finanziellen Sicherheiten
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Grundleistungen Bauleiter
¢ Alle Leistungen gemass SIA 103:2014

Besonders zu vereinbarende Leistungen Bauleiter geméass SIA 103:2014 (in der
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berlicksichtigen)

e Leistungen im Rahmen eines PQM

e Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf Basis der Norm
SIA118 und gangiger Standardvertrage

e Ubertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der
Hohenfixpunkte ins Geldnde bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die
Veranlassung ihrer Versicherung

e Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers

e Prifen und Beurteilen von Nachtragen

e Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen gegen Unternehmer,
gegen Dritte, wegen Konkursen usw.

o Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer als vereinbarter Art

Grundleistungen Fachplaner
e Alle Leistungen geméss SIA 103:2014

Besonders zu vereinbarende Leistungen Fachplaner gemass SIA 103:2014 (in der
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu bertcksichtigen)

e Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen des Unternehmers

Zusatzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu
bertcksichtigen

Allgemeine und fachtechnische Bauleitung

o Erstellen der erforderlichen detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (inkl.
Verkehrsfihrung und Provisorien)

e Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten,
sachverstandigen und entscheidungsfahigen Bauleiters wahrend wichtiger
Bauphasen wie:

e Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten

o Arbeiten, bei welchen die Beurteilung der Menge und Ausfihrungsqualitéat
nachtraglich nicht mehr moglich ist

¢ Messungen und Prufungen, welche wahrend der Ausfiihrung von
Bauarbeiten vom Unternehmer vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist
die Ablesung der Kontrollgeréate direkt zu verfolgen und dartber selber
eine Aufzeichnung zu erstellen, so dass die Kontrolle von Prifprotokollen
gewabhrleistet ist

226 Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundleistungen Gesamtleiter
o Alle Leistungen gemass SIA 103:2014

Besonders zu vereinbarende Leistungen Gesamtleiter geméss SIA 103:2014 (in der
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu beriicksichtigen)

e Leistungen im Rahmen eines PQM
Grundleistungen Bauleiter
e Alle Leistungen geméss SIA 103:2014
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Besonders zu vereinbarende Leistungen Bauleiter geméass SIA 103:2014 (in der
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu bertcksichtigen)

Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile an den
Auftraggeber

Erbringen der Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der dort
festgestellten M&ngel

Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen gegen Dritte, wegen
Konkursen usw.

Grundleistungen Fachplaner

Alle Leistungen gemass SIA 103:2014

Besonders zu vereinbarende Leistungen Fachplaner gemass SIA 103:2014 (in der
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berlicksichtigen)

Leistungen im Rahmen eines PQM

Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des
Fachbereichs

Nachfiihren der Daten in einem zusatzlichen oder einem veranderten
Datenformat

Zusatzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu
bertcksichtigen

Kontrolle der angrenzenden Grundstlicke Dritter aufgrund der
Zustandsprotokolle

Vorbereitung Verpflockungs-Abnahmeprotokolle in Absprache Projektleiter
Auftraggeber

Erstellen der Schlussrechnung Planerleistungen max. 3 Monate nach
Abnahme

Erstellen der Abrechnungen Kostenanteile Dritter z.B. Ausgabenbeleg
Rechnung fir Kulturausfall

Optimierung wahrend 3-monatigem Probebetrieb unter Einbezug der
Betreiber und Konzeptverfasser. Auslosung von Korrekturmassnahmen.
Nachweis der Vertragserfillung

2.2.7 Zusatzleistungen

Far

folgende Zusatzleistungen werden Stunden in der Honorarkalkulation

vorgegeben und werden nach Bedarf im Zeitaufwand abgerechnet (Basis bildet ein
vom Mitarbeiter unterschriebener Arbeitsrapport):

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Unterstltzung bei Land- und Rechterwerb, Entschadigung Dritter,
Beitragsrechnungen

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen (Baugesuch)

Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fur den Landerwerb
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2.3 Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitatsmanagement die
Umsetzung der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafiir sind in den
Leistungsmodulen berilicksichtigt.

Qualitatsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausfihrung:
Planung

e Erganzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung

e schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen

o Festlegen von Prifkriterien und Prifmethoden oder Verweis auf
entsprechende Grundlagen

o Vorgehen bei Nichteinhalten der Prifkriterien oder ausserordentlichen
Ereignissen

o Festlegen der Verantwortlichkeiten

e Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber

Umsetzung

¢ Umsetzen der Massnahmen gemass QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den
Auftraggeber Uber die Ergebnisse der Prifungen
e Umsetzen, der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen

Controlling (quartalsweise)

e Honorarkosten

e Baukosten
e Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen
¢ Prognose der Bauendkosten

e Termine
e Berichterstattung aufgrund folgender Meilensteine

e Bauprojekt; Abschluss 8816, 17 StrG

e Bauprojekt, 815 StrG Projektfestsetzung und Kreditbewilligung
e Voraussichtlicher Baubeginn

¢ Voraussichtliche Abnahme / Inbetriebnahme

e Projektaufhebung

Qualitat

o Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt

e Festlegen der durchzufiihrenden Kontrollen geméss Qualitatslenkung
Unternehmer (Kontrollplan)

o Erstellen eines Prifplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor
Beginn der Ausfuhrung

Die Verantwortung fir die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim
Projektverfasser.
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3. Plane des ausgefuhrten Werkes PAW

3.1 Erstellen Plane des ausgefiuihrten Werkes PAW

Abgabe PAW spatestens 3 Monate nach Abnahme/Inbetriebnahme

Fur jedes Werk ist ein separater Plan erstellen. Zudem muss ein Plan
abgegeben werden in dem das gesamte ausgefiihrte Bauwerk ersichtlich ist.
Samtliche Plane fur Neubauten, Umbauten und Ausbauten von
Verkehrsanlagen entsprechen der VSS-Norm SN 640 033 Projektdarstellung
Die Darstellung samtlicher Werkleitungen in den Pléanen des ausgefiihrten
Werkes entsprechen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und
Entsorgungsleitungen, inkl. CAD-Layerstruktur

Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem
(LV95) georeferenziert

3.2 Abgabe PAW

PAW im Doppel in Papierform

PAW als PDF

PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF

Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten
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4. Weitere Randbedingungen / Projektorganisation

4.1 Organigramm

Besteller
Gemeinde Fehraltorf

Externe Beteiligte
ov
Grundeigentiimer

Projektleiter Gemeinde
Stefan Mathys

Kantonale Amter

Bauherrenberatung
Frei + Krauer AG

Projektleitung/ —
Bauleitung F---1 Werke

4.2 Kontakte extern

Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit dem Projektleiter des Bauherrn
(Stefan Mathys). Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit
Unterstlitzung des Beauftragten.

4.3 Sitzungskonzept

Projektsitzungen (Projektierungsphase): bei Bedarf
Koordinationssitzungen (Projektierungs-/Ausfiihrungsphase): bei Bedarf
Bausitzungen (Ausfuhrungsphase): wochentlich

Protokollentwurf liegt drei Arbeitstage nach der Besprechung dem Projektleiter /
Auftraggeber vor.

4.4 Projektanforderungen
Allgemeine Projektanforderungen

e Die Ubersicht iiber die Kosten und Kredite wird gewéhrleistet

¢ Termine (Meilenstein) werden definiert, kontrolliert und eingehalten

¢ Die geforderten Q-Standards werden in allen Projektphasen durchgesetzt

¢ Die Projektrisiken werden laufend tberwacht und entsprechenden
Massnahmen vorgesehen

e Der Informationsfluss / die Kommunikation sind sowohl gegen innen als auch
gegen aussen sichergestellt
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5. Honorarberechnung

5.1
511

Bemerkungen zum Honorarangebot

Allgemeines

Die fur die Bewertung massgebende Angebotssumme setzt sich zusammen aus der
Summe der Honorarkosten fur die Phase 32, 33, 41, 51, 52 und 53, den
Nebenkosten, einem allfalligen Rabatt sowie der Mehrwertsteuer. Ein allfalliger
Skonto fliesst nicht in die Preisbewertung ein.

Im vorliegenden Fall ist fur das Projekt folgende Vergutung vorgesehen:

Phase 32 Bauprojekt Honorierung im Zeittarif mit
Kostendach

Phase 33 Bewilligungsverfahren / Honorierung im Zeittarif mit
Auflageprojekt Kostendach

Phase 41 Ausschreibung, Honorierung im Zeittarif mit

Offertvergleich, Vergabeantrag  Kostendach

Phase 51 Ausfuihrungsprojekt Honorierung im Zeittarif mit
Kostendach

Phase 52 Ausfiihrung Honorierung im Zeittarif mit
Kostendach

Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss Honorierung im Zeittarif mit
Kostendach

Zusatzleistungen (gemass Honorierung im Zeittarif nach

2.2.7) Stundenvorgabe durch die
Bauherrschaft

Das Projekt ist 7 Objekte gegliedert. Jedes Objekt muss separat abgerechnet
werden. Der anteilmassige Kostenteiler wird durch die Bauherren bestimmt.

e Leitungsbau Wasser

e Leitungsbau Elektrisch

e Leitungsbau Antennengenossenschaft
e Leitungsbau Beleuchtung

e Leitungsbau Abwasser

e Leitungsbau Hausanschlussleitungen
e Strassenbau

Fur Zusatzleistungen gem. Kapitel 2.2.7 werden die Stunden durch die
Bauherrschaft vorgegeben. Diese Stundenvorgabe ist fur die Offertstellung
zwingend einzuhalten. Darin sind auch Stunden fiir die privaten Leitungen
enthalten. Verstosse gegen diese Vorgabe fiilhren zum Ausschluss aus dem
Vergabeverfahren.

Preisgestaltung und Honorierung

Fur alle Vergaben gilt: Es gelangen die Zuordnungen der Honorarkategorien
gemass LHO SIA resp. Angaben Offertformular und die offerierten Stundenansétze
zur Anwendung. Offerierte Stundenansatze (exkl. MwSt) gelten fir alle
Fachbereiche.
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51.3 Nebenkosten

Nebenkosten wie Spesen fir 6ffentliche und private Verkehrsmittel, Unterkunft und
Verpflegung, Telefon, Fax, Porto, Computerinfrastruktur, Versicherungen, A4/A3
Kopien und Plankopien sind als Prozentsatz zu offerieren. Reisekosten und
Reisezeiten sind mit den Nebenkosten abgegolten.

Die offerierten Nebenkosten sind tiber die Projektdauer nicht teuerungsberechtigt.
5.2 Aufwandubersicht

521 Geschatzte Baukosten fir die Honorarberechnung

Damit die Honorarangebote vergleichbar sind, ist von folgender honorarberechtigen
Bausumme (exkl. MwSt.) auszugehen:

CHF (exkl. MwsSt.)

Leitungsbau Wasser 1'510°000
Leitungsbau Elektrisch 780’000
Leitungsbau Antennengenossenschaft 130’000
Leitungsbau Beleuchtung 270’000
Leitungsbau Hausanschlussleitungen 310°000
Hausanschlussleitungen 90’000
Strassenbau 620’000
Gesamtkosten 3'710°000

5.2.2 Erlauterungen

Die Berechnung gemass SIA 103 resp. Honorartabelle gilt jeweils als Kostendach.
Die Abrechnungen erfolgen im Zeittarif gemass den in den Honorartabellen
angegebenen Stundenansétzen.

Die Auftragserteilung erfolgt je Phase.
Ein allfalliger angegebener Rabatt gilt fur alle Leistungen des Anbieters.

5.3 Angebot

In der Honorartabelle sind je Honorarkategorie resp. Projektbeteiligter die
vorgesehene Anzahl Stunden einzutragen und das Gesamthonorar zu ermitteln. Die
Honorarsumme gilt als verbindliches Kostendach.
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