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 Projektbeschreibung 
 

 Projektperimeter und Massnahmen  

Das Elektrizitätswerk Fehraltorf (EW) besitzt im Weidquartier ein ineffizientes 
Muffennetz, welches einen ordentlichen Netzunterhalt erschwert. Abschnittsweise 
sind Störungen im Betrieb bemerkbar, welche weiter zunehmen und zu einem 
Versagen der Stromversorgung führen können. Ein grossflächiger Ersatz und eine 
Umstellung auf ein Leerrohrsystem mit entsprechenden Zugschächten soll 
umgesetzt werden. 

Die Wasserversorgung Fehraltorf (WV) betreibt im gleichen Gebiet ein 
Versorgungsnetz, welches grösstenteils Anfang der 80-er Jahre erstellt worden ist. 
Abschnittsweise sind Leitungen aus den 60-er Jahren vorhanden. Zunehmende 
Leitungsbrüche zeigen auf, dass die Leitungsbauten in der Hochkonjunktur nicht 
fachmännisch oder mit ungenügender Sorgfalt ausgeführt worden sind. Fehlende 
Kiesummantelung oder v.a. nicht entfernte Holzwiderlager lassen ein saures 
Bodenklima entstehen, welches die damals aussen nicht beschichteten 
Gussleitungen angreifen und zu zunehmenden Korrosionsschäden führen werden. 
Abschnittsweise sind auch Eternitleitungen verbaut worden. Dieses Leitungsmaterial 
hat wohl keine Korrosionsproblematik, aber bei Bodenspannungen infolge von 
Setzungen sind Leitungs-Scherbrüche nicht auszuschliessen. 

Aufgrund der anstehenden, grossflächigen Werkleitungsausbauten haben die 
Werke Fehraltorf entschieden, für die Belange der Wasserversorgung ebenfalls eine 
grossflächige Gesamterneuerung und gleichzeitig eine Netzoptimierung zu planen. 

Damit wird ein ganzes Quartier mit neuen Werkleitungen erschlossen. Ebenfalls 
wird die Strassenbeleuchtung ersetzt. Einige Abwasserleitungen werden ersetzt  
oder verlegt, um Platz für andere Leitungen zu schaffen. 

Die Anliegen der verschiedenen Werke wurden zusammengetragen und daraus ein 
Genehmigungsprojekt mit Kostenschätzung erstellt. Im Plan eingetragen sind auch 
die Bestellungen der privaten Hauszuleitungen. 

Das Weidquartier liegt im Norden des Dorfes. 
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Die Planerleistungen erfolgen in zwei Etappen. In einer ersten Etappe und bereits 
abgeschlossen ist die SIA-Phasen 31 Vorprojekt. 

Zu offerieren ist die Phase 32 mit der Übernahme der Pläne Vorprojekt, die Phase 
33 Bewilligungsverfahren, die Phase 41 mit dem Leistungsverzeichnis und der 
Submission, die Phase 51 Ausführungsprojekt und die Phase 52-53, Ausführung, 
Abschluss. 

Aufgrund der Investitionshöhe ist davon auszugehen, dass die Ausführung der 
Arbeiten über mindestens 2 Jahre verteilt erfolgen wird. 

 Konzept Leitungsbauten Wasserversorgung Fehraltorf WV 

Im Plan Nr. 9714-111 der Frei + Krauer AG ist ein möglicher Ausbau der 
Wasserleitungen abgebildet. Die Linienführungen bilden lediglich die Interessen des 
Werkes ab und sind noch nicht abschliessend mit den Ausbauten weiterer 
Werkleitungsbetreiber koordiniert. Anpassungen und Ergänzungen sind zu 
diskutieren und vorzunehmen. 

Im nordwestlichen Gebiet sind zukünftig Hochbauneubauten wahrscheinlich, welche 
bei den weiteren Projektierungsschritten gemäss dem heutigen Wissensstand nicht 
berücksichtigt werden müssen. 

Zu offerieren ist das Honorar für die Tiefbauarbeiten und Rohrlegearbeiten sowie die 
Koordination. 

Die neuen Leitungen werden durch die Wasserversorgung eingemessen. 

 Konzept Leitungsbauten Elektrizitätswerk Fehraltorf EW 

Auch diese Leitungsblöcke sind im Plan Nr. 9714-111 der Frei + Krauer AG generell 
dargestellt. Als Detailplan gilt die Situation 1:500 von Esolva AG. Darin enthalten ist 
auch die Erneuerung der Beleuchtung. Diese muss aber separat abgerechnet 
werden. 

Die neuen Leitungen werden durch das Elektrizitätswerk eingemessen. 

 Konzept Antennengenossenschaft Fehraltorf AGF 

Auch diese Leitungsblöcke sind im Plan Nr. 9714-111 der Frei + Krauer AG generell 
dargestellt. Als Detailplan gilt die Situation 1:500 von Esolva AG. 

Die Antenenngenossenschaft möchte alle Liegenschaften mit LWL erschliessen. 
Dafür werden teilweise eigene Rohranlagen erstellt. Z.B. die Leitungen zwischen 
den Verteilkabinen. Von den Verteilkabinen zu den einzelnen Gebäuden werden 
durch die Antennengenossenschaft keine eigenen Rohranlagen erstellt. Für diese 
Verbindung mietet die Antennengenossenschaft die Rohre des Elektrizitätswerks. 
Die Kosten für die Miete werden bilateral vereinbart. 

Die neuen Leitungen werden durch die Antennengenossenschaft eingemessen. 

 Konzept Abwasser 

Der GEP Ingenieur der Gemeinde Fehraltorf hat die neu zu erstellenden Leitungen 
definiert. Sie sind im Plan als generelle Leitungsführung eingetragen. 

Die neuen Leitungen werden durch das Werk eingemessen. 
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 Hausanschlüsse WV / EW 

Im Herbst 2019 und Winter 2020 wurde mit den meisten Eigentümern Gespräche 
geführt und ein allfälliger Ersatz der Wasser- und EW-Hausanschlüsse festgelegt. 

Die neuen Leitungen sind im Plan Nr. 9714-111 der Frei + Krauer AG in 
ungefährer Lage eingetragen. Für jede Liegenschaft besteht ein Anschlussprotokoll. 
Es werden bei rund 25 Liegenschaften neue Hauszuleitungen erstellt. Die 
Detailplanung und Bauleitung der privaten Leitungen ist in das Angebot 
einzurechnen. 

Die neuen Leitungen werden durch das jeweilige Werk eingemessen. 

 Strassenbau 

Im Bereich der Werkleitungsgräben wird die Tragschicht bis OK der umliegenden 
Deckschicht eingebaut. Nach Abschluss der Werkleitungsbauarbeiten werden die 
Strassenbauarbeiten ausgeführt. Örtlich werden Randabschlüsse ersetzt oder die 
Fugen saniert. Der Strassensanierungsperimeter wird nach Abschluss der 
Werkleitungsarbeiten festgelegt. Es wird von den folgenden Leistungen 
ausgegangen: 

▪ Ersatz Fundations-, Trag- und Deckschicht = 600 m2 

▪ Ersatz Trag- und Deckschicht = 1700 m2 

▪ Ersatz Deckschicht = 5600 m2 

 

 Termine 

Abgabe Angebote 19.06.2020 

Vergabe 11.09.2020 

Vertragsbereinigung, -abschluss September 2020 

Projektstart, Übernahme Bauprojekt Oktober 2020 

Ausführungsprojekt Dezember 2020 

Erstellung Ausschreibungsunterlagen, Submission  Januar / Februar 2021 

Vergabe der Arbeiten April 2021 

Baubeginn Mai 2021 

 

  



Gemeinde Fehraltorf 
Gesamterneuerung Werkleitungen Weidquartier 

Projekt- und Leistungsbeschrieb 
24.04.2020 

Ingenieur-Submission | 9714-131 

 

FREI + KRAUER AG | Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau | Rapperswil / Uznach  Seite 6 / 16 

 Leistungen 

 Generelle Umschreibung der Leistungen 

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind in der SIA 103:2014 
(Stand November 2018), Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure 
umschrieben. Mit dem vorliegenden Leistungsbeschrieb sind sämtliche für die 
Erstellung des Projektes notwendigen Leistungen zu offerieren. Die Aufgaben und 
Kompetenzen der allgemeinen und technischen Bauleitung richtet sich nach der SIA 
118:2013. Bezüglich Umfangs der Vertretungsbefugnisse der Bauleitung wird auf 
die Ziffer 5.2 der Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen 
Ausgabe 2014 verwiesen.  

Der Ingenieur wird als Gesamtleiter, Oberbauleiter, Fachplaner und Bauleiter 
beauftragt und ist in allen Phasen zuständig für die Gesamt- und Fachkoordination. 

Leistungen des Ingenieurs als Gesamtleiter und Fachplaner für: 

• Allgemeiner Tiefbau, Strassenbau, Werkleitungsbau 

in den Projektphasen 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung, 
Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausführungsprojekt; 52 Ausführung und 53 
Inbetriebnahme, Abschluss gemäss SIA-Normen 103:2014. 

 Leistungsbeschrieb phasenbezogen 

Die Generelle Umschreibung der Leistungen unter Ziffer 2.1 und die SIA 103:2014 
(Nov. 18) bilden die Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs. 

Die folgenden Leistungen sind in der Offerte zu berücksichtigen: 

 Leistungen über alle Phasen 

Gesamtleiter 

• Alle Leistungen gemäss SIA103:2014 

Fachplaner 

• Alle Leistungen gemäss SIA103:2014 

Zusätzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu 
berücksichtigen 

• Organisation, Teilnahme, Durchführen und Protokollieren von Sitzungen und 

Begehungen (Der Protokollentwurf liegt 3 Arbeitstage nach der Sitzung vor). 

• Involvierung der relevanten Ämter und Fachstellen und Berücksichtigung 

deren Vorgaben. 

• Koordination der Projektbeteiligten. 

• Beihilfe und Koordination für allfällige Spezialisten-Untersuchungen 

ausserhalb der eigentlichen Aufgabenstellung (z.B. Geotechnik, 

Verkehrstechnik, Kunstbauten) 

• Koordination mit Beteiligten, inkl. Sitzungswesen 

 Phase 32 und 33, Bauprojekt, Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Grundleistungen Gesamtleiter 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 
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Besonders zu vereinbarende Leistungen Gesamtleiter gemäss SIA 103:2014 (in der 
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes 

• Leistungen im Rahmen eines PQM 

• Beschaffung von notwendigen Ergänzungen der Grundlagen wie detaillierte 

Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und 

Spezialabklärungen 

• Durchführen von Anlässen zur Orientierung und Entscheidungsfindung 

• Mithilfe zur Lösungsfindung bei Finanzierungsfragen 

• Beschaffen der Projektdarstellung im Gelände mittels Profilierung, 

Baugespanne, Abstecken der notwendigen Hauptpunkte (Baugesuch) 

• Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden (Baugesuch) 

• Anpassen der Vorgaben basierend auf dem Bewilligungsverfahren 

(Bereinigung Bauprojekt) 

• Zusammenstellen der Analysen der terminrelevanten Auflagen aus dem 

Bewilligungsverfahren 

• Anpassen des Realisierungsprogramms über das Gesamtprojekt aufgrund 

der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

Grundleistungen Fachplaner 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 

Besonders zu vereinbarende Leistungen Fachplaner gemäss SIA 103:2014 (in der 
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des 

Fachbereichs 

• Leistungen im Rahmen eines PQM 

• Durchführen von Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen 

• Durchführen von topografischen Aufnahmen für Grundlagepläne sowie 

Erstellen der entsprechenden Pläne 

• Überprüfung von Varianten auf Auflagerelevanz 

• Darstellen des Projektes im Gelände gem. §16 StrG (Baugesuch) 

• Erstellen der grundstücksrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren 

(Baugesuch) 

• Erstellen weiterer technischer Nachweise für Bewilligungsbehörden 

(Baugesuch) 

• Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden (Baugesuch) 

• Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen aus dem 

Bewilligungsverfahren (Bereinigung Bauprojekt) 

• Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren auf terminrelevante 

Auflagen im Fachbereich 

• Anpassen des Realisierungsprogramms für den Fachbereich aufgrund der 

Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

Zusätzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu 
berücksichtigen 

• Überarbeiten der Markierungs- und Signalisationspläne (exkl. Signale 

Weisung auf Haupt- und Nebenstrassen bei Überkopfsignalen)  

• Erstellen der Zustandsprotokolle der angrenzenden Grundstücke Dritter vor 

Baubeginn 
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• Planung der Integration an Drittsysteme 

• Notwendige Arbeiten nach §12, §13,§16 und §17 StrG 

• Notwendige Arbeiten zur Festsetzung nach 15 StrG 

 

 Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

Grundleistungen Gesamtleiter 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014. 

Besonders zu vereinbarende Leistungen Gesamtleiter gemäss SIA 103:2014 (in der 
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von Unternehmervarianten 

Grundleistungen Oberbauleiter 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 

Besonders zu vereinbarende Leistungen Oberbauleiter gemäss SIA 103:2014 (in 
der Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von Unternehmer- und 

Lieferantenverzeichnissen 

• Aufstellen eines Zahlungsplans  

Grundleistungen Fachplaner 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 

Besonders zu vereinbarende Leistungen Fachplaner gemäss SIA 103:2014 (in der 
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des 

Fachbereichs 

• Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Begehungen und 

Informationsveranstaltungen 

• Fachliche und rechnerisches Überprüfen von Unternehmervarianten 

• Vergleich von allen (mehr als sechs) Angeboten hinsichtlich Qualität und 

Quantität, Einheitspreisen, Wirtschaftlichkeit, Ausführungsarten, 

Arbeitsorganisation, Baustelleneinrichtung und Fristen 

• Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für genehmigte Ausführungsvarianten 

• Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

• Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der Norm 

SIA 118 und gängiger Standardverträge 

• Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und 

Lieferanten 

• Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem 

Unternehmer 

Zusätzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu 
berücksichtigen 

• Erstellung der Ausschreibungsunterlagen nach dem NPK und 

Austauschformat nach SIA-Norm 451 

• Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für die Signalisations- und 

Markierungsarbeiten 
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 Phase 51, Ausführungsprojekt 

Grundleistungen Gesamtleiter 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 

Besonders zu vereinbarende Leistungen Gesamtleiter gemäss SIA 103:2014 (in der 
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenhefts 

• Leistungen im Rahmen eines PQM 

• Beurteilen von Spezialabklärungen 

• Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit Dritten 

• Erstellen von speziellen Kostenübersichten 

Grundleistungen Fachplaner  

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 

Besonders zu vereinbarende Leistungen Fachplaner gemäss SIA 103:2014 (in der 
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des 

Fachbereichs 

• Leistungen im Rahmen eines PQM 

• Mithilfe bei der Planung und Durchführung von Bemusterungen 

• Übernehmen von Elementen von Projekten Dritter in die 

Ausführungsunterlagen 

• Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge von Projektänderungen bei der 

Ausführung 

• Sicherstellen der Verträglichkeit von Unternehmervarianten mit den 

Projektanforderungen 

• Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. des Bauvorganges 

• Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für genehmigte 

Ausführungsvarianten 

• Fachliches und rechnerisches Überprüfen und Beurteilen von Vorschlägen 

des Unternehmers zu alternativen Ausführungsvarianten und –details 

• Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausführungsprojekt 

• Anpassen des Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen aufgrund von 

Projekt- und Ausführungsänderungen 

Zusätzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu 
berücksichtigen 

• Nachführen der Signalisations- und Markierungspläne 

• Besprechungen mit dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehörde 

 Phase 52, Ausführung 

Grundleistungen Oberbauleiter 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 

Besonders zu vereinbarende Leistungen Oberbauleiter gemäss SIA 103:2014 (in 
der Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Leistungen im Rahmen eines PQM 

• Beschaffen von finanziellen Sicherheiten 
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Grundleistungen Bauleiter 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 

Besonders zu vereinbarende Leistungen Bauleiter gemäss SIA 103:2014 (in der 
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Leistungen im Rahmen eines PQM 

• Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der Norm 

SIA118 und gängiger Standardverträge 

• Übertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der 

Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die 

Veranlassung ihrer Versicherung 

• Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers 

• Prüfen und Beurteilen von Nachträgen 

• Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen gegen Unternehmer, 

gegen Dritte, wegen Konkursen usw. 

• Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer als vereinbarter Art 

Grundleistungen Fachplaner 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 

Besonders zu vereinbarende Leistungen Fachplaner gemäss SIA 103:2014 (in der 
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen des Unternehmers 

Zusätzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu 
berücksichtigen 

Allgemeine und fachtechnische Bauleitung 

• Erstellen der erforderlichen detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (inkl. 
Verkehrsführung und Provisorien) 

• Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten, 
sachverständigen und entscheidungsfähigen Bauleiters während wichtiger 
Bauphasen wie: 

• Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten 

• Arbeiten, bei welchen die Beurteilung der Menge und Ausführungsqualität 

nachträglich nicht mehr möglich ist 

• Messungen und Prüfungen, welche während der Ausführung von 

Bauarbeiten vom Unternehmer vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist 

die Ablesung der Kontrollgeräte direkt zu verfolgen und darüber selber 

eine Aufzeichnung zu erstellen, so dass die Kontrolle von Prüfprotokollen 

gewährleistet ist 

 Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundleistungen Gesamtleiter 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 

Besonders zu vereinbarende Leistungen Gesamtleiter gemäss SIA 103:2014 (in der 
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Leistungen im Rahmen eines PQM 

Grundleistungen Bauleiter 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 
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Besonders zu vereinbarende Leistungen Bauleiter gemäss SIA 103:2014 (in der 
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile an den 
Auftraggeber 

• Erbringen der Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der dort 
festgestellten Mängel 

• Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen gegen Dritte, wegen 
Konkursen usw. 

Grundleistungen Fachplaner 

• Alle Leistungen gemäss SIA 103:2014 

Besonders zu vereinbarende Leistungen Fachplaner gemäss SIA 103:2014 (in der 
Offerte resp. den zu offerierenden Stunden zu berücksichtigen) 

• Leistungen im Rahmen eines PQM 

• Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen innerhalb des 

Fachbereichs 

• Nachführen der Daten in einem zusätzlichen oder einem veränderten 

Datenformat 

Zusätzliche Leistungen, in der Offerte resp. in den zu offerierenden Stunden zu 
berücksichtigen 

• Kontrolle der angrenzenden Grundstücke Dritter aufgrund der 

Zustandsprotokolle 

• Vorbereitung Verpflockungs-Abnahmeprotokolle in Absprache Projektleiter 

Auftraggeber 

• Erstellen der Schlussrechnung Planerleistungen max. 3 Monate nach 

Abnahme 

• Erstellen der Abrechnungen Kostenanteile Dritter z.B. Ausgabenbeleg 

Rechnung für Kulturausfall 

• Optimierung während 3-monatigem Probebetrieb unter Einbezug der 

Betreiber und Konzeptverfasser. Auslösung von Korrekturmassnahmen. 

Nachweis der Vertragserfüllung 

 Zusatzleistungen  

Für folgende Zusatzleistungen werden Stunden in der Honorarkalkulation 
vorgegeben und werden nach Bedarf im Zeitaufwand abgerechnet (Basis bildet ein 
vom Mitarbeiter unterschriebener Arbeitsrapport): 

• Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

• Unterstützung bei Land- und Rechterwerb, Entschädigung Dritter, 

Beitragsrechnungen 

• Mithilfe bei Einspracheverhandlungen (Baugesuch) 

• Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

• Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den Landerwerb 
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 Qualitätsmanagement 

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitätsmanagement die 
Umsetzung der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafür sind in den 
Leistungsmodulen berücksichtigt. 

Qualitätsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausführung: 

Planung 

• Ergänzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung 

• schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen 

• Festlegen von Prüfkriterien und Prüfmethoden oder Verweis auf 

entsprechende Grundlagen 

• Vorgehen bei Nichteinhalten der Prüfkriterien oder ausserordentlichen 

Ereignissen 

• Festlegen der Verantwortlichkeiten 

• Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber 

Umsetzung 

• Umsetzen der Massnahmen gemäss QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den 

Auftraggeber über die Ergebnisse der Prüfungen 

• Umsetzen, der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen 

 

Controlling (quartalsweise) 

• Honorarkosten 

• Baukosten 

• Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen  

• Prognose der Bauendkosten 

• Termine 

• Berichterstattung aufgrund folgender Meilensteine 

• Bauprojekt; Abschluss §§16, 17 StrG 

• Bauprojekt, §15 StrG Projektfestsetzung und Kreditbewilligung 

• Voraussichtlicher Baubeginn 

• Voraussichtliche Abnahme / Inbetriebnahme 

• Projektaufhebung 

Qualität 

• Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt 

• Festlegen der durchzuführenden Kontrollen gemäss Qualitätslenkung 

Unternehmer (Kontrollplan) 

• Erstellen eines Prüfplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor 

Beginn der Ausführung 

Die Verantwortung für die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim 
Projektverfasser. 
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 Pläne des ausgeführten Werkes PAW 

 Erstellen Pläne des ausgeführten Werkes PAW 

• Abgabe PAW spätestens 3 Monate nach Abnahme/Inbetriebnahme 

• Für jedes Werk ist ein separater Plan erstellen. Zudem muss ein Plan 

abgegeben werden in dem das gesamte ausgeführte Bauwerk ersichtlich ist. 

• Sämtliche Pläne für Neubauten, Umbauten und Ausbauten von 

Verkehrsanlagen entsprechen der VSS-Norm SN 640 033 Projektdarstellung 

• Die Darstellung sämtlicher Werkleitungen in den Plänen des ausgeführten 

Werkes entsprechen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und 

Entsorgungsleitungen, inkl. CAD-Layerstruktur 

• Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem 

(LV95) georeferenziert 

 Abgabe PAW 

• PAW im Doppel in Papierform 

• PAW als PDF 

• PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF 

• Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten 
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 Weitere Randbedingungen / Projektorganisation 

 Organigramm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontakte extern 

Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit dem Projektleiter des Bauherrn 
(Stefan Mathys). Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit 
Unterstützung des Beauftragten. 

 Sitzungskonzept 

Projektsitzungen (Projektierungsphase):     bei Bedarf 

Koordinationssitzungen (Projektierungs-/Ausführungsphase):  bei Bedarf 

Bausitzungen (Ausführungsphase):     wöchentlich 

Protokollentwurf liegt drei Arbeitstage nach der Besprechung dem Projektleiter / 
Auftraggeber vor. 

 Projektanforderungen 

Allgemeine Projektanforderungen 

• Die Übersicht über die Kosten und Kredite wird gewährleistet 

• Termine (Meilenstein) werden definiert, kontrolliert und eingehalten 

• Die geforderten Q-Standards werden in allen Projektphasen durchgesetzt 

• Die Projektrisiken werden laufend überwacht und entsprechenden 

Massnahmen vorgesehen 

• Der Informationsfluss / die Kommunikation sind sowohl gegen innen als auch 

gegen aussen sichergestellt 

Besteller 
Gemeinde Fehraltorf 

Projektleiter Gemeinde 
Stefan Mathys 

Externe Beteiligte 
ÖV 

Grundeigentümer 
Kantonale Ämter 

Projektleitung/ 
Bauleitung 
……… 

Werke 

Bauherrenberatung 
Frei + Krauer AG 

Unternehmer 
……… 
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 Honorarberechnung 

 Bemerkungen zum Honorarangebot 

 Allgemeines 

Die für die Bewertung massgebende Angebotssumme setzt sich zusammen aus der 
Summe der Honorarkosten für die Phase 32, 33, 41, 51, 52 und 53, den 
Nebenkosten, einem allfälligen Rabatt sowie der Mehrwertsteuer. Ein allfälliger 
Skonto fliesst nicht in die Preisbewertung ein. 

Im vorliegenden Fall ist für das Projekt folgende Vergütung vorgesehen: 

 

Phase 32 Bauprojekt Honorierung im Zeittarif mit 

Kostendach 

Phase 33 Bewilligungsverfahren / 

Auflageprojekt 

Honorierung im Zeittarif mit 

Kostendach 

Phase 41 Ausschreibung, 

Offertvergleich, Vergabeantrag 

Honorierung im Zeittarif mit 

Kostendach 

Phase 51 Ausführungsprojekt Honorierung im Zeittarif mit 

Kostendach 

Phase 52 Ausführung Honorierung im Zeittarif mit 

Kostendach 

Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss Honorierung im Zeittarif mit 

Kostendach 

Zusatzleistungen (gemäss 

2.2.7) 

 Honorierung im Zeittarif nach 

Stundenvorgabe durch die 

Bauherrschaft 

 

Das Projekt ist 7 Objekte gegliedert. Jedes Objekt muss separat abgerechnet 
werden. Der anteilmässige Kostenteiler wird durch die Bauherren bestimmt. 

• Leitungsbau Wasser 

• Leitungsbau Elektrisch 

• Leitungsbau Antennengenossenschaft 

• Leitungsbau Beleuchtung 

• Leitungsbau Abwasser 

• Leitungsbau Hausanschlussleitungen 

• Strassenbau 

Für Zusatzleistungen gem. Kapitel 2.2.7 werden die Stunden durch die 
Bauherrschaft vorgegeben. Diese Stundenvorgabe ist für die Offertstellung 
zwingend einzuhalten. Darin sind auch Stunden für die privaten Leitungen 
enthalten. Verstösse gegen diese Vorgabe führen zum Ausschluss aus dem 
Vergabeverfahren. 

 Preisgestaltung und Honorierung 

Für alle Vergaben gilt: Es gelangen die Zuordnungen der Honorarkategorien 
gemäss LHO SIA resp. Angaben Offertformular und die offerierten Stundenansätze 
zur Anwendung. Offerierte Stundenansätze (exkl. MwSt.) gelten für alle 
Fachbereiche. 
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 Nebenkosten  

Nebenkosten wie Spesen für öffentliche und private Verkehrsmittel, Unterkunft und 
Verpflegung, Telefon, Fax, Porto, Computerinfrastruktur, Versicherungen, A4/A3 
Kopien und Plankopien sind als Prozentsatz zu offerieren. Reisekosten und 
Reisezeiten sind mit den Nebenkosten abgegolten. 

Die offerierten Nebenkosten sind über die Projektdauer nicht teuerungsberechtigt. 

 Aufwandübersicht 

 Geschätzte Baukosten für die Honorarberechnung 

Damit die Honorarangebote vergleichbar sind, ist von folgender honorarberechtigen 
Bausumme (exkl. MwSt.) auszugehen: 
 

 CHF (exkl. MwSt.) 

Leitungsbau Wasser 1'510’000 

Leitungsbau Elektrisch 780’000 

Leitungsbau Antennengenossenschaft 130’000 

Leitungsbau Beleuchtung 270’000 

Leitungsbau Hausanschlussleitungen 310’000 

Hausanschlussleitungen 90’000 

Strassenbau 620’000 

Gesamtkosten 3'710’000 

 

 Erläuterungen 

Die Berechnung gemäss SIA 103 resp. Honorartabelle gilt jeweils als Kostendach. 
Die Abrechnungen erfolgen im Zeittarif gemäss den in den Honorartabellen 
angegebenen Stundenansätzen.  

Die Auftragserteilung erfolgt je Phase. 

Ein allfälliger angegebener Rabatt gilt für alle Leistungen des Anbieters. 

 Angebot 

In der Honorartabelle sind je Honorarkategorie resp. Projektbeteiligter die 
vorgesehene Anzahl Stunden einzutragen und das Gesamthonorar zu ermitteln. Die 
Honorarsumme gilt als verbindliches Kostendach. 


