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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Planersubmission

Tram-Erschliessung Bruderholz

1. Allgemeines

1.1 Normengrundlage Leistungsbeschrieb

Der vorliegende Leistungsbeschrieb stiitzt sich im Wesentlichen auf die von der

Dokument B: Leistungsbeschrieb

Ordnung SIA 112/2014 ,Leistungsmodell“ vorgegebene Phasengliederung und Struktur
ab. Die von der Ordnung SIA 112/2014 unveréndert GUbernommene Formulierung ist in
der Folge kursiv dargestellt.

Im Leistungsbeschrieb werden seitens Auftraggeber folgende Elemente festgelegt:

die bereits bekannten Bedirfnisse und Ubergeordneten Ziele oder
Projektziele und Rahmenbedingungen

die voraussichtlich zu durchlaufenden Phasen und Teilphasen mit den
Teilphasenzielen

die zugehdrigen erwarteten Ergebnisse und Dokumente (mit TBA-BS-
spezifischen Erganzungen)

seine eigenen Leistungen

und der Zeitpunkt und die Art seiner Entscheide

Die sich aus den Elementen ergebenden Leistungsmodule mit den darin enthaltenen
zweckmassigen Leistungen sind durch den Planer fir das Angebot abzuschéatzen und
in der Honorarberechnung der einzelnen Teilphasen mit zu berticksichtigen.

1.2 Phasenumfang Leistungen der Anbieter (Teilphasen)

Im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates sind folgende Teilphasen zu bearbeiten:

Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Teilphase 51 Ausflhrungsprojekt

Teilphase 52 Ausflihrung

Teilphase 53 Inbetriebnahme und Abschluss

1.3 Leistungen fir Gesamtleitung durch die Anbieter

Dem Ingenieur wird das Mandat fir die Gesamtleitung mit folgenden
phasenunabhéngigen Leistungen tbergeben:

Beratung des Auftraggebers

Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten, Behdrden und
Amtern

Inklusive Grundleistungen Offentlichkeitsarbeit:

Vorbereitung von Anwohnerschreiben. Vor Ort kimmert sich die ortliche
Bauleitung im Rahmen ihres Grundmandates der Teilphase 52 um die
Grundaspekte der Offentlichkeitsarbeit. Dabei werden die tagtaglichen
Probleme der Anwohnerinnen und Anwohner sowie des Gewerbes er-
kannt und behandelt. Ziel ist es, die auftretenden Probleme durch ange-
messene Baustellenprasenz und einen intensiven Kontakt vor Ort direkt
zu lésen. Ebenso sind im Rahmen des Grundmandates die nétigen
Informationen fiir die tibergeordnete Offentlichkeitsarbeit bei Bedarf zur
Verfligung zu stellen.

Vertretung des Auftraggebers gegenuber Dritten im vereinbarten
Rahmen

rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fir den Auf-
traggeber
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission

Tiefbauamt

Tram-Erschliessung Bruderholz

Infrastruktur Dokument B: Leistungsbeschrieb

rechtzeitige Formulierung von Antréagen an den Auftraggeber

Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Ver-
halten des Auftraggebers

Erstellung der Aufbau- und der Ablauforganisation

Organisation, Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber und
mit Dritten (gemass Vorgaben TBA)

Erstellung von periodischen Standberichten

Sicherstellung des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens,
Erfullung ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Ein-
haltung der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitét,
Kosten und Termine

Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen
Quialitatssicherung (gemass projektbezogenen Kontroll- und Priifplan)
Koordination der Leistungen aller Beteiligten

Fachliche und administrative Leitung des Planerteams

Zuteilung von Aufgaben im Planerteam

Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation, ein-
schliesslich der Organisation des technischen und administrativen
Datenaustausches

Einarbeiten von Auflagen

Koordination mit Nachbarprojekten

Die Aufwendungen fir die Gesamtleitung sind in die Honorare fiir die Leistungen der
jeweiligen Teilphasen einzurechnen.

Bemerkung: )
Die Mithilfe fur die Ubergeordnete Offentlichkeitsarbeit, bei Informationsanldssen und
bei Einspracheverhandlungen wird geméass Kap. 2.5.3 vergutet.

1.4 Leistungen der Bauherrschaft und / oder Dritter / Werke

Gesamtprojektleitung (TBA)

Bereitstellen der erforderlichen Grundlagen (Plangrundlagen, Vermessungsgrund-
lagen, Vorprojekt, Bauprojekt)

Oberbauleitung

Larm- und Erschitterungsmessungen

Ubergeordnete Offentlichkeitsarbeit geméass Vorgaben BVD

Projektierung BVB: Fahrleitungstragwerke, Bahnstrom, Bahnsicherung, bahn-
fremde elektrische Anlagen

Projektierung Werkleitungen (IWB), Lichtsignalanlagen (MOB), Telekomanbieter
(TKA), Dritte etc.

Fachbauleitung BVB: Fahrleitungstragwerke, Bahnstrom, Bahnsicherung, bahn-
fremde elektrische Anlagen

Fachbauleitung Werke, BVB, STG, MOB, TKA, Dritte etc.
Beweisaufnahmen (Rissprotokolle etc.)
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission

Tiefbauamt Tram-Erschliessung Bruderholz
Infrastruktur Dokument B: Leistungsbeschrieb
1.5 Bezug Leistungsbeschrieb zu TBA Phasenmodell Infrastruktur

1.6

1.7

Der vorliegende Leistungsbeschrieb bertcksichtigt die Vorgaben der Ablauf-
organisation des Phasenmodells Infrastruktur des TBA, Stand 12. Dezember 2011.

Bezug Leistungshbeschrieb zu Pflichtenheft 6rtliche Bauleitung

Erganzend zum vorliegenden Leistungsbeschrieb sind die Aufgaben und
Kompetenzen der drtlichen Bauleitung fur die SIA Phasen 4 und 5 definiert im
Pflichtenheft ortliche Bauleitung, Geschaftsmodell Infrastruktur, Version 1.0 vom
23.06.2016 zu berucksichtigen.

Normen, Merkblatter, Wegleitungen, Formulare Bauherren

Tiefbauamt Basel-Stadt

Die Normen, Merkblatter, Wegleitungen, Formulare, Musterplane des Tiefbauamtes
Basel-Stadt etc. sind in allen Teilphasen bei der Projektierung zu berlcksichtigen.
Die Dokumente kénnen im Internet www.tiefbauamt.bs.ch heruntergeladen oder
beim Tiefbauamt angefordert werden.

Ubrige Bauherren

Die einschlagigen Normen, Merkblatter, Wegleitungen und Formulare der Gbrigen
Bauherren sind in allen Teilphasen bei der Projektierung zu beriicksichtigen. Sie
sind entweder im Internet oder bei den einzelnen Bauherren zu beziehen.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission
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2. Leistungsbeschrieb Auftrag Tiefbauamt

Bemerkung:
e Ausziige, Formulierungen gemass Ordnung SIA 112/2014 sind Kkursiv
geschrieben.

e Erganzungen, Formulierungen aus Sicht TBA sind normal geschrieben.

2.1 Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundlagen » Bauprojekt und Detailpléane
¢ Eingereichte PGV-Unterlagen

Ziele o Kauf- und Werkvertrage abgeschlossen

o Erstellen Ausschreibungsunterlagen inkl. generelles Bauprogramm, Projektbeschrieb und Bau-
und Verkehrsphasenplane

o Erstellen Kostenvoranschlag

 Vergleich der Angebote

» Vergabe der Bauleistungen, Lieferungen und eindeutige Formulierung der Vereinbarungen in
den Werkvertragen.

) . Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide
Leistungsbereiche " .
Gemass SIA 112/2011 Prazisierung TBA des Auftraggebers
411 Organisation Resultate aufgrund Leistungen

Gesamtleitung gemass Kap.

1.3 (Protokolle, Standberichte,

Aktennotizen, Organigramme

etc.)

Koordination Projekt TBA mit

Projektinhalten der Werke BVB,

IWB und MOB — umfassend:

e Werk BVB
Koordinationsleistung

e Werk IWB
Koordinationsleistung

e Werk MOB
Koordinationsleistung

Unternehmerlisten, Liste der Bereinigtes Ausschreibungs- |Festlegen des Verfahrens und

Ausschreibungspakete konzept: der Organisation fur die
o Festgelegtes Ausschreib- Ausschreibung
ungsverfahren basierend Bestimmen der einzuladenden
Rahmenbedingungen und ~ |Unternehmer
Auflagen Festlegen der Kriterien zur

« Ablauf- und Terminplanung Beurteilung der Angebote

* Eignungs- und Zuschlags-
kriterien

e Unternehmerlisten

Durchgefuihrtes Ausschreib-

ungsverfahren, mit

* Beihilfe und Teilnahme bei
Verhandlungen

o Erstellte und ausgefullte Be-
wertungstabellen (Ge-
wichtung, Punkteverteilung)

412 Beschrieb und Ausschreibungs- und BEREINIGTE Genehmigen der
Visualisierung Detailpléne, Beschriebe, AUSSCHREIBUNGS- Ausschreibungsunterlagen
Leistungsverzeichnisse UNTERLAGEN Vorgaben betreffend
Konzept Baustellenlogistik Provisorien, Etappierungen
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Planersubmission

Tram-Erschliessung Bruderholz
Dokument B: Leistungsbeschrieb

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2011

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide

des Auftraggebers

Offertvergleiche,
Vergabeantrage, beurteilte
Unternehmervarianten,
Resultate der
Vergabeverhandlungen

o Unterlagen Dritter (z.B.
Werkleitungsplane)

* Projektbeschrieb
- Abgeklarte Randbedingun-

gen fUr Baustellenein-
richtungen, Ver- und Ent-
sorgung der Baustelle, etc.
- Festgelegte und dokumen-
tierte Bauablauf-, Verkehrs
phasen-, Bauverfahrens-,
Material- und Entsorgungs-
konzepte (falls fur das Er-
stellen der Ausschreib-
ungspléane massgebend)

o Ausschreibungsplane
(Installationsplan, erganzte
Bauplane, Bauphasenplane
etc. - gegliedert nach
Objekten, sofern erforderlich)

o Kontroll- und Prifplan (ge-
maéss Vorgaben TBA)

* Bereinigtes Bauprogramm

» Allgemeine und besondere
Ausfuhrungsbestimmungen
inkl. besondere Be-
stimmungen der Werke

e Leistungsverzeichnis mit
Vorausmassen, bzw. Bau-
beschrieben NPK- und SIA-
konform (Schnittstelle
SIA451) gemass Muster-
leistungsverzeichnis TBA BS,
gegliedert nach ver-
schiedenen Auftraggebern
und nach Kreditstruktur /
Kontenplan / Vorgaben
Objektgliederung Kostenteiler
inklusive Aspekte Restwert
Hinweis OG Entwasserung:
TBAKAN = Hauptleitung

* Bewertungsschema mit
Zuschlagskriterien

e Entwurf Vertragstext

DURCHGEFUHRTES AUS-

SCHREIBUNGSVERFAHREN

« allféllige Begehungen und
Protokolle und begleitete
Fragerunde

o Materiell und rechnerisch ge-
prufte und bereinigte An-
gebote

* Angebotsvergleich (Aspekte
Qualitat, Einheitspreise, Wirt-
schaftlichkeit, Ausfliihrungsart,
Organisation und Fristen)

 Allfallig eingeholte Nachweise
/ Erlauterungen

* Unternehmergesprache

* Bericht mit Vergleich der An-
gebote

o Entwurf Vergabeempfehlung
mit Begrindung

o Ausgefertigte Werkvertrage

Beihilfe Angebotsvergleich -
Aspekte Qualitat (Beurteilung

Referenzen und
Schlisselpersonal)

413 Kosten/ Finanzierung

Kostenvergleich mit
Kostenvoranschlag, Nachweis

Kostenvoranschlag auf Basis
LV (mit Vergleich, Begriindung

Genehmigen der
Kostenermittlung
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Tram

Planersubmission

-Erschliessung Bruderholz

Dokument B: Leistungsbeschrieb

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2011

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

der Wirtschaftlichkeit

Abweichungen von bisherigen
Kostenermittlungen)
Zahlungsplan

414 Termine

Provisorischer Ablauf und
Terminplan

Bereinigtes Ablauf- und
Terminprogramm (in
Absprache Unternehmung)

Genehmigen der Termine

415 Administration

Bonitatsprifungen,
Erfullungsgarantien sowie
Sicherheiten betreffend Méngel
und Termine

Zusammengestellte Unterlagen

Werkvertrage

Abschliessen der Werkvertrage

416 Phasenabschluss

Kauf- und Werkvertrage
abgeschlossen

Review mit Bauherrschaft und
Projektleitung durchgefuhrt

Definitiver Entscheid tber die
Realisierung, Genehmigen der
Vergabeantrédge und Vergaben

2.2 Teilphase 51 - Ausfihrungsprojekt

51 Ausfihrungsprojekt

Grundlagen o Ausschreibungsunterlagen
e Bauprojekt
e Rickmeldungen aus PGV-Verfahren
¢ Eventuell Unternehmervariante
Ziele o Ausfuhrungsreife erreicht

¢ Ausfiihrungsreife Dokumente (Pléne, Berichte usw.) fir die Ausfiihrung
¢ Entwasserung: Uberarbeitung des Situationsplanes 1:200 (Ausfiihrungsprojekt)

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

des Auftraggebers

511 Organisation

Resultate aufgrund Leistungen
Gesamtleitung gemass Kap.
1.3 (Protokolle, Standberichte,
Aktennotizen, Organigramme
etc.)

Organisation Planerteam,
Aufgabenbeschrieb

Sichergestellte Vertraglichkeit
von zur Ausfiihrung vorge-
sehenen Varianten mit den
Projektanforderungen

Aufbau- und Ablauforganisation

Koordination Projekt TBA mit

Projektinhalten der Werke BVB,

IWB und MOB — umfassend:

o Werk BVB
Koordinationsleistung

o Werk IWB
Koordinationsleistung

o Werk MOB
Koordinationsleistung

512 Beschrieb und
Visualisierung

Vervollstéandigte
Projektgrundlagen

Aktualisierte Projektgrundlagen
in Absprache Amtsstellen/
Amtern/ Werken/ Gemeinden
etc.

Aufarbeiten und zur
Verfligung stellen von Daten
und Unterlagen

Ausfuhrungs- und
Detailpléne, Verzeichnis der
Projektanderungen, Muster

AUSFUHRUNGSUNTER-
LAGEN
Genehmigte Ausfiihrungs-

Genehmigen der
Ausfuhrungs- und Detailplane

und der Projektanderungen
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Tram-

Planersubmission

Erschliessung Bruderholz

Dokument B: Leistungsbeschrieb

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

unterlagen gemass aktuellen
Vorgaben / Darstellungs- und
Zeichnungsrichtlinien TBA
(Basis Bauprojekt; inkl. De-
tailtrassierung, Haltestellen
BVB, Projektelemente Dritte /
Werke / Amter / Gemeinden
etc.) - umfassend:

o Kontroll- und Prifplan

Strassenbau
e Plane:
- Materialisierungsplan
- Geometrie, Koten, und Ent-
wasserungsplan
- Normalprofile
- Langenprofile: Randsteine +
Achsen
- Koordinatenlisten
- Querprofile
- Detailplane etc.

Entwasserung: Hauptkanal
(HPL)
* Entwasserungsunterlagen
- Situationsplan mit ES, SS
und Hausanschlussleitungen
- Schienenentwésserung
- Detailpléne etc.

Gleisbau

o Situationsplane 1:200, inkl.
Entwéasserungsleitungen
innerhalb vom Gleisperimeter,
Rohrleitungsfihrungen, Mast-
standorte, Gleisstdsse, Gleis-
schmieranlagen

* Querprofile 1:50

* Normalprofile 1:50

« Haltestellenplane inkl. Ver-
sorgungsleitungen, An-
schlusspunkte, etc.

o Detailplédne Streustrom

Werkleitungsbau IWB

¢ Die Erstellung des Aus-
fuhrungsprojektes erfolgt
bauseits. Die darin ent-
haltenen Resultate sind in die
koordineirten Werkleitungs-
plane zu Gbernehmen.

Werkleitungshau MOB

» Eintragen der von MOB vor-
gegebenen Werkleitungen in
den koordinierten Werk-
leitungsplan.

513 Kosten/ Finanzierung

Nachgefiuhrter Kostenvor-
anschlag

Genehmigen nachgefiihrter
Kostenvoranschlag

514 Termine

definitiver Ablauf- und
Terminplan

Definitives Bauprogramm

Genehmigen des Ablauf- und
Terminplans

515 Administration

Aufbereitete Informationen
Projektdokumentation

Zusammengestellte
Ausfuhrungsunterlagen
Zusammengestellte PAW-

Unterlagen Strassenbau
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

516 Phasenabschluss

Review mit Bauherrschaft und
Projektleitung durchgefihrt

2.3 Teilphase 52 - Ausfuhrung

52 Ausfuhrung

Grundlagen

e Definitive Ausfuihrungs- und Detailplane

e Werk- und Kaufvertrage

o Definitive Ausfihrungsunterlagen

o Werk- und Liefervertrage
e Baubewilligung

Ziele

* Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt

o Erstellen der Terminplane und Bauprogramme in Absprache mit allen Bauherren
e Termingerechter und reibungsloser Ablauf der Bauausfiihrung
¢ Permanente Uberwachung der Qualitat und der Kosten

« Koordination von allen Bautéatigkeiten (Leitungs- und Gleisbauarbeiten, Baustellen Dritter etc.)

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Prazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

521 Organisation

Ausfiihrungsorganisation,
Standardablauf des
Anderungswesens

Resultate aufgrund Leistungen
Gesamtleitung gemass Kap.
1.3 (Protokolle, Standberichte,
Aktennotizen, Organigramme
etc.)

Koordination Projekt TBA mit

Projektinhalten der Werke BVB,

IWB und MOB — umfassend:

e Werk BVB
Koordinationsleistung

e Werk IWB
Koordinationsleistung

e Werk MOB
Koordinationsleistung

522 Beschrieb und
Visualisierung

Vervollstandigte
Projektgrundlagen

Standberichte, Regierapporte,
Ausmassurkunden,
Prufungsprotokolle, Protokolle
der Abnahmeprifungen,
Méngellisten

Projektanderungsdokumente
nachgefiihrte Plane

Generell

« Dokumentation der Ausgangs-
lage vor Baubeginn (inkl.
Fotos)

* Bauleitungsdokumentation:

- Dokumentation tagliche
Kontrollen - Qualitéat,
Termine und Kosten

« Resultate Kontrollen Bau-
grund, Materialien, Ver-
arbeitung, Werkstatt-
prufungen, etc. (basierend
Kontroll- und Prifplan) und
Begleitung Sicherheitsmass-
nahmen auf Baustelle, Nach-
gefuhrter Kontroll- und Pruf-
plan

* Baujournal (inkl. Fotodoku-
mentation wesentlicher
Meilensteine / Zwischen-
sténde etc.)

e Nachfuhrung Plane, Rot-
stiftplane und weitere Grund-
lagen fir PAW-Plane

Genehmigen der Standberichte
Abnahme von Teilen des
Bauwerks

Genehmigen von Projekt- und
Ausfiihrungsanderungen
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Planersubmission

Tram-Erschliessung Bruderholz
Dokument B: Leistungsbeschrieb

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

o Méangelliste

e Bauphasendrehbuch, Ver-
kehrsphasenplane, prov. Si-
gnalisations- und Markie-
rungsplane

Entwéasserung: Hauptkanal

(HPL): Zusatzlich erwartete

Ergebnisse/ Dokumente zu

generellen Ergebnissen

« Durchgefihrte Dichtigkeits-
prufungen

523 Kosten/ Finanzierung

Finanzrapporte mit
Endkostenprognose
kontrollierte Rechnungen
Zahlungsanweisungen
Sicherheiten
(Solidarbirgschaften,
Garantien)

e Baubuchhaltung (tber
Schnittstelle SIA 451), inkl.
Bericht Baukostenent-
wicklung, Hochrechnung
guartalsweise, Endkosten-
prognose mit Jahrestranchen

e Ausmasse: monatlich

o Ubersicht Stand Regie-
arbeiten: alle Bausitzungen

Genehmigen von Mehr- und
Minderkosten

524 Termine

Nachgefiuhrter Ablauf und
Terminplan mit Terminprognose

o Periodisch nachgefihrte
Ablauf- und Terminpléane und
Terminprognose

* Vorschlage Korrekturmass-
nahmen

Genehmigen von
Terminanderungen

525 Administration

Aufbereitete Informationen
Projektdokumentation

* Bau- und Koordinations-
sitzungen (inkl. Protokoll)
o Jour-Fix (ohne Protokoll)

* Umgesetzter Kontroll- und
Prifplan

e Adress- und Alarmliste

526 Phasenabschluss

Review mit Bauherrschaft und
Projektleitung durchgefuhrt

2.4 Teilphase 53 - Inbetriebnahme, Abschluss

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen e Gemass Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
» Rotstiftplane
* Abnahmeprotokolle von Teilen von Bauwerken
o Gesamtubersicht Kosten

Ziele o Bauwerk Ubernommen und in Betrieb genommen

e Schlussabrechnung abgenommen

o Mangel behoben

¢ Vollsténdige Dokumentation Uiber das Bauwerk
 PAW Plane erstellt und genehmigt

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

531 Organisation

Resultate aufgrund Leistungen
Gesamtleitung gemass Kap.
1.3 (Protokolle, Standberichte,
Aktennotizen, Organigramme
etc.)

Festlegen der Organisation flr
Inbetriebnahme, Ubergabe und
Bewirtschaftung
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Tram-

Planersubmission

Erschliessung Bruderholz

Dokument B: Leistungsbeschrieb

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Koordination Projekt TBA mit

Projektinhalten der Werke BVB,

IWB und MOB — umfassend:

e Werk BVB
Koordinationsleistung

e Werk IWB
Koordinationsleistung

e Werk MOB
Koordinationsleistung

532 Beschrieb und
Visualisierung

Resultate von
Kontrollmessungen, Protokolle
von Betriebstests und
Abnahmepriifungen,
Mangellisten

Bauwerksakten mit
vollstandiger Dokumentation fiir
die Bauwerksbewirtschaftung
(geméss Normen SIA 469

und 269/2)

Nachweis der Mangelbehebung

* Bauwerk, Bauwerksteile in
Betrieb genommen

* Bauwerk abgenommen,
Abnahmeprotokoll

PLANE DES AUSGE-

FUHRTEN BAUWERKES

(PAW) basierend Angaben /

Nachfiihrungen Rotstiftplane

* Nachgefiihrter Kontroll- und
Priifplan mit dokumentierten
Prifungen

* Unternehmerlisten

* Projektdokumentation

* Durchgefihrte
Schlusspriifung vor
Garantieablauf

Strassenbau

o Materialisierungsplan

* Geometrie, Koten, und Ent-
wasserungsplan

* Normalprofile

e Langenprofile: Randsteine +
Achsen

« Koordinatenlisten

e Querprofile

CAD-Daten: dwg oder dxf-

Format und pdf

Gleisbau

* Nachgefiihrter Kontroll- und
Priifplan mit dokumentierten
Prifungen

* Unternehmerlisten

* Projektdokumentation mit
durchgefuhrten Schluss-
prufungen vor Garantieablauf

* Mangelliste

* Méangelrige, festgelegte
Fristen fir Mangelbehebung

* Méngelbehebung, Mangel
behoben

Werkleitungen IWB
* Organisation und Durchfiihren
von Abnahmen

Werkleitungsbau MOB

e Organisation und Durchfiihren
von Abnahmen

* Mangelliste

* Mangelruge, festgelegte
Fristen Méangelbehebung

* Mangelbehebung, Méangel
behoben

Genehmigen der
Betriebsbereitschaft Abnahme
des Bauwerks

Genehmigen und Ubernehmen
der Bauwerksakten

Genehmigen der
Méngelbehebung
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Planersubmission

Tram-Erschliessung Bruderholz
Dokument B: Leistungsbeschrieb

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

533 Kosten/ Finanzierung

Sicherheiten
(Solidarburgschaften,
Garantien) prov.
Schlussabrechnung (nach
Bedarf) Schlussabrechnung

* Bereinigte Schlussab-
rechnung (mit Abrechnung
Restwertanteilen, Gegen-
Uberstellung Kostenvoran-
schlag)

* Bewertungsvorschlag Unter-
nehmerobjektbewertung

* Garantiescheine

Genehmigen der
Schlussabrechnung
Objektabrechnung gemass
Vorgaben F&C

534 Termine

Inbetriebnahmeprogramm,
Terminplan fur die
Méngelbehebung (mit
Verfalldaten)

o Inbetriebnahmeprogramm

e Terminprogramm fiir
Mangelbehebung

 Ubersichtsplan tiber den
Ablauf der Garantien

Genehmigen des
Inbetriebnahmeprogramms

535 Administration

Projektdokumentation

Zusammengestellte PAW-
UNTERLAGEN Strassenbau,
Entwéasserung, Gleisbau und
Werkleitungsbau

Archivieren der vom Ingenieur
erstellten Bauwerksakten in
gebrauchsfahiger Form
wéhrend 10 Jahren nach
Beendigung Auftrag

Entwasserung Hauptkanal

(HPL):

* Planverzeichnis

* Objektbeschreibung

o Aufnahme von Anderungen,
Deckel- und Sohlenkoten
sowie Haltungslangen fiir die
Rotstiftplane

e Nachfuihren der
Ausfihrungsplane mit dem
Vermerk "Rotstiftplane"

o Erstellen einer
Schlussdokumentation

536 Phasenabschluss

Review mit Bauherrschaft und
Projektleitung durchgefihrt

Inbetriebnahme des
gebrauchstauglichen und
mangelfreien Bauwerks

2.5 Zusatzleistungen - Teilphasen 41, 51, 52

2.5.1 Teilphase 41 — Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag: Zusatzleistung

Modul Z1

Die Bauherrschaft gibt fur Leistungen in der Teilphase 41, die zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht genau abschatzbar und nicht definiert sind, ein Zeitbudget / vorgegebene
Stundenanzahl vor. Die Zusatzleistungen Modul Z1 werden gemass den Vorgaben im
Dokument A vergutet.
Die Bauherrschaft behéalt sich vor, im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer bei

Vorliegen genauerer Erkenntnisse bestimmte Zusatzleistungen

Nachtrags zu globalisieren.
Die Erbringung einzelner Arbeiten wahrend der Phase Bauprojekt bedarf jeweils der
vorherigen Genehmigung durch den Auftraggeber.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission

Tiefbauamt Tram-Erschliessung Bruderholz
Infrastruktur Dokument B: Leistungsbeschrieb

2.5.2 Teilphase 51 - Ausfihrungsprojekt: Zusatzleistung Modul Z2

Die Bauherrschaft gibt fur Leistungen, die zum jetzigen Zeitpunkt in der Teilphase 51
noch nicht genau abschéatzbar und nicht definiert sind, ein Zeitbudget/ vorgegebene
Stundenanzahl vor. Die Zusatzleistungen Modul Z2 werden gemass den Vorgaben im
Dokument A vergutet.

Die Erbringung einzelner Arbeiten wahrend der Phase Ausfluhrungsprojekt bedarf
jeweils der vorherigen Genehmigung durch den Auftraggeber.

2.5.3 Teilphase 52 - Ausfuihrung: Zusatzleistung Modul Z3 Ubergeordnete
Offentlichkeitsarbeit seitens Projektierung

Fur die Uber das Grundmandat geméss Kapitel 1.3 hinausgehende Offentlichkeitsarbeit
wird eine externe Agentur beauftragt. FUr die Arbeiten seitens Projektierung im Zu-
sammenhang mit der tibergeordneten Offentlichkeitsarbeit wird ein Zeitbudget von der
Bauherrschaft vorgegeben. Die Zusatzleistungen Modul Z3 werden gemé&ss den
Vorgaben im Dokument A vergutet.

Die Erbringung einzelner Arbeiten wahrend der Phase Ausfuhrungsprojekt bedarf
jeweils der vorherigen Genehmigung durch den Auftraggeber.

2.5.4 Teilphase 53 — Inbetriebnahme, Abschluss: Zusatzleistung Modul Z4

Die Bauherrschaft gibt flr Leistungen, die zum jetzigen Zeitpunkt in der Teilphase 53
noch nicht genau abschatzbar und nicht definiert sind, ein Zeitbudget/ vorgegebene
Stundenanzahl vor. Die Zusatzleistungen Modul Z4 werden gemass den Vorgaben im
Dokument A vergutet.

Die Erbringung einzelner Arbeiten wahrend der Phase Ausfuhrungsprojekt bedarf
jeweils der vorherigen Genehmigung durch den Auftraggeber.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission

Tiefbauamt Tram-Erschliessung Bruderholz
Infrastruktur Dokument B: Leistungsbeschrieb
3. Leistungsbeschriebe Werkleitungsarbeiten / Dritte,

3.1

3.2

321

3.2.2

Koordinationsleistungen

Grosstenteils vorgéngig zum Strassenbau / Ingenieurbau, jedoch gleichzeitig mit den
Gleisbauarbeiten, werden die Werkleitungen umfassend saniert und erganzt.

Die Projektierung und die Fachbauleitung der Werkleitungsarbeiten erfolgt durch die
Werke selbst. Die Ausschreibung, die 6rtliche Bauleitung und der Abschluss sollen mit
den nachfolgend beschriebenen Aufgaben an den durch das Tiefbauamt beauftragten
Planer Ubertragen werden.

Koordinationsleistungen Teilphasen 41, 51, 52, 53

Die Koordinationsaufwendungen (Honorar fur Koordinationssitzungen, Mehraufwand
ortliche Bauleitung fur die Koordination der einzelnen bauherrenspezifischen Auftrage,
etc.) zwischen dem Auftrag Tiefbauamt und den nachfolgend beschriebenen
Leistungen fur die Werke / Dritte wahrend der Projektierung und der Realisierung
werden generell Uber das Gesamthonorar der Teilphase 52 ermittelt (Vorgabe
Koordinationsanteil = 20% des Gesamthonorars Teilphase 52). Die
Koordinationsleistungen werden zusammen mit dem Honorar der Teilphase 52 nach
dem im Dokument D definierten Gesamtkostenteiler auf die beteiligten Bauherren
aufgeteilt (s. auch Dokument A — Kapitel 3.1.1).

IWB-G/WI/F

Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag

41 Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag

Grundlagen, Normen * Besondere und spezielle Bestimmungen der Bauherrschaft IWB — Bauarbeiten fir
Werkleitungen (Ausgabe 2006)
Ziele o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fiir die Tiefbauarbeiten mit der neusten

Version des MLV TBA/IWB
e Objektgliederung nach Angaben der IWB
o Gemeinsame Vergabe

Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

¢ Erganzte besondere Bestimmungen des Hauptdevis mit |e Freigabe der Ausschreibungsunterlagen
den IWB-Bedingungen e Genehmigen Vergabeantrag

* Ermittelte Massenausziige und erstelltes
Leistungsverzeichnis

e Integriertes Leistungsverzeichnis in das Hauptdevis mit
entsprechenden Objektgliederungen

» Offertauswertung im Gesamtrahmen

» Kostenvoranschlag basierend Gliederung
Leistungsverzeichnis

Teilphasen 52/53 — Ausfihrung / Inbetriebnahme

52/53 Ausfuhrung / Inbetriebnahme

Grundlagen, Normen * Besondere und spezielle Bestimmungen der Bauherrschaft IWB — Bauarbeiten fur

Werkleitungen (Ausgabe 2006)
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

3.3

Planersubmission

Tram-Erschliessung Bruderholz
Dokument B: Leistungsbeschrieb

52/53 Ausfiihrung / Inbetriebnahme

Ziele
o Mangel behoben

 Die ortliche Bauleitung betreut die Tiefbauarbeiten der IWB-G/W/F

* Bauwerk abgenommen und Ausfiihrungsdokumentation abgegeben

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

» Resultate Kontrolle der gesamten Tiefbauarbeiten des
Unternehmers beziglich Qualitét, Termineinhaltung und
Kosten

» Erfolgte Koordination zwischen den Fachbauleitungen
der IWB, Unternehmern und den weiteren am Projekt
beteiligten

* Resultate aus Bausitzungen als Vertreter des Bauherrn
(IWB-E/FTTH). Falls die Fachbauleitung nicht teilnimmt:
vorgangige Einholung der fur die Sitzung erforderlichen
Informationen

e Umgesetzte Weisungen der Fachbauleitungen der IWB.

« Mit den Mietern oder Hauseigentimern geklarter Ablauf,
Termin und Ausfiihrung fur den Ersatz der Gas- und
Wasseranschlussleitungen

e Programm oder Terminénderungen in Bezug auf
Montagearbeiten der IWB friihzeitig kommuniziert.

» Erfasstes gesamtes Ausmass der Tiefbauarbeiten sowie
deren Abrechnung nach einer von den IWB festgelegten
Gliederung

* Geprufte Unternehmerrechnungen

o Fachbauleitung der Werke

» Einsatzplanung des IWB-Montagepersonals gemass
Terminprogramm

« Disposition aller Materialien, welche durch die IWB
geliefert werden

o Veranlasst und informiert die Abstellungen im Gas- und
Wasserleitungsnetz

« Koordination sowie Aufsicht und Kontrolle der seitens
IWB erbrachten Leistungen

IWB-E/FTTH

3.3.1 Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag

41

Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag

Grundlagen, Normen

* Besondere und spezielle Bestimmungen der Bauherrschaft IWB — Bauarbeiten fir
Werkleitungen (Ausgabe 2006)

Ziele
Version des MLV TBA/IWB

o Gemeinsame Vergabe

o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fiir die Tiefbauarbeiten mit der neusten

* Objektgliederung nach Angabe IWB

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

» Ergénzte besondere Bestimmungen des Hauptdevis mit
den IWB-Bedingungen

* Ermittelte Massenausziige und erstelltes
Leistungsverzeichnis

e Integriertes Leistungsverzeichnis in das Hauptdevis mit
entsprechenden Objektgliederungen

» Offertauswertung im Gesamtrahmen

» Kostenvoranschlag basierend Gliederung

Leistungsverzeichnis

» Freigabe der Ausschreibungsunterlagen
e Genehmigen Vergabeantrag

3.3.2 Teilphasen 52/53 — Ausfihrung / Inbetriebnahme

52/53 Ausfuhrung / Inbetriebnahme

Grundlagen, Normen

o Allgemeine Werkvorschriften von IWB fur die Ausfihrung von Tiefbauarbeiten,
(AWV fur Tiefbau), IWB, Version 2-2015 vom 27.04.2015

o Wegleitung fir die allgemeinen Werkvorschriften von IWB fur
Tiefbauarbeiten/Verlegung von Stromleitungen (AWV Tiefbau IWB Strom), IWB,
Version 1-2015 vom 19.02.2015
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

3.4

3.5

351

Planersubmission

Tram-Erschliessung Bruderholz
Dokument B: Leistungsbeschrieb

52/53 Ausfiihrung / Inbetriebnahme

Ziele

* Mangel behoben

» Koordinierte ortliche Bauleitung
» Die ortliche Bauleitung betreut die Tiefbauarbeiten der IWB-E

* Bauwerk abgenommen und Ausfiilhrungsdokumentation abgegeben

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

» Resultate Kontrolle der gesamten Tiefbauarbeiten des
Unternehmers beziiglich Qualitat, Termineinhaltung und
Kosten

» Erfolgte Koordination zwischen den Fachbauleitungen
der IWB, Unternehmern und den weiteren am Projekt
beteiligten

* Resultate aus Bausitzungen als Vertreter des Bauherrn
(IWB-E/FTTH). Falls die Fachbauleitung nicht teilnimmt:
vorgangige Einholung der fir die Sitzung erforderlichen
Informationen

e Umgesetzte Weisungen der Fachbauleitungen der IWB.

* Mit den Mietern oder Hauseigentimern geklarter Ablauf,
Termin und Ausfiihrung fur den Ersatz der Strom- und
FTTH-Anschlussleitungen

* Programm oder Terminéanderungen in Bezug auf
Montagearbeiten der IWB-E/FTTH frihzeitig
kommuniziert

» Erfasstes gesamtes Ausmass der Tiefbauarbeiten sowie
deren Abrechnung nach einer von den IWB-E/FTTH
festgelegten Gliederung

* Geprufte Unternehmerrechnungen

o Fachbauleitung der Werke

» Einsatzplanung des IWB-Montagepersonals gemass
Terminprogramm

* Disposition aller Materialien, welche durch die IWB
geliefert werden

* Veranlassen von Schaltungen im Netz falls der Bauablauf
dies erfordert

« Koordination sowie Aufsicht und Kontrolle der seitens
IWB erbrachten Leistungen

BVB

Die Ausschreibung der Arbeiten BVB hat mit dem MLV BVB zu erfolgen.

Im Angebot TBA mussen die Aufwendungen fir die Koordination der Arbeiten BVB mit
den Arbeiten TBA und den ubrigen Werken / Amtern einberechnet werden.

MOB

Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag

41

Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag

Grundlagen, Normen ¢ MOB-Bedingungen

Ziele
Version des MLV TBA/IWB

 Gemeinsame Vergabe

o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fir die Tiefbauarbeiten mit der neusten

» Objektgliederung nach Angaben der MOB

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

» Ergénzte besondere Bestimmungen des Hauptdevis mit
den MOB-Bedingungen

* Ermittelte Massenausziige und erstelltes
Leistungsverzeichnis

e Integriertes Leistungsverzeichnis in das Hauptdevis mit
entsprechenden Objektgliederungen

« Offertauswertung im Gesamtrahmen

» Kostenvoranschlag basierend Gliederung

» Freigabe der Ausschreibungsunterlagen
e Genehmigen Vergabeantrag
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Planersubmission

Tram-Erschliessung Bruderholz
Dokument B: Leistungsbeschrieb

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungsverzeichnis

3.5.2 Teilphasen 52/53 — Ausfuhrung / Inbetriebnahme

52/53 Ausfiihrung / Inbetriebnahme

Grundlagen, Normen * MOB-Bedingungen

* Mangel behoben

Ziele e Die ortliche Bauleitung betreut die Tiefbauarbeiten der Mobilitat (LSA)

o Bauwerk abgenommen und Ausfuhrungsdokumentation abgegeben

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

* Resultate Kontrolle der gesamten Tiefbauarbeiten des
Unternehmers beziiglich Qualitat, Termineinhaltung und
Kosten

» Resultate aus Bausitzungen als Vertreter des Bauherrn
(MOB). Falls die Fachbauleitung nicht teilnimmt:
vorgangige Einholung der fir die Sitzung erforderlichen
Informationen

e Umgesetzte Weisungen der Fachbauleitungen der MOB

e Programm oder Terminéanderungen in Bezug auf
Montagearbeiten der MOB friihzeitig kommuniziert

o Erfasstes gesamtes Ausmass der Tiefbauarbeiten sowie
deren Abrechnung nach einer von den MOB festgelegten
Gliederung

* Geprufte Unternehmerrechnungen

e Fachbauleitung der Werke

» Disposition aller Materialien, welche durch die MOB
geliefert werden

« Koordination sowie Aufsicht und Kontrolle der seitens
Dritten erbrachten Leistungen
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