
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Fertig 
stellen

1 Vorprojekt 170 Tage 05.11.18 28.06.19
34 Bereinigung Vorprojekt (Extern 1) 20 Tage 01.07.19 26.07.19
41 Bauprojekt (Extern 1) 86 Tage 29.07.19 25.11.19
64 Bereinigung Bauprojekt (Extern 1) 15 Tage 26.11.19 16.12.19
67 Ausschreibung Dienstleistungen (= Extern 2) 107 Tage 02.03.20 04.08.20

103 Baubewilligungsverfahren; Projekt PGV (Extern 1) 306 Tage 12.11.19 03.03.21
104 PGV-Unterlagen 141 Tage 12.11.19 23.06.20
116 Prüfung PGV-Unterlagen bei involvierten Stellen 35 Tage 10.06.20 28.07.20
123 Öffentliche Planauflage 30 Tage 17.06.20 28.07.20
128 Bearbeitung Rückmeldungen bei BAV 5 Tage 29.07.20 04.08.20
132 Versand Rückmeldungen von BAV an BVB 15 Tage 05.08.20 25.08.20
135 Einsprachen 60 Tage 26.08.20 17.11.20
138 Plangenehmigungsverfahren 60 Tage 18.11.20 03.03.21
144 Ausschreibung Baumeisterarbeiten (Extern 2) 107 Tage 14.10.20 01.04.21
177 Ausführungsprojekt (Extern 2) 107 Tage 03.08.20 19.01.21
191

192 Ausführung 340 Tage 06.04.21 31.08.22
193 Vorbereitung der Ausführung 10 Tage 06.04.21 19.04.21
204 Ausführung 335 Tage 13.04.21 31.08.22
205 AVOR Baumeister Gleis-, Strassen- und Werkleitungsbau 34 Tage 13.04.21 01.06.21
206 Entfernen Rasentrasse mit Saugbagger, Abschnitt Rehhagstr. - bis HAST Stdio Basel (unter 

Betrieb!), ca. 4m3 pro Std.
10 Tage 19.05.21 02.06.21

207 Beginn Tramsperrung (01.06. - 30.11.2021) 0 Tage 01.06.21 01.06.21
208

209 Wolfschlucht (ca. 630m, davon heute ca. 240m Schotter) 107 Tage 02.06.21 28.10.21
239 Bruderholzstrasse 126 Tage 02.06.21 24.11.21
339 Tram Bruderholz 301 Tage 02.06.21 31.08.22
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