Nr. VgVorgangsname Dauer Anfang  Fertig
stellen
2021 2022
a 2.atl | 3.qtl | 4.qt Lat | 2.atl | 3.at | 4.qt 1.at | 2.qtl | 3.qt

1 “C Vorprojekt 170 Tage 05.11.18 28.06.19 | = e ] L
34 “Z Bereinigung Vorprojekt (Extern 1) 20Tage 01.07.19 26.07.19 | o L
41 = Bauprojekt (Extern 1) 86Tage 29.07.19 25.11.19

64 2 Bereinigung Bauprojekt (Extern 1) 15Tage 26.11.19 16.12.19

67 “Z Ausschreibung Dienstleistungen (= Extern 2) 107 Tage 02.03.20 04.08.20 ====——————e ______
103 | 2 Baubewilligungsverfahren; Projekt PGV (Extern 1) 306 Tage 12.11.19 03.03.21 S IS oo
104 = PGV-Unterlagen 141 Tage 12.11.19 23.06.20 |[=——r=—————=9
116 “2  Priifung PGV-Unterlagen bei involvierten Stellen 35Tage 10.06.20 28.07.20 P—y
123 | "2 Offentliche Planauflage 30Tage 17.06.20 28.07.20 &~ Ko |
128 | 2  Bearbeitung Riickmeldungen bei BAV 5Tage 29.07.20 040820 | W oo L
132 = Versand Riickmeldungen von BAV an BVB 15Tage 05.08.20 25.08.20 —
135 "2 Einsprachen 60 Tage 26.08.20 17.11.20 J——
138 "= Plangenehmigungsverfahren 60Tage 18.11.20 03.03.21
144 ::iAusschreibung Baumeisterarbeiten (Extern 2) 107 Tage 14.10.20 01.04.21
177 Z Ausfiihrungsprojekt (Extern 2) 107 Tage 03.08.20 19.01.21
191 | 2
192 Z Ausfiihrung 340Tage 06.04.21 31.08.22
193 2 Vorbereitung der Ausfiihrung 10Tage 06.04.21 19.04.21
204 T Ausfiihrung 335Tage 13.04.21 31.08.22
205 < AVOR Baumeister Gleis-, Strassen- und Werkleitungsbau 34Tage 13.04.21 01.06.21
206 = Entfernen Rasentrasse mit Saugbagger, Abschnitt Rehhagstr. - bis HAST Stdio Basel (unter 10 Tage ~ 19.05.21 02.06.21

Betrieb!), ca. 4m3 pro Std.
207 E% Beginn Tramsperrung (01.06. - 30.11.2021) 0 Tage 01.06.21 01.06.21
208 | 2
209 = Wolfschlucht (ca. 630m, davon heute ca. 240m Schotter) 107 Tage 02.06.21 28.10.21
239 < Bruderholzstrasse 126 Tage 02.06.21 24.11.21
339 = Tram Bruderholz 301Tage 02.06.21 31.08.22 v
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