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1. Allgemeines 

1.1 Normengrundlage Leistungsbeschrieb 

Der vorliegende Leistungsbeschrieb stützt sich im Wesentlichen auf die von der 
Ordnung SIA 112/2014 „Leistungsmodell“ vorgegebene Phasengliederung und Struktur 
ab. Die von der Ordnung SIA 112/2014 unverändert übernommene Formulierung ist in 
der Folge kursiv dargestellt. 

Im Leistungsbeschrieb werden seitens Auftraggeber folgende Elemente festgelegt: 

 die bereits bekannten Bedürfnisse und übergeordneten Ziele oder 
Projektziele und Rahmenbedingungen 

 die voraussichtlich zu durchlaufenden Phasen und Teilphasen mit den 
Teilphasenzielen 

 die zugehörigen erwarteten Ergebnisse und Dokumente (mit TBA-BS-
spezifischen Ergänzungen) 

 seine eigenen Leistungen 

 und der Zeitpunkt und die Art seiner Entscheide 

Die sich aus den Elementen ergebenden Leistungsmodule mit den darin enthaltenen 
zweckmässigen Leistungen sind durch den Planer für das Angebot abzuschätzen und 
in der Honorarberechnung der einzelnen Teilphasen mit zu berücksichtigen. 

1.2 Phasenumfang Leistungen der Anbieter (Teilphasen) 

Im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates sind folgende Teilphasen zu bearbeiten: 

 Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

 Teilphase 51 Ausführungsprojekt 

 Teilphase 52 Ausführung 

 Teilphase 53 Inbetriebnahme und Abschluss 

1.3 Leistungen für Gesamtleitung durch die Anbieter 

Dem Ingenieur wird das Mandat für die Gesamtleitung mit folgenden 
phasenunabhängigen Leistungen übergeben: 

 Beratung des Auftraggebers 

 Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten, Behörden und 
Ämtern 
Inklusive Grundleistungen Öffentlichkeitsarbeit: 
Vorbereitung von Anwohnerschreiben. Vor Ort kümmert sich die örtliche 
Bauleitung im Rahmen ihres Grundmandates der Teilphase 52 um die 
Grundaspekte der Öffentlichkeitsarbeit. Dabei werden die tagtäglichen 
Probleme der Anwohnerinnen und Anwohner sowie des Gewerbes er-
kannt und behandelt. Ziel ist es, die auftretenden Probleme durch ange-
messene Baustellenpräsenz und einen intensiven Kontakt vor Ort direkt 
zu lösen. Ebenso sind im Rahmen des Grundmandates die nötigen 
Informationen für die übergeordnete Öffentlichkeitsarbeit bei Bedarf zur 
Verfügung zu stellen. 

 Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten im vereinbarten 
Rahmen 

 rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für den Auf-
traggeber 
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 rechtzeitige Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber 

 Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Ver-
halten des Auftraggebers 

 Erstellung der Aufbau- und der Ablauforganisation 

 Organisation, Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber und 
mit Dritten (gemäss Vorgaben TBA) 

 Erstellung von periodischen Standberichten 

 Sicherstellung des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens, 

 Erfüllung ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Ein-
haltung der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualität, 
Kosten und Termine 

 Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen 
Qualitätssicherung (gemäss projektbezogenen Kontroll- und Prüfplan) 

 Koordination der Leistungen aller Beteiligten 

 Fachliche und administrative Leitung des Planerteams 

 Zuteilung von Aufgaben im Planerteam 

 Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation, ein-
schliesslich der Organisation des technischen und administrativen 
Datenaustausches 

 Einarbeiten von Auflagen 

 Koordination mit Nachbarprojekten 

Die Aufwendungen für die Gesamtleitung sind in die Honorare für die Leistungen der 
jeweiligen Teilphasen einzurechnen. 
 
Bemerkung: 
Die Mithilfe für die übergeordnete Öffentlichkeitsarbeit, bei Informationsanlässen und 
bei Einspracheverhandlungen wird gemäss Kap. 2.5.3 vergütet. 

1.4 Leistungen der Bauherrschaft und / oder Dritter / Werke 

 Gesamtprojektleitung (TBA) 

 Bereitstellen der erforderlichen Grundlagen (Plangrundlagen, Vermessungsgrund-

lagen, Vorprojekt, Bauprojekt) 

 Oberbauleitung 

 Lärm- und Erschütterungsmessungen 

 Übergeordnete Öffentlichkeitsarbeit gemäss Vorgaben BVD 

 Projektierung BVB: Fahrleitungstragwerke, Bahnstrom, Bahnsicherung, bahn-

fremde elektrische Anlagen 

 Projektierung Werkleitungen (IWB), Lichtsignalanlagen (MOB), Telekomanbieter 

(TKA), Dritte etc. 

 Fachbauleitung BVB: Fahrleitungstragwerke, Bahnstrom, Bahnsicherung, bahn-

fremde elektrische Anlagen 

 Fachbauleitung Werke, BVB, STG, MOB, TKA, Dritte etc. 

 Beweisaufnahmen (Rissprotokolle etc.) 
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1.5 Bezug Leistungsbeschrieb zu TBA Phasenmodell Infrastruktur 

Der vorliegende Leistungsbeschrieb berücksichtigt die Vorgaben der Ablauf-
organisation des Phasenmodells Infrastruktur des TBA, Stand 12. Dezember 2011. 

1.6 Bezug Leistungsbeschrieb zu Pflichtenheft örtliche Bauleitung 

Ergänzend zum vorliegenden Leistungsbeschrieb sind die Aufgaben und 
Kompetenzen der örtlichen Bauleitung für die SIA Phasen 4 und 5 definiert im 
Pflichtenheft örtliche Bauleitung, Geschäftsmodell Infrastruktur, Version 1.0 vom 
23.06.2016 zu berücksichtigen. 

1.7 Normen, Merkblätter, Wegleitungen, Formulare Bauherren 

Tiefbauamt Basel-Stadt 
Die Normen, Merkblätter, Wegleitungen, Formulare, Musterpläne des Tiefbauamtes 
Basel-Stadt etc. sind in allen Teilphasen bei der Projektierung zu berücksichtigen. 
Die Dokumente können im Internet www.tiefbauamt.bs.ch heruntergeladen oder 
beim Tiefbauamt angefordert werden. 
 
Übrige Bauherren 
Die einschlägigen Normen, Merkblätter, Wegleitungen und Formulare der übrigen 
Bauherren sind in allen Teilphasen bei der Projektierung zu berücksichtigen. Sie 
sind entweder im Internet oder bei den einzelnen Bauherren zu beziehen. 

http://www.tiefbauamt.bs.ch/
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2. Leistungsbeschrieb Auftrag Tiefbauamt 
 
Bemerkung: 

 Auszüge, Formulierungen gemäss Ordnung SIA 112/2014 sind kursiv 

geschrieben. 

 Ergänzungen, Formulierungen aus Sicht TBA sind normal geschrieben. 

2.1 Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

 Grundlagen  Bauprojekt und Detailpläne 

 Eingereichte PGV-Unterlagen 

 Ziele  Kauf- und Werkverträge abgeschlossen 

 

 Erstellen Ausschreibungsunterlagen inkl. generelles Bauprogramm, Projektbeschrieb und Bau- 

und Verkehrsphasenpläne 

 Erstellen Kostenvoranschlag 

 Vergleich der Angebote 

 Vergabe der Bauleistungen, Lieferungen und eindeutige Formulierung der Vereinbarungen in 

den Werkverträgen. 

 

 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2011 Präzisierung TBA 

411 Organisation  Resultate aufgrund Leistungen 

Gesamtleitung gemäss Kap. 

1.3 (Protokolle, Standberichte, 

Aktennotizen, Organigramme 

etc.) 

 

   Koordination Projekt TBA mit 
Projektinhalten der Werke BVB, 
IWB und MOB – umfassend: 

 Werk BVB 
Koordinationsleistung 

 Werk IWB 
Koordinationsleistung 

 Werk MOB 
Koordinationsleistung 

 

  Unternehmerlisten, Liste der 
Ausschreibungspakete 

Bereinigtes Ausschreibungs-
konzept: 

 Festgelegtes Ausschreib-

ungsverfahren basierend 

Rahmenbedingungen und 

Auflagen 

 Ablauf- und Terminplanung 

 Eignungs- und Zuschlags-
kriterien 

 Unternehmerlisten 

 

Durchgeführtes Ausschreib-
ungsverfahren, mit 

 Beihilfe und Teilnahme bei 

Verhandlungen 

 Erstellte und ausgefüllte Be-

wertungstabellen (Ge-

wichtung, Punkteverteilung) 

Festlegen des Verfahrens und 
der Organisation für die 
Ausschreibung 

Bestimmen der einzuladenden 
Unternehmer 

Festlegen der Kriterien zur 
Beurteilung der Angebote 

412 Beschrieb und 
Visualisierung 

Ausschreibungs- und 
Detailpläne, Beschriebe, 
Leistungsverzeichnisse 

Konzept Baustellenlogistik 

BEREINIGTE 
AUSSCHREIBUNGS-
UNTERLAGEN 

Genehmigen der 
Ausschreibungsunterlagen 

Vorgaben betreffend 
Provisorien, Etappierungen 
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 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2011 Präzisierung TBA 

  Offertvergleiche, 
Vergabeanträge, beurteilte 
Unternehmervarianten, 
Resultate der 
Vergabeverhandlungen 

 Unterlagen Dritter (z.B. 

Werkleitungspläne) 

 Projektbeschrieb 
- Abgeklärte Randbedingun- 
 gen für Baustellenein- 
 richtungen, Ver- und Ent- 
 sorgung der Baustelle, etc. 
- Festgelegte und dokumen- 
 tierte Bauablauf-, Verkehrs 
 phasen-, Bauverfahrens-, 
 Material- und Entsorgungs-
 konzepte (falls für das Er-
 stellen der Ausschreib-
 ungspläne massgebend) 

 Ausschreibungspläne 

(Installationsplan, ergänzte 

Baupläne, Bauphasenpläne 

etc. - gegliedert nach 

Objekten, sofern erforderlich)  

 Kontroll- und Prüfplan (ge-

mäss Vorgaben TBA) 

 Bereinigtes Bauprogramm 

 Allgemeine und besondere 

Ausführungsbestimmungen 

inkl. besondere Be-

stimmungen der Werke 

 Leistungsverzeichnis mit 
Vorausmassen, bzw. Bau-
beschrieben NPK- und SIA- 
konform (Schnittstelle 
SIA451) gemäss Muster-
leistungsverzeichnis TBA BS, 
gegliedert nach ver-
schiedenen Auftraggebern 
und nach Kreditstruktur / 
Kontenplan / Vorgaben 
Objektgliederung Kostenteiler 
inklusive Aspekte Restwert 
Hinweis OG Entwässerung: 
TBAKAN = Hauptleitung 

 Bewertungsschema mit 
Zuschlagskriterien 

 Entwurf Vertragstext 

 

DURCHGEFÜHRTES AUS-
SCHREIBUNGSVERFAHREN 

 allfällige Begehungen und 
Protokolle und begleitete 
Fragerunde 

 Materiell und rechnerisch ge-
prüfte und bereinigte An-
gebote 

 Angebotsvergleich (Aspekte 
Qualität, Einheitspreise, Wirt-
schaftlichkeit, Ausführungsart, 
Organisation und Fristen) 

 Allfällig eingeholte Nachweise 
/ Erläuterungen 

 Unternehmergespräche 

 Bericht mit Vergleich der An-
gebote 

 Entwurf Vergabeempfehlung 
mit Begründung 

 Ausgefertigte Werkverträge 

Beihilfe Angebotsvergleich - 
Aspekte Qualität (Beurteilung 
Referenzen und 
Schlüsselpersonal) 

413 Kosten/ Finanzierung Kostenvergleich mit 
Kostenvoranschlag, Nachweis 

Kostenvoranschlag auf Basis 
LV (mit Vergleich, Begründung 

Genehmigen der 
Kostenermittlung 
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 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2011 Präzisierung TBA 

der Wirtschaftlichkeit Abweichungen von bisherigen 
Kostenermittlungen) 

Zahlungsplan 

414 Termine Provisorischer Ablauf und 
Terminplan 

Bereinigtes Ablauf- und 
Terminprogramm (in 
Absprache Unternehmung) 

Genehmigen der Termine 

415 Administration Bonitätsprüfungen, 
Erfüllungsgarantien sowie 
Sicherheiten betreffend Mängel 
und Termine 

Zusammengestellte Unterlagen  

   Werkverträge Abschliessen der Werkverträge 

416 Phasenabschluss Kauf- und Werkverträge 
abgeschlossen 

 

Review mit Bauherrschaft und 
Projektleitung durchgeführt 

Definitiver Entscheid über die 
Realisierung, Genehmigen der 
Vergabeanträge und Vergaben 

 

 

2.2 Teilphase 51 - Ausführungsprojekt 

51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen  Ausschreibungsunterlagen 

 

 Bauprojekt 

 Rückmeldungen aus PGV-Verfahren 

 Eventuell Unternehmervariante 

 Ziele  Ausführungsreife erreicht 

 

 Ausführungsreife Dokumente (Pläne, Berichte usw.) für die Ausführung 

 Entwässerung: Überarbeitung des Situationsplanes 1:200 (Ausführungsprojekt) 

 

 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung TBA 

511 Organisation  Resultate aufgrund Leistungen 
Gesamtleitung gemäss Kap. 
1.3 (Protokolle, Standberichte, 
Aktennotizen, Organigramme 
etc.) 

 

  Organisation Planerteam, 
Aufgabenbeschrieb 

Sichergestellte Verträglichkeit 
von zur Ausführung vorge-
sehenen Varianten mit den 
Projektanforderungen 

Aufbau- und Ablauforganisation 

 

   Koordination Projekt TBA mit 
Projektinhalten der Werke BVB, 
IWB und MOB – umfassend: 

 Werk BVB 
Koordinationsleistung 

 Werk IWB 
Koordinationsleistung 

 Werk MOB 
Koordinationsleistung 

 

512 Beschrieb und 
Visualisierung 

Vervollständigte 
Projektgrundlagen 

Aktualisierte Projektgrundlagen 
in Absprache Amtsstellen/ 
Ämtern/ Werken/ Gemeinden 
etc. 

Aufarbeiten und zur 
Verfügung stellen von Daten 
und Unterlagen 

  Ausführungs- und 
Detailpläne, Verzeichnis der 
Projektänderungen, Muster 

AUSFÜHRUNGSUNTER-
LAGEN 

Genehmigte Ausführungs-

Genehmigen der 
Ausführungs- und Detailpläne 
und der Projektänderungen 
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 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung TBA 

unterlagen gemäss aktuellen 
Vorgaben / Darstellungs- und 
Zeichnungsrichtlinien TBA 
(Basis Bauprojekt; inkl. De-
tailtrassierung, Haltestellen 
BVB, Projektelemente Dritte / 
Werke / Ämter / Gemeinden 
etc.) - umfassend: 

 Kontroll- und Prüfplan 

 

Strassenbau 

 Pläne: 
- Materialisierungsplan 
- Geometrie, Koten, und Ent- 
 wässerungsplan 
- Normalprofile 
- Längenprofile: Randsteine +  
 Achsen 
- Koordinatenlisten 
- Querprofile 
- Detailpläne etc. 

 

Entwässerung: Hauptkanal 
(HPL) 

 Entwässerungsunterlagen  

- Situationsplan mit ES, SS  

  und Hausanschlussleitungen 

- Schienenentwässerung  

- Detailpläne etc. 

 

Gleisbau 

 Situationspläne 1:200, inkl. 
Entwässerungsleitungen 
innerhalb vom Gleisperimeter, 
Rohrleitungsführungen, Mast-
standorte, Gleisstösse, Gleis-
schmieranlagen 

 Querprofile 1:50 

 Normalprofile 1:50 

 Haltestellenpläne inkl. Ver-
sorgungsleitungen, An-
schlusspunkte, etc. 

 Detailpläne Streustrom 

 

Werkleitungsbau IWB 

 Die Erstellung des Aus-
führungsprojektes erfolgt 
bauseits. Die darin ent-
haltenen Resultate sind in die 
koordineirten Werkleitungs-
pläne zu übernehmen.  

 

Werkleitungsbau MOB 

 Eintragen der von MOB vor-
gegebenen Werkleitungen in 
den koordinierten Werk-
leitungsplan. 

513 Kosten/ Finanzierung  Nachgeführter Kostenvor-
anschlag 

Genehmigen nachgeführter 
Kostenvoranschlag 

514 Termine definitiver Ablauf- und 
Terminplan 

Definitives Bauprogramm Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

515 Administration Aufbereitete Informationen 

Projektdokumentation 

Zusammengestellte 
Ausführungsunterlagen 

Zusammengestellte PAW-
Unterlagen Strassenbau 
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 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung TBA 

516 Phasenabschluss  Review mit Bauherrschaft und 
Projektleitung durchgeführt 

 

 

2.3 Teilphase 52 - Ausführung 

52 Ausführung 

 Grundlagen  Definitive Ausführungs- und Detailpläne 

 Werk- und Kaufverträge 

 

 Definitive Ausführungsunterlagen 

 Werk- und Lieferverträge 

 Baubewilligung 

 Ziele  Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt 

 

 Erstellen der Terminpläne und Bauprogramme in Absprache mit allen Bauherren 

 Termingerechter und reibungsloser Ablauf der Bauausführung 

 Permanente Überwachung der Qualität und der Kosten 

 Koordination von allen Bautätigkeiten (Leitungs- und Gleisbauarbeiten, Baustellen Dritter etc.) 

 

 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung TBA 

521 Organisation Ausführungsorganisation, 
Standardablauf des 
Änderungswesens  

Resultate aufgrund Leistungen 
Gesamtleitung gemäss Kap. 
1.3 (Protokolle, Standberichte, 
Aktennotizen, Organigramme 
etc.) 

 

   Koordination Projekt TBA mit 
Projektinhalten der Werke BVB, 
IWB und MOB – umfassend: 

 Werk BVB 
Koordinationsleistung 

 Werk IWB 
Koordinationsleistung 

 Werk MOB 
Koordinationsleistung 

 

522 Beschrieb und 
Visualisierung 

Vervollständigte 
Projektgrundlagen 

Generell 

 Dokumentation der Ausgangs-
lage vor Baubeginn (inkl. 
Fotos) 

 Bauleitungsdokumentation: 
- Dokumentation tägliche  
 Kontrollen - Qualität,  
 Termine und Kosten 

 Resultate Kontrollen Bau-
grund, Materialien, Ver-
arbeitung, Werkstatt-
prüfungen, etc. (basierend 
Kontroll- und Prüfplan) und 
Begleitung Sicherheitsmass-
nahmen auf Baustelle, Nach-
geführter Kontroll- und Prüf-
plan 

 Baujournal (inkl. Fotodoku-
mentation wesentlicher 
Meilensteine / Zwischen-
stände etc.) 

 Nachführung Pläne, Rot-
stiftpläne und weitere Grund-
lagen für PAW-Pläne 

 

  Standberichte, Regierapporte, 
Ausmassurkunden, 
Prüfungsprotokolle, Protokolle 
der Abnahmeprüfungen, 
Mängellisten 

Genehmigen der Standberichte 

Abnahme von Teilen des 
Bauwerks 

  Projektänderungsdokumente 
nachgeführte Pläne 

Genehmigen von Projekt- und 
Ausführungsänderungen 
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 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung TBA 

 Mängelliste 

 Bauphasendrehbuch, Ver-

kehrsphasenpläne, prov. Si-

gnalisations- und Markie-

rungspläne 

 

Entwässerung: Hauptkanal 
(HPL): Zusätzlich erwartete 
Ergebnisse/ Dokumente zu 
generellen Ergebnissen 

 Durchgeführte Dichtigkeits-

prüfungen 

523 Kosten/ Finanzierung Finanzrapporte mit 
Endkostenprognose 
kontrollierte Rechnungen 

Zahlungsanweisungen 
Sicherheiten 
(Solidarbürgschaften, 
Garantien) 

 Baubuchhaltung (über 
Schnittstelle SIA 451), inkl. 
Bericht Baukostenent-
wicklung, Hochrechnung 
quartalsweise, Endkosten-
prognose mit Jahrestranchen 

 Ausmasse: monatlich 

 Übersicht Stand Regie-
arbeiten: alle Bausitzungen 

Genehmigen von Mehr- und 
Minderkosten 

524 Termine Nachgeführter Ablauf und 
Terminplan mit Terminprognose 

 Periodisch nachgeführte 
Ablauf- und Terminpläne und 
Terminprognose 

 Vorschläge Korrekturmass-
nahmen 

Genehmigen von 
Terminänderungen 

525 Administration Aufbereitete Informationen 
Projektdokumentation 

 Bau- und Koordinations-
sitzungen (inkl. Protokoll) 

 Jour-Fix (ohne Protokoll) 

 Umgesetzter Kontroll- und 
Prüfplan 

 Adress- und Alarmliste 

 

526 Phasenabschluss  Review mit Bauherrschaft und 
Projektleitung durchgeführt 

 

2.4 Teilphase 53 - Inbetriebnahme, Abschluss 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen  Gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk 

 

 Rotstiftpläne 

 Abnahmeprotokolle von Teilen von Bauwerken 

 Gesamtübersicht Kosten 

 Ziele  Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen 

 Schlussabrechnung abgenommen 

 Mängel behoben 

 

 Vollständige Dokumentation über das Bauwerk 

 PAW Pläne erstellt und genehmigt 

 
 

 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung TBA 

531 Organisation  Resultate aufgrund Leistungen 
Gesamtleitung gemäss Kap. 
1.3 (Protokolle, Standberichte, 
Aktennotizen, Organigramme 
etc.) 

Festlegen der Organisation für 
Inbetriebnahme, Übergabe und 
Bewirtschaftung 
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 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung TBA 

   Koordination Projekt TBA mit 
Projektinhalten der Werke BVB, 
IWB und MOB – umfassend: 

 Werk BVB 
Koordinationsleistung 

 Werk IWB 
Koordinationsleistung 

 Werk MOB 
Koordinationsleistung 

 

532 Beschrieb und 
Visualisierung 

Resultate von 
Kontrollmessungen, Protokolle 
von Betriebstests und 
Abnahmeprüfungen, 
Mängellisten 

 Bauwerk, Bauwerksteile in 
Betrieb genommen 

 Bauwerk abgenommen, 
Abnahmeprotokoll 

Genehmigen der 
Betriebsbereitschaft Abnahme 
des Bauwerks 

  Bauwerksakten mit 
vollständiger Dokumentation für 
die Bauwerksbewirtschaftung 
(gemäss Normen SIA 469 

und 269/2) 

PLÄNE DES AUSGE-
FÜHRTEN BAUWERKES 
(PAW) basierend Angaben / 
Nachführungen Rotstiftpläne 

 Nachgeführter Kontroll- und 
Prüfplan mit dokumentierten 
Prüfungen 

 Unternehmerlisten 

 Projektdokumentation 

 Durchgeführte 
Schlussprüfung vor 
Garantieablauf 

 

Strassenbau 

  Materialisierungsplan 

 Geometrie, Koten, und Ent- 
wässerungsplan 

 Normalprofile 

 Längenprofile: Randsteine +  
Achsen 

 Koordinatenlisten 

 Querprofile 

CAD-Daten: dwg oder dxf-
Format und pdf 

 

Gleisbau 

 Nachgeführter Kontroll- und 
Prüfplan mit dokumentierten 
Prüfungen 

 Unternehmerlisten 

 Projektdokumentation mit 
durchgeführten Schluss-
prüfungen vor Garantieablauf 

 Mängelliste 

 Mängelrüge, festgelegte 
Fristen für Mängelbehebung 

 Mängelbehebung, Mängel 
behoben 

 
Werkleitungen IWB 

 Organisation und Durchführen 
von Abnahmen 

 
Werkleitungsbau MOB 

 Organisation und Durchführen 
von Abnahmen 

Genehmigen und Übernehmen 
der Bauwerksakten 

  Nachweis der Mängelbehebung  Mängelliste 

 Mängelrüge, festgelegte 
Fristen Mängelbehebung 

 Mängelbehebung, Mängel 
behoben 

Genehmigen der 
Mängelbehebung 
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 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung TBA 

533 Kosten/ Finanzierung Sicherheiten 
(Solidarbürgschaften, 
Garantien) prov. 
Schlussabrechnung (nach 
Bedarf) Schlussabrechnung 

 Bereinigte Schlussab-
rechnung (mit Abrechnung 
Restwertanteilen, Gegen-
überstellung Kostenvoran-
schlag) 

 Bewertungsvorschlag Unter-
nehmerobjektbewertung 

 Garantiescheine 

Genehmigen der 
Schlussabrechnung 

Objektabrechnung gemäss 
Vorgaben F&C 

534 Termine Inbetriebnahmeprogramm, 
Terminplan für die 
Mängelbehebung (mit 
Verfalldaten) 

 Inbetriebnahmeprogramm 

 Terminprogramm für 
Mängelbehebung 

 Übersichtsplan über den 
Ablauf der Garantien 

Genehmigen des 
Inbetriebnahmeprogramms 

535 Administration Projektdokumentation Zusammengestellte PAW-
UNTERLAGEN Strassenbau, 
Entwässerung, Gleisbau und 
Werkleitungsbau 

Archivieren der vom Ingenieur 
erstellten Bauwerksakten in 
gebrauchsfähiger Form 
während 10 Jahren nach 
Beendigung Auftrag 

 

Entwässerung Hauptkanal 
(HPL): 

 Planverzeichnis 

 Objektbeschreibung 

 Aufnahme von Änderungen, 

Deckel- und Sohlenkoten 

sowie Haltungslängen für die 

Rotstiftpläne 

 Nachführen der 

Ausführungspläne mit dem 

Vermerk "Rotstiftpläne" 

 Erstellen einer 

Schlussdokumentation 

 

536 Phasenabschluss  Review mit Bauherrschaft und 
Projektleitung durchgeführt 

Inbetriebnahme des 
gebrauchstauglichen und 
mängelfreien Bauwerks 

2.5 Zusatzleistungen - Teilphasen 41, 51, 52 

2.5.1 Teilphase 41 – Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag: Zusatzleistung 
Modul Z1 

Die Bauherrschaft gibt für Leistungen in der Teilphase 41, die zum jetzigen Zeitpunkt 

noch nicht genau abschätzbar und nicht definiert sind, ein Zeitbudget / vorgegebene 

Stundenanzahl vor. Die Zusatzleistungen Modul Z1 werden gemäss den Vorgaben im 

Dokument A vergütet. 

Die Bauherrschaft behält sich vor, im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer bei 

Vorliegen genauerer Erkenntnisse bestimmte Zusatzleistungen im Sinne eines 

Nachtrags zu globalisieren. 

Die Erbringung einzelner Arbeiten während der Phase Bauprojekt bedarf jeweils der 

vorherigen Genehmigung durch den Auftraggeber. 
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2.5.2 Teilphase 51 - Ausführungsprojekt: Zusatzleistung Modul Z2 

Die Bauherrschaft gibt für Leistungen, die zum jetzigen Zeitpunkt in der Teilphase 51 

noch nicht genau abschätzbar und nicht definiert sind, ein Zeitbudget/ vorgegebene 

Stundenanzahl vor. Die Zusatzleistungen Modul Z2 werden gemäss den Vorgaben im 

Dokument A vergütet. 

Die Erbringung einzelner Arbeiten während der Phase Ausführungsprojekt bedarf 

jeweils der vorherigen Genehmigung durch den Auftraggeber. 

2.5.3 Teilphase 52 - Ausführung: Zusatzleistung Modul Z3 Übergeordnete 
Öffentlichkeitsarbeit seitens Projektierung 

Für die über das Grundmandat gemäss Kapitel 1.3 hinausgehende Öffentlichkeitsarbeit 

wird eine externe Agentur beauftragt. Für die Arbeiten seitens Projektierung im Zu-

sammenhang mit der übergeordneten Öffentlichkeitsarbeit wird ein Zeitbudget von der 

Bauherrschaft vorgegeben. Die Zusatzleistungen Modul Z3 werden gemäss den 

Vorgaben im Dokument A vergütet. 

Die Erbringung einzelner Arbeiten während der Phase Ausführungsprojekt bedarf 

jeweils der vorherigen Genehmigung durch den Auftraggeber. 

2.5.4 Teilphase 53 – Inbetriebnahme, Abschluss: Zusatzleistung Modul Z4 

Die Bauherrschaft gibt für Leistungen, die zum jetzigen Zeitpunkt in der Teilphase 53 

noch nicht genau abschätzbar und nicht definiert sind, ein Zeitbudget/ vorgegebene 

Stundenanzahl vor. Die Zusatzleistungen Modul Z4 werden gemäss den Vorgaben im 

Dokument A vergütet. 

Die Erbringung einzelner Arbeiten während der Phase Ausführungsprojekt bedarf 

jeweils der vorherigen Genehmigung durch den Auftraggeber. 
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3. Leistungsbeschriebe Werkleitungsarbeiten / Dritte, 
Koordinationsleistungen 
 

Grösstenteils vorgängig zum Strassenbau / Ingenieurbau, jedoch gleichzeitig mit den 

Gleisbauarbeiten, werden die Werkleitungen umfassend saniert und ergänzt. 

Die Projektierung und die Fachbauleitung der Werkleitungsarbeiten erfolgt durch die 

Werke selbst. Die Ausschreibung, die örtliche Bauleitung und der Abschluss sollen mit 

den nachfolgend beschriebenen Aufgaben an den durch das Tiefbauamt beauftragten 

Planer übertragen werden. 

3.1 Koordinationsleistungen Teilphasen 41, 51, 52, 53 

Die Koordinationsaufwendungen (Honorar für Koordinationssitzungen, Mehraufwand 

örtliche Bauleitung für die Koordination der einzelnen bauherrenspezifischen Aufträge, 

etc.) zwischen dem Auftrag Tiefbauamt und den nachfolgend beschriebenen 

Leistungen für die Werke / Dritte während der Projektierung und der Realisierung 

werden generell über das Gesamthonorar der Teilphase 52 ermittelt (Vorgabe 

Koordinationsanteil = 20% des Gesamthonorars Teilphase 52). Die 

Koordinationsleistungen werden zusammen mit dem Honorar der Teilphase 52 nach 

dem im Dokument D definierten Gesamtkostenteiler auf die beteiligten Bauherren 

aufgeteilt (s. auch Dokument A – Kapitel 3.1.1). 

3.2 IWB-G/W/F 

3.2.1 Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag 

41 Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag 

Grundlagen, Normen  Besondere und spezielle Bestimmungen der Bauherrschaft IWB – Bauarbeiten für 

Werkleitungen (Ausgabe 2006) 

Ziele  Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für die Tiefbauarbeiten mit der neusten 

Version des MLV TBA/IWB 

 Objektgliederung nach Angaben der IWB 

 Gemeinsame Vergabe 

 

Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide des Auftraggebers 

 Ergänzte besondere Bestimmungen des Hauptdevis mit 

den IWB-Bedingungen 

 Ermittelte Massenauszüge und erstelltes 

Leistungsverzeichnis 

 Integriertes Leistungsverzeichnis in das Hauptdevis mit 

entsprechenden Objektgliederungen 

 Offertauswertung im Gesamtrahmen 

 Kostenvoranschlag basierend Gliederung 

Leistungsverzeichnis 

 Freigabe der Ausschreibungsunterlagen 

 Genehmigen Vergabeantrag 

3.2.2 Teilphasen 52/53 – Ausführung / Inbetriebnahme 

52/53 Ausführung / Inbetriebnahme 

Grundlagen, Normen  Besondere und spezielle Bestimmungen der Bauherrschaft IWB – Bauarbeiten für 

Werkleitungen (Ausgabe 2006) 
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52/53 Ausführung / Inbetriebnahme 

Ziele  Die örtliche Bauleitung betreut die Tiefbauarbeiten der IWB-G/W/F 

 Mängel behoben 

 Bauwerk abgenommen und Ausführungsdokumentation abgegeben 

 

Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide des Auftraggebers 

 Resultate Kontrolle der gesamten Tiefbauarbeiten des 

Unternehmers bezüglich Qualität, Termineinhaltung und 

Kosten 

 Erfolgte Koordination zwischen den Fachbauleitungen 

der IWB, Unternehmern und den weiteren am Projekt 

beteiligten 

 Resultate aus Bausitzungen als Vertreter des Bauherrn 

(IWB-E/FTTH). Falls die Fachbauleitung nicht teilnimmt: 

vorgängige Einholung der für die Sitzung erforderlichen 

Informationen 

 Umgesetzte Weisungen der Fachbauleitungen der IWB. 

 Mit den Mietern oder Hauseigentümern geklärter Ablauf, 

Termin und Ausführung für den Ersatz der Gas- und 

Wasseranschlussleitungen 

 Programm oder Terminänderungen in Bezug auf 

Montagearbeiten der IWB frühzeitig kommuniziert. 

 Erfasstes gesamtes Ausmass der Tiefbauarbeiten sowie 

deren Abrechnung nach einer von den IWB festgelegten 

Gliederung 

 Geprüfte Unternehmerrechnungen 

 Fachbauleitung der Werke 

 Einsatzplanung des IWB-Montagepersonals gemäss 

Terminprogramm 

 Disposition aller Materialien, welche durch die IWB 

geliefert werden 

 Veranlasst und informiert die Abstellungen im Gas- und 

Wasserleitungsnetz 

 Koordination sowie Aufsicht und Kontrolle der seitens 

IWB erbrachten Leistungen 

3.3 IWB-E/FTTH 

3.3.1 Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag 

41 Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag 

Grundlagen, Normen  Besondere und spezielle Bestimmungen der Bauherrschaft IWB – Bauarbeiten für 

Werkleitungen (Ausgabe 2006) 

Ziele  Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für die Tiefbauarbeiten mit der neusten 

Version des MLV TBA/IWB 

 Objektgliederung nach Angabe IWB 

 Gemeinsame Vergabe 

 

Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide des Auftraggebers 

 Ergänzte besondere Bestimmungen des Hauptdevis mit 

den IWB-Bedingungen 

 Ermittelte Massenauszüge und erstelltes 

Leistungsverzeichnis 

 Integriertes Leistungsverzeichnis in das Hauptdevis mit 

entsprechenden Objektgliederungen 

 Offertauswertung im Gesamtrahmen 

 Kostenvoranschlag basierend Gliederung 

Leistungsverzeichnis 

 Freigabe der Ausschreibungsunterlagen 

 Genehmigen Vergabeantrag 

3.3.2 Teilphasen 52/53 – Ausführung / Inbetriebnahme 

52/53 Ausführung / Inbetriebnahme 

Grundlagen, Normen  Allgemeine Werkvorschriften von IWB für die Ausführung von Tiefbauarbeiten, 

(AWV für Tiefbau), IWB, Version 2-2015 vom 27.04.2015 

 Wegleitung für die allgemeinen Werkvorschriften von IWB für 

Tiefbauarbeiten/Verlegung von Stromleitungen (AWV Tiefbau IWB Strom), IWB, 

Version 1-2015 vom 19.02.2015 
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52/53 Ausführung / Inbetriebnahme 

Ziele  Koordinierte örtliche Bauleitung 

 Die örtliche Bauleitung betreut die Tiefbauarbeiten der IWB-E 

 Mängel behoben 

 Bauwerk abgenommen und Ausführungsdokumentation abgegeben 

 

Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide des Auftraggebers 

 Resultate Kontrolle der gesamten Tiefbauarbeiten des 

Unternehmers bezüglich Qualität, Termineinhaltung und 

Kosten 

 Erfolgte Koordination zwischen den Fachbauleitungen 

der IWB, Unternehmern und den weiteren am Projekt 

beteiligten 

 Resultate aus Bausitzungen als Vertreter des Bauherrn 

(IWB-E/FTTH). Falls die Fachbauleitung nicht teilnimmt: 

vorgängige Einholung der für die Sitzung erforderlichen 

Informationen 

 Umgesetzte Weisungen der Fachbauleitungen der IWB. 

 Mit den Mietern oder Hauseigentümern geklärter Ablauf, 

Termin und Ausführung für den Ersatz der Strom- und 

FTTH-Anschlussleitungen 

 Programm oder Terminänderungen in Bezug auf 

Montagearbeiten der IWB-E/FTTH frühzeitig 

kommuniziert 

 Erfasstes gesamtes Ausmass der Tiefbauarbeiten sowie 

deren Abrechnung nach einer von den IWB-E/FTTH 

festgelegten Gliederung 

 Geprüfte Unternehmerrechnungen 

 Fachbauleitung der Werke 

 Einsatzplanung des IWB-Montagepersonals gemäss 

Terminprogramm 

 Disposition aller Materialien, welche durch die IWB 

geliefert werden 

 Veranlassen von Schaltungen im Netz falls der Bauablauf 

dies erfordert 

 Koordination sowie Aufsicht und Kontrolle der seitens 

IWB erbrachten Leistungen 

3.4 BVB 

Die Ausschreibung der Arbeiten BVB hat mit dem MLV BVB zu erfolgen. 

 

Im Angebot TBA müssen die Aufwendungen für die Koordination der Arbeiten BVB mit 

den Arbeiten TBA und den übrigen Werken / Ämtern einberechnet werden. 

3.5 MOB 

3.5.1 Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag 

41 Ausschreibung, Offertvergleich / Vergabeantrag 

Grundlagen, Normen  MOB-Bedingungen 

Ziele  Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für die Tiefbauarbeiten mit der neusten 

Version des MLV TBA/IWB 

 Objektgliederung nach Angaben der MOB 

 Gemeinsame Vergabe 

 

Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide des Auftraggebers 

 Ergänzte besondere Bestimmungen des Hauptdevis mit 

den MOB-Bedingungen 

 Ermittelte Massenauszüge und erstelltes 

Leistungsverzeichnis 

 Integriertes Leistungsverzeichnis in das Hauptdevis mit 

entsprechenden Objektgliederungen 

 Offertauswertung im Gesamtrahmen 

 Kostenvoranschlag basierend Gliederung 

 Freigabe der Ausschreibungsunterlagen 

 Genehmigen Vergabeantrag 
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Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide des Auftraggebers 

Leistungsverzeichnis 

3.5.2 Teilphasen 52/53 – Ausführung / Inbetriebnahme 

52/53 Ausführung / Inbetriebnahme 

Grundlagen, Normen  MOB-Bedingungen 

Ziele  Die örtliche Bauleitung betreut die Tiefbauarbeiten der Mobilität (LSA) 

 Mängel behoben 

 Bauwerk abgenommen und Ausführungsdokumentation abgegeben 

 

Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide des Auftraggebers 

 Resultate Kontrolle der gesamten Tiefbauarbeiten des 

Unternehmers bezüglich Qualität, Termineinhaltung und 

Kosten 

 Resultate aus Bausitzungen als Vertreter des Bauherrn 

(MOB). Falls die Fachbauleitung nicht teilnimmt: 

vorgängige Einholung der für die Sitzung erforderlichen 

Informationen 

 Umgesetzte Weisungen der Fachbauleitungen der MOB 

 Programm oder Terminänderungen in Bezug auf 

Montagearbeiten der MOB frühzeitig kommuniziert 

 Erfasstes gesamtes Ausmass der Tiefbauarbeiten sowie 

deren Abrechnung nach einer von den MOB festgelegten 

Gliederung 

 Geprüfte Unternehmerrechnungen 

 Fachbauleitung der Werke 

 Disposition aller Materialien, welche durch die MOB 

geliefert werden 

 Koordination sowie Aufsicht und Kontrolle der seitens 

Dritten erbrachten Leistungen 

 


