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Kanton

RBBS:
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Projektbezeichnung

Inventarobjekt-Nr.

N01.24-001

16A - 24A
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Detailprojekt (DP)

Bauphase SABA Chrätzere

Kriegstetten22.3

Kirchberg

Bern

Koppigen

126 x 30

.

Bauphasenbeschreibung:

Bauphase 2:
Neubau Filterbecken mit Filterschichten und Drainageleitungen, Neubau Einlauf-,
Übergabe- und  Auslaufbauwerk inkl. Mauerdurchbrüche

Bauphase 3:
Installation Pumpen und Pumpleitungen inkl. Kernbohrungen, Neubau Rinne und
Erhöhung Entlastungskante, Mauerdurchbrüche

Bauphase 4:
Anschüttung und Ersatz Abdichtung bei Retentionsbecken

Bauphase 5:
 Neuau Weg mit Schotter und Asphalt, Begrünung
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