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CANTIERE TRAFFICO
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Posa impermeabilizzazione

Posa pavimentazione

Smontaggio ponteggi sospesi

Montaggio ponteggi

Smontaggio + posa canalizzazione

Posa giunto

Posa asfalto fuso + SDA

Rimozione barriera elastica

Rimozione pavimentazione

Idrodemolizione + riprofilatura piattabanda

Idrodemolizione + riprofilatura sottomensola

Idrodemolizione + riprofilatura cordolo

Montaggio barriere elastiche

220 m²/giorno

40 ton/giorno

15 ml/giorno

10 ml/giorno

150 ml/settimana

1 ml/settimana

30 ton/giorno

30 ml/giorno

Taglio 3 gg + fresatura 135 m³/giorno

25 m²/giorno

2 m³/giorno + 12 ml/giorno

2 m³/giorno + 10 ml/giorno

15 ml/giorno

Posa barriere elastiche

Canalizzazioni

Scavo

Riempimenti e riporti

100 ml/giorno

50 ml/giorno

200 m³/giorno

150 m³/giorno

Posa pavimentazione

Strato di collegamento + SDA

40 ton/giorno

30 ton/giorno

Scavo

Sostegno fossa di scavo

Platee + elevazioni

Scarichi e collettori interni

¸¸¸

¸¸¸

¸¸¸

¸¸¸

¸¸¸

Collettori esterni

¸¸¸

Riempimenti

Sist. + Innalzamento vallo

Soletta di copertura

Posa parapetti + recinzioni

Risparmio muri + cordolo

¸¸¸

¸¸¸

¸¸¸

¸¸¸

¸¸¸

Risparmio cordolo

Sostituzione appoggi

1 mese con centine - 1 mese e mezzo

senza centine

AC

Manufatti principali N13

Aree cantiere

Elementi esterni

sede autostradale
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 Fase 1 - Cantiere lato carreggiata S/N

       Anno 1 - da marzo a ottobre

 Fase 2 - Cantiere lato carreggiata N/S

       Anno 2 - da marzo a ottobre

 Fase 3 - Cantiere Centrale

       Anno 3 - da marzo a settembre
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Cantiere laterale

(~ 5 mesi)

Cantiere tutta larghezza

(~ 2 mesi)

Cantiere tutta larghezza

su tutta la tratta

(~ 10 notti)
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Altri piani e documenti di riferimento

TU-12.1.2 Gestione del traffico - Piano sinottico delle fasi

TU-10.7.6 Installazioni e accessi di cantiere

Osservazioni

 Le attività relative alle opere T/G (muri di sostegno) poste all'esterno della sede autostradale o che non hanno

influssi sulla gestione del traffico non sono state considerate, saranno definite in fase esecutiva.

 Le tempistiche delle lavorazioni sui manufatti K sono comprensive delle attività di pavimentazione e di posa

delle canalizzazioni e delle barriere fissate alla struttura portante dei manufatti.

 Le tempistiche delle lavorazioni BSA non sono calcolate in base alle rese in quanto sono attività puntuali e non

continuative, il progettista BSA ha stabilito le finestre di intervento in base a quanto previsto da T/U e T/G,

valutando che le tempistiche previste sono sufficienti per svolgere le attività BSA previste.

Basi per l'allestimento del programma lavori

Ipotesi del calendario lavorativo:

 pausa invernale di 4 mesi (Novembre / Febbraio), nessuna pausa estiva

 5 giorni lavorativi settimanali, 22 giorni lavorativi mensili

Rese indicative delle lavorazioni principali su rilevato ed in galleria:

(4 squadre, 1 sciolta giornaliere, turni da 8 ore)

 lavori di pavimentazione comprensivi di:

o fresatura delle pavimentazioni esistenti (spessore fino a 100 mm)

o posa strato di collegamento (80 mm)

o posa strato d'usura (30 mm, larghezza fino a 8 m)

 esecuzione canalizzazioni

 posa barriere su rilevato

Rese indicative delle lavorazioni principali sui manufatti:

(Lavori in contemporanea per tutti i manufatti presenti in una singola tratta o fase; 1 sciolta giornaliera, turno 8 h)

Fasi 1-2-3

o Ponte Giusné:

o Ponte Dres:

o Ponte Verbi:  

o Ponte Pregorda:  

(*):   lavorazioni non facenti parte del percorso critico in quanto sono lavorazioni eseguibili in contemporanea alle

lavorazioni sui manufatti, tali lavorazioni non sono esplicitamente indicate sul presente programma lavori.

NOTA: Il dettaglio delle lavorazioni raffigurate nel presente programma lavori sono riportate nel documento "TU.10.3

Relazione tecnica generale".
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   Ufficio federale delle strade

   Filiale Bellinzona

   Via C. Pellandini 2

   6500 Bellinzona

K T/G T/U BSA

Categoria struttura

Ezio Tarchini

TEAM N13 EP02

MESOCCO Manufatti

c/o Project Partners

via al Molino, 55

6916 Grancia

Consorzio Ingegneri

GESTIONE TRAFFICO 3 FASI:  FASE ESECUTIVA PROGRAMMA LAVORI UPlaNS Sud

Lavorazioni K (sez. tipo 2)

 Risanamento cordolo e sottomensola

 Risanamento evacuazione acque

 Sostituzione barriera elastica

Lavorazioni K (sez. tipo 2)

 Risanamento piattabanda e impermeabilizzazione

 Sostituzione giunti di dilatazione

 Asfalto fuso

Lavorazioni K (sez. tipo 2)

 SDA

Dettaglio Accessi (sez. tipo 3)
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 SDA

Dettaglio Accessi (sez. tipo 3)

Lavorazioni K (sez. tipo 2)

 Risanamento piattabanda e impermeabilizzazione

 Sostituzione giunti di dilatazione

 Asfalto fuso

Lavorazioni K (sez. tipo 2)

 SDA

Dettaglio Accessi (sez. tipo 3)
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