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MONODOD-PIGUET
INGENIEURS CONSEILS S.A.
PLANIFICATEURS GENERAUX
Av. de Cour 32, CP150 - 1000 LAUSANNE 3 Cour
Téléphone : 021/613.40.20 - Fax:021/613.40.21

COMMUNE DE ROSSINIERE
GARE DE ROSSINIERE

AVANT-PROJET: Piéce 20.5.1 - Planning de travaux génie civil des variantes 1,2 et 4.

Planning a faire coincider avec celui du projet MZ12.54 Renouvellement de la gare de la Tine

Compagnie du Chemin de fer
Montreux - Oberland bernois SA

CP 1426

1820 Montreux

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
MONTREUX OBERLAND BERNOIS

N° Task Name
1 | Début des travaux
2 | Circulation des trains
3 Suppression du croisement
4 Circulation sur voie 2 Existante
5 Circulation sur voie 2 Nouvelle du km 28.180 au km 28.350
6 ocp
7 Circulation sur voie 1 Nouvelle
8 | Travaux préparatoires
9 Installation de chantier
10 Dépose IC et mats provisoires
T 11| Travaux
12 Travaux GC sur voie 2
13 Travaux GC sur voie 1
14| ocppourAV1etAv2
15 Travaux GC sur voie 2
16 Plateforme
7 Voie 2 KM 28.080 - 28.400
18 Dé eté de lavoie
T | Infrastructure et drainage
20 Couche bitumineuse et pré-ballastage
21 Voie 1 KM 27.970 - 28.400
22 Dé eté de lavoie
23 Infrastructure
24 Couche bitumineuse et pré-ballastage
25 Voie 2 KM 27.970 - 28.080
26 Dé et é de la voie
27 Infrastructure
28 Couche bitumineuse et pré-ballastage
" 29 | aquaiz
30 Passage inférieur étape 1
B Travaux spéciaux
N Excavation
33 Réalisation radier
34 Réalisation murs
EE Réalisations dalle
36 Séchage du béton
ER Etanchéité
N Remblayage
39 Escaliers et rampes
40 Travaux spéciaux et excavation
| Semelles mur de soutenement
42 Murs de souténement
43 Remblayage
44 Radier des escaliers et rampe
45 Murs escaliers et rampe
46 Remblayage
4| Quai 2
48 Pose des bordures de quai
49 Pose des gaines a cables
50 Réalisation du quai 2
51 Réalisation aménagements quais 2
52 Quai 1
53 Local technique
54 Travaux spéciaux
TS5 | Excavation
56 Réalisation radier
Csr | Réalisation murs
=R Réalisations dalle
59 Séchage du béton
60 Etanchéité
T | Remblayage
62 Passage inférieur étape 2
& | Travaux spéciaux
64 Excavation
65 Réalisation radier
66 Réalisation murs
Cer | Réalisations dalle
68 Séchage du béton
69 Etanchéité
70 Remblayage
7 Escaliers et rampes
72 Travaux spéciaux et excavation
73 Radier escaliers et rampe
74 Murs escaliers et rampe
75 Remblayage
76 Quai 1
7 Pose des bordures de quai
78 Pose des gaines a cables
79 Réalisation du quai 1
80 Réalisation aménagements quai 1
81 | Mur de souténement 84m
82 Piste de chantier
e | Paroi de protection
84 Excavation
Ces | Travaux spéciaux
T8 | Réalisation du mur et parement

Durée

0 mois
14,25 mois
14,25 mois
6,25 mois
6,45 mois
5 jours
1,25 mois
1 mois

5 jours
15 jours
14,2 mois
6 mois
6,2 mois
5 jours
1,25 mois
12,7 mois
4 mois

5 jours
30 jours
15 jours
5,05 mois
5 jours
40 jours
25 jours
1,25 mois
5 jours
10 jours
10 jours
6 mois
4,5 mois
20 jours
10 jours
10 jours
10 jours
15 jours
15 jours

5 jours

5 jours

3 mois
15 jours
10 jours

5 jours

5 jours
10 jours
10 jours

5 jours
2,75 mois
30 jours

5 jours
10 jours
10 jours
7,35 mois
6,1 mois
25 jours
10 jours
15 jours
15 jours
25 jours
15 jours

5 jours

5 jours
4,7 mois
10 jours
10 jours
15 jours
14 jours
20 jours
15 jours

5 jours

5 jours
2,2 mois
15 jours
14 jours
10 jours

5 jours
2,75 mois
30 jours

5 jours
10 jours
10 jours
9 mois
10 jours
20 jours
10 jours
4 mois

3 mois

Début

Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 25.09.23
Ven 21.06.24
Ven 28.06.24
Lun 06.03.23
Lun 06.03.23
Lun 13.03.23
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 25.09.23
Ven 21.06.24
Ven 28.06.24
Lun 15.05.23
Lun 15.05.23
Lun 15.05.23
Lun 22.05.23
Lun 14.08.23
Jeu 26.10.23
Jeu 26.10.23
Jeu02.11.23
Ven 10.05.24
Ven 28.06.24
Ven 28.06.24
Ven 05.07.24
Ven 19.07.24
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 01.05.23
Lun 15.05.23
Lun 29.05.23
Lun 12.06.23
Lun 03.07.23
Lun 24.07.23
Lun 31.07.23
Lun 01.05.23
Lun 01.05.23
Lun 22.05.23
Lun 05.06.23
Lun 12.06.23
Lun 19.06.23
Lun 03.07.23
Lun 17.07.23
Lun 03.07.23
Lun 03.07.23
Lun 14.08.23
Lun 21.08.23
Lun 04.09.23
Mer 23.08.23
Mer 23.08.23
Mer 23.08.23
Mer 27.09.23
Mer 11.10.23
Mer 01.11.23
Ven 01.03.24
Ven 05.04.24
Ven 26.04.24
Ven 03.05.24
Lun 25.09.23
Lun 25.09.23
Lun 09.10.23
Lun 23.10.23
Lun 13.11.23
Ven 01.03.24
Ven 29.03.24
Ven 19.04.24
Ven 26.04.24
Lun 09.10.23
Lun 09.10.23
Lun 30.10.23
Ven 17.11.23
Ven 01.03.24
Ven 29.03.24
Ven 29.03.24
Ven 10.05.24
Ven 17.05.24
Ven 31.05.24
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 17.04.23
Lun 15.05.23
Lun 29.05.23
Lun 18.09.23

Fin

Lun 03.04.23
Ven 02.08.24
Ven 02.08.24
Ven22.09.23
Jeu 20.06.24

Jeu 27.06.24

Jeu 01.08.24

Ven 31.03.23
Ven 10.03.23
Ven31.03.23
Jeu 01.08.24

Ven 15.09.23
Jeu 13.06.24

Jeu 27.06.24

Jeu 01.08.24

Jeu 01.08.24

Ven 01.09.23
Lun 22.05.23
Lun 03.07.23
Ven 01.09.23
Jeu 13.06.24

Jeu 02.11.23

Jeu 28.03.24

Jeu 13.06.24

Jeu 01.08.24

Jeu 04.07.24

Jeu 18.07.24

Jeu 01.08.24

Ven 15.09.23
Ven 04.08.23
Ven 28.04.23
Ven12.05.23
Ven 26.05.23
Ven 09.06.23
Ven 30.06.23
Ven 21.07.23
Ven 28.07.23
Ven 04.08.23
Ven 21.07.23
Ven 19.05.23
Ven 02.06.23
Ven 09.06.23
Ven 16.06.23
Ven 30.06.23
Ven 14.07.23
Ven 21.07.23
Ven 15.09.23
Ven 11.08.23
Ven 18.08.23
Ven 01.09.23
Ven 15.09.23
Jeu 13.06.24

Jeu 09.05.24

Mar 26.09.23
Mar 10.10.23
Mar 31.10.23
Mar 21.11.23
Jeu 04.04.24

Jeu 25.04.24

Jeu 02.05.24

Jeu 09.05.24

Jeu 02.05.24

Ven 06.10.23
Ven 20.10.23
Ven 10.11.23
Jeu30.11.23

Jeu 28.03.24

Jeu 18.04.24

Jeu 25.04.24

Jeu 02.05.24

Jeu 07.03.24

Ven 27.10.23
Jeu 16.11.23

Jeu30.11.23

Jeu 07.03.24

Jeu 13.06.24

Jeu 09.05.24

Jeu 16.05.24

Jeu 30.05.24

Jeu 13.06.24

Ven 08.03.24
Ven 14.04.23
Ven12.05.23
Ven 26.05.23
Ven 15.09.23
Ven 08.03.24

-]Installation d

Tri 2, 2023 Tri 3, 2023 Tri 4, 2023 Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024
Ave | Mai ui Jul Al | Sep oct | Nov ] Mar Avr Mai Jui ul Aot |
¢ Début des travaux
T Ci ion des trains
pp du
Ci sur voie 2
& Circulation sur voie 2 Nouvelle du km 28.180 au km 28.350
ocp
Circulation sur voie 1 Nouvelle
Travaux prép i
chantier
IDépose IC et mats provisoires
1| Travaux
Travaux GC sur voie 2
Travaux GC sur voie 1
OCP pour AV 1 et AV 2
Travaux GC sur voie 2
r 1 Plateforme
r 1 Voie 2 KM 28.080 - 28.400
émontage et évacuation de la voie existante
i .
_ Couche bitumineuse et pré-ballastage
1 Voie 1 KM 27.970 - 28.400
ontage et évar
nfrastructure
1 Couche bitumil et pré
#—| Voie 2 KM 27.970 - 28.080
Déi eté de la voie
Couche bitumineuse et pré-ballastage
Qi 2
1 Passage inférieur étape 1
| Travaux spéciaux
3 Excavation
Réalisation radier
Réalisation mur
lisations dalle
)~ échage du béton
tanchéité
Remblayage
{ Escaliers et rampes
3 Travaux spéciaux et
melles mur de e
Murs de
E dier des escaliers et rampe
3 Murs escaliers et rampe
L Remblayage
1 Qugi 2
Pose des de quai
ose des gaines a cables
Réalisation dy quai 2
Réaljsation aménagements quais 2
r 1 Quai1
r 1| Local
Travayx spéciaux
Excavation
Réalisation radier
Réalisations dalle
du béton
Etanchéité
Remblayage
¥ 1 Passage inférieur étape 2
‘Travaux spéciaux
Excavation
Réalisation
Réalisations dalle
Séchage du béton
Etanchéité
Remblayage
Escaliers et rampes
A Travaux spéciaux et e;
Radier esi
Remblayage
r 1 Quai1
Pose des de quai
3 Pose des gaines a cables
Réalisation du quai 1
tion aménagements quai 1
Mur de souténement 84m

Piste de chantier

Paroi de protection

Réalisation du

mur et parement
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