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GARE DE ROSSINIERE

AVANT-PROJET: Piéce 20.5.2 - Planning de travaux génie civil de la variante 3.

Planning a faire coincider avec celui du projet MZ12.54 Renouvellement de la gare de la Tine

Compagnie du Chemin de fer
Montreux - Oberland bernois SA

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
MONTREUX OBERLAND BERNOIS

N [Task Name

1| Début des travaux

2 |Circulation des trains

3 | suppression du croisement

4 | dirculation sur voie 2 Existante

5 | Circulation sur voie 2 Nouvelle du km 28.180 au km

6 | ocp

7 | Circulation sur voie 1 Nouvelle

8  Travaux préparatoires

9 | Installation de chantier

10 | DéposelC et mats provisoires
1| Travaux

12| Travaux GC sur voie 2

13| Travaux GC sur voie 1

14| OCP pour AV1etAv2

15 | Travaux GC sur voie 2

16 Plateforme

17 Voie 2 KM 28.080 - 28.400

18 Démontage et évacuation de la voie existante

19 Infrastructure et drainage

20 Couche bitumineuse et pré-ballastage

21 Voie 1 KM 27.970 - 28.400

2 Démontage et évacuation de la voie existante
I Infrastructure et drainage
24| Couche bitumineuse et pré-ballastage
25 | Vole2KM27.970- 28.080

% Démontage et évacuation de la voie existante

27 Infrastructure et drainage

2 Couche bitumineuse et pré-ballastage

29 | quaiz

30 Passage inférieur étape 1
I Travaux spéciaux
N Excavation

33 Réalisation radier

34 Réalisation murs

35 Réalisations dalle

36 Séchage du béton

37 Etanchéité
738 | Remblayage
39 | Escaliers et rampes

Py Travaux spéciaux et excavation

a Semelles mur de souténement

42 Murs de souténement

3 Remblayage

“ Radier des escaliers et rampe

45 Murs escaliers et rampe

46 Remblayage

a Quai2

8 Pose des bordures de quai

49 Pose des gaines a cables

50 Réalisation du quai 2
T | Réalisation aménagements quais 2
" 52 | quail

53 Local technique

54 Travaux spéciaux

55 Excavation

56 Réalisation radier

57 Réalisation murs

E3 Réalisations dalle
59 | Séchage du béton
T | Etanchéité

61 Remblayage

62 Passage inférieur étape 2

63 Travaux spéciaux

64 Excavation
Ces | Réalisation radier

66 Réalisation murs
e | Réalisations dalle

68 Séchage du béton

69 Etanchéité

0 Remblayage
I Escaliers et rampes

2 Travaux spéciaux et excavation
2 Radier escaliers et rampe
74| Murs escaliers et rampe

75 Remblayage

76 Quai1

i Pose des bordures de quai
78 | Pose des gaines 4 cables

7 Réalisation du quai 1

80 Réalisation aménagements quai 1
81 | Mur de souténement 84m

82 Piste de chantier

83 Paroi de protection

84 Excavation
"85 | Travaux spéciaux

8 Réalisation du mur et parement

8 | Augeaval l=25m

8 Ecavation

89 Radier et murs

EY Remblayage

9 Route

9 | AugeamontL=90m

3 Travaux spréciaux

9 Ecavation
" 95 | Radieret murs

% Remblayage
97 | Route

Durée

0mois
19,5 mois
19,5 mois
7,5 mois
10,5 mois
5jours
1,25 mois
1mois
5jours
15 jours
19,5 mois
7,25 mois
10,25 mois
5jours
1,25 mois
16,75 mois
4 mois
5jours
30 jours
15 jours
5 mois
5jours
40jours
25 jours
1,25 mois
5jours.
10 jours
10 jours
7,25 mois
5,75 mois
20jours
10 jours
20jours
20 jours
20 jours
15 jours
5jours.
5jours.
3,5 mois
15 jours
10 jours
5jours
5jours
15 jours
15 jours
5jours.
2,75 mois
30 jours
5jours
10 jours
10 jours
10,25 mois
6 mois
25 jours
10 jours
15 jours
15 jours
25 jours
10 jours
5jours.
5jours
8,75 mois
30 jours
15 jours
30 jours
30 jours
45 jours
15 jours
5jours
5jours
2,25 mois
10 jours
15 jours
15 jours
5jours
2,75 mois
30 jours
5jours
10 jours
10 jours
9 mois
10 jours
20 jours
10 jours
4 mois

3 mois
5,5 mois
30 jours
50 jours
15 jours
15 jours
13,5 mois
60 jours
30 jours
120 jours
30 jours
30 jours

Début

Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 30.10.23
Lun 18.11.24
Lun 25.11.24
Lun 06.03.23
Lun 06.03.23
Lun 13.03.23
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 30.10.23
Lun 18.11.24
Lun 25.11.24
Lun 19.06.23
Lun 19.06.23
Lun 19.06.23
Lun 26.06.23
Lun 18.09.23
Lun 24.06.24
Lun 24.06.24
Lun 01.07.24
Lun 07.10.24
Lun25.11.24
Lun25.11.24
Lun 03.03.25
Lun 17.03.25
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 01.05.23
Lun 15.05.23
Lun 12.06.23
Lun 10.07.23
Lun 07.08.23
Lun 28.08.23
Lun 04.09.23
Lun 12.06.23
Lun 12.06.23
Lun 03.07.23
Lun 17.07.23
Lun 24.07.23
Lun 31.07.23
Lun 21.08.23
Lun 11.09.23
Lun 07.08.23
Lun 07.08.23
Lun 18.09.23
Lun 25.09.23
Lun 09.10.23
Lun 30.10.23
Lun 11.03.24
Lun 11.03.24
Lun 15.04.24
Lun 29.04.24
Lun 03.06.24
Lun 24.06.24
Lun 29.07.24
Lun 12.08.24
Lun 19.08.24
Lun 30.10.23
Lun 30.10.23
Lun 11.03.24
Lun 01.04.24
Lun 13.05.24
Lun 24.06.24
Lun 26.08.24
Lun 16.09.24
Lun 23.09.24
Lun 12.08.24
Lun 12.08.24
Lun 26.08.24
Lun 16.09.24
Lun 07.10.24
Lun 26.08.24
Lun 26.08.24
Lun 07.10.24
Lun 14.10.24
Lun 28.10.24
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 17.04.23
Lun 15.05.23
Lun 29.05.23
Lun 18.09.23
Lun 03.04.23
Lun 03.04.23
Lun 15.05.23
Lun 24.07.23
Lun 14.08.23
Lun 04.09.23
Lun 04.09.23
Lun27.11.23
Lun 08.04.24
Lun 23.09.24
Lun 04.11.24

Fin

Lun 03.04.23
Ven 28.03.25
Ven 28.03.25
Ven 27.10.23
Ven 15.11.24
Ven 22.11.24
Ven 28.03.25
Ven 31.03.23
Ven 10.03.23
Ven 31.03.23
Ven 28.03.25
Ven 20.10.23
Ven 08.11.24
Ven 22.11.24
Ven 28.03.25
Ven 28.03.25
Ven 06.10.23
Lun 26.06.23
Lun07.08.23
Ven 06.10.23
Ven 08.11.24
Lun 01.07.24
Lun 26.08.24
Ven 08.11.24
Ven 28.03.25
Ven 29.11.24
Ven 14.03.25
Ven 28.03.25
Ven 20.10.23
Ven 08.09.23
Ven 28.04.23
Ven 12.05.23
Ven 09.06.23
Ven 07.07.23
Ven 04.08.23
Ven 25.08.23
Ven 01.09.23
Ven 08.09.23
Ven 15.09.23
Ven 30.06.23
Ven 14.07.23
Ven 21.07.23
Ven 28.07.23
Ven 18.08.23
Ven 08.09.23
Ven 15.09.23
Ven 20.10.23
Ven 15.09.23
Ven 22.09.23
Ven 06.10.23
Ven 20.10.23
Ven 08.11.24
Ven 23.08.24
Ven 12.04.24
Ven 26.04.24
Ven 17.05.24
Ven 21.06.24
Ven 26.07.24
Ven 09.08.24
Ven 16.08.24
Ven 23.08.24
Ven 27.09.24
Ven 08.03.24
Ven 29.03.24
Ven 10.05.24
Ven 21.06.24
Ven 23.08.24
Ven 13.09.24
Ven 20.09.24
Ven 27.09.24
Ven 11.10.24
Lun 26.08.24
Ven 13.09.24
Ven 04.10.24
Ven 11.10.24
Ven 08.11.24
Ven 04.10.24
Ven 11.10.24
Ven 25.10.24
Ven 08.11.24
Ven 08.03.24
Ven 14.04.23
Ven 12.05.23
Ven 26.05.23
Ven 15.09.23
Ven 08.03.24
Ven 01.09.23
Ven 12.05.23
Ven 21.07.23
Ven 11.08.23
Ven 01.09.23
Ven 14.03.25
Ven 24.11.23
Ven 05.04.24
Ven 20.09.24
Ven 01.11.24
Ven 14.03.25
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