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1. Changement de la variante de référence (1/2)

GesPRO / 4. Approbation des modifications de projet
Renouvellement de la gare de Rossiniére — MZ12.5500-5501

* En GesPRO du 23.1.2020, la variante 4 avait été retenue comme variante de référence pour la suite

du développement du projet.

* L'OFC, soutenu par I'OFT, a clairement indiqué que le BV classé A ISOS ne pouvait pas étre démoli.

e Lavariante 4 doit donc étre écartée et la variante de référence devient la variante 2 selon plan ci-

dessous :
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Variante 4 Variante 2

- 2 quais latéraux (l. u. 140m’), y c. 2 abris voyageurs
- 1 PI Voyageurs

-1 PN renouvelé et 1 PN supprimé

- Locaux techniques enterrés

- 1 Pl Voyageurs

-1 PN renouvelé et 1 PN supprimé
- Locaux techniques enterrés

- 2 quais latéraux (I. u. 140m’), y c. 2 abris voyageurs
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M @ B GesPRO / 4. Approbation des modifications de projet

MONTREUX OBERLAND BERNOIS Renouvellement de la gare de Rossiniére — MZ12.5500-5501

1. Changement de la variante de référence (2/2)

Evaluation des colts (devis estimatif d’avant-projet, HT +/-20%)

| cP | \Variantea | Variante2

Investissement global MZ12.54 & MZ12.55 16.5 MCHF 18.7 MCHF 18.6 MCHF
(amélioration des banquettes dans le secteur de
Rossiniere non compris)

Principaux risques identifiés

- Intégration du projet communal
- Protection patrimoniale du BV (intégration des ouvrages et aménagements de la nouvelle gare)

- Clarification de la vente du BV avec I'OFT

Suite des opérations

- Développement de I'avant-projet de I'élargissement des fin 2020
banquettes dans le secteur de la gare de Rossiniere

- Adjudication du marché de planification des phases juin 2020
SIA 32 a 53 (groupement multidisciplinaire), y c. amélioration
des banquettes en option
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GesPRO / 4. Approbation des modifications de projet
Renouvellement de la gare de Rossiniére — MZ12.5500-5501

2. Ajustement du PEX (couverture des acceés et marquises ponctuelles) (1/2)

* La gare de Rossiniere est une gare de catégorie C.

* Laderniere version du standard des points d’arréts prévoit pour les gares situées a cette altitude une
couverture des trémies d’acces.

* La prise en compte de cette exigence nécessite de revoir I'ensemble du dispositif d’acces a la gare de
maniere a optimiser I'intégration de la couverture avec la batiment voyageurs classé :

o Déplacement du PI
o Inversion rampes et escaliers

o Position des abris et des
locaux techniques

o Augmentation des emprises
et correction de la nouvelle
route d’acces
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M @ B GesPRO / 4. Approbation des modifications de projet
MONTREUX OBERLAND BERNGYS Renouvellement de la gare de Rossiniére — MZ12.5500-5501

2. Ajustement du PEX (couverture des accés et marquises ponctuelles) (2/2)

Suite des opérations

Pour ne pas retarder 'avancement du projet, les démarches suivantes doivent étre engagées :
1. Mise au point / consolidation du schéma fonctionnel (cf slide précédent)

2. Evaluation de la position de I'OFC sur la base du schéma fonctionnel (proximité/impact
architectural de la marquise et de la gare)

En fonction de la position de 'OFC :

3. Développement du projet de l'ouvrage pour la variante de référence (variante 2 sans couverture)
et/ou pour le projet alternatif dans le projet de I'ouvrage : variante 2 sans couverture et/ou
variante 2 avec marquise

4. Intégration de la variante 2 sans couverture + variante 2 avec marquise (option) dans le cahier des
charges d’appel d’offres en préparation.

5. Information de la commune et de I'OFT

’'ajout d’une couverture devrait conduire a des surcolts d’env. 1 MCHF (+/- 50%).
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M @ B GesPRO / 4. Approbation des modifications de projet

MONTREUX OBERLAND BERNGYS Renouvellement de la gare de Rossiniére — MZ12.5500-5501

3. Décision
La GesPRO prend connaissance et valide les modifications de projet 1 et 2 :
* Lavariante de base retenue correspond a la variante 2 du dossier d’avant-projet.

* En fonction de la position de 'OFC et de I'OFT, la couverture des acces a la gare sera développée
comme solution alternative, y compris la reprise de la disposition des acces et du Pl Voyageurs.
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