Piece 10.5 AVP - Devis général avec variantes - La Tine / Lanciau 31.01.2020
MOB/MVR Mz12.54
Infrastructure
Projet N° MZ12.54 | MZ12.55
Libellé Renouvellement de la gare de Tine - Lanciau
cP Jennifer Desponds

Phase SIA 31/ Avant-projet

Niveau de prix général
Année 2020
Qualité de prix +/-20%

Validation
Mandataire GESTE / MPAIC
Chef de projet

ETUDE STATISTIQUE DU COUT DU PROJET

Bases Plans de situation
Indications
Précision des colts +-
Tine Variante |Tine Variante |+Tine voie de +Lanciau
Paramétre de colts BV 1 BV 2 débord
(sans Lanciau) (sans Lanciau) (sans Lanciau) (option a rajouter)
Structure selon budget I-P
A-C TRAVAUX PREPARATOIRES
A TERRAIN 2000 2000 0 2000
B TRAVAUX PREPARATOIRES DU GENIE CIVIL 587 000 582 000 50 000 197 000
c TERRASSEMENTS, TRAVAUX SPECIAUX DU GENIE CIVIL 860 000 852 000 88 000 174 000
1-8 OBJETS SELON D RTE 29900
1 OUVRAGES D'ART 670 000 640 000 140 000 0
2 VOIE FERREE 3 730 000 3 730 000 610 000 1420 000
3 INSTALLATIONS DE COURANT DE TRACTION 960 000 960 000 74 000 351 000
4 INSTALLATIONS DE SECURITE 2150 000 2150 000 110 000 1430 000
5 INSTALLATIONS A BASSE TENSION ET TELECOMMUNICATION 289 000 289 000 0 47 000
6 INSTALLATIONS D'ACCUEIL 510 000 510 000 0 0
7 VEHICULES DE MAINTENANCE
8 MOYEN D'EXPLOITATION ET DIVERS 151 000
W-X  |FRAIS - SUPPLEMENTS
w FRAIS SECONDAIRES 689 400 689 400 76 600 361 000
X PROVISIONS, RENCHERISSEMENT
Codts bruts (CBr) 10 447 400 10 404 400 1148 600 4133 000
21 Supplément GC pour les positions non recensées 20% |de lespérance mathématique CH} 729 000 722 000 66 000 183 000
Z1 Supplément autres pour les positions non recensées 5% |de 'espérance mathématique CE} 350 000 340 000 50 000 170 000
Colts de base (CdB) 11 526 400 11 466 400 1264 600 4 486 000
Z2 Supplément 2 (risques quantifiables)
Pollution 463 000 463 000 30 000 132 000
Rocher 394 000 394 000 26 000 0
Z3 Supplément 3 (risques non quantifiables)
Z3.1 Adaptations de projet / modif suite PAP (Communes, cantons et confédératic risque, par ex_l 5% |des codts de base 576 320 573 320 63 230 224 300
3.2 Complexité technique risque, par ex] 10% ldes coats de base 1152 640 1146 640 126 460 448 600
Z3 valeur totale 1728 960 1719 960 189 690 672 900
espérance mathématiq moitié des colts max.
Total des colts du projet espérance mathématique 12 820 000 12 755 000 1 388 000 4 889 000
Tine avec voie de débord, sans Lanciau 14 208 000 14 143 000
Tine avec voie de débord et Lanciau 19 097 000 19 032 000
Tine sans voie de débord mais avec Lanciau 17 709 000 17 644 000




