10.4 - Planning général - Gare de Tine (- Lanciau) - Avant-Projet

N° 11,2018 | Semestre2,2018 |Semestre1,2019 |Semestre2,2019 | Semestre 1,2020 |Semestre 2,2020 | Semestre 1,2021 | Semestre 2, 2021 Semestre 1,2022 | Semestre 2, 2022 Semestre 1,2023 | Semestre 2, 2023 Semestre 1,2024 | Semestre 2, 202
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1 Début phase de planification ¢ 01.05
2 Phase Avant-Projet IEEEEEGEGEGGGEE- 28.05
3 Etude Avant-Projet y.c. relecture 13.02
4 AO public 32-53 7 28.05
5 Phase de planification 13.12
6 Elaboration du dossier PAP ¥ 30.04
7 Validation et expertise . 701'06
8 Envoi V01 a I'OFT .T 01.06
9 Procédure ordinaire a I'OFT et mise a I'enquéte h 4 18.10
10 Décision d'approbation des plans OFT {18.10
11 Reserve - Procedure et entrée en vigueur DAP 7 13.12
12 Début phase de réalisation 0713.12
13 Phase d'appel d'offre ‘ 07.03
20 Pause hivernale 1 -06.03
21 Phase de réalisation - Tine 04.12
22 Installation chantier, deviation cable, divers 703'04
23 Début travaux GC et VF ¢, 03.04
24 Déviation des cables 01.05
25 OPTION: Mur de souténement voie de débord Tine 24.07
26 Croisement interdit 04.12
27 Fermeture future voie 1 28.08
28 Refectation voie 28.08
29 OCP - Nouvelles aiguilles ¥ 04.09
30 Fermeture vaie 2 27.11
31 Reffectation vaie 2 127,11
32 GC Tine 21.11
37 Mise a disposition local technique Tine ¢ 17.07
38 Mise a disposition infrastructufe cable et GC gare ¢ 06.1{0
39 Travaux|GC terminé ¢ 21.11
40 Travaux Installations de séqurité Tine 22.11
49 Travaux Ligne de [contact Tine 04.12
50 Montage LC voje 1 nouvelle). 04.09
51 Mantage LC voie 2 nouvelle 04.12
52 Mise en service installations de sécurité et circulation voie 1 - Tine ¢, 23.10
53 Mise en service installations de sécurité et circulation - Tine ¢ 04.12
54 Mise a disposition local technique Rossiniére - Variantes 1,2 et 4 ¢ 09.05
55 Mise a disposition local technique Rossiniére - Variante 3 ¢ 23.08
56 MZ12.55: Phase de Réalisation - Lanciau 23.10
57 Constuction voies T 1 19.05
58 Construction zone de débord ‘ 7‘12.06
59 OCP - Voie de débord Lanciau Y‘zf.os
60 Mise a disposition infrastructure cible et GC "o 12.06
T Montage LC Lanciau 10.07
62 Installations de sécurité extérieur i 10.07
63 Tests et mise en service ¢ 23.10
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