
MOB - MZ - 12.54 Gare de La Tine

SGR  - 06.12.2019

Analyse multicritère Avant-projet (ph. 31) - pièce 20.3

Montant total des travaux Génie civil Critère
Montant HT +/- 20% Pondération

Variante 1 4'914'888.40 4.91 5 4.5 5 4 4 5 123.2

Variante 2 4'870'776.40 5.00 5 5 4 3 4 5 115.0

Variante 1

Critère analysé Coût initial

0 1 2 3 4 5

Variante lauréate 1 1 1 1 1 1

Critère analysé Coût d'entretien

0 1 2 3 4 5

Variante lauréate 1 1 1 1 1 1

Critère analysé Environnement

0 1 2 3 4 5

Variante 2 Variante lauréate 1 1 1 1 1 1

Critère analysé Accueil clientèle

0 1 2 3 4 5

Variante lauréate 1 1 1 1 1 1

Critère analysé Sécurité 

0 1 2 3 4 5

Variante lauréate 1 1 1 1 1 1

Critère analysé Incidence sur le trafic ferroviaire

0 1 2 3 4 5

Variante lauréate 1 1 1 1 1 1

Critère analysé Durée des travaux

0 1 2 3 4 5

Variante lauréate 1 1 1 1 1 1

Coefficient de pondération 

attribué au critère

Coefficient de pondération 

attribué au critère

Coefficient de pondération 

attribué au critère

Coefficient de pondération 

attribué au critère

Coefficient de pondération 

attribué au critère

Coefficient de pondération 

attribué au critère

Environnement 5 : très bon, 4 : bon, 3 : bon à moyen, 2 : moyen, 1 : mauvais, 0 : très mauvais

Accueil clientèle 5 : très bon, 4 : bon, 3 : bon à moyen, 2 : moyen, 1 : mauvais, 0 : très mauvais

Sécurité 5 : très bon, 4 : bon, 3 : bon à moyen, 2 : moyen, 1 : mauvais, 0 : très mauvais

Incidence sur trafic 5 : aucun, 4 : faible, 3 : faible à moyen, 2 : moyen, 1 : élevé, 0 : très élevé

Durée des travaux 5 : très bon, 4 : bon, 3 : bon à moyen, 2 : moyen, 1 : mauvais, 0 : très mauvais

Coefficient de pondération 

attribué au critère

Coût d’entretien 5 : très faible, 4 : faible, 3 : faible à moyen, 2 : moyen, 1 : élevé, 0 : très élevé

Variante de réalisation

Zone d'attente voyageurs au plus proche du PN piétons

Tous les locaux dans la même zone

Critère Notation

Coût initial 0 à 5, note inversement proportionnelle au coût (5 à la plus basse et 0 à 2x la plus basse)

Durée des travaux Note totale

3 5 3 5 5 5 1 Avec pondération

Coût initial Coût d'entretien Environnement Accueil clientèle Sécurité Incidence sur trafic 


