Piece 10.5 AVP Rossiniére - Devis général 31.01.2020
MOB/MVR MZ12.55
Infrastructure
Projet N° MZ12.55
Libellé Renouvellement de la gare de Rossiniére
cP Jennifer Desponds
PhaseSIA  31/Avant-projet

Niveau de prix général

Année
Qualité de prix

Validation
Mandataire
Chef de projet

2020
+/-20%

GESTE / MPAIC

ETUDE STATISTIQUE DU COUT DU PROJET

Bases Plans de situation
Indications
Précision des coits +-|

5 - Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Sans PN Borjoz
Paramétre de colts
Avec 2 PN Avec 2 PN Plavec 1 PN Avec 2 PN Construction route
|Structure selon budget I-P
A-C TRAVAUX PREPARATOIRES
A TERRAIN 24000 22000 94 000 20 000 5000
B TRAVAUX PREPARATOIRES DU GENIE CIVIL 950 000 950 000 1510 000 960 000 19 000
C TERRA TS, TRAVAUX SPECIAUX DU GENIE CIVIL 1480 000 1490 000 2968 000 1490 000 145 000
1-8 OBJETS SELON D RTE 29900
1 OUVRAGES D'ART 490 000 490 000 490 000 490 000
2 VOIE FERREE 3280 000 3280 000 3270 000 3280 000 -44 000
3 INSTALLATIONS DE COURANT DE TRACTION 1850 000 1850 000 1860 000 1850 000
4 INSTALLATIONS DE SECURITE 2750 000 2750 000 2520 000 2750 000 -246 000
5 INSTALLATIONS A BASSE TENSION ET TELECOMMUNICATION 512 000 512 000 512 000 512 000
6 INSTALLATIONS D'ACCUEIL 2200 000 2180 000 3 690 000 2280 000
7 VEHICULES DE MAINTENANCE
8 MOYEN D'EXPLOITATION ET DIVERS
W -X FRAIS - SUPPLEMENTS
w FRAIS SECONDAIRES 1396 000 1396 000 1396 000 1396 000 -8 000
X PROVISIONS, RENCF T
Colts bruts (CBr) 14 932 000 14 920 000 18 310 000 15 028 000 =129 000
Z1 Supplément 1 (hors GC) pour les positions non recensées 5% |de l'espérance mathématique CJ 460 000 460 000 470 000 460 000 0
Z1 Supplément GC pour les positions non recensées 20% | de I'espérance mathématique Cf 1157 000 1155 000 1787 000 1173 000 25000
Colts de base (CdB) 16 549 000 16 535 000 20 567 000 16 661 000 -104 000
Z2 Supplément 2 (risq quantifiables)
Pollution 513 000 517 000 920 000 515 000 0
Rocher 63 000 63 000 63 000 63 000 0
Z3 Supplément 3 (risq non quantifiables)
Z3.1 Adaptations de projet / modif suite PAP (Communes, cantons et confédérati risque, ;l 5% Ides colits de base 827 450 826 750 1028 350 833 050 5200
3.2 Complexité technique risque, | 10% |des cotits de base 1654 900 1653 500 2 056 700 1666 100 10 400
Z3 valeur totale 2482350 2480 250 3085 050 2499 150 15 600
|espérance math¢ moitié des codts max.
Total des codts du projet espérance mathématique 18 079 000 18 066 000 22 602 000 18 200 000 -96 200




