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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Situation géographique

Les 3 projets sont situés sur la ligne Montreux — Zweisimmen, dans un méme secteur entre
les gares de Montbovon et Chateau d'Oex.

Les KM des projets sont environ :

Gare de la Tine KM 24.700 au KM 25.200
Voie de garage Lanciau KM 26.100 au KM 26.300
Gare de Rossiniéere KM 27.950 au KM 28.400.
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1.2. Etat des gares de la Tine et Rossiniére

L’infrastructure ferroviaire existante des gares de la Tine et Rossiniére arrive en fin de vie.
Les installations de sécurité, les quais, la ligne de contact et la voie ferrée doivent étre
renouvelés, ainsi que la sous-station électrique de Rossiniére. Le batiment et la place de la
gare de Rossiniére ne sont pas propriété du MOB.

Les accés aux trains de ces deux gares sont actuellement non compatibles LHand, et les
batiments existants ne permettent pas un renouvellement de la technique ferroviaire ou des
fonctionnalités pour les voyageurs.

Les longueurs de croisement sont trop courtes pour développer l'offre de transport et
doivent étre homogénéisées sur la ligne Montreux — Zweisimmen.

Le développement des accés aux trains a Rossiniére, de méme que la situation du village
amenent le report de longueur de garage de Rossiniére vers le lieu-dit Lanciau. Ce lieu est
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1.3.

facilement accessible dans I'optique d’'une base travaux (fournitures, camions et engins),
contrairement a la gare de Rossiniére.

Projets

Lanciau

Le projet consiste a la création de deux voies de débord d’'une longueur de 75 m en
remplacement de celle qui sera supprimée lors du renouvellement de |la gare de Rossiniére.
La voie 93, adjacente a la voie existante sera ballastée. La voie 94 non-ballastée sera
noyée. Les véhicules pourront traverser celle-ci pour effectuer un chargement sur la voie
93.

La Tine

Le projet consiste a réaménager le faisceau de voies en gare pour permettre une
augmentation de la longueur de croisement, de supprimer le creux de vitesse, de mettre
aux normes les quais et de définir les nouveaux locaux nécessaires a une exploitation
moderne de la gare, soit : batiment voyageur et différents locaux pour les besoins de la
technique ferroviaire.

L’infrastructure sera entiérement renouvelée en gare, l'infrastructure des voies de garage
eégalement.

Les eaux de la plate-forme seront récoltées par la surface imperméable en enrobés de
l'infrastructure puis dirigée vers une tranchée drainante, puis ces eaux seront acheminées
et déversées dans la mesure du possible en direction de la Sarine et assainies.

L’infrastructure cable en gare sera recréée par des caniveaux en surface, et également par
des tubes traversants de part et d’autre de la gare.

L’accés au quai central sera assuré par une rampe LHand du c6té Rossiniére. Une zone
d’attente sera créée pour les voyageurs a I'extrémité du quai, hors zone ferroviaire.

Le passage a niveau existant sera décalé en direction de Montbovon et totalement réquipé.
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1.4.

Les installations de sécurité, la ligne de contact seront entiérement renouvelées, un espace
pour un futur maintien de tension par batterie est a prévoir dans la réalisation des locaux
techniques et I'alimentation de la gare (intégration ultérieure d’'un container basse tension).
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Le projet consiste a réaménager le faisceau de voies en gare pour permettre une
augmentation de la longueur de croisement, de mettre aux normes 'accés aux quais avec
un passage inférieur et de définir les nouveaux locaux nécessaires a une exploitation
moderne de la gare, soit : batiment voyageurs, sous-station électrique, différents locaux
pour les besoins de la technique ferroviaire.
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L’infrastructure sera entiérement renouvelée en gare (signal d’entrée a signal d’entrée).

Les eaux de la plate-forme seront récoltées par la surface imperméable en enrobés de
l'infrastructure puis dirigée vers une tranchée drainante, puis ces eaux seront acheminées
et déversées dans la mesure du possible dans le réseau d'assainissement communal.

L’infrastructure cable en gare sera recréée par des caniveaux en surface, et également par
des tubes traversants de part et d’autre de la gare.

Les acces aux quais seront créés et lié par un passage inférieur, les normes LHand sont a
respecter.

Le passage a niveau existant sera totalement réquipé. Un nouvel accés routier aux
parcelles #111 et #112 sera créé afin de ne pas conserver le passage a niveau situé a I'Est.

Les installations de sécurité, la ligne de contact seront entierement renouvelées. De plus,
un espace pour I'’équipement d’une sous-station dans les locaux techniques est a prévoir.

Etudes et travaux

Les trois projets on fait I'objet d'un avant-projet dont les dossiers pdf ont été remis en
annexe du présent cahier des charges.

Les plans au format dwg ou dxf seront remis au mandataire en début de mandat.
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1.5.

1.6.

Les descriptions des variantes retenues et des travaux sont données dans les dossiers
d'avant-projet.

Toutefois, pour la gare de Rossiniére, la variante retenue dans le cadre des études d'avant-
projet est modifiee comme suit (voir document "Modification du projet de la gare de
Rossiniére" en annexe) :

* Le projet porte désormais sur la variante 2, sans synergie pour la démolition du batiment
voyageur. L’aspect architectural du projet doit porter attention au classement ISOS du
batiment de gare actuel, de méme qu’'a I'état d’'avancement du projet communal de
réaménagement de la place de la gare (avec potentielle suppression ultérieure dudit
batiment par un projet communal non soumis a la consultation de I'Office Fédéral de la
Culture).

* Une variante sans couverture des accés aux trains ainsi qu'une variante optionnelle avec
couverture selon schéma joint au dossier sera a développer.

» Sibesoin, la disposition des accés et locaux techniques devra étre reprise.

Colits des travaux

Le colt du projet comprenant 'ensemble des éléments liés au génie civil, voie ferrée, ligne
de contact, basse tension et installations de sécurité pour les phases SIA 31 a 53 et est
globalement devisé a 42.5 millions de francs (hors TVA), avec une précision de +/- 20%.

Le détail de la répartition des colts selon les divers éléments du projet est donné aux piéces
10.5 des dossiers d'avant-projet.

Gare de La Tine et base travaux du Lanciau

*+ MZ12.5400_5401 Renouvellement gare de la Tine 15.4 MCHF

+ MZ13.0200_0201 Base travaux Infra au Lanciau 5.5 MCHF

Gare de Rossiniére

+ MZ12.5500_5501 Renouvellement gare de Rossiniere 21.6 MCHF

Planning

Le planning présenté ci-dessous est une proposition du maitre d'ouvrage. Il peut étre
adapté selon l'expérience et la vision du soumissionnaire, en particulier les phases de
réalisation des travaux des gares et de la voie de garage.

La réalisation des travaux des gares est soumise a la planification des travaux sur I'entier
de la ligne a voie unique, et en particulier a 'ordonnancement de renouvellement d’autres
gares proches (i.e Flendruz, Rougemont, Saanen), qui pourrait induire une replanification
suivant leur évolution respective.
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2. PRECISIONS SUR LES PRESTATIONS

2.1. Bases de travail
Les bases de travail sont les documents établis dans le cadre des études d'avant-projet
ainsi que les décisions prises par le maitre d'ouvrage lors des réflexions qui ont suivi.
Les plans au format dwg ou dxf établis durant I'avant-projet seront remis au mandataire en
début de mandat.

2.2. Prestations générales
Le mandataire assumera les taches relatives aux fonctions suivantes, selon les réeglements
des prestations SIA 103 et les réglements de prestations SIA applicables a ses sous-
traitants.

2.2.1.Direction générale du projet et coordination

Une partie des prestations de la direction générale du projet sera réalisée par le MOB, de
maniére exclusive :

1. les modifications des contrats qui ne sont pas des commandes ;

2. les modifications de commandes ayant une incidence importante sur les délais, la
qualité ou les colts ;

3. d'effectuer la réception et les vérifications intermédiaires ;

4. d'approuver de maniére définitive les métrés, les rapports de régie et le décompte final
aprés vérification par la direction des travaux ;

5. de demander et de mettre en ceuvre des suretés financiéres et des peines
conventionnelles.

Les prestations confiées a I'ingénieur sont précisées ci-aprés. Par sa fonction de direction
générale du projet et de direction générale et locale des travaux, lingénieur civil
coordonnera les divers spécialistes impliqués dans les études et la réalisation. Il s’agit
principalement :

1. De ses propres sous-traitants

2. Des spécialistes MOB pour certaines prestations de technique ferroviaire, des
intervalles, et de I'exploitation ;

3. Des mandataires spécialisés mandatés directement par le MOB (géométre, géologue,
spécialistes dans le domaine de I'environnement, spécialistes LC ou autres) ou de
mandataires de lots de construction connexes nécessaires au projet, etc.) ;

4. Des entreprises de construction privées.

La coordination implique notamment les taches suivantes :

1. L’information réguliere des diverses parties prenantes sur le contenu et 'avancement
des études ;

2. Le contrble de la qualité des informations regues ;

3. La prise en compte et la compilation dans les dossiers généraux de toutes les
informations regues (rapports, plannings, budgets, plans, etc.) ;

4. La définition des délais et le suivi de 'avancement des prestations ;

5. L’élaboration des plannings et des phasages de réalisation tenant compte des
prestations spécialisées.
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Le mandataire doit tenir compte que la coordination de ses propres ressources et des unités
spécialisées du MOB se fera selon un processus itératif.

Les projets des services spécialisés MOB doivent étre mentionnés dans les plannings et
plans de projet du mandataire, puis coordonnés et actualisés par ce dernier.

Le mandataire recevra les factures des mandataires sous contrat avec le MOB, les
contrblera et les traitera de maniére a ce que le maitre de I'ouvrage dispose d’un délai
suffisant pour les payer.

Le mandataire devra fournir des rapports périodiques (tous les 3 mois) contenant

notamment :

1. Le suivi de l'avancement des prestations et des travaux de tous les intervenants
(plannings pointés) ;

2. Le suivi du colt général du projet avec détail par domaine (génie civil, ferroviaire,
mandataires du MO et autres colts du projet) ;

3. Le suivi de la qualité des prestations et des travaux, I'évolution les risques du projet, les
plaintes, etc.

2.2.2.Professionnel spécialisé (études et controle des travaux)

Le 100% des prestations ordinaires selon SIA 103 est du ressort du mandataire. Les autres
prestations convenues spécifiquement sont décrites dans les chapitres ci-dessous

2.2.3.Direction des travaux (générale et locale)

2.3.

2.4.

2.5.

Le 100% des prestations ordinaires selon SIA 103 est du ressort du mandataire. Les autres
prestations convenues spécifiquement sont décrites dans les chapitres ci-dessous.

Prestations spécifiques du géotechnicien

1. Analyse des données de base
2. Les recommandations a l'ingénieur civil pour I'optimisation du projet et I'appel d'offres
3. Le suivi de la réalisation pour appui et conseil a l'ingénieur civil.

Prestations spécifiques de I'architecte

1. Définition d'un concept architectural pour les abris voyageurs et marquises pour le
secteur Pays d’Enhaut — Oberland (5 gares)

2. Protection du patrimoine (proximité de batiments classés ISOS)

3. Application du concept aprés validation par MOB pour les gares de La Tine et
Rossiniére

4. Prestations ordinaires selon SIA 102 pour les gares, les locaux techniques (y compris

second-ceuvre), et les aménagements extérieurs et équipements d’exploitation sur les
quais et zones d'attente.

Prestations spécifiques pour la voie

1. Analyse des données de base

2. Contrbles de données du géomeétre pour le pré-ballastage et réception de ce dernier
3. Etude infrastructure

4. Etude superstructure (rail, traverses et appareils de voie fournis via le MO)
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

5. Contrdle des listes de pose
6. Organisation de la pose de la voie

7. Organisation en collaboration avec le MOB de la livraison et de la pose des appareils
de voie

8. Contréles intermédiaires et finaux de la position de la voie.

Prestations spécifiques pour les installations de sécurité

1. Planification des installations compris phases provisoires travaux

2. Le fournisseur d’enclenchement est imposé par le MO, de méme que le systéme de
télécommande des IS (appel d'offres déja réalisé)

Prestations spécifiques de I'électricien

1. Dimensionnement des cables et conception des caniveaux et tubes
2. Mise a la terre (MALT), concepts de terre et mise a la terre des éléments

3. Installations électriques du batiment pour les locaux techniques, abris voyageurs,
équipements d’exploitation spécifiques (écran d’information, sono, automate a billets,
etc.) selon plans PAP et indication du maitre d'ouvrage

4. Prestations ordinaires selon SIA 108.

Prestations spécifiques chauffage, ventilation, sanitaires (CVS)

1. Installations techniques du batiment pour les locaux techniques, abris voyageurs, etc.
2. Prestations ordinaires selon SIA 108.

Constats avant travaux et prise de possession des terrains

Le mandataire représentera le maitre d'ouvrage lors des constats de batiments et
d'ouvrages avant et aprés travaux.

Afin d'éviter tout retard en cas de difficulté lors des constats avant travaux, le mandataire
prendra contact suffisamment t6t avant le démarrage des travaux avec lintervenant
mandaté par le MO pour cette tache.

Pour les mémes raisons, le mandataire s'assurera assez t6t de la mise a disposition des
parcelles et terrains nécessaires a l'exécution des travaux.

2.10.Contacts avec les services de I'administration et les tiers

211,

Les contacts avec les autorités et services des administrations ou des tiers nécessaires au
projet sont assurés par le mandataire aprés autorisation du chef de projet du MO.

Précisions sur les séances

Les séances de pilotage du projet avec la direction du projet du MO ainsi que toutes les
séances de coordination et de travail avec les services du MO et autres spécialistes et
entreprises impliqués dans le projet sont du ressort du mandataire.

Des séances réguliéres entre le chef de projet (responsable du mandat) et la direction du
projet du MO auront lieu mensuellement, voire bimensuellement pendant I'établissement
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du projet, des documents pour la PAP et pour la mise au point du projet avant la phase 41.
En principe les séances auront lieu a Montreux et leur durée moyenne sera de 2.5 heures.

Le mandataire sera responsable de la convocation aux participants, de la rédaction et de
la distribution des procés-verbaux. Les séances peuvent aussi étre convoquées sur
demande des services ferroviaires ou directement par le maitre de 'ouvrage.

Le mandataire invitera les participants aux séances dans un délai suffisant afin d'éviter les
absences. |l lui appartient de définir I'opportunité de la présence de tel ou tel autre
intervenant lors des séances (entreprises, mandataires, etc.). Les procés-verbaux de
séances preéciseront les délais d’exécution convenus entre les parties.

L’aide a I'organisation et la participation a des séances d’information a des tiers, de relations
publiques et de négociation avec des tiers, de méme que la préparation de supports pour
des présentations sont a inclure dans les prestations.

2.12.Etude du projet (32)

L'ensemble des prestations SIA phase partielle 32 est inclus dans les prestations

Le mandataire devra porter un regard critique sur les variantes retenues a l'issue de I'avant-
projet et le cas échéant proposer des alternatives de projet ou d'exécution plus favorables.

I est attendu que le mandataire étudie les recommandations et optimisations
éventuellement proposées dans son offre aprés validation par le maitre d'ouvrage. De plus,
d'autres optimisations pourront étre demandées par le MO et devront étre examinées par
le mandataire lors de cette phase, en particulier concernant les méthodes d'exécution des
travaux, le planning et la qualité technique des ouvrages et lI'impact sur I'exploitation.

De plus, le projet de génie-civil et d'architecture doit inclure tous les éléments nécessaires
a la technique ferroviaire.

2.13.Procédure d'approbation des plans (33)

Un seul dossier PAP pour 'ensemble des deux gares y compris la voie de garage est prévu
avec une séparation des piéces par gare.

En cas de complication lors de la procédure il sera possible de procéder a une approbation
partielle selon I'OFT. Dans ce cas certaines piéces seront a adapter en conséquence.

Pour I'OFT, il est important de pouvoir de distinguer quelle(s) gare(s) est/sont concerné(s)
durant les échanges d’écritures afin que 'OFT puisse facilement se déterminer sur chaque
cas. Le mandataire devra en tenir compte et effectuer une rédaction attentive des
déterminations du maitre d'ouvrage.

A l'issue de la procédure le mandataire effectuera une analyse approfondie de la décision
d'approbation des plans (DAP) afin d'identifier toutes les charges liées a I'autorisation de
construire et de pouvoir en faire un suivi périodique (dans un tableau).

Il effectuera aussi une mise au net du projet en fonction des charges émises dans la DAP
et en tiendra compte sur les travaux adjugés ou encore a adjuger.

2.14. Appel d’offres (41)

Le maitre de I'ouvrage renvoie le soumissionnaire au réeglement SIA 103 pour la liste des
prestations a effectuer. En outre le mandataire assumera la préparation des contrats
d’entreprise.
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Un dossier d'appel d'offres complet sera préparé afin que le maitre de I'ouvrage puisse en
prendre connaissance et faire ses remarques suffisamment t6t avant le lancement des
appels d'offres.

Le mandataire aura aussila charge de conseil pour I'établissement de listes de mandataires
et la tache des examens techniques des éventuelles variantes d’entrepreneurs.

Les fournisseurs des installations de sécurité (IS-TC) de la ligne de contact (LC), de la voie
et des aiguillages sont imposés sur la base des contrats cadres MOB.

Sur la base de son analyse des offres des entreprises, le mandataire préparera un rapport
d'adjudication et un tableau financier.

2.15.Projet d'exécution (51)

Durant la phase de I'exécution, le mandataire élabore le projet d'exécution (selon SIA 103
art. 4.1.51). De plus, il devra vérifier que les variantes éventuelles soumises en phase
d'exécution sont bien compatibles avec les exigences liées au projet. Il devra également
vérifier que des constructions provisoires et les engins de levage ne compromettent pas
I'exploitation du chemin de fer et respectent les réeglements en vigueur, RTE 20100 et RTE
20600 notamment.

2.16. Suivi exécution (52)

Le mandataire représente le maitre de l'ouvrage devant les entreprises et dirige et
coordonne leurs interventions dans le cadre des contrats en vigueur en défendant les
intéréts du maitre de 'ouvrage.

Les prestations doivent comprendre I'établissement de tous les documents nécessaires
notamment au contréle et a I'adaptation permanente a moyen (un mois) et court (d’une
semaine a un jour) termes de la qualité de I'exécution (contrble des matériaux, mise en
ceuvre, essais, etc.), a la tenue des délais (planning périodique), au respect des codts
(métrés, tenue de la comptabilité financiere, etc.) et a la garantie de la sécurité
(méthodologie, circulations, engins engagés).

La réalisation du projet avec la direction des travaux se réféere d'une maniére générale aux
prestations de la norme SIA 103 et doit inclure en particulier :

1. L'organisation et la direction par un ingénieur expérimenté des séances de chantier
hebdomadaires (direction locale des travaux) et établissement des procés-verbaux ;

2. La tenue du journal de chantier et de 'ensemble des procés-verbaux des séances de
chantier et d’essais de contréle et de suivi de 'assurance qualité et de la sécurité ;

3. L’organisation de la sécurité du chantier du point de vue ferroviaire en collaboration
avec les responsables du MO ;

4. La préparation des documents de communication nécessaires au chantier (avis aux
riverains, etc.) et collaboration aux séances d’information ;

5. La mise a jour des plannings et le contréle du déroulement du chantier conformément
aux prévisions ;
6. Le suivi du traitement et/ou de la mise en décharge éventuelle de matériaux ;

7. Le contrdle des conditions géotechniques prévues et celles rencontrées et les
vérifications ou adaptations de projet nécessaires ;

8. L’application et le suivi des charges de la décision d’approbation des plans ;
9. La coordination avec les chantiers / projets voisins sur la ligne MOB,;
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2.17.

2.18.

2.19.

10. Le traitement des plaintes et réclamations de tiers liées au chantier ;

11. L'établissement des procés-verbaux de pré-réception, de réception de partie ou
d'ouvrage (y compris convocation des parties), avec rapports sur les défauts constatés
y compris la prescription et le suivi des mesures propres a leur élimination ainsi que le
contrdle des délais pour leur élimination durant la phase de chantier et pour les travaux
de garantie ;

12. Le suivi financier des travaux et, si nécessaire, toutes les opérations liées a des prix
complémentaires ou des avenants ainsi que le contrOle de toutes les piéces
comptables ;

13. Le mandataire recevra les factures des entreprises et les traitera de fagon a ce que le
maitre de I'ouvrage dispose d’un délai suffisant pour les payer tout en garantissant la
déduction d'un escompte éventuel. Chaque facture remise au maitre de I'ouvrage pour
paiement sera accompagnée d’un bon de paiement et aura été soigneusement vérifiée.
Les factures communiquées pour le paiement ne devront concerner que des travaux
exécutés ou des fournitures en main du maitre de 'ouvrage.

14. Tous les 3 mois, le mandataire communiquera au maitre de 'ouvrage une récapitulation
résumant pour chaque entreprise, le montant des travaux adjugés, le montant des
travaux facturés et acceptés et celui des travaux restant a facturer ou a accepter ainsi
que les travaux encore a adjuger. Ce document doit servir de tableau de bord de
I'ensemble des colts du projets, facile a lire, et renseigner le maitre de I'ouvrage sur la
consommation du crédit de construction et I'évolution du codt final prévu.

Dossier de I'ouvrage (53)

Le mandataire exécute les prestations de mise en service et d'achévement selon l'article
4.1.53 du reglement SIA 103.

Le dossier d’ouvrage sera constitué entre autres, d'un rapport synthétique des travaux, des
notes de calculs actualisées, des plans conformes a I'exécution, d'un plan / coupe
synoptique de l'ouvrage, fiches techniques de matériaux, etc. Le maitre d'ouvrage fournira
une table des matiéres. Son contenu définitif sera arrété dans un délai de 3 mois a compter
du démarrage des travaux.

Le dossier de I'ouvrage fini sera livré complet en deux exemplaires sur papier et deux au
format électronique (DVD ou clé USB) au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la
réception des travaux.

Coordination avec des projets tiers et projets connexes

Renouvellement de la sous-station électrique : intégration du projet pour mise a disposition
des locaux.

Notes de calculs et expertise du dossier d'exécution

Le mandataire doit prendre note qu'il devra fournir ses notes de calcul mis au propre pour
vérification par I'expert exécution du MO dans des délais suffisants qui permettent de
réaliser l'expertise des ouvrages avant la dépose du dossier PAP a I'OFT.
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2.20.Diligence

Le maitre d'ouvrage compte sur la diligence de la part du bureau mandataire pour la
livraison des plans a temps aux entreprises.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de facturer au mandataire les revendication
ou plus-values a cause de manquements de ce dernier concernant les délais convenus.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LE MANDAT

Les prestations suivantes seront mandatées directement par le maitre de I'ouvrage en
fonction des besoins.

Géologie

1. Sondages géotechniques complémentaires éventuels.

Constats

1. Constats avant/aprés travaux des ouvrages et batiments.

Géomeétre / géomatique

1. Levés topographiques complémentaires éventuel

2. Fourniture des bases topographiques et cadastrales
3. Implantations

4. Monitorings éventuels

5. Tracé ferroviaire.

Foncier

1. Acquisitions fonciéres.

Contrats

1. Contrats des mandataires spécialisés du MOB.

Ligne de contact (LC)

1. Projet de la ligne de contact
2. Fourniture et pose de la LC y compris mats et herses d'alimentation.

Installations de sécurité (IS/TC)
1. Exécution des travaux installations de sécurité sur base du dossier PAP approuvé,
équipements extérieurs et intérieurs.

2. Mise en service des installations de sécurité (aspect technique et fournisseur) y compris
validations, homologations et autorisations OFT le cas échéant.
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