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COMMUNE DE ROSSINIE
GARE DE LA TINE
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AVANT-PROJET: Piece 20.5 - Planning de travaux génie civil

Planning a faire coincider avec celui du projet MZ12.55 Renouvellement de la gare de Rossiniere

Compagnie du Chemin de fer
Montreux - Oberland bernois SA

CP 1426
1820 Montreux

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
MONTREUX OBERLAND BERNOIS

N°  Task Name Durée Début | Mars 2023 Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023 [ Juillet 2023 | Aot 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 | Novembre 2023 | Décembre 2023 Janvier 2024
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1 | Début des travaux 0 mois Lun 03.04.23 i ¢ Début des travaux : i i i i
2 | Circulation des trains 8,5 mois Lun 03.04.23 I Circul ] des trairisf
3 Suppression du croisement 8,5 mois Lun 03.04.23 Supprefssionééu crois;ément
4 Circulation sur voie 3 Existante 5,25 mois  Lun 03.04.23 irculation sur voie 3 Existante e i i
5 ocp 5 jours Lun 28.08.23 cP : i i i
6 Circulation sur voie 1 Nouvelle 3 mois Lun 04.09.23 Circulafion 5"’ voie ';IENouveilée
7 | Travaux préparatoires 0,75 mois  Lun 13.03.23 Fravaux-préparatoires : i i i
8 Installation de chantier 5 jours Lun 13.03.23 nstallation de chantier
9 Dépose IC et mats provisoires 10 jours Lun 20.03.23 -L Pépose IC et mats provisoires
10 | Travaux 8,5 mois Lun 03.04.23 Travaufx
" Travaux GC sur voie 1 5 mois Lun 03.04.23 ] x GC sur voie 1 :
12 | OCP pour AV 1etAvV3 5 jours Lun 28.08.23 CP pour AV 1 et AV 3 sin i
13 Travaux GC sur voie 2 3 mois Lun 04.09.23 Travaui;( GC sur voieé
14 Mur de souténement KM 24.769 - 24.903 4,25mois  Lun 03.04.23 1 Mur de souténement KM 24.769 - 24.903 i i
15 Piste de chantier 10 jours Lun 03.04.23 iste de chantier
16 Excavation 10 jours Lun 17.04.23 xcavation
17 Réalisation du mur et parement 55 jours Lun 01.05.23 éalisation du mur et parement
18 Remblayage 10 jours Lun 17.07.23 yage
19 Talus KM 24.713 - 24.769 0,5 mois Lun 01.05.23 Talus KM 24.713 - 24.769
20 Excavation 10 jours Lun 01.05.23 Excavation
21 Mur de souténement KM 24.913 - 24.954 4,75 mois  Lun 17.04.23 1 Mur de souténement KM 24.913 - 24.954
22 Piste de chantier 5 jours Lun 17.04.23 w
23 Excavation 5 jours Lun 15.05.23 Y Excavation
24 Réalisation du mur et parement 25 jours Lun 17.07.23 s s Réalisation du mur et parement
25 Remblayage 5 jours Lun 21.08.23 'L Remblayage
26 Mur de souténement KM 25.035 - 25.089 1,75 mois  Lun 03.04.23 1 Mur de 1t KM 25.035 - 25.089
27 Excavation 5 jours Lun 03.04.23 A xcavation
28 Réalisation du mur et parement 25 jours Lun 10.04.23 éalisation du mur et parement
29 Remblayage 5 jours Lun 15.05.23 Remblayage
30 Mur de souténement Poids KM 25.141 - 25.154 2 mois Lun 10.04.23 I 1 Mur de souténement Poids KM 25.141 - 25.154
31 Piste de chantier 10 jours Lun 10.04.23 iste de chantier
32 Excavation et travaux spéciaux de nuit 15 jours Lun 24.04.23 xcavation et trayvaux spéciaux de nuit
33 Réalisation et parement du mur de nuit 15 jours Lun 15.05.23 Réalisation et parement du mur de nuit
34 |  Mur de souténement Poids KM 25.106 - 25126  1,5mois  Lun 15.05.23 r 1 Mur de souténement Poids KM 25.106 - 25.126
35 Excavation et travaux spéciaux de nuit 15 jours Lun 15.05.23 hixcavation et travaux spéciaux de nuit
36 Réalisation et parement du mur de nuit 15 jours Lun 05.06.23 s Réalisation et parement du mur de nuit : i
37 Plateforme 8,5 mois Lun 03.04.23 Platef{)rme
38 Voie 1 KM 24.900 - 25.095 3,25mois  Lun 03.04.23 Voie1+KM-24:.960-25.095 : i
39 Démontage et évacuation des voies existante 5 jours Lun 03.04.23 Yamm Démontage et évacuation des voies
40 Infrastructure et drainage 20 jours Lun 05.06.23 s Infrastructure et drainage
4 Voie 1 KM 24.740 - 24.900 1 mois Lun 24.07.23 I 1~ Voie-] KM 24.740 - 24.900
42 Infrastructure et drainage 10 jours Lun 24.07.23 ¢ Infrastructure et drainage
43 Couche bitumineuse et pré-ballastage 10 jours Lun 07.08.23 Couche bitumineuse et pré-ballastage
44 OCP pour AV1 et AV 3 5 jours Lun 28.08.23 ‘thP pour AV 1 et AV 3 iR i i
45 Voie 2 KM 24.740 - 25.095 3 mois Lun 04.09.23 I Voie 2§KM 24740 = 25.095
46 Démontage et évacuation des voies existante 5 jours Lun 04.09.23 émontage et évacuation des voies existante : i i i
47 Infrastructure et drainage 20 jours Lun 11.09.23 Lnfrastmcture et drainage :
48 Couche bitumineuse et pré-ballastage 15 jours Lun 06.11.23 Couchef bit n-;i;a
49 Quai bordure Voie 1 4,25 mois  Lun 03.04.23 1 Quai bordure Voie 1 : i
50 Démontage et évacuation de la voie existante 5 jours Lun 03.04.23 Ymm Démontage et évacuation de la voie existante
51 Pose des bordures de quai 20 jours Lun 03.07.23 h les bordures de quai i i
52 Quai bordure Voie 2 1,5 mois Lun 09.10.23 1 Qua bordur; Voief 2
53 Pose des bordures de quai 20 jours Lun 09.10.23 ose des bordures de quzii i
54 Pose des gaines a cables 5 jours Lun 06.11.23 ose des gaines a c:ﬁblesg
55 Réalisation du quai 2 S jours Lun 13.11.23 Réalisation du qua:i;Z
56 Local technique 3,75 mois  Lun 03.04.23 r 1 Local technique : i
57 Démolition du BV existant 10 jours Lun 03.04.23 e Pémolition du BV existant
58 Excavation 5 jours Lun 17.04.23 xcavation
59 Réalisation radier 15 jours Lun 24.04.23 éalisation radier
60 Réalisation murs 15 jours Lun 15.05.23 éalisation murs
61 Réalisations dalle 25 jours Lun 05.06.23 éalisations dalle
62 Etanchéité et remblayage 5 jours Lun 10.07.23 Etanchéité et remblayage
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