Beilage | Projektablauf - Planung und Realisierung ausschreiber.ch
u Iner.
Objekt: Neubau Turnhalle Wilchingen Ml suBMISSIONSPARTNER
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 2019 2020 2021 2022 2023
1. Halfte 2. Halfte 1. Halfte 2. Halfte 1. Halfte 2. Halfte 1. Halfte 2. Halfte 1. Halfte 2. Halfte
4.qtl 1.qt 2.qtl s | aaqu ral | 2.qt ‘ Qi | aaqu rtat | 2.qt sa | aaqi ol | 2.qt sai | aaqu 1.qt 2.qtl ‘ sqi | aaqu

1 |2 Vorstudien 140 Tage  Mon 08.06.20 Fre 18.12.20 2 Vorstudien pummsssssmn 140 Tage

2 22 Auswabhlverfahren (Evaluation Planer / Architekt 140 Tage  Mon 08.06.20 Fre 18.12.20 22 Auswahlverfahren (Evaluation Planer / Architekt s 140 Tage

3 Vorbereitung Gesamtverfahren 30 Tage Mon 08.06.20 Fre 17.07.20 Vorbereitung Gesamtverfahren -, 17 Juli 2020

4 Durchfiihrung Praqualifikation 28 Tage Mon 20.07.20 Mit 26.08.20 Durchfiihrung Préaqualifikation k 26 August 2020

5 Durchfiihrung Planerwahlverfahren (Binnenmarkt) 25 Tage Don 27.08.20 Mit 30.09.20 Durchfiihrung Planerwahlverfahren (Binnenmarkt) 30 September 2020

6 Vorprifung / Beurteilung 5 Tage Don 01.10.20 Mit 07.10.20 Vorpriifung / Beurteilung l07 Oktober 2020

9 Bericht und Kommunikation 5 Tage Don 08.10.20 Mit 14.10.20 Bericht und Kommunikation 4 Oktober 2020

7 Genehmigung Planungskredit durch Gemeinderat 3 Tage Mon 19.10.20 Mit 21.10.20 Genehmigung Planungskredit durch Gemeinderat 9 Oktober 2020

8 Vorbereitung Antrag Planungskredit (INFO) 2 Tage Don 22.10.20 Fre 23.10.20 Vorbereitung Antrag Planungskredit (INFO) 2 Oktober 2020

12 Veréffentlichung Antrag Planungskredit (INFO) 1 Tag Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 Verdffentlichung Antrag Planungskredit (INFO) I} 02 November 2020

13 Vergabe, Rekursfrist, Vertragsabschluss 20 Tage Mon 23.11.20 Fre 18.12.20 Vergabe, Rekursfrist, Vertragsabschluss

10 Abschluss Phase 2 0 Tage Mon 23.11.20 Mon 23.11.20 November 2020

1 Gemeindeversammlung, Planungskredit 1Tag Mit 25.11.20 Mit 25.11.20 Gemeindeversammlung, Planungskredit |’ 25 November 2020

14 | 3 Projektierung 230Tage  Mon 04.01.21 Fre 19.11.21 3 Projektierung 230 Tage

15 31 Vorprojekt 85 Tage Mon 04.01.21 Fre 30.04.21 31 Vorprojekt 85 Tage

16 Ausarbeiten Vorprojekt "Architekt" 30 Tage Mon 04.01.21 Fre 12.02.21 Ausarbeiten Vorprojekt "Architekt” 12 Februar 2021

17 Submission "Fachplaner und Spezialisten" 30 Tage Mon 25.01.21 Fre 05.03.21 Submission "Fachplaner und Spezialisten'(;—j Marz 2021

18 Ausarbeiten Vorprojekt "Fachplaner und Spezialisten" 25 Tage Mon 08.03.21 Fre 09.04.21 Ausarbeiten Vorprojekt "Fachplaner und Spezialisten" fl“ April 2021

19 Kostenermittlung / Kosteniiberpriifung Vorprojekt 10 Tage Mon 12.04.21 Fre 23.04.21 Kostenermittlung / Kosteniiberpriifung Vorprojekt 7, 23 April 2021

20 Genehmigung Vorprojekt 5 Tage Mon 26.04.21 Fre 30.04.21 Genehmigung Vorprojekt [ 30 April 2021

21 32 Bauprojekt 40 Tage Mon 03.05.21 Fre 25.06.21 32 Bauprojekt 40 Tage

22 Ausarbeiten Bauprojekt "Architekt" 30 Tage Mon 03.05.21 Fre 11.06.21 Ausarbeiten Bauprojekt "Architekt” 11 Juni 2021

23 Ausarbeiten Bauprojekt "Fachplaner und Spezialisten” 25 Tage Mon 03.05.21 Fre 04.06.21 Ausarbeiten Bauprojekt “"Fachplaner und Spezialisten” 04 Juni 2021

24 Kostenermittlung / Kosteniiberpriifung Bauprojekt 10 Tage Mon 07.06.21 Fre 18.06.21 Kostenermittlung / Kosteniiberpriifung Bauprojekt . 18 Juni 2021

25 Genehmigung Bauprojekt 5 Tage Mon 21.06.21 Fre 25.06.21 Genehmigung Bauprojekt § 25 Juni 2021

26 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 105Tage  Mon 28.06.21 Fre 19.11.21 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 105 Tage

27 Baugesuch erarbeiten 30 Tage Mon 28.06.21 Fre 06.08.21 Baugesuch erarbeiten 06 August 2021

28 Baugesuch bewilligen (intern) 4 Tage Mon 09.08.21 Don 12.08.21 Baugesuch bewilligen (intern) 112 August 2021

29 Baugesuch einreichen 6 Tage Fre 13.08.21  Fre 20.08.21 Baugesuch einreichen ¥ 20 August 2021

30 Bearbeitung Baugesuch 60 Tage Mon 23.08.21 Fre 12.11.21 Bearbeitung Baugesuch 12 November 2021

31 Nachreichung Unterlagen an Behérden 60 Tage Mon 23.08.21 Fre 12.11.21 Nachreichung Unterlagen an Behérden 112 November 2021

33 Baubewilligung 0 Tage Fre 12.11.21 Fre 12.11.21 Baubewilligung ¢ 12 November 2021

32 Baubewilligung genehmigen 5 Tage Mon 15.11.21 Fre 19.11.21 Baubewilligung gene migen}w November 2021

34 |4 Ausschreibung 80 Tage Mon 23.08.21 Fre 10.12.21 4 Ausschreibung 80 Tage

35 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe 80 Tage Mon 23.08.21 Fre 10.12.21 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe 80 Tage

36 Ausschreibungsplane erstellen 25 Tage Mon 23.08.21 Fre 24.09.21 Ausschreibungspléne erstellen 24 September 2021

37 Ausschreibungsverfahren (teilw. 6ffentliches Verfahren) 50 Tage Mon 27.09.21 Fre 03.12.21 Ausschreibungsverfahren (teilw. 6ffentliches Verfahren) % 03 Dezember 2021

38 Kostenvoranschlag genehmigen 5 Tage Mon 06.12.21 Fre 10.12.21 Kostenvoranschlag genehmigen %10 Dezember 2021

39 Baufreigabe erteilen 0 Tage Fre 10.12.21 Fre 10.12.21 Baufreigabe erteilen 10 Dezember 2021

40 | 5 Realisierung 340 Tage  Mon 13.12.21 Fre 31.03.23 5 Realisierung 340 Tage

41 51 Ausfiihrungsprojekt 35 Tage Mon 13.12.21 Fre 28.01.22 51 Ausfiihrungsprojekt 35 Tage

42 Ausfiihrungspldne erstellen 35 Tage Mon 13.12.21 Fre 28.01.22 Ausfiihrungspline erstellen 28 Januar 2022

43 Werkvertrage erstellen 10 Tage Mon 20.12.21 Fre 31.12.21 Werkvertrége erstellen Dezember 2021

44 52 Ausfiihrung 225Tage  Mon 07.02.22 Fre 16.12.22 52 Ausfiihrung 225 Tage

45 BKP 1-2 190 Tage Mon 07.02.22 Fre 28.10.22 BKP 1 -2 28 Oktober 2022

46 3 Betriebseinrichtungen 20 Tage Mon 31.10.22 Fre 25.11.22 3 Betriebseinrichtungen i 25 November 2022

47 4 Umgebung 20 Tage Mon 31.10.22 Fre 25.11.22 4 Umgebung 125 November 2022

48 9 Ausstattung 15 Tage Mon 28.11.22 Fre 16.12.22 9 Ausstattung 16 Dezember 2022

49 53 Inbetriebnahme, Abschluss 75 Tage Mon 19.12.22 Fre 31.03.23 53 Inbetriebnahme, Abschluss b 31 Marz 2023

50 Inbetriebsetzung 10 Tage Mon 19.12.22 Fre 30.12.22 Inbetriebsetzung 30 Dezember 2022

51 Bauabnahme 0 Tage Fre 30.12.22  Fre 30.12.22 Bauabnahme %30 Dezember 2022

52 Maéngelerledigung 30 Tage Mon 02.01.23 Fre 10.02.23 Mangelerledigung 10 Februar 2023

53 Dokumentation Giber das Bauwerk 15 Tage Mon 13.02.23 Fre 03.03.23 Dokumentation iiber das Bauwerk % 03 Marz 2023

54 Schlussrechnung 20 Tage Mon 06.03.23 Fre 31.03.23 Schlussrechnung 31 Mérz 2023
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