Groupement Phénix

atelier 703

BLSA architectes

Thomas Jundt Ingénieurs civils

varia. bureau de paysage

Oxalis architectes paysagistes associés

MEYRIN COEUR DE CITE
COMMUNE DE MEYRIN

Construction de la nouvelle Mairie et d’espaces publics

Mandat d'ingénieur Chauffage Ventilation / MCR

Procédure ouverte

i\

A compléter par le soumissionnaire :
Nom ou raison sociale de I'entreprise :
Nom et prénom de la personne de contact :
Adresse compléte :

Téléphone : E-mail :
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MAITRE D’OUVRAGE ET CONDITIONS DU MO

Commune de Meyrin
2, Rue des Boudines
CP 367

1217 Meyrin 1

La présente demande d’offre est une procédure au sens de 'AIMP.
Le contrat issu de la présente procédure d’appel d’offre ouverte sera conclu directement avec le maitre
d’ouvrage.

POOL DE MANDATAIRES

Groupement Phénix

atelier 703 Sarl architectes projet
BLSA architectes SA architectes exécution
Thomas Jundt Ingénieurs civils
varia. bureau de paysage paysagiste projet
Oxalis architectes paysagistes paysagiste exécution

CALENDRIER INTENTIONNEL

Choix du mandataire :

Choix des ingénieurs CV et E septembre 2020 (procédure AIMP)
Avant-projet septembre — décembre 2020
Projet janvier a octobre 2021

Dépdbt d’autorisation automne 2021

Début des travaux janvier 2023

Fin des travaux juin 2025

DOCUMENTS REMIS

Annexe 1 : Description du projet

Annexe 2 : Planches de rendu du concours (1 + 61 pages)

Annexe 3 : Récapitulatif des surfaces du programme (3 pages)
Annexe 4 : Concept Energétique Territorial du 5 mars 2020 (33 pages)
Annexe 5 : Programme mairie concours 2eme degré (17 pages)
Annexe 6 : Coupe constructive

DOSSIER A REMETTRE PAR LES CANDIDATS

Annexe K2, édition 1¢" mai 2020, diment complété, daté et signé.

Copie du présent cahier des charges, diment complété, daté et signé.

Annexes citées dans le dossier d’appel d’offres K2.

Etiquette appel d’offres.

Un document présentant I'organisation du bureau prévue pour I'exécution du marché,

maximum 1 page A4, annexe Q4
Trois références de réalisation d’objets similaires, maximum 2 pages A4 par référence, annexe Q6
Un curriculum vitae résumé des principaux collaborateurs qui seront en charge du projet, annexe R9
Degré de compréhension du cahier des charges et des prestations a exécuter, annexe R14
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RETOUR DU DOSSIER

Le dossier d’appel d’offres est a retourner par courrier sous pli fermé au plus tard selon pt 1.4 du dossier
d’appel d’offre K2 ou a déposer directement a la Mairie, a la méme date, avant 16h00, a 'adresse
suivante :

Mairie de Meyrin

2 Rue des Boudines
CP 367

1217 Meyrin 1

Lors de I'ouverture des offres, sera présent au moins un représentant de la Commune de Meyrin.

CRITERES D’ADJUDICATION
Selon pt 4.7 du dossier d’appel d’offre K2

AUDITION DES CANDIDATS

Aprés une premiére analyse des documents remis et afin d'approfondir I'évaluation, certains candidats
pourront étre regu pour un entretien par le groupement Phénix et au moins un représentant de la
Commune.

CAHIER DES CHARGES
8.1  Objet de I'offre

Le présent appel d’offre porte sur I'exécution des prestations d’'ingénieur chauffage-ventilation pour la
réalisation de la mairie de la Commune de Meyrin et de 'aménagement de ses espaces extérieurs.

Le détail du batiment est décrit aux annexes 1 et 3.

En supplément d’'une collaboration suivie avec le groupement Phénix, le mandataire issu du présent
mandat aura a collaborer étroitement avec I'ingénieur sanitaire, I'ingénieur électricité, I'ingénieur civil, le
thermicien ainsi que l'ingénieur fagadier et I'ingénieur feu.

8.2 Séances

Les séances suivantes font partie intégrante des prestations de I'adjudicataire. Tous les temps de
déplacements sont aussi a inclure dans l'offre.

Pour I'élaboration des batiments : participation aux séances avec I'architecte, I'ingénieur civil, le maitre de
'ouvrage et/ou les autres mandataires spécialisés, I'ingénieur sanitaire, I'ingénieur électricité, I'ingénieur
civil, le thermicien ainsi que I'ingénieur facadier et I'ingénieur feu.

Phase 4.31, avant-projet 6 séances

Phase 4.32, projet de 'ouvrage 9 séances

Phase 4.33, demande d’autor. 4 séances

Phase 4.41, appel d’offre 6 séances
Phase 4.51, projet d’exécution 6 séances
Phase 4.52, exécution 4 séances

Pour la coordination a I'échelle du quartier : participation aux séances avec la Commune de Meyrin et /
ou avec les différents intervenants du quartier (SIG, mandataires spécialisés de la commune de Meyrin
ou des immeubles voisins, services communaux, etc.).

Séances MO et divers intervenants : environ 8 séances
Séance de coordination avec les mandataires du parking et projets annexe : environ 4-5 séances

Participation a toutes les autres séances nécessaires a la réalisation du présent appel d’offre (séances
de négociations avec les autorités compétentes, OCEN, etc.)

8.3 Collecte de documents
La collecte et l'analyse des données nécessaires a la réalisation du mandat, et ce tout au long du
mandat, font également partie intégrante de [I'offre, dont, entre autres : données techniques,
réglementaires et légales nécessaires a la réalisation du mandat (normes, lois, prescriptions, réglements,
PLQ, etc.).
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8.4 Situation et éléments du programme de I'objet

Le projet est contigu au futur parking public de 3 niveaux, situé sous la place des 5 Continents.

Le projet contient une trés grande diversité de programme. L’annexe 5, programme de la seconde phase
du concours, décrit les principales affectations, répartis sur 6 niveaux.

La structure horizontale est constituée de planchers bois-béton sur solives apparentes sans faux-plafond.
Des faux-planchers techniques sont envisagés. Voir 'annexe 6, coupe constructive.

8.5 Prestations demandées

4.31

4.32

4.33

4.4

De maniére générale, les prestations demandées recouvrent I'ensemble des prestations des phases 3, 4
et 5 de la norme SIA 108 (édition 2014, 1° version) et du modéle de prestations SIA 112 (édition 2014,
1¢% version).

Le contrat, issu du présent appel d’offre, sera établi sur la base du contrat de mandataire KBOB, adapté
pour la Ville de Meyrin.
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/lhome/publikationen/dienstleistungen-planer/der-kbob-
planervertrag.html

Avant-projet

Organisation du projet.

Etablissement d’un pré-concept d’exploitation batiment.

Prédimensionnement des installations chauffage-ventilation.

Assistance et étude de variantes, en collaboration avec le thermicien, pour le choix de la production de
chaleur, sondes géothermie ou raccordement au CAD.

Elaboration d’'un pré-concept de rafraichissement et proposition de variantes.

Estimation de la consommation d'énergie et de son codt, géothermie ou CAD.

Prédimensionnement des installations,

Etablissement des concepts généraux de chauffage et ventilation, en collaboration avec le thermicien.
Devis estimatif CFC a £15%,

Calendrier général des opérations et des décisions nécessaires.

Projet de I'ouvrage

Mise au point du projet, optimisation et établissement du concept d’exploitation batiment.
Dimensionnement des installations batiment.

Evaluation en froid des besoins du batiment, local serveur, froid sur I'air pulsé en cas de ventilation
double-flux.

Estimation des colts de consommation énergétique et d’exploitation.

Devis général détaillé par CFC +10%,

Mise au point calendrier des opérations des travaux et des décisions nécessaires.

Procédure de demande d’autorisation

Elaboration de tous les documents spécifiques a l'ingénieur CV, et ceux nécessaires pour la constitution
des dossiers, par l'architecte et I'ingénieur thermicien, des demandes d'autorisation de construire, de
labellisation (THPE ou Minergie P-Eco) et des dossiers de subventions : calcul des consommations
électriques auxiliaires (pompe de circulation, régulation, etc),

Document d’autorisation pour les besoins en froid de process et de confort éventuel.

Etablissement des schémas des installations techniques chauffage, ECS, ventilation, etc. en
collaboration avec I'ingénieur sanitaire.

Appels d’offres

Liste des entrepreneurs et fournisseurs.

Plans d'appel d'offres et soumissions.

Controle et analyse des offres.

Tableaux comparatifs des codts.

Analyse des variantes d’entreprise, propositions d’adjudications.
Echéancier provisoire des travaux.



Groupement Phénix page 5/7

4.51 Projet d’exécution
Calculs définitifs des installations.
Plans d’exécution.
Plans de percements.
Participation a la coordination des dossiers d’exécution des équipements des installations.
Controle des plans d'atelier.
Echéancier définitif des travaux.
Pilotage de la coordination, assemblage et impression des plans de coordination, réalisation des détails
et courettes au 20éme en plan et en élévation si nécessaire.

4.52 Exécution de I'ouvrage
Direction des travaux de I'entreprise d’installations sanitaires.
Controle des travaux sur le chantier.
Contréle et vérification de la conformité du matériel.
Participation aux séances de chantier et de coordination.
Métrés et contrOle des codts.
Mise a jour du calendrier de réalisation.
Participation a toutes les séances de chantier auxquelles sont conviés les entreprises d’installations
chauffage-ventilation, ainsi que toutes celles dont le colt des travaux est pris en compte dans le co(t
déterminant les honoraires de 'ingénieur CV-MCR.
Participation a la rédaction des procés-verbaux de chantier.

4.53 Mise en service et achévement
Réception des équipements et des installations.
Organisation et surveillance de la mise en service des installations.
Controle des documents d'exécution établis par les entrepreneurs et fournisseurs.
Procés-verbaux des réceptions.
Décomptes finaux.
Suivi des défauts, suivi des travaux de garantie.
Mise a jour du dossier d’exploitation batiment.

9 HONORAIRES

La proposition d'honoraires sera basée sur les points suivants :

e Estimation du colt déterminant des travaux pour le calcul des honoraires soit :
CHF  820'000.- HT pour le chauffage, régulation avec CAD sans PAC
CHF 880'000.- HT pour sondes géothermie
CHF 1'400'000.- HT pour la ventilation
CHF 3'100'000.- HT total CV-Sondes-MCR = co(t déterminant

e Degré de difficulté : 0.9

La proposition d'honoraires comprendra également les renseignements suivants :

Facteur d’ajustement

Pourcentage prévu pour chaque tache

Total des heures nécessaires

Prix moyen de I'heure proposé

Commentaire sur I'estimation du colt déterminant des travaux pour le calcul des honoraires
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Pourcentage
prestations

Heures

Tarif
Horaire

Total

4.31  Avant-projet

4.32  Projet de I'ouvrage

4.33  Procédure de demande d’autorisation

441  Appels d’offres, comparaisons,

4.51 Projet d’exécution

452  Exécution de 'ouvrage

453 Mise en service, achévement

Phase 4.31, 4.32, 4.33 :

FRAIS : % des honoraires ou montant forfaitaire
pour tout type de frais : tirages hélio,
photocopies, déplacements, etc...

A
comptabiliser

Phase 4.41,4.51,4.52,4.53 :

FRAIS : % des honoraires ou montant forfaitaire
pour tout type de frais : tirages hélio,
photocopies, déplacements, etc...

A
comptabiliser

Plate-forme d’échange de données
Montant mensuel HT 90.-

Durée estimée 60 mois

Colt total estimé : HT 5'400.-

A
comptabiliser

TOTAL HT

Rabais (%) ou arrété

Total hors TVA, déduit du rabais

TVAT.7%

TOTAL TTC

Prestations optionnelles, que le candidat recommanderait au MO, ces prestations sont a préciser succinctement

par le candidat. Elles ne feront pas partie de I'évaluation, et leurs montants ne seront pas totalisés dans I'offre

Nombre
d’heures

Prix/heure

Total

PHASE PROJET

PHASE EXECUTION
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Par sa signature, le candidat accepte les conditions du présent cahier des charges et a pris
connaissances du planning. Afin de tenir le planning fixé par le Maitre de I'Ouvrage, le mandataire devra
pouvoir travailler rapidement sur le projet.

Date:

Lieu:

Nomdubureau:

Nom de la personne de contact: ...

Signature ettimbre :



