Schulhaus Nagelimoos Grobterminplanung erstellt: 18.11.2019
revidiert: 12.05.2020, Index 6

(alle / taja)
N, BKP  Vorgangsname Dauer Anfang Ende
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
N D J FM‘A j) JAS‘O‘NDJ‘F‘MAM‘J JAS‘O‘N D‘J‘F‘MAM‘J‘J A‘S‘OND‘JFMA‘M‘J J A‘S‘OND‘J FM‘A‘MJ J‘A‘SON‘DJ FM‘A‘MJ J‘ASD‘N‘DJ‘F‘M‘AMJ‘JASDNDJ F

0 Gesamtprojekt 1555 Tage Die 17.03.20 Fre 17.07.26 17.03 § i

1 Stadtratentscheid zum Wettbewerb 0Tage Die 17.03.20 Die 17.03.20 17.03 ¢ um

2 Antrag Projektierungskredit 0Tage Mon 31.08.20 | Mon 31.08.20 31.08 -Aftray

3 Entscheid Gemeinderat zum Projektierungskredit 0Tage Fre161020  Fre16.10.20 6.10 %, [Entscheid

a Antrag Baukredit auf Basis KS +/-15% 0Tage Fre 17.09.21 Fre 17.09.21 17.09‘k Antrag B: ¢’|' auf Basis KS +/115%

5 Entscheid Gemeinderat z. Vorbereitung Urnenabstimm. 0Tage Fre140122  Fre14.0122 14.01%-Entschaid it i

6 Urnenabstimmung 0Tage Mon 06.06.22  Mon 06.06.22

7 Rekursfrist 30 Tage Die 07.06.22 Mon 18.07.22 07.06| EE:} Rekyrsfrist

8 Projektorganisation 70 Tage Mon 18.05.20  Fre 21.08.20 18.05

9 Erstellung Fachplanersubmission 30 Tage Mon 18.05.20  Fre 26.06.20 8.05 Erstellyng It

10 Versand + Auswertung Fachplanersubmission 30Tage Mon 29.06.20  Fre 07.08.20 29.06

1 / des 0Tage Fre210820  Fre2108.20 1,087 / Begti des

12 Entscheide Bauherr (vorbehltlich Kreditbewilligung) 598Tage  Fre16.1020  Fre07.04.23 1619 ntstheide Bauhgrr

13 Auslésung Phase 31 0Tage Fre 16.10.20 Fre 16.10.20 16.10 ¢7Ausl Phase 31

14 Auslésung Phase 32 0Tage Mon 06.06.22 | Mon 06.06.22 ns.os‘s" usldsung Phpse 32

15 Auslésung Phase 33 0Tage Mon 15.11.21 Mon 15.11.21 15.11) ¢¢-Au uhg Phase 33

16 Auslosung Phase 41 0Tage Mon 13.06.22  Mon 13.06.22 13.06| 15 Pl A

17 Auslisung Phase 51 0Tage Mit25.01.23  Mit 25.01.23 25.00%, 51

18 Auslésung Phase 52 0Tage Fre 07.04.23 Fre 07.04.23 (07.04 4, 1 Phase 52

19 31 Vorprojekt mit KS +/-15% 200 Tage Mon 02.11.20  Fre 27.08.21 02.11 1 jgkt it K3 +/115¢

20 32 Bauprojekt 115 Tage Die 07.06.22 Die 15.11.22 07.06 32 Bauprojekt

21 33 Bewilligungsverfahren / Auflagenprojekt 346 Tage Mon 31.01.22  Mit 21.06.23 33 /

2 Erstellen Baubewilligungsplane 45 Tage Mon31.01.22  Fre 01.04.22

23 Baueingabe 0Tage Mon 20.06.22  Mon 20.06.22

2 Priifung Baugesuch 80 Tage Die210622  Die11.1022 ng Baugesuch

25 Baubewilligung mit Auflagen 0Tage Die 11.10.22 Die 11.10.22 it Aufl

26 Auflagenbearbeitung 60 Tage Mit 12.10.22 Die 24.01.23

27 Auflagenbearbeitung mit Unternehmer 30 Tage Don11.0523  Mit2106.23 Ll mi

28 Baufreigabe 0Tage Mit 21.06.23 Mit 21.06.23 ﬂi‘L

29 41 Ausschreibung 510Tage  Mit16.1122  Mon16.12.24 v 41

30 BKP 1 (Vorbereitung) u. BKP 20 Baugrube 110 Tage Mit 16.11.22 Mit 10.05.23 P1 u. BKP 20 Baugrube

31 BKP 21 (Rohbau 1) 110 Tage Mit 16.11.22 Mit 10.05.23 KP 21 (Rohbju 1}

32 BKP 23-25 (Haustechnik) 110 Tage Mit 16.11.22 Mit 10.05.23 P 23-25

33 BKP 22 (Rohbau 2) 110 Tage Don 11.05.23 Don 12.10.23 BKP 22 (Rohbau 2)

34 BKP 27 (Ausbau 1) 110Tage  Fre1310.23  Don04.04.24 3.1 5 BKP 27 (Aushals 1)

35 BKP 28 (Ausbau 2) 110 Tage Fre 08.03.24 Mon 12.08.24 08. 5 P 28 (Ausbau 2)

36 BKP 4 (Umgebung) 110Tage  Mon15.07.24 |Mon 16.12.24 15,00}

37 51 Ausfilhrungsprojekt 480 Tage Don11.05.23  Mon 28.04.25 51

38 BKP 1 (Vorbereitung) u. BKP 20 Baugrube 80 Tage Don11.0523  Don 31.08.23 u. BKI igr

39 BKP 21 (Rohbau 1) 80 Tage Don11.0523  Don 31.08.23 1 (Rohbay 1)

40 BKP 23-25 (Haustechnik) 80 Tage Don 11.05.23 Don 31.08.23 1104 BKP 23-25

a1 BKP 22 (Rohbau 2) 80 Tage Fre 13.10.23 Don 22.02.24 3.1 2 (Rohbau 2)

42 BKP 27 (Ausbau 1) 80 Tage Fre 05.04.24 Fre 26.07.24 05.04 27 (Ausbau|1)

43 BKP 28 (Ausbau 2) 80 Tage Die 13.08.24 Mon 02.12.24 13.0 BKP 28 (Ausbayi 2)

3 8KP 4 (Umgebung) 80 Tage Die17.1224  Mon 28.04.25 BKP 4

as Schulferien 1023 Tage Mon 14.02.22  Fre 17.04.26 14.02| Schulfetien
6 Sportferien 740Tage  Mon14.0222 Fre21.02.25 14.02| o W Sportfsrien

a7 Sportferien 2022 2 Wochen Mon 14.02.22 Fre 25.02.22 4.02 -

48 Sportferien 2023 2 Wochen Mon 13.02.23  Fre 24.02.23 3.02 3]

49 Sportferien 2024 2Wochen  Mon120224  Fre23.02.24 2.02 & Spoftfefien 2024

50 Sportferien 2025 2 Wochen Mon 10.02.25  Fre 21.02.25 10.02 [ Spoytfetien 2025

51 Friihlingsferien 978Tage  Mon18.0422 Fre17.04.26 18.04 v

52 Friihlingsferien 2022 2 Wochen Mon 18.04.22 Fre 29.04.22 8.04 3

53 Frihlingsferien 2023 1.8 Wochen Mon 24.04.23  Fre 05.05.23 24.04 |t} Friihlingsferier| 2023

54 Friihlingsferien 2024 1.8Wochen Mon22.04.24  Fre 03.05.24 22.04 ¢ Friihlir ien 2024

55 Friihlingsferien 2025 1.8 Wochen Mon 21.04.25  Fre 02.05.25 21.04 ) Friihlingsferien 2025

56 Friihlingsferien 2026 2Wochen  Mon06.04.26  Fre17.04.26 06.04| 7 Friihlingsferien 2026
57 Sommerferien 753 Tage Mon 18.07.22  Fre 15.08.25 18.0:

58 Sommerferien 2022 4.8Wochen Mon 18.07.22  Fre 19.08.22 8.07 o) ien 2022

59 Sommerferien 2023 4.8 Wochen  Mon 17.07.23 Fre 18.08.23 7.07 3 ien 2023

60 Sommerferien 2024 4.8 Wochen Mon 15.07.24  Fre 16.08.24 2024

61 Sommerferien 2025 48Wochen Mon14.07.25  Fre 15.08.25 ferieh 2025

62 Herbstferien 739 Tage Mon 10.10.22  Fre 17.10.25 10.10

63 Herbstferien 2022 2 Wochen Mon 10.10.22  Fre 21.10.22 1p.10 3 Herbstfgrien 2022

64 Herbstferien 2023 2 Wochen Mon 09.10.23 Fre 20.10.23 09.10| 3 Herbstferien 2023

65 Herbstferien 2024 2 Wochen Mon 07.10.24  Fre 18.10.24 07.10 ) Herlistferien 2024

66 Herbstferien 2025 2Wochen  Mon0610.25 Fre17.1025 06.10

67 Winterferien 743 Tage Mon 26.12.22  Don 22.01.26 26.12

68 Winterferien 2022 0.4Wochen Mon26.12.22  Fre 06.01.23 26.12 7] Wit i 1022

69 Winterferien 2023 0.4 Wochen  Mon 25.12.23 Fre 05.01.24 25.12 -] Winterferien 2023

70 Winterferien 2024 2Wochen  Mon2312.24 Don23.01.25 23.12 i iep 2024

7 Winterferien 2025 2Wochen  Mon2212.25  Don22.01.26 22.12 gz Wi ien 2025

72 52 Ausfiihrung 764 Tage Mon 05.06.23  Fre 17.07.26 05/0¢ 152 Ausfiihi
7 Etappe 1 (Sekundarschule) 523Tage  Mon05.0623 Die22.07.25 0506 | Etappe 1
103 Etappe 2 (Primarschule) 257 Tage Mon 21.04.25  Fre 08.05.26 21.04 @ W Etappe
134 Etappe 2 (Tumhalle) 267Tage  Mon21.0425 Fre22.05.26 21.0 Etappe|2 (Turnhalle)
165 Etappe 3 (Riickbau Containerprov./ Herstellung Umgebung) 40 Tage Mon 25.05.26  Fre 17.07.26 5.05 wpemmmmny (Etappe 3 (Rijckbau Contdinefpf
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