
Schnittstellenliste Fachplaner

Verantwortlich:

Datum:

Leistung
Die Liste definiert die groben Verantwortungsbereiche. 

Auch ohne Zuweisung können Leistungen in einzelnen 

Fachbereichen notwendig sein.

Legende:

V: Verantwortlich: bedeutet, dass die Partei, mit und 

unter Berücksichtigung des terminlich und inhaltlich 

korrekt erbrachten „Supports“ und dem 

„Kommentieren“ der anderen Beteiligten, für die 

ordentliche und termingerechte Erfüllung der besagten 

Leistung die Verantwortung trägt.

S: Support: bedeutet, dass die Partei im Rahmen ihres 

allgemeinen Verantwortungsbereichs terminlich und 

inhaltlich korrekte Informationen bereitstellt oder 

Beratung liefert, welche die Verantwortliche Partei zur 

Erfüllung der ihr obliegenden Aufgabe benötigt und 

entsprechend eingefordert hat.

  
 S

IA
 1

0
2
 P

L-
B

au
, 
A

rc
h
it

e
kt

, 
B

M
M

, 
K

o
st

e
n

  
 S

IA
 1

0
3
 B

au
in

g
e
n
ie

u
r

  
 S

IA
 1

0
3
 H

o
lz

b
au

in
g

. 
(k

o
m

b
. 
m

. 
F

as
sa

d
e
n
la

n
u
n
g

)

  
 S

IA
 1

0
5
 L

an
d

sc
h
af

ts
ar

ch
. 
(L

S
A

)

  
 S

IA
 1

0
8
 H

LK
-I

n
g

e
n
ie

u
r/

F
ac

h
ko

o
rd

in
at

io
n
 (
H

LK
)

  
 S

IA
 1

0
8
 S

an
it

är
in

g
e
n
ie

u
r 

(S
A

N
)

  
 S

IA
 1

0
8
 E

LE
K

T
R

O
 -

, 
M

S
R

L 
(E

LT
)

  
 B

ra
n
d

sc
h
u
tz

 (
B

R
A

)

  
 B

au
p

h
ys

ik
e
r 

(B
A

U
)

  
 F

as
sa

d
e
n
p

la
n
u
n
g

  
(k

o
m

b
in

ie
rt

 m
it

 H
o

lz
b

au
in

g
)

  
 T

ü
rf

ac
h
p

la
n
e
r 

 (
T

F
P

)

  
 N

ac
h
h
al

ti
g

ke
it

sp
la

n
e
r 

(N
H

P
) 

  
 G

e
o

lo
g

e
 (
G

E
O

) 

  
 G

e
o

m
e
te

r

  
 B

au
lo

g
is

ti
k 

 

  
 B

e
tr

e
ib

se
in

ri
ch

tu
n
g

-

Nachhaltigkeit 

Zertifizierung Energielabel (Einreichung und Erstellung 

der Unterlagen inkl. Der erforderlichen Berechnungen ) 
S S S S S S S S S S S V

Erstellen der notwendigen Grundlagen zu Händen des 

Nachhaltigkeits-Spezialisten, inkl. der kontinuierlichen 

und eigenständigen Abstimmung der Planung zur 

Erreichung der Zielwerte V V V V V V V V V V V S

periodisches Reporting zu Händen PL-Bau S S S S S S S S S S S V

GP Adminstration

Reporting V S S S S S S S S S S S

Teilnahme Sitzungswesen Bauherr V S S S S S S S S S S S

PQM / QS V S S S S S S S S S S S

TRAGWERK

Bestandsaufnahme Gelände - Topografie V

Baugrube und Tragkonstruktion Massivbau S V S

Tragkonstruktion Holzbau S S V S

Verantwortung für Projektierung, Bewilligungsver-

fahren, Submission und Ausführung der Baugrube inkl. 

Böschungssicherung, Baugrubensicherung, Aushub und 

Wasserhaltung, inkl. Aushubplan über alle Phasen V

Beurteilung des Baugrundes und der notwendigen 

Massnahmen im Grundbau V S

Koordination mit dem Geologen und Verantwortung

für die Beschaffung der geologischen Grundlagen, die 

zur Erbringung der Leistungen notwendig sind S V S

Sicherung der Baustelle V

Grab- und Belagsarbeiten, allfällige 

Grabenspriessungen V

Erstellen eines Abdichtungskonzeptes unter Erdreich V S

Planung der Abdichtung unterhalb Erdreich inkl. 

Detaillierung (z.B. Schwarze-, Weisse-, Braune- oder 

Gelbe Wanne) S V S S

Ausschreibung der Abdichtung unterhalb Erdreich inkl. 

Detaillierung (z.B. Schwarze-, Weisse-, Braune- oder 

Gelbe Wanne) S V S

Planung und Bemessung Mauerwerk tragend S V S S S S S S

Bemessung und Nachweis Mauerwerk nicht tragend 

(inkl. Einlageteile auch in angrenzende tragende 

Bauteile) - auch unter Einbezug SIA 261  

(Erdbebensicherheit)

S V

Planung Mauerwerk nicht tragend und die 

räumliche/geometrische Lage von Einlagen V S S S S S S S

Vorbemessung sekundärer Bauteile nach SIA 

261(Erdbebensicherheit) V V

Nach ErfordernisFachplaner
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Leistung
Die Liste definiert die groben Verantwortungsbereiche. 

Auch ohne Zuweisung können Leistungen in einzelnen 

Fachbereichen notwendig sein.

Legende:

V: Verantwortlich: bedeutet, dass die Partei, mit und 

unter Berücksichtigung des terminlich und inhaltlich 

korrekt erbrachten „Supports“ und dem 

„Kommentieren“ der anderen Beteiligten, für die 

ordentliche und termingerechte Erfüllung der besagten 

Leistung die Verantwortung trägt.

S: Support: bedeutet, dass die Partei im Rahmen ihres 

allgemeinen Verantwortungsbereichs terminlich und 

inhaltlich korrekte Informationen bereitstellt oder 

Beratung liefert, welche die Verantwortliche Partei zur 

Erfüllung der ihr obliegenden Aufgabe benötigt und 

entsprechend eingefordert hat.
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Nach ErfordernisFachplaner

Endbemessung (Ausführung) sekundärer Bauteile nach 

SIA 261 (Erdbebensicherheit) V V

Sichtbeton - gestalterische Planung der 

Schalungsprinzipien und Sichtanforderungen an den 

Beton V S

Sichtbeton - Definition der Betongüten, 

Schalungssysteme und sonstiger technischer 

Massnahmen auf Basis der gestalterischen Vorgaben 

des Architekten S V

Sichtbeton - Übrnahme der Anforderungen und 

Definitionen des Architekten in die Planung des 

Tragwerkingenieurs und Ausschreiben der 

Schalungsqualitäten auf Basis der gestalterischen 

Vorgaben (Intergration in die LV-Texte und 

Schalplanung)
S V

Sichtbeton - MockUp-Planung V S

Bemessung und Nachweis Holzkonstruktion tragend 

und nicht-tragend (inkl. Einlageteile und Anschlussteile 

auch in angrenzende tragende Bauteile) - auch unter 

Einbezug SIA 261  (Erdbebensicherheit)
S V

LANDSCHAFT

Rodungen/ Massnahmen Baumschutz Bestand V

Planung Aufbauten oberhalb der 

Dichtungsebene/Einläufe  (z.B. Gründächer, Vorplätze, 

Pflanzareale) S V S

Ausschreibung und Bauleitung Aufbauten oberhalb der 

Dichtungs-ebene/Einläufe (z.B. Gründächer, Vorplätze, 

Pflanzareale) S V

Planung von baulichen Anlagen auf dem Dach (z.B. 

Haustechnikeinhausungen) V S S S S

Ausschreibung und Bauleitung von baulichen Anlagen 

auf dem Dach (z.B. Haustechnikeinhausungen)
V S

Planen, Organisieren und Dokumentieren von 

Bemusterungen im Bereich Landschaftsarchitektur S V

Planung und Ausschreibung baulicher Anlagen im 

Aussenbereich (Schnittstelle Gebäudeaussenkante-

Verglasungsebene) z.B. Treppenanlagen, 

Absturzsicherungen, etc. S V

HAUSTECHNIK

Die Fachplaner und Spezialisten sind für ihr Fachprojekt 

vollumfänglich verantwortlich. Dazu gehört neben der 

termingerechten Abwicklung die qualitative und 

wirtschaftliche Optimierung des eigenen Projekts
V V V V

Die Fachplaner erstellen die notwendigen Aussparungs- 

und Einlegepläne zu Händen des Fachkoordinators
V V V V

Fachkoordination SIA 108 Art. 9.3 & 9.4 & 9.5 bis 

Gebäudeaussenkante V S S S S

Erarbeiten von Energiekonzepten in Form von 2 bis

3 Varianten V S S S
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Leistung
Die Liste definiert die groben Verantwortungsbereiche. 

Auch ohne Zuweisung können Leistungen in einzelnen 

Fachbereichen notwendig sein.

Legende:

V: Verantwortlich: bedeutet, dass die Partei, mit und 

unter Berücksichtigung des terminlich und inhaltlich 

korrekt erbrachten „Supports“ und dem 

„Kommentieren“ der anderen Beteiligten, für die 

ordentliche und termingerechte Erfüllung der besagten 

Leistung die Verantwortung trägt.

S: Support: bedeutet, dass die Partei im Rahmen ihres 

allgemeinen Verantwortungsbereichs terminlich und 

inhaltlich korrekte Informationen bereitstellt oder 

Beratung liefert, welche die Verantwortliche Partei zur 
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Nach ErfordernisFachplaner

Erarbeitung eines umfassenden Energiekonzeptes unter 

Berücksichtigung der genannten Projektziele (z.B. 

SGNI, Minergie P ECO, 2000W Gesellschaft, ev. 

Nachhaltigkeit, etc) - Koordination der Anforderungen 

und Planerleistungen energietechnisch gesamthaft d.h. 

inkl. Gastrobereich oder Kühlung (Rechenzentrum) etc. 

unter den entsprechenden Fachplanern V S V S S S

Energienachweis und fachspezifische 

Berechnungen/Angaben für die entsprechende 

Fachdisziplin V V V V

Nachweis SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau"
S V

Erstellen von reinen EL-Apparateplänen zur Kontrolle / 

Freigabe durch die Architekten / Bauherren V

Planung und Umsetzung technische 

Gebäudeausrüstung nach kantonalen gesetzlichen 

Vorgaben und städtischem Energierichtplan V V V V

Blitzschutz: Konzept, Eingabe bei zuständigen 

Behörden, Planung und Ausschreibung S S V

Optimieren & Koordinieren der Schlitz- und 

Durchbruchsplanung hinsichtlich optimalen Platzbedarf, 

auch unter Berücksichtigung der notwendigen 

Brandschutzvorgaben V S S S S

Fachlicher, technischer Brandschutz Gebäudetechnik 

(z.B. Koordination und Planung Brandabschottungen 

Gebäudetechnik -Weich- und Hartschott) V S S V

räumliche Koordination von Ausrüstungen und 

Leitungen innerhalb des Gebäudes (z.B. 

Rohrpostanlagen, Kleintransportanlagen etc.) V

Planung und Koordination der Kanalisation und 

Erstellung der Kanalisationspläne ausserhalb Gebäudes 

inkl. Platzentwässerung bis und mit Anschlussleitungen 

innerhalb des Planungsperimeters, inkl. unter der 

Bodenplatte, exkl. Grab- und Belagsarbeiten, inkl. 

Erstellen eines Übersichtsplans der Leitungen 

sämtlicher Gewerke (Devisierung / Bauleitung durch 

das Kostenmanagement / Bauleitung)

(S) = Zuarbeit Umgebungsentwässerung S S S S V

Planung der Kanalisation und Erstellung der 

Kanalisationspläne im  Gebäudes inkl. 

Platzentwässerung bis und mit Anschlussleitungen 

innerhalb des Planungsperimeters, inkl. unter der 

Bodenplatte, exkl. Grab- und Belagsarbeiten, inkl. 

Erstellen eines Übersichtsplans der Leitungen 

sämtlicher Gewerke (Devisierung / Bauleitung durch 

das Kostenmanagement / Bauleitung)

(S) = Zuarbeit Umgebungsentwässerung S S S S V

Planung und Koordination von MSRL-Technik S V S S

Planung von allfälligen Retentionsanlagen auf dem

Dach / Grundstück o.ä. S S S S V S

Koordination der Planung von Retentionsanlagen

auf dem Dach / Grundstück S S S S V S
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Leistung
Die Liste definiert die groben Verantwortungsbereiche. 

Auch ohne Zuweisung können Leistungen in einzelnen 

Fachbereichen notwendig sein.

Legende:

V: Verantwortlich: bedeutet, dass die Partei, mit und 

unter Berücksichtigung des terminlich und inhaltlich 

korrekt erbrachten „Supports“ und dem 

„Kommentieren“ der anderen Beteiligten, für die 

ordentliche und termingerechte Erfüllung der besagten 

Leistung die Verantwortung trägt.

S: Support: bedeutet, dass die Partei im Rahmen ihres 

allgemeinen Verantwortungsbereichs terminlich und 

inhaltlich korrekte Informationen bereitstellt oder 

Beratung liefert, welche die Verantwortliche Partei zur 

Erfüllung der ihr obliegenden Aufgabe benötigt und 

entsprechend eingefordert hat.
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Nach ErfordernisFachplaner

Lieferung aller notwendigen Unterlagen für die 

Baueingabe notwendiger Pläne und Angaben und 

Formulare im Bereich technische Anlagen V S S S S

RWA- und RDA-Anlagen: Funktion, Dimensionierung, 

Lüftungskomponenten, Definition Abströmungsgrössen 

via Türen und Fenster S V S S S

Bauphysik

Der Wärmeschutznachweis entsprechend SIA 380/1

(Energienachweis und fachspezifische Berechnungen / 

Angaben) S S V S

Lärmschutznachweis inkl. qualitativer Bewertung der

Aussenlärmsituation als verbindliche Basis für 

planerische Massnahmen gegen Aussenlärm S S V S S

Innerer Schallschutz mit erhöhten Anforderungen

nach SIA 181 S S S S S V

Spezifische Raumakustik (z.B. Seminarräume, Hörsäle, 

Konzerträume, etc.) S S

Erstellen eines Bauteilkatalogs (Regelaufbauten) nach 

gestalterischer Vorgabe des Architekten S S V

Lieferung aller notwendigen Unterlagen für die 

Baueingabe notwendigen Pläne und Angaben und 

Formulare im Bereich Bauphysik V

Brandschutz/ Bariere

Erstellen der Brandschutzpläne S S V S

Verhandeln und Abstimmen mit den Behörden, inkl. 

Protokollführung S S V

Brandschutz QS Verantwortlicher V

SIA 500

Planung der Anforderungen SIA 500 inkl. deren 

Abstimmung mit den Behörden V S S

Planung der Anforderungen zur Wegleitung zu den 

Verordnungen 3 und 4 zum Arbeitsgesetz inkl. deren 

Abstimmung mit den Behörden V

Beleuchtung

Schnittstelle Elektro

Auswahl/Ausschreibung der Lampen Landschaft  

(Aussen -und Hofbeleuchtung) S V S

Beleuchtungsberechnung und Auswahl/Ausschreibung 

der Lampen in Abstimm. mit Architekt für 

Nebenraumbereiche und Tiefgarage S V

Beleuchtungsberechnung und Auswahl der Lampen in 

Abstimm. mit Architekt für allgemeine und öffentliche 

Nutzungsbereiche S V

Ausschreibung der Lampen für allgemeine und 

öffentliche Nutzungsbereiche S V

Lieferung aller notwendigen Unterlagen für die 

Baueingabe notwendigen Pläne und Angaben und 

Formulare im Bereich Beleuchtung (z.B. Nachweis 

Lichtemission, Umgebungsbeleuchtung, 

Schaltvarianten) S V V

Dächer
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Leistung
Die Liste definiert die groben Verantwortungsbereiche. 

Auch ohne Zuweisung können Leistungen in einzelnen 

Fachbereichen notwendig sein.

Legende:

V: Verantwortlich: bedeutet, dass die Partei, mit und 

unter Berücksichtigung des terminlich und inhaltlich 

korrekt erbrachten „Supports“ und dem 

„Kommentieren“ der anderen Beteiligten, für die 

ordentliche und termingerechte Erfüllung der besagten 

Leistung die Verantwortung trägt.

S: Support: bedeutet, dass die Partei im Rahmen ihres 

allgemeinen Verantwortungsbereichs terminlich und 

inhaltlich korrekte Informationen bereitstellt oder 

Beratung liefert, welche die Verantwortliche Partei zur 

Erfüllung der ihr obliegenden Aufgabe benötigt und 

entsprechend eingefordert hat.
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Nach ErfordernisFachplaner

Entwässerungskonzept z.B. Dachterrassen, 

Flachdächern, Loggien und Balkonen, Steildächer, 

Vorplätze  (inkl. Bemessung der notwendigen 

Bauelemente wie z.B. Rinnen und Abläufe) S S S V

Die Auslegung und Dimensionierung von Dach-, 

Terrassen-, Balkon- oder Vorplatzentwässerung inkl. 

Notentwässerung S V

Planung der Entwässerungselemente ausserhalb vom 

Gebäude inkl. Notwentwässerung (Rinnen, 

Fallleitungen, Speier, etc.) V V S

Planung der Entwässerungselemente innerhalb vom 

Gebäude (Rinnen, Fallleitungen, etc.) S S V S S

Gefälleplanung der Dichtungsebene V S

Gefälleplanung von Oberflächen z.B. Terrassen, 

Vorplätzen, Senkgärten, etc. S V

Aufzüge 

Planung der Aufzugsschächte über alle Phasen (für und 

bis Ausschreibung Unternehmerneutral) S S

Planung der Aufzugskabinen über alle Phasen V

Ausschreibung der Aufzugsanlagen V

Prüfung der Ausführungspläne des Unternehmers V

Fassade

Gestaltung d. Fassade inkl. Dachaufbauten / Fenster / 

Oberlichter / RWA und innenliegende Verglasungen 

des Gebäudes und Festlegung der Raster / Farbe und 

Materialisierung unter Berücksichtigung der 

funtkionalen Anforderungen aus dem Betrieb (Planung 

Massstab 1:50) V S S S S S S

Entwicklung gestalterischer Leitdetails (M1:20 - M1:5)
V S S S S S S

Fassadenplanung - analog z.B. der Beschreibungen der 

SZFF Richtlinie V

Nutzungsvereinbarung mit Reinigungskonzept S S S V S

Planung für 1:1 Fassadenmodelle (Mock Up’s) auf 

Grundlage Planung Architekt S S S S V

Positionspläne und Einlegepläne als Grundlage der 

Planung Tragwerk S S V

Technische Detailpläne inkl. Darstellung der 

Schnittstellen zu angrenzenden Gewerken (z.B. farblich)

auf Grundlage Planung Architekt S S V

Berücksichtigen und Einbezug der angrenzenden 

Planungen in die Detailpläne (z.B. Dichtungen, Rinnen)

auf Grundlage Planung Architekt
S S V

Planung und Ausschreibung Fassadenrinnen S S V

Definieren der Schnittstellen für Ausschreibung und 

Ausführung anhand von Übersichtsplänen V S S

Definitione der Fassadenbefestigung - z.B. Einlagen in 

Beton bis VK Deckenplatte V S

Planung und Ausschreibung elektrische Anschlüsse 

Storen, Sonnenschutz, Blendschutz etc. S V S

Schnittstelle Storen und Elektro S V S

Verkehr
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Leistung
Die Liste definiert die groben Verantwortungsbereiche. 

Auch ohne Zuweisung können Leistungen in einzelnen 

Fachbereichen notwendig sein.

Legende:

V: Verantwortlich: bedeutet, dass die Partei, mit und 

unter Berücksichtigung des terminlich und inhaltlich 

korrekt erbrachten „Supports“ und dem 

„Kommentieren“ der anderen Beteiligten, für die 

ordentliche und termingerechte Erfüllung der besagten 

Leistung die Verantwortung trägt.

S: Support: bedeutet, dass die Partei im Rahmen ihres 

allgemeinen Verantwortungsbereichs terminlich und 

inhaltlich korrekte Informationen bereitstellt oder 

Beratung liefert, welche die Verantwortliche Partei zur 

Erfüllung der ihr obliegenden Aufgabe benötigt und 

entsprechend eingefordert hat.
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Nach ErfordernisFachplaner

Planung von Parkierung, Anlieferung etc. in Varianten 

konzeptionell Untersuchung, Defintion der 

geometrischen, normgerechten Rahmenbedingungen 

als Planungsgrundlage für den Architekten S S

Erforderliche Flächenbedarf zur Erstellung 

normkonformer Verkehrsanlagen (Parking, Zufahrten, 

Strassen, Feuerwehrvorfahrt, etc.) S S

Projektierung und Geometrisierung der 

Verkehrsanlagen inner- und ausserhalb der Gebäude, 

als normgerechte und bewilligungsfähige Planung V V

Detailplanung - Strassenbau, Trottoir und 

Verkehrsbeläge (z.B. Anlieferung, Parkgarage) S V

Detailplanung - Strassenbau, Trottoir und 

Verkehrsbeläge (z.B. Anlieferung, Parkgarage) S V

Türenplanung

Erstellung der Türenliste - Ausrüstung , Sicherheit, 

Akustik und Brandschutz S S S S V

Ergänzen der Türliste - Dimension und gestalterische 

Parameter V S S S S
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