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OFFENES SCHULENSEMBLE UND PAUSENHOFE

TURNHALLE
MERZWECKRAUME
DACHGARTEN
ERWEITERUNG SEK.

SEKUNDARSCHULE
NEUBAU

PRIMARSCHULE

NEUBAU

PRIMARSCHULE
BESTAND

PARKPLATZ
(ZIVILSCHUTZANLAGE)

UBERSICHT DER PROJEKTPRAZISIERUNG

Zugunsten einer ausgewogenen stédtebaulichen Wirkung und der Kldrung von topografischen
Beziigen wurde die Setzung von Sekundarschule und é6ffentlichem Gebéaude justiert.

— Die Offnung zum Sportplatz wird durch die neue Setzung vergréssert.

— Die Vergrésserung des Abstandes ist méglich, da die Schulraumerweiterung auf dem Dach der
Turnhalle situiert wird.

— Aussentreppen und Kolonnade des éffentlichen Baus werden entflechtet.

— Die aussenrdumlichen Verbindungen von der Sekundarpausenflédche zur Spielwiese wurden mit zwei
Treppenanlagen gelost.

Das Konzept der Verflechtung einer weichen Wald- und einer harten Nagelimoosseite wurde
weiterentwickelt und konkretisiert.

— Die Pléatze zu den Schulbauten stehen nicht mehr in einer seitlichen getreppten Abfolge, sondern sind
klar den Bauten zugeordnet und sind zur
Négelimoosstrasse adressiert.

— Die West-Ost-Verbindung, bzw. der Héhensprung zwischen den Plétzen / Pausenhéfen erfolgt durch
eine landschaftlich gestaltete Ebene.

— Damit wird die Funktion der Ndgelimoosstrasse geklért: die interne Verbindung wird der direkten
Adressierung an die Nagelimoosstrasse untergeordnet.

— Die versiegelten Flédchen wurden somit reduziert.

Die Grundrisse der Schulbauten wurden raumlich und strukturell gekléart und liberarbeitet.

— Die Masse beider Raumschichten in die Tiefe wurden vereinheitlicht, wodurch die  volle Flexibilitat
der Anordnung der Klassenzimmer gegeben ist.

— Damit wird die Anordnung und Schichtung zugunsten réumlicher Vielfalt und méglicher zweiseitiger
Orientierung verlassen.

— Die Lange der beiden Schulbauten wird gleichméssig (6 Klassenzimmerraster).
Damit erfolgt eine Beruhigung.

— Mit der Ausarbeitung des Tragwerks wurde das architektonische Konzept

fiir das Innere entwickelt.

OFFENES SCHULENSEMBLE

Das lineare Fortschreiben der Schulanlage ist durch das langliche Grundstiick

mit der diagonal ansteigenden Topografie gegeben. Die Setzung zweier lénglicher

Bauten bildet, zusammen mit der mittigen Anordnung des quergestellten Zentrumsbaus ein
Orientierungssystem, das die Rdume gliedert und vernetzt.

Das architektonische und konstruktive Konzept fiir das Innere wie auch fiir das Aussere der Bauten
wurden integral entwickelt und préazisiert.

— Die aus dem Terrain wachsenden Sockel sind Aussen in Beton ausgefiihrt. Die Primarstruktur in
Holzbauweise ist innenliegend. Die Fassade der aufgehenden Geschosse ist als Verkleidung in
Holzbau ausgefiihrt.

— Die Fassaden von Sockel und aufgehenden Obergeschossen werden differenziert und lassen den
Aufbau erkennen. Die Kopffassade des Sekundarschulhauses mit dem Eingangsbereich wurde
lberarbeitet.

— Fiir das Innere wurde mit der Entwicklung des priméren Tragwerks und der flexiblen Setzung der
Trennwénde als Fiillungen ein atmosphérisch durchgéngiges und schliissiges Innenleben entwickelt.

Die Etappierung wurde konkretisiert und mit einem Grobterminplan hinterlegt.
Der Bauprozess ist unter dem uneingeschrénkten laufendem Betrieb aller Schulstufen méglich.

— Das Bauen im Betrieb verlangt nach der Etappierung.
Die Etappierung erfolgt mit einem Minimum an Provisorien.
— Die als auf der Turnhalle in Holzbauweise konzipierte Erweiterung der Sekundarstufe kann ohne
— Unterbruch des Schulbetriebs aufgestockt werden.
— Durch das Verwenden der Holzbauweise fiir die aufgehenden Geschosse kann die Bauzeit
gegentiber einer massiven Bauweise verklrzt werden.

Die Projektbereinigung der landschaftsarchitektonischen, konstruktiven und technischen Aspekte erfolgte
integral und in engem Austausch mit den verschiedenen Fachdisziplinen.

AUSSICHT
BESONNUNG

ORIENTIERUNG

Das neu strukturierte Schulensemble bietet neben der stadtebaulichen und
architektonischen Lesart und den optimierten funktionalen Ablaufen selbst auch

das grosse landschaftliche Potential durch eine Bezugsnahme auf die unterschiedlichen
Landschaftsrdume im Norden und Siiden als gestalterischen Schwerpunkt.

STADTEBAU UND FREIRAUM

OFFENES SCHULENSEMBLE

Das lineare Fortschreiben der Schulanlage ist durch das langliche Grundstiick mit der diagonal
ansteigenden Topografie gegeben. Die kraftvolle Setzung zweier langlicher Bauten bildet, zusammen mit
der mittigen Anordnung des quergestellten Zentrumsbaus mit der Turnhalle, ein Orientierungssystem, das
die Rdume zugleich gliedert und vernetzt. Das neu strukturierte Schulensemble bietet neben der
stadtebaulichen und architektonischen Lesart und den optimierten funktionalen Ablaufen selbst auch das
grosse landschaftliche Potential durch eine Bezugsnahme auf die unterschiedlichen Landschaftsrdume im
Norden und Siiden als gestalterischen Schwerpunkt.

Die Anordnung der Schulgebéude mit den entstehenden Offnungen Iasst einen neuen Ort mit
unterschiedlichen Charakteren entstehen. Je nachdem, wie man sich durch die Schule bewegt und
orientiert, entsteht ein komplett anderes Bild:

— Das Bild einer in den Wald eingebetteten Schule, oder dasjenige einer exponierten, die Landschaft
liberschauenden Terrasse.
Dies trégt auch zur Adressbildung und Wahrnehmung der einzelnen Funktionsbereiche bei, die in ihrem
Charakter eine Einheit bilden, durch die raumbildenden Waldstrukturen jedoch separate Vorzonen und
Adressen erhalten.

SCHULPLATZE UND ADRESSIERUNG

Die Anordnung der Gebédude und die Hohenstaffelung schafft Sequenzen unterschiedlicher Breite, die wie
selbstversténdlich den unterschiedlichen Schulgruppen zugeordnet sind. Auf diese Weise besteht vom
Trottoir her immer ein hindernisfreier Zugang, der auch die Anlieferung erméglicht, zugleich durch die
Topographie aber auch eine Treppenanlage. Wéhrend die ebenen Fléchen als Bewegungs- und
Spielflache dienen, finden sich unter den beiden Baumdéchern aus Kirschen und Hainbuchen Bénke fiir
den ruhigen Aufenthalt. Zusammen mit der Anlage aus Sitzstufen bieten sich hier Treffounkte mit Blick tiber
die namensgebende Moorlandschaft.
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HAUPTERSCHLIESSUNG

Die Anordnung der Gebédude und die Hohenstaffelung schafft Sequenzen unterschiedlicher
Breite, die wie selbstversténdlich den unterschiedlichen Schulgruppen zugeordnet sind.

Auf diese Weise besteht vom Trottoir her immer ein hindernisfreier Zugang, der auch

die Anlieferung erméglicht, zugleich durch die Topographie aber auch eine Treppenanlage.

WALD

Der bestehende Waldrand wird erweitert und in die Fugen zwischen den Gebauden gezogen. Dieser Filter
schafft eine selbstversténdliche Trennung der Schuleinheiten, bindet die Sportplatze mit ein und schirmt
auch die benachbarte Wohnbebauung gegen den Schulbetrieb und den Parkplatz ab.

Die in die Waldinseln eingebetteten Verbindungswege zwischen Primar- und Sekundarschule mit Turnhalle
tiberwinden die Héhendifferenz durch Treppen und Rampen, sowie einen barrierefreien u-férmigen Weg.
Die bestehenden, angrenzenden Wege werden leicht angepasst, so dass die Choreographie
spannungsreicher und weniger funktional erscheint. Baumarten des lokalen Waldes wie Buchen,
Hainbuchen, Kirschen und Eichen erzeugen ein lebendiges Bild und unterschiedlichen Schatten. In deren
Mitte werden zwei Lichtungen vorgesehen, die neben dem gerétebezogenen Spielangebot mit Wiesen und
Kletterbdumen auch freies Spiel ermdglichen.

WASSERLANDSCHAFT

Unterhalb der Schulanlage finden sich die Relikte der friiher deutlich grésseren Moorlandschaft mit ihren
Wasserflachen, Feuchtwiesen, Baumgruppen und Hainen. Um die Grossziigigkeit dieser Landschaft wieder
Stérker ablesbar zu machen, werden zwischen Schule und Wasserflachen locker verteilte Baumgruppen
aus Erlen, Weiden und Birken vorgesehen. Diese werden bis zu den Schulgeb&uden herangefthrt und
liberspielen dadurch die Erschliessungsstrasse.

Die Wald- und die Wasserlandschaft werden neben dem eigentlichen Schulgeldnde als erweiterter
Lernbereich betrachtet, in welche (ausserhalb zu schiitzender Bereiche) auch der Naturkundeunterricht
stattfinden kann oder Forschergérten der Schiiler ihren Platz haben kénnen.

b

R

!

L

e

[

NAGELIMOOS PRIMAR

S JE )
; i i 1007
No F\} W = (\WH

VI TN
-6.28

VA

Zivilschutzanlage
466.00 m.i.M.

ANSICHT SUD | GESAMTANLAGE | 1:200

& 0000000

0 2 5 10

DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER  WeTTBEWERB SCHULHAUS NAGELIMOOS | BEREINIGUNGSSTUFE | JANUAR 2020




.........
........
..........
............
-----

.......
.........
......
e*®
e
ee®
.e®
e
“oe

..........
...........

........

ETAPPE 1

Riickbau:
Provisorien:
Neubau:
Umziige:

Vorbereitung Riickbau
Erstellen der Provisorien

Hinweis:

ETAPPIERUNG

ETAPPIERUNGSKONZEPT

Beim Etappierungskonzept wurde darauf geachtet, dass unter der Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
eine sinnvolle Etappierbarkeit mit moglichst wenigen Provisorien und geringer Etappenzahl realisiert wird.
Bauarbeiten sollen sich, soweit zielfiihrend, auch nach den Ferienplénen der Schule richten (z.B.
l&rmintensive Eingriffe). Notwendige Betriebsunterbriiche oder Einschrénkungen bei einzelnen Anlageteilen
sind mit dem Betrieb friihzeitig zu kldren. Der Bauablauf soll die betrieblichen Anforderungen und die
baulichen Notwendigkeiten (Wirtschaftlichkeit) optimieren.

Innerhalb des Projektperimeters sind der Bauherrschaft keine Altlasten bekannt. Eine Untersuchung der
Gebéudesubstanz auf Altlasten hin ist noch ausstehend und wird bis zur Projektierung, bzw. der
Kreditgenehmigung durch den Stadtrat vorgenommen.

OPTION SEKUNDARSCHULE ALS AUFSTOCKUNG (Wird ausgefiihrt)

Eine spétere Erweiterung der Sekundarschule mit sechs Klassen wird ohne wesentliche Eingriffe in den
Schulbetrieb und ohne zusétzliche Schul-Provisorien realisiert werden. Die spétere Aufstockung der
Klassenzimmer auf dem Turnhallendach kann nach Fertigstellung des Ersatzneubaus Schulhaus
Négelimoos unabhéngig zu einem spéteren Zeitpunkt stattfinden. Die l&armintensiven und
betriebseinschrénkenden Arbeiten der Aufstockung sind innerhalb von 5 Wochen (Sommerferien) in
Holz-Modulbauweise umsetzbar. Vereinfachend wirkt, dass die Treppen und Aufziige bereits erstellt sind.
Bei der Holz-Modulbauweise ist ein maximaler Grad an Vorfertigung (Haustechnik, Innenausbau etc.)
anzustreben und allféllige Vorbereitungsmassnahmen beim zukiinftigen Bestand in der Planung bereits zu
berticksichtigen.
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ETAPPE 2

Riickbau: Pavillon (Kita), Hallenbad, Hauswartgebédude und Turnhalle

Provisorien: Best. Container-Provisorium fiir Kita und Pirmarschule
Neubau: Sekundarschule, Fertigstellung der Umgebung in der Etappe
Umziige: Kita ztigelt ins Provisorium.

Hinweis: Ev. zusétzliche Provisorien fiir Singsaal, Werken...

GROBTERMINPLANUNG

Die Grobterminplanung der Baumassnahmen richtet sich nach der Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
und nach den Ferienplénen der Schule. Da die einzelnen Ziigeletappen zwingend in den Schulferien und
ausserhalb des Schulbetriebes erfolgen miissen, ist eine kontinuierliche und (berlagernde Ausfiihrung der
Baumassnahme nicht méglich. Die Baumassnahmen miissen wéhrend der Ziigelphasen unterbrochen
werden, was die Bauzeit dementsprechend verlangert

HEIZPROVISORIEN

Die Platzierung der neuen Heizungen ist in der zentral gelegenen Turnhalle vorgesehen, welche in der
letzten Etappe erstellt wird. D.h., die bestehend bleibenden Bauten in der Etappe 1 und die Neubauten der
Etappe 1 und 2 kénnen jeweils vom Bestand aus versorgt werden. Erst in der Etappe 3 muss durch den
Abbruch der Heizzentrale ein Provisorium erstellt werden. Die Heizungsleistung der bestehenden
Wérmeerzeugung diirfte in Anbetracht der in Niedrigenergie-Bauweise erstellten Neubauten wéhrend der
Etappierungen zu geniige ausreichen und es muss keine vergrésserte Heizungsleistung bereitgestellt
werden. Das Provisorium kénnte mit einer entsprechenden mobilen Pelletheizung gewéhrleistet werden.
Sollte man aber auf ein Heizprovisorium génzlich verzichten wollen, bestiinde die Méglichkeit bereits in der
Etappe 1, d.h., im UG des Neubaus der Sekundarschule die Heizzentrale unterzubringen und dann durch
eine reine Umschaltung einen provisoriumsfreien Betrieb wéhrend aller Etappen gewéhrleisten zu kbnnen.
Die Platzierung der Zentrale in diesem Gebé&ude hat allerdings zur Folge, dass die Hydraulik bis zum
Endausbau komplizierter und die Versorgungswege eher ldnger wiirden. Es wiirde eine Platzierung im
zentralen Bereich, d.h., im Turnhallen-Bereich bevorzugt. Uber die genaue Platzierung kénnte man noch
eine entsprechende Abwégung vornehmen, méglich sind auf jeden Fall beide Varianten.
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ETAPPE 3

Riickbau: Primarschule und Sekundarschule (Bestand Hertig Hertig Schoch)

Neubau: Primarschule und Turnhalle MZR Fertigstellung der Umgebung innerhalb der
Etappe

Umziige: Primarschule ziigelt ins Best. Provisorium.
Sekundarschule ztigelt in den Neubau

Hinweis: Sekundarschule diff. Soll zu Bestand 4 KL-Zi, kann ev. in Etappe 2 fiir

Werken und zusétzliche KL-Zi Primarschule genutzt werden.

RAUMSTRUKTUREN

Die langlichen Schulbauten formen zusammen mit dem Zentrumsbau das eigensténdige Schulensemble
Négelimoos. Die Léngsbauten wie auch die Turnhalle mit den Sélen und der Schulkiiche charakterisieren
sich durch eigene Raumstrukturen.

LANGSBAUTEN: PRIMAR- UND SEKUNDARSCHULE

Das primére Tragwerk mit Holzstiitzen und Einfeldtrdgern mit einer mittleren raumhaltigen Stiitze und die
gewdéhlten Masse der Raster erlauben eine grésstmadgliche Flexibilitat und réumliche Vielfalt. Die innere
tiefe Stiitze integriert Schulschrénke, vertikale Schéachte und Eingangszonen. Die Stiitze an der Fassade
wird in den offenen Zonen mit Sitzbénken und in den Klassenzimmern mit Arbeitssimsen bespielt.

Die Themen der Flillung werden architektonisch durchdekliniert und generieren eine abwechslungsreiche
Schul- und Lernlandschaft. Der Wechsel von Treppen und Dielen schaffen rdumliche Sequenzen und
méandrierende Wege. Die schmalen Baukérper mit beidseitigen Ausweitungen und Blickbeziigen wie auch
in die verglasten Gruppenzimmern an den Képfen, schaffen ein besonderes Raumgefiihl, welches von der
Waldnéhe auf der einen Seite und der Weite geprégt wird.

PRIMARSCHULE

Der Hort im Bestandesbau wird zu zwei Gruppenzimmern und einer Zone, welche zusammen mit der
attraktiven Dachterrasse multifunktional genutzt werden kann umgebaut. Im Neubau sind im
Eingangsgeschoss direkt am Platz die Bibliothek- wie auch die Werk- und Handarbeitsréume situiert. Uber
die zweigeschossige Eingangshalle gelangt man zum 1. Obergeschoss mit dem Kindergarten und dem von
beiden Schulen genutzten Hort. Die Halle (ibernimmt hier neben ihrer rdumlichen Attraktivitat die
gewtinschte trennende Funktion. Sowohl Kindergarten wie Hort erhalten auf diesem Geschoss einen
eigenen Zugang. Die Hohenabstufung schafft einen seitlichen geschiitzten Aussenraum fiir den
Kindergarten und den Schulhort.
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ETAPPE 4

Riickbau: Container-Provisorium (Kita - Primarschule), Umnutzung Schulhort
Provisorien: -

Neubau: Fertigstellung Umgebung beim Provisorium, Umnutzung Schulhort
Umziige: Sportbetriebe ,MZR und Primarschule ziigeln in den Neubau

Im 2. Obergeschoss entfaltet sich ein klassisches Schulraumgeschoss mit sechs stidwestlich orientierten
Klassenzimmern. Jeweils zwei Klassenzimmer erhalten eine Digle mit umlaufenden Sitzbdnken, welche die
Garderobe beherbergt und daneben frei mébliert und genutzt werden kann. Die Garderobe kann an den
seitlichen Wénden und als zonierende Mdébel umgesetzt werden. Im 3. Obergeschoss entfaltet sich das
Geschoss mit den Lehrerzimmern, der Schuladministration und den Spezialklassenzimmern. Hier alterniert
die Anordnung der Dielen. Schon beim Ausstieg aus der Treppe entsteht grossziigiger Aus- und Weitblick.

SEKUNDARSCHULE

Die flinfgeschossige Sekundarschule ist gebaudestrukturell analog zur Primarschule aufgebaut. Eine
grossziigige Eingangshalle mit einem zweigeschossigen Bereich geht auf die Bediirfnisse der grésseren
Schiiler nach Treffpunkten ein und bildet den Auftakt zum Schulhaus. Im Eingangs- und Sockelgeschoss
sind neben dem Informatikzimmer Werkzimmer und Naturkunde angeordnet. Das 1./2. und 3.
Obergeschoss sind klassische Klassenzimmergeschosse mit jeweils einer Diele pro zwei Klassenzimmern,
welche rdumlich durch die unterschiedliche Anordnung der Dielen variiert werden.

Im obersten Geschoss sind analog zur Primarschule die Lehrerzimmer, die Schuladministration und die
Spezialklassenzimmer angeordnet. In den oberen Geschossen wird durch die alternierende Anordnung der
Dielen ein vielschichtiges Raumerlebnis mit attraktivem Weitblick und zweiseitiger Orientierung geschaffen.

DACHGARTEN

Auf dem Dach der Turnhalle kann in einer Zwischennutzung ein Dachgarten mit Pergola mit Hochbeeten
errichtet werden, der fiir schulische Aktivitaten aller Altersstufen

genutzt werden kann.
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ZENTRUMSBAU: DOPPELTURNHALLE UND MEHRZWECKRAUME

Der Bau im Zentrum beherbergt die von beiden Schulstufen sowie von der Offentlichkeit genutzten
Turnhallen, die Singséle und die Schulkiiche. Der eigensténdige Bau ist eine Antwort auf die gewiinschte
Offnung des Schulareals; Er ist Bindeglied zwischen den Schulstufen und iibernimmt eine Art
Zentrumsfunktion innerhalb des Schulensembles. Der Bau ist ebenfalls als ein Holzbau konzipiert, welcher
die grossen Spannweiten der Turnhalle wie auch der Séle mit Fachwerktrégern tberbrtickt. Die Setzung
der Stiitzen unterstiitzt die Zonierung und Raumbildung.

Im Eingangsgeschoss empféngt als Erweiterung des Platzes eine angemessen grosse, als Foyer fiir
verschiedenste Veranstaltungen und Tribline zu den Turnhallen, nutzbare Halle die Schiiler und Besucher.
Uber zwei die Halle flankierende einléufige Treppen werden die Singséle im «Piano Nobile» erschlossen,
welche zu einem gut proportionierten Veranstaltungssaal mit Biihne zusammengeschaltet werden kénnen.
Dariiber befindet sich die Schulkiiche der Sekundarschule. Die Kiichen kénnen abends und am
Wochenende extern als Kochstudio genutzt werden und schaffen Synergien mit den Saalnutzungen und
mit dem Dachgarten. Im Untergeschoss befinden sich die Geraterdume und die Garderoben der
Turnhallen, welche unter den Schulplatz gebaut werden.

ERWEITERUNG DER SEKUNDARSCHULE

Die spétere Erweiterung der Sekundarschule um sechs Klassenzimmer sowie die Schulkiiche erfolgt auf
dem Dach der Turnhalle. Die Erweiterung entspricht genau einem Geschoss mit sechs Normalgeschossen
in einem Léngsbau. Eine Option besteht darin, dass die Spezialrdume des obersten Geschoss des
Sekundarschulhauses in der Erweiterung situiert werden. Dies hétte den Vorteil, dass die Erreichbarkeit
von der Primarschule gegeben wére und eine allfallige Mehrfachnutzung der Rdume

erleichtert wiirde.

SEKUNDARSCHULE
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BRANDSCHUTZ UND MATERIALIEN

BRANDSCHUTZKONZEPT

Aufgrund der Gebadudegeometrie handelt es sich beim vorliegenden Projekt um «Gebéaude mittlerer Hohe»,
welche der Nutzung «Schule» zuzuordnen sind. Die Schutzziele werden mit einem baulichen Konzept
erreicht.

Dem Schulbetrieb dienende und zuordnenbare Nutzungen (Schulrédume, Gruppenrdume, Lehrerzimmer,
Aufenthalts- und Ruherdume, Archive, Serverrdume, Putzrdume) kénnen im gleichen Brandabschnitt
zusammengefasst werden. Die vertikalen und horizontalen Fluchtwege sind als separate Brandabschnitte
auszubilden.

Innerhalb des Geschosses oder Nutzungseinheit darf der Fluchtweg (iber maximal einen angrenzenden
Raum (z. B. Schulzimmer, Gruppenraum, Kombizone) zu einem horizontalen oder vertikalen Fluchtweg
fihren.

Die Strukturen der offenen Lernzonen werden so angeordnet, dass die Abfolge der Rdume es erlaubt,
innerhalb der vorgegebenen Distanzen eine Entfluchtung zu erméglichen, ohne die Rdume in ein Korsett
von horizontalen Fluchtwegen zu zwéngen. Diese Anordnung bedeutet bei der Méblierung sowie
Materialisierung dieser Zonen deutliche Vereinfachungen fiir den Betrieb und eine sehr hohe Flexibilitat fir
die Nutzer. Die Abschliisse der horizontalen und vertikalen Fluchtwege kénnen betrieblich offengehalten
bleiben und dementsprechend angesteuert bei einem Brandfall von den Nutzungen abgetrennt werden.

FASSADE

Die Bekleidung mit vorbehandelten hinterliifteten Holzschalungen und der eingesetzten Befensterung bildet
die innere Struktur in einer feinen Tektonik ab. Die Briistungen und die Befensterung sind analog dem
Innenraum in der Dialektik des Fligens von Struktur und Fiillung eingesetzt. Der flachige innen geddmmte
Sockel, welcher ans Terrain adaptiert, wird wie eine Wanne aus Ortbeton gegossen.

Die Néhe zum Wald und zur Topografie inspiriert die Materialisierung der Schulbauten. Einerseits wachsen
die Bauten mit einem Betonsockel aus dem Terrain und adaptieren an die Topografie. Die Bauten in
Holzbauweise erzielen einen zum Offentlichkeitsgrad der Schule angemessenen architektonischen
Ausdruck und bauen eine sinnliche Beziehung zum angrenzenden Wald als eine Art «Waldschule» auf.

TRAGWERK UND KONSTRUKTION

FISCHGEWEBE

Um eine flexible Leitungsfiihrung der Haustechnik im Sinne der Systemtrennung zu erméglichen, wurden
als Primértragsystem der Decken Unterziige als Einfeldtrager angedacht. Diese lagern Gebaudemittig auf
breiten Holzstiitzen, wodurch dazwischen Installationen Platz finden. Die Lastdurchleitung ist dank
Tunnelférmigen Standard-Stahlteilen dennoch kosteneffizient méglich. An den Aussenwénden lagern die
Unterziige auf schmaleren Stiitzen. Deren Dimension in Wandrichtung ziehen sich als Referenzbreite in
allen Gebéduden durch. Das Fassadenbild bleibt damit konsequent rund um alle Gebéude erhalten. Sowohl
Briistungshéhen, wie auch Stiitzenbreiten geben demnach (iber das gesamte Bauvorhaben ein
einheitliches Bild ab.

Die Wahl dieses Tragsystems ergibt jedoch noch weitere Vorteile. Deren gut gewéhltes Anordnungsraster
ergibt eine wirtschaftliche Spannweite des Sekundartragsystems. Deshalb kann auf eine
Holz-Beton-Verbunddecke verzichtet, und stattdessen eine weitaus ékologischere Variante, die
Brettstapeldecke eingesetzt werden. Neben der ékologischen Komponente hat dies auch eine Reduzierung
von Baufeuchten zur Folge und nicht zuletzt massive Entlastung der Fundamente.

BUCHENHOLZ-FACHWERKE UND ERWEITERUNG

Die Kernessenz der Idee in der auszufiihrenden Statik der Turnhalle und deren Erweiterung besteht in der
absoluten Flexibilitét zur méglichen Erweiterung. Daftir wurde fiir beide Gebéudeteile ein intensives
Variantenstudium in Zusammenarbeit mit Holzbauingenieuren durchgefiihrt. Die ausgewéhlten statischen
Systeme und Konstruktionsweisen erlauben eine zukiinftige Erweiterung ohne weitere technische
Massnahmen am zu diesem Zeitpunkt bestehenden Bauwerk. Auch hier sind die Stiitzenbreiten analog den
Schulgebéduden gewéhlt, um das Gesamtbild abzurunden.

Die eindrticklich effizienten Buchenholz-Fachwerke (berspannen die 28m lange Turnhalle mit einer
statischen H6he von nur 1.6m.
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PLANUNGSFLEXIBILITAT- SCHALTBARKEIT DER ZIMMER

Im Falle der Erweiterung muss nur die dartiber angeordnete Dédmmung durch einen schwimmenden
Bodenaufbau ersetzt werden, und das Turnhallendach wird damit zum schallgetrennten Boden der neuen
Klassenzimmer. Deren Anordnung und Einteilung ist dank der bereits gel6sten Lastabtragung auch
nachtréglich vollkommen frei wéhibar. Die Uberziige in den Aussenwénden bilden den Dachrand, werden
aber bei der Erweiterung mit kleinstem Aufwand zur Fensterbriistung umfunktioniert.

RAUMHOHE FACHWERK

Beim Kopfbau mit den Sélen wird das Thema Fachwerke weitergefiihrt. Um den stiitzenfreien Raum der
Singséaéle/ Mehrzweckrdume zu erméglichen, werden die gesamten Geschosslasten auf nur drei
Innenachsen verteilt. Herzstiick ist dabei das auf der mittleren Achse des 2. Obergeschosses gefiihrte
raumhohe Fachwerk, welches die gesamte Last aus Dach und Singsaaldecke trégt. Letztere wird damit
optisch zur fliegenden Decke. Die massiven Holzstiitzen zeigen dennoch die ehrliche Statik und sind ein
Blickfang, ohne den Blick auf die Blihne einzuschréanken. Auf den beiden &usseren tragenden Innenachsen
im 1. und 2. Obergeschoss stehen Holzsténderwénde. Die Flexibilitét von Tiiréffnungen ist damit trotzdem
garantiert. Die Lasten werden dadurch zudem unscheinbar in die sichtbaren Holzunterziige und -stiitzen im
Erdgeschoss abgeleitet. An den tragenden Aussenwénden werden die Decken durch Uberziige getragen,
welche zugleich die Fensterbriistungen bilden.

SOCKEL UND UNTERGESCHOSS

Die Untergeschosse sind konventionelle Massivbauten mit schiaff bewehrten Betonflachdecken sowie
tragenden Mauerwerks- und Betonwénden. In den aufragenden Sockelgeschossen wird die erdberiihrende
Aussenwand aus wasserdichtem Beton erstellt und die innere primére Holzstruktur fortgesetzt. Die
Bodenplatten der Sekundarschule sowie der Sporthalle kommen grésstenteils in der Moréne bzw.
unverwitterten Molasse zu liegen, wodurch die Gebéude flach fundiert werden kénnen. Gegebenenfalls ist
lokal ein Materialersatz oder Magerbetontatzen einzubringen, um differenzielle Setzungen infolge
Lastabtrag in gemischten Bodenschichten zu vermeiden. Der ebenerdige Neubau der Primarschule kann
infolge der geringen Lasten mittels Einzel- und Streifenfundamenten in die Gehdngeablagerungen fundiert
werden.
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HAUSTECHNIK NACHHALTIGKEIT
WARMEERZEUGUNG RESSOURCEN- UND KLIMASCHONENDE BAUWEISE

Wérmeerzeugung soll auf der Basis von Warmepumpen mit Anergie erfolgen: fiir Heizzwecke mit
Vorlauftemperaturen um 30°C und als Hochtemperaturwédrmepumpe fiir die Brauchwarmwassererwédrmung fiir
die Duschen bzw. den Sportbereich. Die Anergie wird in Form von Erdsonden in Kombination mit
Aussenkuhlern eingesetzt, welche einerseits zur Direkt-Wérmeerzeugung bei hbheren Temperaturen und
andererseits zur Regeneration der Erdsonden wéhrend der Sommermonate dient. Im Weiteren ist es
vorgesehen, Hybridkollektoren einzusetzen, welche einerseits via gekiihlter Photovoltaik Elektroenergie
erzeugen, andererseits Warmwasser auf tiefem Niveau zur Regeneration der Erdsonden produzieren. Die
Hauptverteilung erfolgt aus einer gemeinsamen Zentrale, ausserdem ist die Bildung von Gruppen fiir die
einzelnen Gebéaudeteile/Nutzungsbereiche vorgesehen. Die Warmeverteilung ist im 2-Rohr-System mit
Niedertemperatur-System um 30°C Vorlauftemperatur mit Fiihrung des Warmwassers auf Bodenheizung
vorgesehen. Damit wird ein hoher Selbstregulierungseffekt bei ansteigenden, sommerlichen
Temperaturen oder durch Internlasten gewahrleistet.

LUFTUNGSANLAGE

Die gesamte Schulanlage wird mechanisch be- und entliiftet. Die Liiftungsanlagen werden als zentrale Anlagen
erstellt, d.h., jeweils segmentierte Luftaufbereitungsgeréte mit zentraler Verteilung in den Stockwerken. Die
Horizontalverteilung innerhalb der Stockwerke in die Klassenzimmer und die Lufteinfiihrung erfolgen im Bereich
der Schrénke. Ausserdem geplant sind Wérmeriickgewinnungen sowie Feuchteriickgewinnungen in allen
Luftaufbereitungsanlagen. Weitere Liiftungsanlagen fiir die Turnhalle werden geméss SWKI entsprechend
dimensioniert.

REGENRATION DER ERDSONDEN - SOMMERLICHE KUHLUNG

Durch die Regeneration der Erdsonden kann Kaltwasser im Sommer zur Verfiigung gestellt werden, welches
sowohl fiir die Luftvorkiihlung genutzt wird als auch mit der Bodenheizung leicht gekiihlt werden kann. Durch
diese Kombination kann auch ein in Holz erstellter, relativ leichter Bau klimatisch in einem angenehmen
Bereich gehalten werden, ohne dass von einer Klimatisierung gesprochen und dafiir speziell Energie
aufgewendet werden muss. Umgekehrt wird das Erdreich durch diese Abwérme regeneriert und die Wérme
kann im Winter dadurch effizienter bereitgestellt werden.
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Der neue Schulcampus trégt die konzeptionellen Gene fiir die Umsetzung der Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft.
Die Schulbauten weisen infolge der optimierten Fussabdriicke einen ressourcenschonenden Umgang mit dem
Grundsttick auf. Der Holzbau représentiert eine klimaschonende Bauweise mit erneuerbaren Baustoffen. Der
ganze Ausbau der Schulanlage soll weitergehend nach ékologischen und klimaschonenden Prinzipien

materialisiert werden.

Einfach strukturierte Geb&udevolumen begtinstigen eine hohe Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Serialitét
und die klare innere Raumorganisation lassen eine gute Kosteneffizienz und eine rationelle Planungs- und
Bauzeit erwarten. Die technischen Installationen sind funktional zusammengefasst und lassen hinsichtlich

Erstellungs- wie auch Unterhaltskosten eine optimale Bilanz erwarten.

Das primére Tragwerk besteht aus einem flexiblen Stiitzen-Decken-System. Die horizontale und vertikale
Installationsfiihrung ist gebiindelt und zugénglich. Die inneren Trennwénde sind nicht tragend und in
Leichtbauweise erstellt. Die Trennung von Primér-, Sekundér- und Tertiérstruktur ist somit konsequent
eingehalten und gewéhrleistet eine hohe Flexibilitét wie auch eine zeitlich unabhéngigen Ersatz und Wartung.
Bei der Wahl der Bauelemente der Sekundérstruktur wie auch des Ausbaus (insbesondere Bodenbelédge,
Fenster) wird unter dem Aspekt der Nutzungsdichte auf Langlebigkeit und Robustheit geachtet. Ebenso verfolgt
die Haustechnik einen ganzheitlichen und vernetzten Ansatz. Dabei wird zur Steuerung aller Haustechnikanlagen
eine zeitgemésse Gebédudeautomation zur Energieoptimierung aller Anlagen vorgesehen. Die Wérmeerzeugung
soll auf der Basis von Wérmepumpen mit Anergie erfolgen. Die Anergie in Form von Erdsonden dient neben der

Wérmeerzeugung auch zur Regeneration der Erdsonden wéahrend der Sommermonate.

Durch den Einsatz von Hybridkollektoren kann einerseits via gekihlter Photovoltaik Elektroenergie erzeugt
werden, andererseits Warmwasser auf tiefem Niveau zur Regeneration der Erdsonden produziert werden. Durch
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eine mechanische Be- und Entliiftung erfolgt eine energetische Optimierung und eine Wéarme- und
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