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4.3.3 
4.3.32 
Grundlagen: 

Ziele: 

Leistungs­
bereiche 

OrganisatJon 

Beschrieb und 
Visualisierung 

Projektierung 
Bauprojekt 
- Genehmigtes Vorprojekt 

Evtl. Vorenlscheide der BewiUigungsbehörden 
- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen UmweltverträgllchkeitsprQ!ung 
- Projekt und Kosten optimiert 
- Termine definiert 
- Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert 
- Erwerb der GrundstOcke, Immobilien und Rechte 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

- Aktualisiertes Projekt­
pflichtenheft 

- Aktualisiertes Projekt­
OI"!}CInigramm 

- Aktualisiertes Informa­
tionskonzept 

- Antrag für zusätzliche 
Erhebungen bzw. Unter­
suchungen vor Ort 

- Ergebnisse der zusätz­
lichen Erhebungen bzw. 
UntefSuchungen 

- AktuaJlsief'le Projekt­
grundlagen 

Bauprojekt mit Nut­
zungsverelnbarung, 
Projektbasis, Konzepten, 
Plänen, Beschrieben, 
Modellen, Nachweisen 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

- Nachführen das Projekt­
pflichtenheftes 

- Aktualisieren der Projekt­
risiken aus Sicht des 
Auftraggebers 

Genehmigen der Projekt­
organisation 

- Genehmigen des In­
formationskonzeptes 

- Dun::hführen der Öffent­
lichkeitsarbeit 

- Entscheid Ober zusätzlich 
erfordef'1Jche Unter­
suchungen und Auf­
nahmen 

- Aufarbei ten und Zurver­
filgungstellen von Daten 
und Unterlagen als 
Projektgrundlagen 

- Genehmigen der Nut­
zungsvereinbarung 

- Beurteilen der formalen, 
funktionalen und qualita­
tiven Aspekte 

leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Gesamtleiter 

- Aktualisieren der Projektorganisation 

- Aktual isieren der Projel<trisiken aus Sicht 
des Gesamtleiters 

- Aktualisierlln des Informationskonzeptes 

Fachplaner 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

- Beantragen von notwendigen Ergänzungen der 
Grundlagen wie detaillierten Terrainaufnahmen, 
Bestandesaulnahmen, Zustandsanalysen und 
Spezialabklärungen 

- Aktualisieren der Vorgaben zur fachüber­
greifenden Nutzungsvereinbarung 

leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

GesamtleIter 

- MithiHe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Mithilfe beim Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Fachplaner 

Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innethalb des Fachbereichs 

MithiHe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der 
Grundlagen wie detaimerte Terrainaufnahmen, 
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und 
Spezlalabklärungen 
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4.3.3 
4.3.32 

Leistungs­
bereiche 

Beschrieb und 
Visua1isierung 
(2) 

Projektierung 
Bauprojekt (2) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

- Genehmigen der weiter 
zu verfolgenden Aus­
filhrungsvariante 

- Genehmigen des Bau­
ablaufs, der Baustellen­
einrichtungen, der Ver­
und Entsorgung der Bau­
stelle und 991. der Etap­
pierungen 

- Abklären der GenehmI­
gungsfähigkeit Ink!. nach­
barrechtlicner Belange 

- Genehmigen des 
Bauprojektes 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundteistungen 

Gesamtleiter 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

- Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten 
Ausführungsvarianten 

- Abklären von Randbedingungen für Bau­
stellenelnrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung aul der Baustelle 

Bauprojekt 

Definieren der Lösungsdarslellung mit Fest­
lagung des Detaillierungsgrades des Bau­
projektes 

Zusammenstellen der Pläne, Berichte und 
Nachweise der verschiedenen Aufgaben­
bereiche 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

ÜberprOfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

Vervollständigen der Grundlagen wie Bau­
vorschriften 

- Beantragen von notwendigen Ergänzungen der 
fachspezilischen Grundlagen wie detailliene 
Terralnaulnahmen, Bestandesaufnahmen, 
Zustandsanalysen und Spezialabklärungen 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

- Aktualisieren der Projektbasis 

AusfOhrungsvarianten und deren Bewertung 

- Erarbeiten der gestalterischen und konstruk­
tiven Ausfilhrungsvarianten 

- Erarbeiten von Konstruktions- und MaterIal­
konzepten 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

GesamtJeiter 

AIJstührungsvarianten und deren Bewertung 

Durchführen von Anlässen zur Entscheid­
findung 

Bauprojekt 

- Erstellen eines Umweltverträglichkeitsberichtes 

- Unterstützung bei Land- und Rechterwerb, 
Entschädigungen Dritter, Beitragsrechnungen 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Durchführen von Bestandesaulnahmen und 
ZustandsanaJysen 

- Durchführen von topografischen Aufnahmen 
für Grundlagenpläne sowie Erstellen der ent­
sprechenden Pläne 

- Spezlalunlersuchungen 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

- DurchfUhren von speziellen Untersuchungen 
wie Modellversuche 

- Überprüfen der Varianten auf Auflagerelevanz 
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4.3.3 
4.3.32 

Lelstungs­
bertliche 

Beschrieb und 
Visualisierung 
(3) 

Kosten 

Finanzierung 

Projektierung 
Bauprojekt (3) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

- Überarbeitete Investi­
tions-, Belrlebs- und 
Untert!allskosten 

- 99f. Wirtschafli lchkeits­
berechnung 

Leistungen und Entscheide leistungen des Ingenieurs 
des Auftraggebers Grundleistungen 

------~------------

- Vereinbaren von Umfang, 
Methode und GenauIg­
keitsgrad der Kosten 

- Beihilfe bei der Ermittlung 
der Anlage-, Betriebs­
und Unterhaltskosten 

- Genehmigen des 
Kostenvoranschlages 

Fachplaner 

- Überschlagsmässiges Berechnen und Dimen­
sionieren der Bauteite und Festlegen der 
massgebenden Abmessungen 

- Mithilfe bei der AbkJärung von Randbedingun­
gen für BausleUeneinrichtungen sowie für die 
Ver- und Entsorgung der Baustelle 

- Beurteilen und Bewerten der möglichen 
Varianten 

Bauprojekt 

- Auswert6f1 der Grundlagen aus den zusätz­
lichen Erhebungen bzw. Untersuchungen 

Fesllegen von fachspezifischen Bauablaul-, 
Bauvertahrens-, Material- und Konsiruktions­
konzepten mit Berucksichtigung der betrieb­
lichen Aspekte, soweit sie tor die Aus­
schreibung massgebend sind 

- Bereinigen der Konzepte nach den Entschei­
den des Auftraggebers 

- Erstellen notwendiger Nachweise zur Trag­
sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und 
Dauerhaftigkeit für die ausgewählte Variante 

- Erstellen atler notwendigen Pläne und 
Berichte für die ausgewählte Variante 

Gesamtleiter 

- Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur 
und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer 
Vereinbarung ±10%) der Kosten 

- Zusammenfassen der Kosten der Fachplaner 
zu KostenvOf"anschlag 

- Überprüfen der Plauslbitität der Kosten­
ermittlungen aufgrund von Erfahrungswerten 

leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Fachptaner 

- Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurtei­
tungsverfahren wie Nutzwertanatysen 

Bauprojekt 

- Mithilfe bei der Erstellung eines Umwettver­
trägtichkeltsberichtes 

- Weiterführende leistungen für sekundäre 
Bautelte, Einrichtungen und Installationen 

Gesamtleiter 

Mithltfe bei der lösungsfindung bei Flnanzte­
rungsprobternen 

Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
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4.3.3 Projektierung 
4.3.32 Bauprojekt (4) 

Leistungs- Erwartete Ergebnisse I Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs 
bereiche Dokumente des Auftraggebers Gn..tndleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Kosten Fachplanet'" Fachplaner 

Finanzierung - Erstellen eines Kostenvoranschlages mit - Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 
(2' detaill ierter Beschreibung der vorgesehenen Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

I 
-

Arbeiten und Lieferungen. Bezeichnung der - Erarbeiten von Projektänderungen zur Kosten-
gewählten Materialien, mit Ausmass und ge-

reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-• schätzten Preisen im Fachbereich nach den 
gebers und Anpassen des Kostenvoranschla-

~ definierten Vorgaben 
9" • - Rücksprache mit Unternehmern und Uefe-

~ fanten 
Ermitteln der Lebenszykluskosten 

~ Termine - Entscheidungsorientier- - Genehmigen des Ablaul- Gesamtleiter Gesamtleiter , 
ter Ablauf- und Termin- und Terminplans 

Erstellen eines entscheidungsorientIerten Ab· 
plan Ober die Tellphase 

-
- Genehmigen des Aeati- lauf· und Terminplans für die Teilphase über 

L05eintellung mit Be- sierungsprogramms das Gesamtprojekt 
schaffungsterminen 

- Vorschlagen einer Loselnteilung mit grobem 
- Ablauf- und Terminplan Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Termin-

des Gesamlprojektes planung sowie den zugehörigen Ausschrel-
bungsverlahren 

- Anpassen des AeaHsierungsprogramms Ober 
das Gesamtproiekt 

Fachplaner Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheI-
dungsorientIerten Ablauf- und Terminplans fOr 
die Teilphase bezOglich des Fachbereichs 

- Mithilfe bel Loseintellung mit grobem Umfang 
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie 
den zugehoogen Ausschreibungsverlahren 

- Mithilfe beim Nachführen und Verleinern 
des Real islerungsprogramrns 

Dokumen- - Genehmigtes Bau- - Grundsatzentscheid be· Gesamtleiter GesamtleIter 
talion und projektd05s1er des treffend die Umsetzung 

- Zusammenstellen der Bauprojektdossiers Teilphasen- Gesamtprojektes des Projektes 
abschluss Entscheid Ober das 

aller Aufgabenbereiche 
-

wellere Vorgehen Fachplaner Fachplaner 

- Zusammenstellen des Bauprojektdossiers 
fOr den FaChbereich 
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4 .3.3 
4.3.33 
Grundlagen: 

Projektierung 
Bewi lligungsverfahren IAuflageprojekt 
- Genehmigtes VOI'projekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung 
- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des VOf'Projektes oder Bauprojektes und einer allfälligen Umweltvenrägllchkeitsprüfung 

Ziele: - Projekt bewilligt 
- Bau~ und Niveaulinien festgelegt 
- Kosten und Termine verifiziert 

Leistungs­
bereiche 

Organisation 

- Baukredit genehmigt 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

- Aktualisiertes Projekt­
pflichtenheft 

- Aktualisiertes Projekt­
organigramm 

- Aktualisiertes Informa­
tionskonzept 

Beschrieb und - Auflageprojekt mit Bau-
Visualisierung eingabe-/Auflageplänen 

und den dazugehörigen 
Dokumenten 

- Baugespann 

- Gesuche für Spezial-
bewilligungen, Konzes­
sionen und landerwerb 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

- NachfOhren des Projekt~ 
pflichtenheftes 

- Aktualisieren der Projekt~ 
risiken aus Sicht des 
Auftraggebers 

- Genehmigen der Pro;ekt~ 
OfQanisation 

- Genehmigen des I n~ 

formationskonzeptes 

- Durchführen der Offent~ 
lichkeitsarbelt 

- Genehmigen def Nut~ 
zungsventinbarung 

- Planen und CHganisieren 
der Auflage 

Genehmigen der Unter~ 
lagen und der Mittel für 
die Bauelngabe I Auliage 
und die Gesuche 

- Organisieren der not~ 
wendigen, festgelegten 
Projektdarstellung im Ge~ 
lände mittels Profilierung, 
Baugespanne, Abste­
ckung der notwendigen 
Hauptpunkte 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Gesamtleiter 

- AKtualisieren der Projektorganisation 

- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtleiters 

- Ak1uallsieren des Informationskonzeptes 

Fachplaner 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

Überprüfen von bisherigen Unterlagen, VOf~ 
gaben und Zlelen 

- Aktualis ieren der Vorgaben zur fachOber­
grelfef'lden Nutzungsvereinbarung 

Baugesuch 

- AbkLAren des Umfangs aller erforderlichen 
Bewilligungsuntel1agen 

- Veranlassen der Erstellung eines Umwelt~ 
verträglIchkeitsberichtes 

- Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des 
Projektes 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

GesamtleIter 

- Mithilfe bei der ÖffenlliChkeitsarbeit 

Mithilfe beim Nachführen des Projektpf!ichten. 
heftes 

- Leistungen im Rahmen eines POM 

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

Mithilfe bei der Öffentlichkeltsarbelt 

- leistungen Im Rahmen eines POM 

Gesamlfeitet" 

Projektgrundlagen 

Baugesuch 

Beschaffen der Projel<1darstellung im Gelände 
mittels Profillerung, Baugespanne, Abs1ecken 
der notwendigen Hauptpunkte 

Mithilfe bei Einspracheverhandtungen 

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben



4.3.3 
4.3.33 

Leistungs­
bereiche 

Beschrieb und 
Visualisierung 
121 

Projektierung 
Bewilligungsverfahren I Auflageprojekt (2) 

Erwartete Ergebnisse f 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs 
des Auftraggebers Grundteistungen 

~--~~-------------
- Vorbereiten und Ein­

reichen des BewillIgungs­
gesuches 

- Durchführen von Ein­
sprachevemandlungen 

- Durchführen von Ver­
handlungen mit Behörden 

- Umsetzung der Auflagen 
prüfen 

Gesamtleiter 

- Erstellen der Unterlagen für Konzessions- und 
andere Gesuche 

- Einreichen des Bewilligungsgesuches 

Bereinigung des Bauprojektes 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen der bisherigen Unterlagen, Vor­
gaben und Ziele 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

- AktuaUsieren der Projekt basis 

Baugesuch 
- Erstellen der fach spezifischen. notwendigen 

Unterlagen für das Baugesuch 

Bereinigung des Bauprojektes 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Gesamtleiter 

Bereinigung des Bauprojektes 

- Anpassen der Vorgaben basierend auf dem 
Bewilligungsverfahren 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

Baugesuch 

Darstellen des Projektes im Gelände mittels 
Pro/ilierung, Baugespanne, Abstecken der not­
wendigen Hauptpunkte 

- Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen 
im Auflageverlahren 

- Erstellen weiterer technischer Nachweise für 
d ie Bewilligungsbehörden 

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

- M ithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

Bereinigung des Bauprojektes 

- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes 
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverlahren 
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4.3.3 Projektierung 
4.3.33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt (3) 

Leistungs- Erwartete Ergebnisse I Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs 
bereiche Dokumente des Auftraggebers Grundleistungen Besonders zu vereinbarende leistungen 

Kosten - Kostenauswirkungen - Sicherstellen des Kred!tes GesamUeiter Gesamtleiter 

Finanzierung aus dem Bewilligungs- - Genehmigen der bereinig- Anpassen der Kostenangaben über das Ge-
verfahren ten Kostenangaben samtprolekt aufgrund der Auflagen aus dem 

i Bereinigte Kosten- Bewilligungsverfahren 
angaben 

• Ggf. Kennzahlen Ober 
Fachplaner Fachplaner 

• 
~ erteilten Baukredit - Analyse der Bauauflagen auf kostenreleVaf'lle 
• Punkte 1m Fachbereich und entsprechende • 
~ DokumentaUon 

i - Anpassen der Kostenangaben für den Fach-
bereich aufgrund der Auflagen aus dem 8e-
witligungsverfahren 

Termine - Entsche!dungsorientier- - Genehmigen des Ablauf- Gesamtleiter GesamtleIter 
ter Ablauf- und Termin- und Terminplans 

Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab- Zusammenstellen der Analysen der termin-
p lan Ober Teilphase 

- -- Genehmigen des Real i- lauf- und Terminplans für die Teilphase Ober relevanten Auflagen aus dem Bewilligungs-
Terminauswirkungen sierungsprogramms das Gesamtprojekt vertahren 
aus dem Bewilligungs- - Anpassen des RealIsierungsprogramms Ober 
verfahren 

das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus 
- Bereinigtes Reallsle- dem 8ewilligungsvertahren 

rungsprogramm 
Fachplaner Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines entschei- - Analyse der Auflagen aus dem 8ewiUigungs-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans ror vertahren auf terminrelevante Auflagen im 
die Teilphase Ober den Fachbereich Fachbereich 

- Anpassen des Real isJerungsprogramms für den 
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem 
8ewill igungsverfahren 

Dokumen- - ProjektdokumentatIon für - Bestimmen der zu berei- Gesamtleiter GesamUeiter 
tation und Kreditgesuch nigenden Auflagen aus 

- Zusammenstellen des BewillIgungsdossiers 
Phasen- - Rechtskräftig bewilligtes dem 8ewllligungsver-

aller Aulgabenbereiche 
abschluss Projekt fahren 

- Vorschlagen von zusätzlichen FachkOi1tro1len 
Projektkredll genehmigt - Entscheid Ober die Nol-

wie Umwetlbaubegleitung 
wendigkeit von Fach-- Entscheid Ober das wei -

tere Vorgehen 
kontrollen Fachplaner Fachplaner 

- Festlegen des weiteren Zusammenstellen des BewIlligungsdossiers 
Vorgehens des Fachbereichs 
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4.3.4 
4.3.41 
Grundlagen: 

Ziele: 

Leistungs­
bereiche 

Organisation 

Ausschreibung 
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 
- Genehmigtes Bauprojekt 
- Rechtskräftig bewilligtes Projekt 
- Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen 
- Werk- und Ueferverträge abgeschlossen 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

- Aktualisiertes Projekt­
pllichtenheft 

- l oseinteilung mit zu­
gehörigen Terminen 

- Unternehmerverzeichnis 

- Publikation der Aus-
schreibung und Vergabe 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

- Nachführen des Projekt­
pflichlenheftes 

Festlegen der Verfahren 
und Organisation bei Aus­
schreibung, Offertver­
gleich und Publikation 

- Genehmigen des Sub­
missionskonzepies 

- Bestimmen der einzu­
ladenden Unternehmer 
und Lieferanten 

- Koordination des Be­
urteilungsgremiums und 
Mithilfe bei der techni­
schen und adminIstra­
tiven Prüfung der An· 
gebote 

- DurchfUhren der Öffent* 
lichkeitsarbelt 

Leistungen des Ingenieurs Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Gesamtleiter Gesamtleiter 

- Erstetten einer Uste der durchzuführenden - _--:M7;C.hC;"lfe-Cbe-;cdCe-'COtt"'.-,C"c;'chck-eO'''''-cbe"CO;.----
Beschaffungen Ink!. Terminplan 

- Aktuatisleren der Loseintellung mit grobem 
Umfang der Arbeiten, Ablauf· und Termin· 
planung 

- Vorschlagen von Ausschreibungsver1ahren und 
Submissionskonzept 

- Leiten und Koordinieren der Ausschreibungs­
arbeiten 

- Organisieren von allfällig notwendigen 
Publikationen 

Oberoaulelter 

Fachplaner 

- Mithil fe bei der FesUegung der Ausschrei· 
bungsverfahren 

Oberbauleiter 

8e!'alen des Auftraggebers bei der Erstellung 
von Unternehmer- und Lieferantenverzeich­
nissen 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
SItzungen innerhalb des Fachbereichs 
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4.3.4 
4.3.41 

leistungs­
bereiche 

Beschrieb und 
Visualisierung 

Ausschreibung 
Ausschreibung. Offertvergleich , Vergabeantrag (2) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

- Ausschreibungsunter­
lagen 

- Bericht Ober Offertvef'­
gleich, enthält Resultat 
der Vergabeverhandlun­
gen und Vergabeantrag 

- Bonitätsprufungen 

- Beurteilte Unternehmer-
varianten 

Vergabeschreiben 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

- Zusammenstellung und 
Freigabe der Vorgaben 
für die Erstellung der Aus­
schreibungsunterlagen 

- Vorgaben bezüglich 
Wartungsverträge 

- Festlegen der KriteriElfl 
zur Beurteilung der ArI­
gebote 

- Genehmigen des Anreiz­
systems 

Genehmigen der Aus­
schreibungsunterlagen 

- Vorbereiten der Vergabe 
der Arbeiten an Unter­
nehmer und Ueferanten 

- Durchführen von Rechts­
milleiverfahren 

- Abschliessen der Werk­
und Ueferverträge 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Gesamtleiter 

Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 

- Definieren von Vorgaben an die Ausschrei­
bungsunierlagen wie Werkvertragsentwurf 
mit detaillierten Beilagen, Version der NPK­
Kataloge, Umgang mit Ausmassreserven 

- Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlags­
kriterien 

Vorschlagen von Anreizsyslemen 

Organisieren und Durchführen von Be­
gehungen und Informalionsveranslaltungen 

Vergleich der Angebote 

Bereinigen der Angebote mit Fragerunden 

Führen und Protokollieren der Verhandlungen 
mit Unternehmern und Ueferanten 

- Vergabeantrag an den Auftraggeber 

Vertragserstellung 

Oberbauleiter 

Vergleich der Angebote 

- Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit 
Fragerunden 

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern 
und Ueferanten 

Vertragserstellung 

- Ausfertigen der Werk- und Ueferverträge auf 
Basis der Norm SIA 118 und gängiger 
Standardverträge 

l eistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Gesamtleiter 

AusschreibungsersteUung und 
Submissionsdurchführung 

Vergleich der Angebote 

- Prüfen der Bonität 

Vertragserstellung 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

Oberbauleiter 

Vergleich der Angebote 

Vertragserstellung 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 
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4.3.4 
4.3.41 

Leistungs­
bereiche 

Beschrieb und 
Visualisierung 
(21 

Ausschreibung 
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag (3) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

Leistungen und EntscheIde leistungen des Ingenieurs 

des Auftraggebers Grundleistungen 
------~-------------

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und Submissions­
durchführung 

- Ergänzen der fachspezifischen Baupläne 
soweit tor die Ausschreibung erloo::lerlich 

- Bestimmen der Rahmenbedingungen IUr die 
Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung 

- Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen 
Bestimmungen mit: 

- Submissionsplänen und Baubeschrieb 

- Zusammenstellung der Angaben uber An-
lagen Dritter, Insbesondere Werkleitungen 
sowie die Untergrundbeschaffenhelt Im 
Projektperimeter 

- Prüf- und Kontrollplan 

Erstellen des Leislungsven:eichnlsses mit 
Vorausmasseo 

- Mithilfe bei der FeslJegung der Eignungs- und 
Zuschlagskrilerien 

Vergleich der Angebote 

- Kontrollieren der Zulässigkel t der Angebote 

- Materielle und rechnerische Kontrolle aller 
zulässigen Angebote 

- Vergleich von maximal sechs Angeboten hin­
sichtlich Qualität und Quantität, einheits­
preisen, Wirtschaftlichkeit. Ausführungsarten. 
ArbeItsorganisation, BaustelleneInrichtung und 
Fristen 

- Auswerten und Vergleichen der Angebote 
hinsichtlich Elgnungs- und Zuschlagskritecien 

- Erstellen elnes Berichtes mit Vergleich der 
Angebote und einem Vergabeantrag für den 
Fachbereich 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und Submissions­
durchfUhrung 

Mithilfe bei der Organisation und Durchführung 
von Begehungen und Informationsveranstal­
tungen 

Vergleich der Angebote 

- Fachliches und rechnerisches OberprOfen von 
Unternehmervarianten 
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4.3.4 
4.3.41 

Leistungs­
bereiche 

Beschrieb und 
Visualisierung 
(3) 

Kosten 

FinanzienJng 

Ausschreibung 
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag (4) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs 
des Auftraggebers Grundleistungen 

~~~----------­
Fachplaner 

- Koslenvergleich mit - Erstellen der Wirtschaft-
Kostenvoranschlag lichkeitsprüfung 

- Nachweis der Wlrtschaft- - Genehmigen des 
lichkeit Zahtungsplans 

Gesamtleiter 

- Ermineln und Begründen von Kostenabwei­
chungen gegenüber dem Kostenvoranschlag 
aufgrund der Angebote 

- Aktualis ieren der Endkostenprognose 

Oberbauleiter 

Fachplaner 

- Revidieren der Kostenermrtllung aufgrund der 
Angebote und Vergleichen mit bisheriger 
KostenermittJung 

- Begründen von Abweichungen gegenüber 
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Fachplaner 

Vertragserstellung 

- Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für ge-
nehmigte Ausführungsvarianten 

- Mitwirken bei Aechtsmittelverlahren 

- Mithllfe bei der Angebotsbereinigung 

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Ueferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

- Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens 
der Unternehmer und Ueferanten 

Gesamtleiter 

- Mlthilfe bei der WirtschaftlichkeitsprOfung von 
Untemehmervarianten 

Oberbauleiter 

- Aufstellen eines Zahlungsplans 

Fachplaner 
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4.3.4 
4.3.41 

Leistungs-
bereiche 

Termine 
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Dokumen-
tation und 
Phasen-

abschluss 

Ausschreibung 
Ausschreibung. Offertvergleich, Vergabeantrag (5) 

Erwartete Ergebnisse I Leistungen und Entscheide 
Dokumente des Auftraggebers 

EntsctJeidungsorientier- - Genehmigen des Ablauf-
ter Ablauf- und Termin- und Terminplans 
plan über Tellphase - Genehmigen des Reali -

- Werkvertragsprogramm sierungsprogramms 

- Unternehmer und Uefe- - Definitiver Entscheid über 
ranten beauftragt die Real isierung 

- Werk- und Ueferverträge Genehmigen der Ver-

abgeschlossen gabeanträge 

- &füllungsgarantien Vergabe der Arbeiten und 
Lieferungen 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für d ie Teilphase be-
zügllch des Gesamtprojektes 

Oberbauleiter 

- Erstellen eines bereinigten Werkvertrags-
programms mit dem Unternehmer 

Fachplaner 

- Mithil fe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die TeIlphase bezüglich des Fachbereichs 

Gesamtleiter 

- Erfassen und Ablegen der eingegangenen 
Offerten, Beurtei lungsberichte und Vergaben 

Oberbauleiter 

Fachptaner 

- Zusammenstelten der Ausschteibungsunter­
lagen und BeurteilungsberiChte 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

GesamUeiter 

Oberbau 'eiter 

Fachplaner 

- Mithl1le beim Erstellen eines bereinigten Wer\(­
vertragsprogramms mit dem Unternehmer 

Gesamtleiter 

Oberbauteiter 

Fachplaner 
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4.3.5 
4.3.51 

Grundlagen: 

Ziele: 

Leistungs­
bereiche 

Organisation 

Beschrieb und 
Visualisierung 

Realisierung 
Ausführungsprojekt 
- Ausschreibungsunlerlagen 
- Beurteilung der Angebote 
- Atbeilsvergaben 
- Werk- und lIelervmräge 
- Projekt ist ror d ie AusfOhrung der Arbeiten definiert 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

- Aktualisiertes Projekt­
pflichtenheft 

- Aktualisiertes Projekt­
organlgramm 

- Aktualisiertes Informa­
tionskonzept 

- Aktualisierte Projekt­
grundlagen 

- AusfOhrungsprojekt mit 
Nutzungsvereinbarung, 
Konzepten, Plänen, 
Beschrieberl. Modellen 
und Nachweisen 

- Veneichnis der Projekt­
änderungen 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

- Nachführen des Projekt­
pflichtenhefles 

- Aktualisieren der Projekt­
risiken aus Sicht des Auf­
traggebers 

- Genehmigen der Projekt­
organisation 

- Genehmigen des In­
formationskonzeptes 

Durchführen der Öffent­

lichkeitsarbeit 

- Aufarbeiten und Zurver­
fügungsteIlen von Daten 
und Unterlagen 

- Genehmigen der Nut­
zungsverelnbarung 

- Veranlassen von Be­
slandesaufnahmen und 
Zustandsanalysen für die 
Beweissicherung 

- Grundbucheinträge und - Definitive Auswahl von 
Verträge zum Erwerb von Materialien und Aus-
Rechten rüstungen 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Gesamtleiter 

Aktualisieren der Projektorganisation 

- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtle!lers 

- Aktualisieren des Informationskonzeptes 

- Herbei10hren von Unterlagen tur spezielle 
Bewilligungen 

- Beantragen von Spezialabklärungen 

- Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlich-
keiten für die Erstellung der Aus'ührungs­
dokumente bei Untemehmervarianten 

Fachplaner 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

- Beschaffen und Zusammanstellen ergänzender 
und aktuaJJsierter Unterlagen 

- Bereitstellen von Unterlagen tor spezielle Be­
willigungen 

- Sicherstellen der VerträgliChkeit von zur Aus­
führung vorgesehenen Varianten mit den 
ProjektanlOtderungen 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Gesamtleiter 

Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Mithilfe beim Nachführen des Projekt­
pflichtenheftes 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

- Beurteilen von Spezialabklärungen 

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen Innerhalb des Fachbereichs 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeltsarbeit 

Leistungen Im Rahmen eines PQM 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

Planen und Durchtohren von Bemusterungen 

- Mithilfe bei der Formulierung und beim Ab­
schluss von Verträgen mit Dritten 

Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den 
landerwerb 
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4.3.5 
4.3.51 

Leistungs­
bereiche 

Beschrieb und 
V1sualisierung 
(2) 

Realisierung 
Ausführungsprojekt (2) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

- Festlegen der Aufgaben 
und Verantwortlichkeitsn 
fur die ErsteUung der Aus­
führungsdokumente bei 
Untemehmervarianten 

- Genehmigen des Notfall­
konzeptes für die Bau­
phase 
Genehmigen der Aus­
führungsdokumente 

Genehmigen der 
Projektänderungen 

Abschluss des Erwerbs 
von Grund und Rechten 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Gesamtleiter 

- Al<tuaJ1sieren der Vorgaben zur fachOber­
greifenden Nutzungsvereinbarung 

- Vorschlagen von 8estandesaufnahmen und 
Zustandsanalysen für die Beweissicherung 

Ausführungsunter1agen 

- Definieren \/on auftraggeberspezifischen 
AusfUhrungsunteriagen 

- Vorschlagen eines NotfaJ1konzeptes für die 
Bauphase 

- Koordination der Ausführungsunterlagen 

- Mithilfe bei der definitiven Auswahl von 
Materialien, Ausrüstungen usw. 

- Führen eines Verzeichnisses der ProjeId­
änderungen 

- Zusammenstellen von provisorischen Über­
wachungs- und Massnahmepläneo 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben urn:l Zielsetzungen 

- Aktualisieren der Nutzungsv8f'8inbarung 

- Aktualisieren der Pro}ektbasls 

- Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarel'Kle Leistungen 

Gesamtleiter 

Ausführungsunterlagen 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

Mithilfe bei der Planung und Durchführung von 
Bemusterungen 

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben



t 

• 
~ • 

4.3.5 
4.3.51 

Leistungs­
bereiche 

Beschrieb und 
Vlsualfsierung 
(3) 

Realisierung 
Aus!ührungsprojekt (3) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs 

des Auftraggebers Grundleistungen 
~~~----------­

Fachplaner 

Ausführungsunterlagen 

- Bei der Delailplanung und der plaOOfischen 
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die 
Abgrenzung zwischen Ingenieur- und Unter­
nehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das 
Erstellen von Werkstattp länen 

Dimensionieren und Berechnen der tragenden 
und weiterer relevanter Bauleite 

- Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfa!1-
konzeptes für die Bauphase 

- Ausarbeiten aller konstruktiven Details 

- Vorschlagen der definitiven Auswahl von 
Materialien und Ausrüstungen 

- Angaben zu den festgelegten Bausloffeigen­
schaften 
Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen 
auf die Verträglichkeit mit dem Projekt 

- Übernehmen von Elementen aus Planungen 
weiterer Fachplaner 

Erstellen von Absteckungs-, Materialbewlrt­
schaftungs-, Konstruktions- und Detailp länen 
sowie der zugehörigen Stück- und Material­
listen als Grundlage für die Ausführung 

- Angabe von besonderen Ausführungsbestim­
mungen 

- Kontrollieren der von Dritten angefertigten 
Wer1Istattpläne im Hinb lick auf Übereinstim­
mung mit den Ingenieurplänen 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Fachplaner 

Ausführungsunterlagen 

- Übernehmen von Elementen von Projekten 
Dritter 

- Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund 
von Fakten, d ie vor Beginn der Ausführung 
nicht oder nur mit urwerhältnismässigem Auf­
wand erhältlich sind 

- Anpassen der Ausführungsunterlagen Infolge 
von Projektänderungen bei der Ausführung 

- Sicherstellen der Verträglichkeit von Unter­
nehmervarianten mit den Projektanforderungen 

- Bearbeiten von Varianten der Bauaustuhrung 
bzw. des Bauvorganges 

- Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen tur 
genehmigte Ausführungsvarianten 

- Fachliches und rechnerisches ÜberprOfen und 
Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers 
zu alternativen AusfOhrungsvarianten und 
-details 

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen 

- Fachliches und rechnerisches ÜbefprOfen 
von Bauwer1len Dritter aus Gründen der Sicher­
heit und Gebrauchstauglichkeit 

- Weiterführende Leistungen für sekundäre Bau­
teile, Einrichtungen und Installationen 
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4.3.5 
4.3.51 

Leistungs­
bereiche 

Kosten 

Finanzierung 

Tennine 

Dokumen­
tation und 
Tellphasen­
abschluss 

Realisierung 
Ausführungsprojekt (4) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

- Entscheldungsorient ier­
!er Ablauf- und Tennin­
plan über die Teilphase 

- Uef9fprogramm der 
Ausführungsunterlagen 

- Ausführungsetokumenle 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

- Freigeben des Baukredits 
innerhalb der Finanz­
planung 

- Genehmigen des Ablauf­
und Terminplans 

Leistungen des Ingenieurs 

GnJndieistungen 

Gesamtleiter 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende leistungen 

GesamUeiter 

- Periodisches Überwachen und Nachführen der - Erstellen von speziellen Kostenübersichten 
Entwicklung der Projekt kosten 

Fachplaner Fachplaner 
~~~~~~--~----­

- Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpas-
sungen am Ausfilhrungsprojekt 

Gesamtfeiter Gesamtleiter 

Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für die Teilphase be­
züglich des Gesamtprojektes 

Herbeiführen eines allseitig genehmigten 
Ueferprogramms der Ausführungsunterlagen 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines entschej­
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans 
für die TeUphase bezOglich des Fachbereichs 

- Erstellen des Lleferprogramms der AusfOh­
rungsunterlagen basierend auf dem Bau­
progmmm 

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen der Ausführungsdokumenle 
aller AufgabanbereiChe 

Fachplaner 

- Zusammenstellen der Ausführungsdokumente 
des Fachbereichs 

---------------------

Fachplaner 

- AtlpasS6f1 des LIeferprogramms der Ausfilh­
rungsunterlagen aufgrund von Projekt- und 
Ausführungsändarungen 

Gesamtleiter 

Fachplaner 
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4.3.5 
4.3.52 
Grundlagen: 

ZIele: 

Lejstungs~ 

bereiche 

Organisation 

Beschrieb und 
Visuallslerung 

Realisierung 
Auslührung 
- Definitive AusfUhrungs- und Detailpläne 
- Verträge mit den Unternehmern und Ueferanten 
- Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag 8fStellt 
- Durchführung der Abnahme 
- Schlussabrechnung von Unternehmern und Ueleranten abgenommen 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

- Aktualisiertes Projekt­
pflichtenhefl 

- Definition der Aus­
führungsorganisation 

- Definition des Ablaufs 
des Änderungswesens 

- Aktualisiertes Informa­
tionskoozept 

- Slandberichte 

- Regierappone 

Ausmassurkunden 

- PrOfungsprotokolle 

- Protokolle von A~ 
nahmeprüfungen und 
Tests 

- Mängeliisten 

- Projektänderungs-
dokumente 

Umsetzung des definitiv 
genehmigten architek­
tonischen und gestalte­
rischen Konzeptes 

- Ggf. Vereinbarung eines 
AnrelzsYSlems 

leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Nachführen des Projekt­
pfl lchlenhefts 

- Genehmigen der Organi­
sation 

- Genehmigen des Ände­
rungswesens 

- FesUegen und Durch­
führen der Öffenllichkeits­
arbeit 

- Genehmigen des Sland­
berichtes 

- Genehmigen von Projekt­
und Ausführungs­
änderungen 

- Genehmigen von Nach­
trägen 

- Freigeben der Abrech­
nung des Anreizsystems 

Abnahme bzw. techni­
sche Prüfung des Bau­
werks oder von Bau­
werl<stellen 

- Genehmigen der 
Mängelbehebung 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Oberbauleiter 

Sicherstellen der fachübergreifenden Koorcli ­
nalion d8f Arbeiten am Bauw8f1( und an des­
sen Ausrüstung 

Herbeiführen grundsätzlicher Enlschelde 

- Veranlassen von Ausführungsweisungen 

- SICherstellen von Kontrollen der Ausführung 
und von zusätzlichen Fachkonlrolten wie 
Umwellbaubegleitung 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- Erstellen der Protokolle der Bausitzungen 

- Führen von Pendenzenllslen 

Oberbauleitet'" 

Verkehr mll Behörden. Ämlern und Dritten 

Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten 
auf Platt 

- Anordnen von Massnahmen bei technischen. 
finanziellen oder tennlnl1chen Abweichungen 
In Absprache mit der Bauleitung 

Abwickeln des Zahlungsv8(\(ehrs 

Einholen von Sicherheiten wie Garantie­

verpflichtungen 

Überprüfen der Notwendigkeit von Projekt­
änderungen aufgrund der Ausführung 

Erstellen von periodischen Standberichten zu· 
handen des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende leistungen 

Oberbau leiter 

Mithilfe bel der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines POM 

Oberbauleiter 

Spezielle Berichterstattung im zu 
vereinbarenden Umfang 
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4.3.5 
4.3.52 

Leistungs­
bereiche 

Beschrieb und 
Visualisierung 
(2) 

Realisierung 
Ausführung (2) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Oberbauleiter 

Test, Abnahme und Mängelbehebung 
vor Inbetriebnahme 

- Beiziehen und Koordinieren von Planern , 
Unternehmern und Lieferanten, soweit dies 

für die Prüfung von Bauwerksteilen und die 
Durchführung von Proqeläufen erforderlich ist 

Mithilfe bei technischen Tests bzw. der Ab­

nahme 

- Festlegen der Massnahmen zur Mängel­
behebung in Absprache mit der Bauleitung 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

- Führen eines Baujournals 

- Veranlassen der Übertragung der projekt-
definierenden Hauptpunkte, Achsen und der 
Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf der 
Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer 
Versicherung 

- Überwachen und Beurteilen der Qualitäts­
lenkung des Unternehmers 

- Vorbereiten und Koordinieren von Mass­
nahmen bei technischen, finanziellen oder 
terminlichen Abweichungen 

- Anordnen und Durchführen von Korrektur­
massnahmen 

- Veran lassen von und M itwirken bei Sicher­
heitskontrollen 

- Organisieren von Bemusterungen 

- Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem 
Unternehmer 

- Prüfen der Unternehmerrechnungen 

- Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten 
und der entsprechenden Rapporte 

- Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems wie 
Bonus-I Malussystem 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Oberbauleiter 

Test, Abnahme und Mängelbehebung 
vor Inbetriebnahme 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

- M ithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 

Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 

gängiger Standardverträge 

- Übertragen der projektdefinierenden Haupt­
punkte, Achsen und der HÖhenfixpunkte ins 

Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die 
Veranlassung ihrer Versicherung 

- Kontrollieren von Absteckungen des Unter­
nehmers 

- Prüfen und Beurteilen von Nachträgen 

- Beraten des Auftraggebers im Falle von 
Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, 
wegen Konkursen usw. 
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4.3.5 
4.3.52 

Leistungs­
bereiche 

Beschrieb und 
Visuallsierung 
(3) 

Realisierung 
Ausführung (3) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Bauleiter 

Test, Abnahme und Mängelbehebung 
vor Inbetriebnahme 

- Planen und Durchführen von Tests und Ab­
nahmen 

- Feststellen von Mängeln, Erstellen und Nach­
führen von Mängellislen 

- Rügen von Mängeln in Absprache mit der 
Oberbauleitung 

- Anordnen von Massnahmen und Fristen fOr 
die Mängelbehebung 

- Aufbieten der Unternehmer und Ueferanteo 
zur Mängelbehebung 

- Überwachen der Arbeiten der Mängel­
bohebung 

- Abnahme der Mängelbehebung 

- Uefem der Unterlagen fur die Erstellung der 
Pläne des ausgeführten Bauwerkes 

- Zusammenstellen von Unlernehmer- und 
Ueferantenlisten 

Technische Bauleitung 

- Technische Leitung und Überwachung der 
Arbeiten im zu Oberwachenden Fachbereich 
auf der Baustelle im Rahmen der erteilten 
Kompetenzen und Verantwortungen 

- Führen eines technischen Baujournals 

- Vergleichen der Ausruhrung mit dem AuslQh-
rungsprojekt und Veranlassen von Massnah­
men bei Abweichungen 

- Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung 
des Baugl1Jndes durch den zuständigen Fach­
planer 

Kontrollieren von Materialien und Lieferungen 

Leistungen des Ingenleurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Bauleiter 

Test, Abnahme und Mängelbehebung 
vor Inbetriebnahme 

Technische Bauleitung 

- Durchführen von Werkstattkontrollen 
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4.3.5 
4.3.52 

leIstungs­
bereiche 

Beschrieb und 
Visuatisierung 
(4) 

Realisierung 
Ausführung (4) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide Leistungen des Ingenieurs 
des Auftraggebers Grundleistungen 

------~------------
Bauleiter 

- Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen 
auf die Umgebung 

- Kontrollieren der vorschriftsgemässen Ver­
wendung und VerarbeilUng der Baumalerialien 

- Beantragen und Überwachen der nötigen 
Untersuchungen gemäss Kontrollplan 

- Veranlassen von Baukontrollen durch den 
Fachplaner und durch die Behörden 

- Mithilfe beim FesUegen des Zeitpunkts für 
das Betonieren und Ausschalen 

- Vorschlagen von Massnahmen bei technischen 
oder lerminlichen Abweichungen 

- Anordnen und Durchfahren von technischen 
Korrektunnassnahmen 

- Beantragen und Beurteilen von Bemuste­
rungen 

- Durchführen und Auswerten von Funktlons­
versuchen 

- Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von 
Änderungen und von nachträglich nicht mehr 
kontroilieroaren Arbeiten 

- Dokumentieren der Änderungen gegenüber 
den Ausführungsunterlagen 

- Überprüfen der Notwendigkeit von Projekl­
änderungen aufgrund der laufenden Aus­
fUhrung 

- Liefern von Angaben zur NachfOhrung der 
AusfOhrungsunterlagen 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Bauleiter 
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4.3.5 
4.3.52 

Leistungs­
bereiche 

Beschrieb und 
VisualisienJng 
(5) 

Kosten 

Finanzierung 

Realisierung 
Ausführung (5) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

- Leistungs- und Finanz­
rapporte mit Endkosten­
prognose 

- Kontrollierte Rechnungen 
und Zahlungsanweisun­
gen 

- Zahtungsptan 

- Schlussabrechnung der 
Unternehmer und Uefe­
ranten 

leistungen und Entscheide leistungen des Ingenieurs 
des Auftraggebers Grundleistungen 

~~~----------­
Fachplaner 

- Genehmigen von Mehr­
und Minderkoslen 

- Genehmigen der 
Zahlungspläne 

Genehmigen des 
Controlling- und 
Reportingkonzeptas 

Baukontrolle 

- Periodisches Überwachen der BauausfOhrung 
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile 

- Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwen­
dung und Verarbeitung von Baumatefialien 

- Beraten der technischen Bauleitung und der 
Bauleitung und Mitwirken bei der FesUegung 
des Bauvorgangs 

- Beantragen der notwendigen Materialunter­
suchungen 

- Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die 
vom Fachplaoer bearbeiteten Bauteite be­
treffen 

- MithiHe bei der Beurteilung von Abrechnungen 
des Unternehmers 

Oberbau leiter 

- Vorschlagen eines Contromng- und Repof'ling­
konzeptes während der Ausführung 

- ErsteHen eines definitiven Zahlungsplans 

Überwachen der Gesamtkosten der Aus­
führung 

- V8f'anlassen von Freigaben, Verlängerung oder 
Beanspruchung von Garantien 

- Führen d8f' Baubuchhaltung 

- Laufendes Überwachen der Entwicklung d8f' 
Baukosten sowie Vorschlagen von Korrektur­
massnahmen bei Abweichungen 

- Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der 
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter 
Darstellung und Gliederung 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Fachplaner 

Baukontrolle 

- M ithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen des 
Unternehmers 

- MithiHe bei Tesls, Abnahmen und Mängel­
behebung vor der Inbetriebnahme 

Oberbauleiter 

- Beschaffen von finanziellen Sicherheiten 

Bauleiter 

- Aufstellen der Schlussabrechnung In andemf 
als der vereinbarten Art 

- Ermitteln der lebenszykluskosten 
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4.3.5 
4.3.52 

Leistungs­
bereiche 

Termine 

Dokumen­
tation und 
Tellphasen­
abschluss 

Realisierung 
Ausführung (6) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

- Schlussabrechnung der 
Auslührungsarbeiten 

- Abnahmeprotokolle der 
AusfOhrungsarbeiten 

- Sicherheitsleistungen 
der Unternehmer nach 
der Abnahme gemäss 
Norm SIA 118 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Oberbauleiter 

- Freigeben der Terminpläne 

- Erstellen eines Terminprogramms für die 
Mängetbehebung 

- Erstellen eines Übersichtsplans Ober den 
Ablauf der Garantien 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- laufendes Überwachen des Plan lieferungs­
programms und des Bauprogramms sowie 
Vorschlagen von Kooekturmassnahmen bei 
Abweichungen 

- Periodisches NachfUhren des Bauprogramms 
mit Soll -1st-Vergleich und Terminprognose 

Oberbauleiter 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- Zusammenstellen der Unterlagen der Aus­
führung; 

- Verträge mit den Unternehmern und 
Lieferanten 

- Protokolle der Bausil2ungen 

- BaUjournaJ 

- Prufprotokolle 

- Abnahmeprolokalle und MängelilstBn 

- Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der 
Unternehmer 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Oberbauleiter 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

Oberbaulaiter 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben

juerg.mueller
Hervorheben



4.3.5 
4.3.53 
Grundlagen: 

Ziele: 

leistungs­
bereiche 

Organisation 

Beschrieb und 
Visualisien.mg 

Realisierung 
Inbetriebnahme. Abschluss 
- Erstel!tes Bauwefk gemäs$ Pftichtenheft und Vertrag 
- Unterlagen über Ausführungsänderungen 
- Abnahmeprotokolle des erstellten Bauweri<.es 
- Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen 

Auslührungspläne und -unterlagen nachgeführt 
- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult 
- Mängel behoben 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

Eingeholte Betriebs­
bewilligungen 

- Bauwerksakten mit voll­
ständiger Dokumentation 
fOr d ie Bauwerksbewirt­
schaftung 

Nachweis der Mängel­
behebung 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

- Festlegen der Organi­
sation für die Inbetrieb­
nahme 

- Übergabe an die Besitzer 
bzw. Betreiber 

- Genehmigen der Be­
triebsbereitschaft 

- Übernahme des Bau­
werks 

Genehmigen und Über­
nehmen der Bauwerks­
akten 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Gesamtleiter 

- Einholen von erforderlichen definitiven Be­
willigungen 

Fachplaner 

Gesamtleiter 

Inbetriebnahme 

- Planen. OrganiSieren und Begleiten der In­
betriebnahme des Bauwerks oder von Bau­
werksteilen 

Bauwerksakten 

- Koordinieren der Erstellung der Bauwerks­
akten 

- Beschaffen und Nachführenlassen der Bau­
werksakten und Unterhaltspläne 

- Übergabe der Bauwerksakten an den Auftrag­
geber 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeits­
arbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Fachplaner 

- Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeits­
arbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

Gesamtleiter 

Inbetrlebnahme 

- Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion 
des Betriebspersonals 

Bauwerksakten 

- Erstellen von Werbeunterlagen für Verkauf oder 
Vermietung 
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4.3.5 
4.3.53 

Leistungs­
bereiche 

Beschrieb und 
Visuallsierung 
(2) 

Realisierung 
Inbetriebnahme, Abschluss (2) 

ElWartete Ergebnisse I 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundleistungen 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

Bauwerksakten 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

EInholen der notwendigen Unterlagen wie 
nachgefOhrte Pläne, Schemapltlne, Ge­
brauchs- und Wartungsanweisungen 

Erstellen der Pläne des ausgelOhrten Bau­
werks durch Nachführen der Baupläne, welche 
für Unterhalt und Betrieb erlorderllch sind 

- Nachführen der Nutzungsvereinban.mg und 
der Projektbasis 

- Beschaffen und Überprüfen der von Unter­
nehmern und Ueferanten erstellten Betriebs­
instruktionen, Gebrauchs- und Wartungs­
verträge 

Inbetriebnahme 

Leistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende leistungen 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

Mithilfe bei der übergabe des Bauwerks oder 
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber 

Mithilfe bei der Instruktion des Betriebs­
personals 

Bauweritsakten 

- Mithilfe bei der Erstellung von Betriebslnstruk­
tion8fl 

- Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltsp!än8fl 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

- Erbringen von Leistungen nach der Bau­
abnahme und der Behebung der dort fest-
9estellt911 Mängel 

- Beraten des Auftraggebers Im Falle von Pro­
zessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw. 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

- Erstellen von Betriebsinstruktionen 

- Erstellen von Überwachungs· und Unterhalts· 
plänen 

Inbetriebnahme 

- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebs­
pe<sonaJ, 
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4.3.5 
4.3.53 

leIstungs­
bereiche 

Kosten 

Finanzierung 

Tannine 

Dokumen­
tation und 
Phasen­
abschluss 

Realisierung 
Inbetriebnahme, Abschluss (3) 

Erwartete Ergebnisse I 
Dokumente 

- Sicherheiten (Solidar­
bOrgschaften, Garantien) 

- Schlussabre<:hnung Ober 
das gesamte Bauwerk 

- Inbetriebnahme­
programm 

- Terminplan fOr die 
Mängelbehebung 
(mit VerfaJldatenj 

- Bauwerksaklen mit voll­
ständiger Dokumentation 
für die Bauwerksbewln­
sct1aftung 

- Betriebshandbuch mit 
Organisation, Pflichten­
heften und Aufgaben­
beschrieben 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

- Genehmigen der Schluss­
abrechnung Obe!' das ge­
samte BauwE!f1< 

- Genehmigen des ln­
betriebnahmeprogramms 

- Inbetriebnahme des ge­
bfauchstauglichen und 
mängelfreien Bauwerks 

Leistungen des Ingenieurs 

Grundle istungen 

GesamUeiter 

- Gegenübet'Stellen der Schlussabrechnung 
über das gesamte Bauwerk mit dem Kosten­
voranschlag 

Fachplaner 

- M ithilfe bei der Gegenüberstellung d9f 
Schlussabrechnung über das gesamte Bau­
werk mit dem Kostenvoranschlag 

Gesamtteiter 

Erstellen eines Terminplans fOr die Inbetrieb­
nahme 

Fachplaner 

Gesamtleiter 

- Beschaffen und Nachfl)hrenlasseo der für 
Betrieb, Überwachung und Untemalt erforder­
lichen Dokumente wie Pläne und Unterlagen 
des ausgeführten Bauwerks, Betriebshand­
buch 

- Archivieren der von der Gesamtleitung bzw. 
Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in 
gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren 
ab Beendigung des Auftrags 

Fachplaner 

- Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen 
des ausgeführten Bauwer1(s 

- Übergabe der Bauw9ft(sakten an den Gesamt· 
lei ter 

- Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bau­
werksakten in gebrauchsfähiger Form während 
zehn Jahren ab Beendigung des Auftrags 

l eistungen des Ingenieurs 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Gesamtleiter 

- Bestimmen von Kostenkennwerten und Zu­
sammenstellen von Vergleichswerten anderer 
Bauwer1(e 

- Erstellen von Subventionsabrechnungen 

Fachplaner 

Gesamtleiter 

Fachplaner 

- Milhllfe beim Erstellen eines Terminplans 
tor die Inbetriebnahme 

Gesamtleiter 

Erstellen des Betriebshandbuchs (lnk!. Organi­
sation, PflIchtenheften und Aufgaben­
beschrieben) 

Nachführen der auf Datenträger gespeicherten 
Daten an Veränderungen d9f Betriebssoftware 

Fachplaner 

- Nachführen der Daten in einem zusällJichen 
oder einem veränderten Datenformat 
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