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1 Leistungsbeschrieb

1.1 Umfang der Leistungen Generalplaner

Folgende Leistungsphasen gemass SIA 103 (2014), Art. 3.2 Gliederung der Leistungen sind zu offerie-

ren:
Leistungsphasen Vergiitung
Phase 3: Projektierung
32 Bauprojekt pauschal
Phase 3: Projektierung
33 Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt pauschal
Phase 4: Ausschreibung
41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag global
Phase 5: Realisierung
51 Ausflihrungsprojekt global
52 Ausfuhrung global
53 Inbetriebnahme und Abschluss global

Die zu offerierenden Leistungen als Generalplaner inkl. Bau- und Verfahrensingenieur beinhalten

« die Gesamtprojektleitung

« die Koordination des Planerteams
« die Fachkoordination

« das Controlling / PQM

« die CE-Konformitat

« die Aufgaben des Bauingenieurs als Gesamtleiter nach SIA 103
« die Aufgaben des Bauingenieurs Statik als Fachplaner
« die Aufgaben des Ingenieurs Verfahren und EMT als Fachplaner fir den Anlagenbau und die Verfah-

renstechnik

« die Aufgaben des Planers HLKS als Fachplaner
« die Aufgaben des Planers EMSRL als Fachplaner

Diverse Spezialisten werden bauseits beauftragt, diese bilden zusammen mit dem Generalplaner das
Planerteam und sind durch diesen ebenfalls zu koordinieren. Die Abgrenzung der Leistungen im Zusam-
menhang mit diesen Spezialisten ist im Kapitel Abgrenzungen Leistungen beschrieben.

Grundlage fur den Leistungsumfang und die Honorarofferte fur die Generalplanerleistungen, Gesamtlei-
tung sowie Gesamt- und Fachkoordination nach SIA 103, SIA 108 und SIA 112, inkl. alle Aufgaben der
Gesamtleitung und alle méglichen aufgefiihrten Modulinhalte der phasenabhangigen Planerleistungen
bilden die aktuellen Ordnungen SIA 103 Bauingenieur, SIA 108 Fachingenieure und SIA 112 Leistungs-

modell.

Im Angebot einzurechnen sind samtliche im Anhang A3/1 dieses Formulars ,Leistungen pro Teilphase®
gelb markierten Grundleistungen und Zusatzleistungen des Ingenieurs gemass Norm SIA 103 2014.
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1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Prazisierungen Leistungen

Der Leistungsumfang wird nachfolgend fir einzelne Punkte noch prazisiert.

Oeffentlichkeitsarbeit

Unterstltzung der Bauherrschaft in der Oeffentlichkeitsarbeit. Der Anbieter hat wahrend der gesamten
Planungs- und Realisierungsphase technische Unterlagen seines Projektes zu Handen der Oeffentlich-
keitsarbeit zur Verfliigung zu stellen und allenfalls aufzubereiten. Ebenfalls ist die Teilnahme und Mithilfe
an Informationsanlassen einzuplanen.

Fur diese Tatigkeiten sind gesamthaft folgende Aufwande im Formular F separat anzubieten:

« Aufbereitung von Unterlagen und Présentationen 50 h Ingenieur Kategorie B

« Teilnahme an Informationsanlassen 20 h Ingenieur Kategorie B

Die Aufwande sind separat zu rapportieren und der Bauherrschaft quartalsweise mitzuteilen.

Instruktion des Betriebspersonals

Fir diese Tatigkeiten sind gesamthaft folgende Aufwande im Formular F separat anzubieten:

« Vorbereiten der Instruktionen 60 h Ingenieur Kategorie B
20 h Ingenieur Kategorie C
« Instruktionen 20 h Ingenieur Kategorie C

Die Aufwande sind separat zu rapportieren und der Bauherrschaft quartalsweise mitzuteilen.

Spezialleistungen im Aufwand

Fir verschiedene, im Moment nicht absehbare Spezialleistungen, welche von Fall zu Fall von der Bau-
herrschaft beauftragt werden, sind gesamthaft folgende Aufwande im Formular F separat anzubieten:
o Spezialleistungen 30 h Ingenieur Kategorie B

30 h Ingenieur Kategorie C

Die Aufwéande sind separat zu rapportieren und der Bauherrschaft quartalsweise mitzuteilen.

Entnahme von gereinigtem Abwasser zur Warmegewinnung

Im Projekt ist ein Entnahmebauwerk fiir gereinigtes Abwasser im Ablaufkananl fir eine allfallige spater
zu realisierende Warmegewinnung bis Stufe Bauprojekt und Bewilligung (Phasen 32 und 33) mitzupla-
nen. Fur die Realisierung miissen keine Aufwendungen eingerechnet werden, diese wiirde separat be-
auftragt.

Fir diese Tatigkeiten sind gesamthaft folgende Aufwande im Formular F separat anzubieten:
« Projektierung Phasen 32, 33 100 h Ingenieur Kategorie B

Die Aufwande sind separat zu rapportieren und der Bauherrschaft quartalsweise mitzuteilen.
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1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

Qualitatskontrollplan

Der Generalplaner erstellt wahrend der Planung und Realisierung die Qualitatskontrollplane fir seine
eigenen Leistungen und fir die der Fachplaner, Spezialisten, Unternehmer und Lieferanten, kontrolliert
deren Einhaltung und ist fir die permanente Nachfiihrung besorgt.

Ueberpriifung Vorprojekt

Die Uberpriifung / Verifizierung des Vorprojektes ARA Rosenbergsau, AFRY Schweiz AG, 31.01.2020
ist einzurechnen.

Einleitbedingungen

Fir die ARA Rosenbergsau existieren glltige Einleitbedingungen, und es liegt ein Entwurf der Einleitbe-
dingungen fir die Erweiterung mit der EMV-Stufe vor. Die Werte sind ersichtlich im Technischen Bericht
des Vorprojektes, sie sind eine wichtige Grundlage fir die Leistungserbringung.

Konzepte

Alle fur die Planung und Realisierung erforderlichen Konzepte (z.B. Dichtigkeitsprifungen, Korrosions-
schutz, Sicherheit wahrend der Bauphase, Risikomatrix etc.) sind durch den Gesamtplaner zu erstellen
und in das Angebot einzurechnen.

CE-Einbauerkldrung

Die CE-Einbauerklarung der Anlage ist ein integraler Bestandteil der Betriebsanleitung. Das Werk muss
samtliche Anforderungen gemass Leitfaden des VSA CE-Konformitatserklarung fir komplexe Anlagen
wie z.B. Klaranlagen, Fassung 2013 einhalten. Die Erstellung der CE-Einbauerklarung tiber die gesamten
neu erstellten oder sanierten Anlageteile und das Einholen der CE-Konformitatserklarungen fiir einzelne
Anlageteile und Ausriistungen ist Sache des Anbieters und in das Angebot einzurechnen.

Einbindung in die bestehende ARA Rosenbergsau

Samtliche neu erstellten oder sanierten Anlageteile sind in die bestehende ARA Rosenbergsau einzubin-
den. Dabei sind samtliche Aspekte (hydraulische, elektrotechnische, architektonische, verfahrenstechni-
sche, bautechische, grundbautechische, Werkleitungen etc.) in der Projektierung und Realisierung zu
bertcksichtigen. Samtliche Aufwendungen sind in das Angebot einzurechnen.
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1.2.11

Ortliche Bauleitung

Ein zentraler Punkt ist die ortliche Bauleitung. Durch den Generalplaner ist eine Reaktionszeit (Reisezeit
vom Standort des Bauleiters bis zur ARA Rosenbergsau) von maximal 2 Stunden fiir die Bauleitung zu
garantieren. Wahrend der Realisierung des Projektes hat die Bauleitung an dem Wochentag, an welchem
auch die wdchentliche Bausitzung stattfindet, ganztags auf der Baustelle anwesend zu sein. Diese Be-
dingungen fur die 6rtliche Bauleitung missen im Angebot plausibel nachgewiesen werden.

Die Internetverbindung im Sitzungszimmer auf der Klaranlage kann durch die Bauleitung genutzt werden,
ebenso steht dieser Raum zur Nutzung bereit.

1.212 Sitzungswesen
Fir das Sitzungswesen ist von folgendem Aufwand auszugehen:
Projektsitzungen mit der Bauherrschaft und dem Projektteam finden wahrend der Planungsphase und
wahrend der Realisierungsphase 4x im Jahr, Ublicherweise auf der ARA Rosenbergsau, statt und sind
einzurechnen.
Der Generalplaner organisiert, leitet und protokolliert die Sitzungen.
Weiter finden ab der Realisierung wochentliche Baustellensitzungen (Jour Fix) statt. Der Generalplaner
erstellt eine Standard-Traktandenliste und organisiert, leitet und protokolliert die Sitzungen.
Alle weiteren notwendigen Sitzungen mit Spezialisten, Fachplanern, Unternehmern etc. erfolgen nach
Bedarf und sind ebenfalls ins Angebot einzurechnen.

1.2.13 Inbetriebsetzung / Optimierung
Samtliche Leistungen fir die Inbetriebsetzung, bis der Betrieb gut und stabil 1auft, sind in das Angebot
einzurechnen.
Weiter sind folgende Aufwande fiir die Betriebsoptimierung im Formular F separat anzubieten:
« Betriebsoptimierung 50 h Ingenieur Kategorie B

50 h Ingenieur Kategorie C

« Ueberwachung 50 h Ingenieur Kategorie C
Die Aufwande sind separat zu rapportieren und der Bauherrschaft quartalsweise mitzuteilen.

1.2.14 Dokumentation / Datenabgabe
Alle Dokumente und Projektunterlagen sind auch in elektronischer Form zur Verfigung zu stellen, unter
Verwendung gangiger Software-Formate. Diese Kosten sind einzurechnen.
Die vollstandige Projektdokumentation ist der Bauherrschaft bei Projektabschluss in zwei Exemplaren
auf Papier und als pdf- und dxf- Dateien abzugeben. Diese Kosten sind einzurechnen.
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1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Abgrenzungen Leistungen

Nachfolgend werden bauseitige Leistungen resp. die Leistungen des Generalplaners im Zusammenhang
mit den bauseitig erbrachten Leistungen beschrieben. Letztere sind in das Angebot des Generalplaners
einzurechnen.

Der Generalplaner ist nicht vergabeberechtigt fir Mandate an die in die nachfolgend aufgefiihrten Leis-
tungen involvierten Fachplaner und Spezialisten.

uvB

Der Umweltvertraglichkeitsbericht ist durch den Generalplaner Gber die EMV-Stufe zu erganzen. Samtli-
che Leistungen bis zum bewilligungsfahigen Bericht sind in das Angebot des Generalplaners einzurech-
nen.

Auftragsbearbeitung 3D

Der Auftraggeber verlangt vom Anbieter die Bearbeitung des Projektes im 3D-Modell, die entsprechende
Visualisierung des Projektes, insbesondere der Fachkoordination und den Austausch der Projektdaten
mit den Beteiligten inner- und ausserhalb des Projektteams im Austauschformat IFC oder einem andern
gangigen Format. Alle erforderlichen Aufwendungen sind im Angebot einzurechnen.

Zu beachten ist insbesondere, dass die Schalungs-, Bewehrungs-, Aussparungs- und Einlageplane in
einer Form erstellt werden, dass Bauunternehmer, Installateure und Handwerker alle fir sie notwendigen
Informationen erhalten. Allféllige Mehraufwendungen fur diese Aufbereitung von Planen sind im Angebot
einzurechnen.

Leistungen Architektur

Grundsatzlich werden die Bauten vollstandig durch den Generalplaner projektiert. Fir konzeptionelle und
spezifische Fragen wird ein Architekt beigezogen. Dieser wird durch die Bauherrschaft direkt als Spezi-
alist beauftragt, seine Leistungen in allen Phasen sind darum im Angebot nicht zu berlcksichtigen. Samt-
liche Leistungen des Architekten und samtliche Leistungen in den vom Architekten betreuten Arbeitsgat-
tungen sind durch den Generalplaner zu leiten und zu koordinieren und in der Termin- und Kostenuber-
wachung zu beriicksichtigen. Ebenso ist das Erstellen der Rahmenbedingungen fiir den Architekten und
das Einholen von Angeboten Sache des Generalplaners.

Leistungen Landschaftsplaner

Fir das Konzept einer naturnahen, 6kologisch wertvollen und pflegeleichten Umgebung der ganzen ARA
Rosenbergsau wird ein Landschaftsplaner durch die Bauherrschaft direkt als Spezialist beauftragt, seine
Leistungen in allen Phasen sind darum im Angebot nicht zu beriicksichtigen. Samtliche Leistungen des
Landschaftsplaners und samtliche Leistungen in den vom Landschaftsplaner betreuten Arbeitsgattungen
sind durch den Generalplaner zu leiten und zu koordinieren und in der Termin- und Kostenliberwachung
zu berucksichtigen. Ebenso ist das Erstellen der Rahmenbedingungen fur den Landschaftsplaner und
das Einholen von Angeboten Sache des Generalplaners.
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1.3.5

1.3.6

1.3.7

Leistungen Fachplaner Elektrotechnik

Die Leistungen des Elektroplaners sind Teil der Leistungen des Generalplaners.
Um die Kontinuitat auf der ARA Rosenbergsau zu gewahrleisten, den bestehenden technischen Standard
weiterzufiihren und Mehrkosten zu vermeiden, wird der Fachplaner Elektrotechnik vorgegeben. Die Un-
ternehmung

BGG Engineering AG

Schokoladenweg 6

9011 St. Gallen

T +41 (0)71 223 44 64

E-Mail info@bgg-engineering.ch
ist zwingend als Subingenieur in das Angebot zu integrieren. Samtliche Leistungen des Fachplaners
EMSRL sind somit durch BGG im Auftragsverhaltnis mit dem Generalplaner zu erbringen und entspre-
chend im Angebot zu bertcksichtigen.

Leistungen Fachplaner HLKS

Die Leistungen des Fachplaners HLKS sind Teil der Leistungen des Generalplaners. Samtliche Leistun-
gen des Fachplaners HLKS sind somit durch den Generalplaner zu erbringen und entsprechend im An-
gebot zu berucksichtigen.

Leistungen Fachplaner Statik

Die Leistungen des Fachplaners Statik sind Teil der Leistungen des Generalplaners. Samtliche Leistun-
gen des Fachplaners Statik sind somit durch den Generalplaner zu erbringen und entsprechend im An-
gebot zu bertcksichtigen.
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1.3.8

1.4

Leistungen weitere Spezialisten

Weitere Spezialisten wie z.B. Bauphysiker, Geotechniker, Korrosionsschutzexperte, Arbeitssicherheit
werden durch die Bauherrschaft direkt beauftragt, ihre Leistungen in allen Phasen sind darum im Angebot
nicht zu bertcksichtigen. Samtliche Leistungen dieser Spezialisten sind durch den Generalplaner zu lei-
ten und zu koordinieren und in der Termin- und Kosteniberwachung zu beriicksichtigen. Ebenso ist das
Erstellen der Rahmenbedingungen und das Einholen von Angeboten fir diese Spezialisten Sache des
Generalplaners.

Qualitatssicherung

Der beauftragte Generalplaner ist grundsatzlich selbst fiir die Qualitatssicherung verantwortlich. Das Vor-
gehen zur Sicherstellung der Qualitat beschreibt der Generalplaner unmittelbar nach der Vertragsunter-
zeichnung fur die Projektierung und in der Teilphase 51 Ausfuhrungsprojekt fir die Realisierung. Die
Bauherrschaft bt zusammen mit den kantonalen Fachstellen lediglich eine Kontrollfunktion aus und
Uberprift, ob die Vorgaben eingehalten werden.

Projektierung und Ausschreibung

Die Bauherrschaft prift samtliche Unterlagen auf Vollstandigkeit. Fir die Qualitat resp. den Inhalt der
verschiedenen Unterlagen ist jedoch der Generalplaner verantwortlich. Auf Verlangen vervollstandigt der
Generalplaner die Unterlagen und Dokumente, zum Beispiel mit: Dimensionierungsgrossen, Verfahren,
Garantie etc.

Ausfiihrung

Folgende Qualitatssicherungsmassnahmen erfolgen durch die Bauherrschaft:

« Uberprifung der Durchfiihrung der Qualitatssicherungsmassnahmen des Generalplaners

« Einhaltung des Qualitatskontrollplanes

« Anwesenheit bei den Nassabnahmen durch den Generalplaner der wichtigsten elektromaschinellen
Anlageteile (Funktionstiichtigkeit, Leistung resp. Kapazitat)
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1.5

1.6

Leistungsnachweise und Abnahme

Wahrend der Phase der Leistungsnachweise und der Abnahme (53 Inbetriebnahme, Abschluss) wird
Uberprift, ob das Werk sadmtliche Anforderungen einhalt. Die Erstellung der relevanten Unterlagen fiir die
Herstellung der CE- Konformitatserklarung wie Risikobeurteilung, Beilagen zu den Ausschreibungen etc.
wird bereits im Rahmen des Qualitatskontrollplanes wahrend der Phasen der Projektierung durch den
Generalplaner tUberprift

Folgende Punkte missen erfullt sein (Aufzéhlung nicht vollstandig):

SUVA, SVGW, EKAS und CE-Einbauerklarung tGber die gesamte Behandlungsanlage fiir Mikroverunrei-
nigungen gemass Leitfaden des VSA CE-Konformitatserklarung fir komplexe Anlagen wie z.B. Klaran-
lagen, Fassung 2013

Abnahme durch Feuerpolizei oder die entsprechende Behdrde, das Arbeitsinspektorat, das Starkstro-
minspektorat, Elektrosuisse etc.

Vorkontrollen sind vorzunehmen, wenn gewisse Installationsteile (Leitungen/Armaturen) spater nicht
mehr einsehbar sind. Die dabei vorzunehmenden Arbeiten missen der Hauptkontrolle entsprechen. Ein
Anstrich oder eine Uberdeckung von Leitungsanlagen darf erst nach bestandener Kontrolle durchgefiihrt
werden.

Abschluss der Leistungen des Generalplaners

Die Leistungen des Generalplaners gelten erst als abgeschlossen, wenn alle Leistungen, die sich aus
der SIA, den Ausschreibungsunterlagen und dem erganzenden Qualitdtskontrollplan ergeben, erbracht
sind. Samtliche Leistungen, welche vom Generalplaner fir das Erreichen der Anforderungen erbracht
werden mussen, sind in die Honorarofferte fir den Generalplaner einzurechnen. Einzurechnen sind alle
Aufwendungen der Inbetriebsetzung, bis der Betrieb stabil lauft.
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2 Honorierung

2.1 Honorare

211 Honorarberechtigte Baukosten

Stufe Vorprojekt, Kostengenauigkeit +/- 20%, exkl. MWST

Allgemeine Aufwendungen 188°000.00
Baumeisterarbeiten 4°090’000.00
Allgemeine Erdarbeiten und Spezialtiefbau 1'100°000.00
Ausbauarbeiten 1°155’000.00
Haustechnik, Hilfsbetriebe 130°000.00
Elektromechanische Einrichtungen 4’455°000.00
EMSRL-Technik 1°565'000.00
Z:It?.ltechnische Arbeiten und Spesen 12°683°000.00

21.2 Phasen 32, 33

Die Honorierung erfolgt pauschal.

2.1.3 Phasen 41, 51, 52 und 53

Die Honorierung erfolgt global.

21.4 Erganzende Bemerkungen

Zu beachten sind fur samtliche Leistungen in allen Phasen (32, 33, 41, 51, 52, 53) die Abgrenzungen
Leistungen gemass Kapitel 1.3

Das angebotene Honorar enthalt in allen Phasen samtliche zur ordnungsgemassen Vertragserfillung
erforderlichen Aufwendungen des Anbieters.

Samtliche Honorare und weiteren Kosten sind in Schweizer Franken anzubieten. Die Tabelle Formular F
Honorarangebot / Nebenkosten ist zwingend auszufillen.
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

Weitere Leistungen

Allfalliger wahrend der Bearbeitung auftretender Bedarf fir weitere Leistungen muss angemeldet, aus-
gewiesen, in einer Nachtragsofferte schriftlich begriindet und im Voraus mit der Bauherrschaft abge-
stimmt werden. Solche Leistungen bedirfen eines schriftlichen Auftrages durch die Bauherrschaft und
werden im Zeittarif nach Stundenansatzen KBOB und Rabatt gemass dem Honorarangebot entschadigt.

Fir Spezialleistungen (Kapitel 1.2.1 — 1.2.4, 1.2.13) sind eine Anzahl einzurechnende Stunden ausge-
setzt. Diese Aufwendungen werden im Aufwand vergltet, sind in Formular F einzusetzen und als Total
auf das Deckblatt Formular A1 zu (bertragen.

Nebenkosten

Separat werden nur Kopien und Plotterausdrucke vergiitet. Die Anbieter haben die Kosten daflir abzu-
schatzen und Einheitspreise abzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand. Alle weiteren Neben-
kosten sind in im Honorar einzurechen.

Drittleistungen

Kann der Generalplaner begriinden, dass zusatzliche Abklarungen und Untersuchungen durch Drittfir-
men erforderlich sind (z.B. Baugrunduntersuchungen, Umweltbaubegleitung, bodenfachkundliche Be-
gleitung) wird dazu ein separates Mandat an eine spezialisierte Firma vergeben. Der entsprechende Auf-
wand des Generalplaners fiir das Vorschlagen, Veranlassen und Uberwachen von allfélligen, zusatzlich
erforderlichen Spezialuntersuchungen und Drittleistungen ist im Honorarangebot einzurechnen.

Zahlungsbedingungen

Der Auftraggeber leistet Teilzahlungen gemass dem vom Auftragnehmer nachgewiesenen Leistungsfort-
schritt. Bei Terminverzdgerungen ist der Auftraggeber berechtigt, die Teilzahlungen ebenfalls zu verzo-
gern.

Die Rechnungen werden vom Auftraggeber innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt beglichen.

Der Auftraggeber vergiitet die vertragsgemass erbrachten Leistungen mit Abschlagszahlungen bis 90%
des Honorars fiir das Bauwerk. Die restlichen 10% werden dem Auftragnehmer Gberwiesen, sobald der
Auftraggeber das Bauwerk abgenommen, die vollstdndigen Bauwerksakten Ubernommen und die
Schlussabrechnung akzeptiert hat und alle Projektanforderungen und Leistungen erftillt sind

Teuerung

Fir die Jahre 2021 - 2022 wird keine Teuerung ausbezahlt. Ab 01.01.2023 wird die Teuerung fur ab
diesem Datum geleistete Arbeiten (ausgenommen Pauschalen) gemass SIA 126 «Preisdnderung infolge
Teuerung bei Planerleistungen» ausbezahit.

fischeri

6017_FORMULAR_A3_LEISTUNGEN_200629.docx 12/13



Termine

3

Der nachfolgende Terminplan gemass technischem Bericht des Vorprojektes ist die glltige Basis fiir die

Submission und ist mit der Offerte durch den Anbieter zu bestatigen, zu kommentieren und zu detaillie-

ren.
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